

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Onze referentie
BS2020019467

Afschrift aan
de Voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag

Bij beantwoording datum, onze referentie en betreft vermelden.



Ministerie van Defensie

" > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de feitelijke vragen aan de staatssecretaris van Defensie over het Defensie Projectenoverzicht 2020 ingezonden op 29 september 2020.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser

Antwoorden op de feitelijke vragen aan de staatssecretaris van Defensie over het Defensie Projectenoverzicht 2020 (ingezonden 29 september 2020, met kenmerk 2020D37869)

1.

Wordt het DMP proces zelf ook periodiek geëvalueerd?

Het Defensie Materieelproces (DMP) wordt elke vijf jaar geëvalueerd (o.a. Kamerstuk 27 830 nr. 117). Het huidige DMP is in 2017 van kracht geworden (Kamerstuk 27 830 nr. 197), waardoor een nieuwe evaluatie uiterlijk in 2022 is voorzien. Het streven om deze evaluatie eerder uit te voeren, namelijk gelijktijdig met het opzetten van het Defensiematerieelbegrotingsfonds, is niet gehaald. Daarbij speelde een belangrijke rol dat het “DMP bij de tijd” pas in 2018 voor het eerst echt in praktijk is gebracht. Omdat DMP-plichtige projecten veelal enkele jaren duren, duurt het opbouwen van voldoende gegevens voor een evaluatie ook enige jaren. Op basis van deze evaluatie kan het DMP worden herzien. Uiteraard wordt, zoals ook eerder toegezegd, in dat geval uw Kamer hierbij betrokken.

2.

Bij welke fase van het DMP proces loopt Defensie tegen de meeste problemen aan?

3.

Bij welke tak van de krijgsmacht lopen de materieelprojecten het stroefst?

Elke fase in het DMP en elk project heeft zijn eigen bijzonderheden en het DMP kent zelf verschillende mogelijke trajecten, zoals bijvoorbeeld gemandateerd of niet-gemandateerd, en met of zonder onderzoeksfase (B-fase) of vervolgonderzoeksfase (C-fase). Defensie werkt hard aan het realiseren van materieel, IT en vastgoedprojecten om de krijgsmacht te herstellen, te moderniseren en te versterken zoals aangegeven in de Defensienota 2018. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de stijgende investeringsquote van 18,9 % over 2018 naar 23,9 % over 2019 en een voorziene verdere stijging ervan in 2020. Ook nemen de aangegane verplichtingen toe en is het totaal aantal DMP-projecten in onderzoek sterk toegenomen. Alle DMP-plichtige materieelprojecten worden uitgevoerd binnen de Defensie Materieel Organisatie.

Of een project wel of niet stroef loopt, hangt niet aanwijsbaar samen met het toepassingsgebied (maritiem, land, lucht of defensiebreed). De kenmerken van een project zijn hierbij meer bepalend, zoals omvang, complexiteit, mate van ontwikkeling die nodig is om het product beschikbaar te krijgen, beschikbaarheid van intern en extern benodigde kennis en capaciteit, producteigenschappen en marktomstandigheden.

3.

Bij welke tak van de krijgsmacht lopen de materieelprojecten het stroefst?

Zie het antwoord op vraag 2.