




Programma
**Digitaliserin
g
Strafrechtke
ten**

Bijlage: stand van zaken doelstellingen en projecten januari tot en met juni 2022



Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechterketen.

Colofon

Opdrachtgever	BKB / IB
Programma	Digitalisering Strafrechtsketen
Datum	7 oktober 2022
Versie	1.0
Status	Definitief

Inhoudsopgave

1. Ketenvoorzieningen	5
2. Multimedia	6
3. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten	8
4. Dienstverlening	12
5. Overig	14
6. Mijlpalen Programmaplan	15
7. Lijst met afkortingen	17

1. Ketenvoorzieningen

Ketenvoorzieningen		zoals reclassering, tijdig en volledig beschikken over uitvoerbare toezichts-				
Project						
ingericht om het duurzaam digitaal stelsel te ondersteunen, inclusief afspraken, beheer en informatiemanagement. Deze zijn afgeleid van de Ketendoelarchitectuur (KDA). De opdrachtformulering Ketenvoorzieningen is gebaseerd op de leidende principes en de KDA. De opdrachtformulering is uitgewerkt in halfjaarplannen. Voor jaar 2022 zijn beide halfjaarplannen goedgekeurd.	1-1-16 1-1-17 1-1-24 1-1-31 1-1-31 1-1-45 1-1-52 1-1-58 1-1-65	Ketenvo Ketenvo Ketenvo Ketenvo Ketenvo Ketenvo Ketenvo Ketenvo Ketenvo	faciliteren. De realisatie, ketentest en proefmigratie door CJIB en politie voor toezichten fase 1 op de KDA. De realisatie van de koppeling met de politie is nog in de planning. E.e.a. is terug te voeren op de afstemming van de rollen en verantwoordelijkheden en de invloed van de inrichting van de informatievoorziening binnen het CJIB voor fase 2. Er is een herbezinning geweest op de oplossingsrichting. Dit heeft geleid tot een betere oplossing en daarnaast heeft dit geleid tot het samenvoegen van Toezichten I en II.			

Het gebruik van E-voorzieningen blijft toenemen en het succes van de E-makelaar is een aanleiding voor andere projecten om ook e-Voorzieningen te gebruiken voor de uitwisseling van informatie.

Er dient er nog wel nadruk gelegd te worden op de urgentie om binnen organisaties beter toe te zien op naleving van de afspraken en standaarden. Voor Ketenvoorzieningen worden er dus wel stappen gezet, maar loopt het achter op de initiële ambities. Dit traject loopt door tot na 2022 en vraagt diensgevolge extra aandacht voor de financiering na 2022.

Toezichten

De doelstelling van de digitalisering van de toezichts-opdrachten is ervoor om te zorgen dat de politie en uitvoeringsorganisaties,

Elektronisch tekenen

Rechtspraakdocumenten

Doel van het project is een voorziening te realiseren om het werken in Hoger Beroep te digitaliseren.

De RFC is in het vorige OGB goedgekeurd waardoor de scope is aangepast en er wordt alleen voor AMV gestart met een gekwalificeerde handtekening. De essentie van de wijziging is dat de Rechtspraak voorlopig afziet van de gewenste overdracht van haar eigen getekende stukken en metadata vanuit het OM-domein naar dat van de Rechtspraak. Consequentie hiervan is

2. Multimedia

dat de door Rechtspraak-medewerkers gezette handtekeningen niet in het handtekeningenregister van de Rechtspraak terecht komen, maar in dat van het OM. De hiervoor noodzakelijke migratie van de E-Handtekening van het OM domein naar het Justid domein is voorbereid. De feitelijke migratie staat gepland op 16 juli. Na afronding van de migratie van de E-Handtekening van OM naar Justid, wordt eerst een Gebruikers Acceptatie Test (GAT) gehouden. Daarna wordt er gestart met de

ook de ketenpartners OM en Rechtspraak. Herplannen van de realisatie van de Overdracht service is pas mogelijk nadat de ketenafspraken zijn gemaakt.

Multimedia Openbaar Ministerie

Het project Multimedia zal op korte termijn een bijgewerkte planning aanbieden aan de keten. Hier zal een duidelijk perspectief worden geboden aan de configuratie en implementatie van de Multimedia oplossing voor het OM. De koppelingen voor uitwisseling van Multimedia naar

gefaseerde uitrol.

ketenpartners zal hierin worden meegenomen. Na goedkeuring van de

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Mei	Juni
Multimedia Politie			€ 2.000	€ 800		
Realisatie van de Waarmerksservice zit in de ketenpartnersoverleg. Separaat wordt de eindfase. De scope voor 2022 is uitgebreid door nu al een koppeling met de Multimedia versie van het PID 1.1. Doelstelling is om integratie- /(gebruikers) acceptatietesten tijdens het IB van september goedkeuring Pilot Proces Implementatie voor vrijgave van budget aan te vragen. In deze zomer om te leveren. In overeenstemming met ketenpartners is er De ontwikkeling van de mobiele app gaat goed. De MVP1 is gebouwd. een nieuwe werkgroep gestart voor het Voor de Overdracht service wordt uitloop en van het berichtenverkeer en het Landelijke uitrol technische koppeling. Geplande oplevering naar 2023 verwacht en zal aanvullende kosten in 2023 met zich meebrengen. is 31 augustus 2022. Uitvoeringsfase plateau 2: doorontwikkeling in Media conversie Vooruitlopend op de halfjaarrapportage Implementatie plateau 2 tweede helft 2022 wordt vermeld dat het Multimedia Openbaar Ministerie n.t.b. plan van OM inmiddels is goedgekeurd. Het project is gestart						
Definitiefase	30-06-'21	30-06-'21				
Realisatie	31-10-'21	31-12-'22				
Integratie- /(gebruikers) acceptatietesten	31-12-'21	30-04-'23				
Pilot Proces Implementatie	30-04-'22	31-07-'23				
ingebruikname	31-12-'22	01-09-'23				
Multimedia Rechtspraak			€ 1.400	€ 341		
Uitvoeringsfase plateau 1: Rechtspraak intern	30-06-'21	30-06-'21				
Landelijke uitrol	30-06-'21	31-08-'21				
Uitvoeringsfase plateau 2: doorontwikkeling in	31-12-'21	31-12-'22				
Media conversie	30-06-'22	30-06-'22				
Implementatie plateau 2	31-12-'21	31-12-'22				
Multimedia Openbaar Ministerie		n.t.b.	€ 1.000	€ 100		

De procesimplementatie is gestart op 7 februari jl. en is eind mei afgerond. Het project heeft aangegeven geen problemen te verwachten met het starten van de landelijke uitrol. Daar zijn een aantal redenen voor:

- Uit de procesimplementatie zijn een aantal bevindingen gekomen. Deze bevindingen zijn opgelost in de nieuwe versie 1.4, welke 18 juni in productie is gegaan.
- De impact op de organisatie is groot. Hierbij is het heel belangrijk dat de werkprocessen rond DPD goed gevolgd worden. Dit is voor de landelijke implementatie goed voorbereid.

In de stuurgroep van 6 juli is goedkeuring gegeven voor de landelijke uitrol.

Digitaal werken in hoger beroep

Om het werken in het Hoger Beroep te kunnen digitaliseren, beoogt het project de ontstane documenten in het Rechtspraak domein te kunnen voorzien van een elektronische handtekening.

Lopende onderdelen verlopen als verwacht en zullen conform planning dit jaar worden afgerond. Koppeling Hoge Raad en Archivering moeten worden opgepakt door DevOps teams generieke diensten. Deze staan opgelijnd voor Q3 2022, maar nog niet concreet gepland. Dit is mede afhankelijk van andere prioriteiten in die teams. Hierdoor is zekerheid op afronding dit jaar nu nog niet te geven.

Versnelling AICE (VAICE)

Versnelling AICE is gestart naar aanleiding van de implementatie van de wet USB per 1 januari 2020.

In 2022 ligt de focus op het verder digitaliseren van zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken & beoordelen en transitie naar volledige digitale interactie met ketenpartners. VAICE bestaat in 2022 uit 4 deelprojecten.

De impact van DEK2 voor CJIB is dusdanig dat de gewenste tijdslijnen uit het ketenplan DEK plateau 2 niet kunnen worden gehaald. In de samenwerking van CJIB en DJI is overeenstemming over scope van DEK 2 increment 1 2022. Daarnaast is er een memo opgesteld over het vervolg van DEK plateaus 2 en 3 in 2023 en verder, die in de stuurgroep DEK van juli zal worden besproken. In lijn met de rapportage van project Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming is de kleurstelling op rood gezet.

Voor de twee deelprojecten Voorlopige Hechtenis en Vrijheidsbenemende Eindbeslissingen vindt momenteel een inhoudelijke heroriëntatie plaats. Voor beide projecten zal een nieuwe richting worden gekozen die allereerst op inhoud geaccordeerd moet worden in de CBE-lijn.

Digitaliseren Executieketen

Doel is het digitaliseren van de gegevensuitwisseling tussen CJIB, DJI en overige partners in de executieketen. Dit betreft uniformering en standaardisering van informatieproducten en werkwijzen ter verhoging van de datakwaliteit en efficiency.

Plateau 1

Op 7 juni jl. is plateau 1 succesvol in gebruik genomen en daarmee is de fase implementatie afgerond en de fase nazorg gestart. De afgelopen periode hebben zich ondanks de zeer uitvoerige ketentesten toch nog een aantal kinderziektes voorgedaan en DJI en het CJIB zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om deze op te lossen. Ook bij de komende sprint (bij DJI) die begin juli start zal dit nog het geval zijn. Dit resulteert in een totale te verwachten overschrijding van het budget op plateau 1 met € 334 k en dat

valt in combinatie met de eerdere overschrijding op plateau 1 buiten de tolerantie van 10% op het totale toegekende budget van 2022.

Plateau 2

De gewenste tijdslijnen uit het ketenplan DEK aangaande plateau 2 kunnen niet worden gehaald.

In de samenwerking tussen CJIB en DJI is overeenstemming aangaande de invulling voor de scope van DEK 2 increment 1 2022. Daarnaast is er een memo opgesteld over het vervolg van DEK plateaus 2 en 3 in 2023 en verder. Er is een keten stuurgroepvergadering gepland op 18 juli met als doel een besluit te nemen over de voorgestelde aangepaste scope voor 2022 en de consequenties voor het portfolio van 2023 en verder, met elkaar te bespreken. De uitkomsten van deze ketenstuurgroepvergadering zullen dan ter vaststelling worden voorgelegd aan het eerstvolgende CBE (op 6 oktober 2022). In tussentijd zal op basis van het besluit in de ketenstuurgroep alvast uitvoering worden gegeven aan de aangepaste scope DEK van 2022.

Plateau 3

In de hierboven genoemde memo schuiven de mijlpalen realisatie, de ketentesten, de implementatie en de nazorg in de planning van de zaakstromen Zelfmelders en Arrestanten naar achteren. De lopende activiteiten met betrekking tot deze zaakstromen zullen worden afgerond en ook het ontwerpen, realiseren, implementeren en de nazorg voor de koppeling van de opdrachtmanager DJI met de E-makelaar zullen conform planning in 2022 worden uitgevoerd.

Omdat de besluitvorming over de scope DEK voor 2022 plaats zal vinden in de ketenstuurgroep van 18 juli 2022 en de vaststelling daarvan in het CBE op het volgende CBE van 6 oktober kan

plaatsvinden blijft het project op “rood” staan.

Uitwisseling risicogegevens

Doel is het verbeteren van de datakwaliteit handelings- gegevens bij ketenpartners en het uitvoeren van impactanalyses met betrekking tot registreren en ontsluiten risicogegevens.

In de afgelopen periode is er gewerkt aan het eerste plateau voor de uitwisseling van risicogegevens, wat moet leiden tot een live-gang in oktober 2022:

- De noodzakelijke PIA's en andere privacy toetsen voor verwerking en verstrekking van gegevens zijn in een afrondende fase.
- Er was discussie met 3RO en RvdK over de grondslagen voor verstrekkingen van risicogegevens. Met RvdK lijkt dat probleem zich niet voor te doen. Met 3RO zijn diverse oplossingsrichtingen verkend. In juli wordt duidelijk of die voldoen.
- Er is gewerkt aan Increment 0.6 voor Riga (Portaal en E-makelaar), hierin worden diverse zaken afgerond uit eerdere incrementen, worden verbeteringen in de gebruikersinterface doorgevoerd en wordt er een begin gemaakt met het geschikt maken van Riga voor het bedienen van meer uitwisselingsthema's.
- Er wordt gewerkt aan een functioneel ontwerp voor increment 0.7, waarin ook functionaliteit wordt gedefinieerd voor na Riga plateau 1.
- Justid is inmiddels volledig overgestapt naar een Agile/Scrum-ontwikkelp proces.
- De gebruikershandleiding voor Riga is aan ketenpartners overgedragen, voor review en als basis voor de door hen op te stellen werkinstructies.
- Het concept voor de afsprakenstructuur voor Riga, inclusief DNO is ter review aangeboden aan de ketenpartners.
- Het IB heeft vastgesteld dat Riga de eerste versie van de SRK-brede E-makelaar is.
- KIV wordt eigenaar en verantwoordelijk voor beheer van Riga. Dit geldt ook voor

het eindgebruikersportaal IVA. Voor die component is voorwaarde dat het project voor financiering zorgt.

- RvdK heeft aangegeven dat hun middle-wareproject, dat rand voorwaardelijk is voor de realisatie van het koppelvlak RvdK, opnieuw vertraging op heeft gelopen. De komende weken wordt met de stuurgroep besproken hoe hiermee om te gaan, waarbij het voorstel wordt om live te gaan zonder levering vanuit de RvdK en hen later aan te laten sluiten.

Digitalisering Mulderberoepen

Dit project realiseert een systeem waarmee zo efficiënt mogelijk de Mulder-beroepen kunnen worden beoordeeld en afgehandeld door medewerkers van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Het project bevindt zich in de afrondende fase en de verwachte oplevering is Q3 2022. Voor fase 3 is een nieuw project opgestart.

Digitalisering Mulderberoepen fase 3

In fase 3 wordt het nieuwe Mulder systeem ook toegankelijk gemaakt voor de Appèl unit. Dit draagt bij aan de doelstelling 'papier uit de keten' omdat de Appèl unit momenteel nog volledig analoog werkt. Daarnaast wordt de Rechtspraak aangesloten waardoor de papieren overdracht van gegevens tot het verleden gaat behoren. Tot slot is het de bedoeling het nieuwe AMBer laten aansluiten op DLV en het horen-traject te laten ondersteunen, zodat de doorloop van het proces verbetert en doorlooptijd van beroepen naar beneden gaat. Daardoor verbetert ook de dienstverlening aan de burger en leveren we dus ook aan die doelstelling een bijdrage.

In de afgelopen periode zijn er meerdere sessies geweest met CJIB, CVOM en de Rechtspraak waarin we de uitwisseling van documenten hebben besproken. Aangezien de verschillende primaire processystemen die de Rechtspraak gebruikt nog niet gekoppeld zijn/of kunnen worden met de

nieuwe bestandenpostbus/dossier, zal de XML-koppeling tussen beide systemen stapsgewijs vorm worden gegeven. Hoe deze fases eruit gaan zien zal op korte termijn worden besloten. Doel is om in ieder geval het rechtbankdossier vanuit MAPS naar de Rechtspraak te krijgen. Momenteel is er veelvuldig contact tussen de architecten van de Rechtspraak, het OM en het CJIB om te komen tot een gezamenlijk plan om tot de koppeling OM-Rechtspraak te komen, dat voldoet aan de ketendoelarchitectuur. Hierin zijn inmiddels vorderingen gemaakt maar er bestaat nog steeds onduidelijkheid. De politie zou daarbij als voorloper mogelijk eind dit jaar de koppeling gereed hebben. Dat lijkt te gaan schuiven omdat nog niet alle uitwerkingen gereed zijn. Daardoor lopen wij tegen diezelfde vertraging aan en is het vooralsnog onduidelijk of wij de planning halen. Er worden nu teams samengesteld aan de kant van Rechtspraak en OM om zelf de uitwerking op te pakken en daarmee de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Mogelijk komen we hierdoor in Q3 met een afwijklingsrapportage. Daarnaast is gestart met de uitwerking van horen en is de vooranalyse rondom appèl reeds afgerond.

BOB-module

Dit project richt zich op het realiseren van een robuuste BOB (bijzondere opsporingsbevoegdheden) -module. Hierbij is het uitgangspunt dat een BOB-aanvraag in de strafrechtketen geautomatiseerd kan worden ingediend.

Op 31-01-2022 is in Noord-Holland en Amsterdam bij de Interceptiedesks en de parketten gestart met de inzet van de BOB - module (i.c.m. de Module Onderzoeken aan de zijde van het OM). Inmiddels zijn er meer dan 13.000 BOB-verzoeken afgehandeld. Rotterdam en Noord-Nederland zijn niet in mei aangesloten. Uit een codereview en aanvullende pentest kwamen zaken die eerst opgelost moesten worden. Meer regio's eerst laten werken in de BOB-module en deze

bevindingen gelijktijdig oplossen maakt zaken onnodig complex en inefficiënt. De stuurgroep wil dat de testen nogmaals worden uitgevoerd om zeker te zijn dat de fundering van de applicatie goed is. Gezien de naderende zomervakantie is er in onderling overleg met OM-NP voor gekozen om vanaf september (en dan wel direct in 2 batches geheel NL) over te stappen op de BOB-module.

De verwerking van de bevindingen uit beide testen loopt voorspoedig; afspraken voor (her-)testen eind augustus zijn inmiddels gemaakt.

Het daadwerkelijk uitzetten van PoliOM heeft nog wat voeten in de aarde. Jaarlijks wordt in september een zogenaamde. CIOT-audit uitgevoerd op het BOB-proces en tot nu toe in/via PoliOM. Dat zou over 2021 in september 2022 moeten plaatsvinden. De stuurgroep heeft inmiddels besloten akkoord te gaan met het verzoek van de auditors om Poli_OM (ook als het vanaf september niet meer gebruikt gaat worden) tot 1-11-2022 in de lucht te houden voor audit doeleinden.

Dicas 2

Doelstelling project: dossiers in zaken die digitaal zijn behandeld in eerste en tweede aanleg worden, in geval van cassatie, digitaal overgedragen aan de Hoge Raad. De laatste stap in het project is het realiseren van digitale dossieroverdracht tussen de Hoge Raad en Rechtspraak. Daarbij is de capaciteit bij de Rechtspraak een uitdaging, de Rechtspraak geeft het bouwen van deze koppeling nu geen prioriteit vanwege de geringe hoeveelheid dossiers die over deze koppeling zouden gaan.

Straf op Digitaal Werk Dossier (DWD) aansluiten (SODA)

Het project richt zich op hernieuwde digitale logistiek, inclusief de benodigde administratieve functies, van de

Strafdossiers vanuit de aanlevering van het OM. De aansluiting op DWD wordt daarbij optimaal ondersteund. De E-koppeling, conform ketendoelarchitectuur, is een gezamenlijke inspanning van OM en Rechtspraak.

Er is een nieuwe plan van aanpak rondom aansluiting van Straf op DWD, dit wordt momenteel verder uitgewerkt en ook afgestemd met het team van Basisplan Straf. Het nieuwe plan van aanpak heeft geen verdere gevolgen voor de scope van het project. Parallel heeft er een kick-off plaatsgevonden met DZD, GKV en DWD teams om de functionele scope samen af te stemmen. Het Divos team is nu bezig met de verdere inhoudelijke afstemming. In het nieuwe plan van aanpak is er geen sprake meer van functionaliteiten van DIVOS die stap voor stap worden uitgefaseerd. De nieuwe architectuur (gebruik van generieke componenten) zal volledig naast de oude architectuur worden opgezet. Hierbij is het loskoppelen van front en back-end van Divos out of scope geplaatst. Per zaakstroom wordt de nieuwe situatie gefaseerd overgezet.

FO Sporen

Doel is om te komen tot een afgestemd, verbeterd en 'lean' ketenproces voor het forensisch onderzoek.

Dit ketenproces wordt ondersteund met een digitale uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartners.

Het FO (Forensische Opsporing) dossier wordt op een digitale manier geautoriseerd gedeeld, daar waar het van nut dient voor de duiding van het onderzoek.

Door middel van processtapinformatie en notificaties informeren de ketenpartners elkaar direct tijdens het forensisch onderzoek.

Realisatie is eind 2021 gestart met de werving van het bouwteam.

Producten van het NFI Project (realisatie Keten-Integratie-Component NFI), op basis

4. Dienstverlening

van de PSA IV Keten FO worden voor plateau

centrale plek te vinden. Dit project is

1 in 2022 gerealiseerd.

Slachtofferportaal

M

inmiddels gedechargeerd. De

doorontwikkeling van MijnSlachtofferzaak is

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Mei	Juni
Slachtofferportaal (Mijn Slachtofferzaak)			€ 1.000	€ 455	□	□
Slachtofferportaal (KPSB) heeft als doel slachtoffers van strafbare feiten, zaak in hoofdzaak te informeren, maar dan zodanig dat over de strafrecht-keten heen een samenhangend beeld ontstaat.						
Advocatenportaal			€ 1.000	€ 100	□	□
Slachtofferportaal (KPSB) heeft als doel slachtoffers van strafbare feiten, zaak in hoofdzaak te informeren, maar dan zodanig dat over de strafrecht-keten heen een samenhangend beeld ontstaat.	31-12-'21	16-11-'21				
Slachtofferportaal (KPSB) heeft als doel slachtoffers van strafbare feiten, zaak in hoofdzaak te informeren, maar dan zodanig dat over de strafrecht-keten heen een samenhangend beeld ontstaat.	31-12-'21	20-11-'21				
MijnSlachtofferzaak project in 2019-2020 op 16 november 2020 landelijk in gebruik genomen.	30-06-'21	01-10-'21				
Advocatenportaal fase 1 implementatie MVP	31-12-'21	31-01-'23				
Advocatenportaal fase 2	31-12-'21	31-01-'23				
Digitale Plek voor Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) is sinds 16 november 2020 voor het slachtoffer op een						
Rechtspraak fase 3 ICT/GPS- en werkservice outputmanagement OM met MijnOverheid, Aanpassing IV/ICT MijnOverheid, Praktijkproef afgerond	01-08-'21	01-08-'21	€ 700	€ 333	□	
Ingericht proces incl. aangepaste AO	Q4 2021	Q4 2022				
Livegang NIAS	Q1 2021	Q4 2022				
Opleiding medewerkers afgerond	Q4 2021	Q4 2022				
Geautomatiseerde ondersteuning Digitale	Q4 2021	Q4 2022				
Afronding project	Q4 2021	Q1 2023				

Bijlage: stand van zaken, doels

projecten januari tot en met juni 2022 | 11

6. Mijlpalen Programmaplan

distributiefunctie gerealiseerd, die routeert en koppelt naar achterliggende systemen. Tot slot is aandacht voor postbehandeling, die gebouwd wordt in de primaire processensystemen zodat een complete en efficiënte digitale afhandeling mogelijk wordt.

De definitieve oplossing voor Advocatenportaal 2.0 (gebaseerd op generieke componenten van Rechtspraak systeemlandschap en E-koppeling met OM) zit op dit moment in voorbereidingsfase (architectuur en ontwerp). Dit wordt in samenwerking met het OM gedaan. De realisatie en afronding van het project loopt door in 2023 (Q3 2023).

Digitaal Betekenen

Doel is het realiseren van het digitaal betekenen van gerechtelijke mededelingen op basis van elektronische overdracht. Na een succesvolle test eind juni is aansluitend de praktijkproef bij de CVOM herstart. Begin juli wordt ook de praktijkproef bij het Parket Amsterdam hervat. De aanpassing van NIAS en ED/NIAS is op 1 juni hervat. Het project Digitaal betekenen heeft een RFC ingediend (Geld +843 k en uitloop in de tijd naar 2023). Deze RFC wordt in het IB van juli ter goedkeuring voorgelegd en vooruitlopend op de goedkeuring is kleurstelling aangepast naar “groen”

Injus

Doel is het voorzien in het verstrekken van detentie-gegevens vanuit de keten door het ontwerpen van een nieuw systeem, welke voldoet aan de uitgangspunten van de Ketendoelarchitectuur (KDA). De uitvoering van de werkzaamheden liggen op schema.

Innovatie

Voor 2021 is er een budget van 1,125 miljoen euro gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor innovatie. Dit is bewust bescheiden, gezien de majeure opgave waarvoor de strafrechtketen staat. Momenteel lopen er 3 experimenten (Digitale ZEG, Vervolg Panklaar en DNA decision support).

Versterken Netwerk Datakwaliteit (NDK)

Door het Netwerk Datakwaliteit wordt de uitval en het aantal, onuitlegbare fouten op de koppelvlakken geminimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak. De uitvoering van de werkzaamheden blijft als gevolg van capaciteitsproblemen achter op de planning.

Er wordt ten behoeve van het Duurzaam digitaal stelsel (DDS) een voorstel uitgewerkt voor de transitie van het NDK naar een continue vorm.

Fase 1: initiatie fase

01-06-2019 t/m 26-02-2020

N r	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleu r statu s
1	Betrekken Keten Samenwerkingslocatie (PD)	31-07- 2019	100%	
2	Concept werkplan (PD)	12-09- 2019	100%	
3	Jaarplan vastgesteld (OGB)	30-10- 2019	100%	
4	Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld	18-12- 2019	100%	
5	Programma resources gestart	31-05- 2020	100%	
6	Werkplan vastgesteld (OGB)	29-01- 2020	100%	
7	Werkplan vastgesteld (BKB)	20-02- 2020	100%	
8	Risicoanalyse	01-06- 2020	100%	
9	Communicatieplan	26-02-	100%	

	vastgesteld (OGB)	2020		
10	Handboek Portfoliomgt. SRK 3.0 vastgesteld (OGB)	25-03-2020	100%	☐
11	(voorlopig) start portfolio en strategisch vastgesteld (OGB)	18-12-2019	100%	☐

Fase 2: samenstellen portfolio

01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
12	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%	☐
13	Strategisch portfolio vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%	☐

Fase 3: intake projecten

01-01-2020 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
14	Besturing elk project inzichtelijk	01-07-2020	100%	☐
15	Projecten inzichtelijk t.o.v. Kwaliteitskader 3.0 (OGB)	01-07-2020	100%	☐

Fase 4: afronding Visievorming

01-01-2020 t/m 01-07-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
16	Ketendoelarchitectuur (OGB),	08-07-2020	100%	☐
17	Ketenvoorzieningen (OGB)			
7	- Opdracht	08-07-2020	100%	☐
	- Programmaplan	31-03-2021	100%	☐
18	Transitiearchitectuur (OGB)	Onderdeel mijlpaal 17	n.v.t.	☐
19	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB)	01-05-2021	100%	☐
20	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (BKB)	01-07-2021	100%	☐
21	Programmaplan		100%	
1	- Vaststelling (OGB)	25-11-2020		☐
	- Vaststelling (BKB)	03-12-2020		

Fase 5: besturen portfolio 2020

01-01-2020 t/m 31-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
22	Decharge op basis van de jaarverantwoording 2020 (BKB)	31-12-2020	100%	☐

Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022

01-10-2020 t/m 01-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
23	Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB)	31-12-2020	100%	☐

2 4	Strategisch portfolio 2021- 2022 vastgesteld (OGB)	31-12- 2020	100%	
2 5	Strategisch portfolio 2021- 2022 vastgesteld (BKB)	31-12- 2020	100%	

Fase 7: besturen portfolio 2021

01-01-2021 t/m 31-12-2021

N r	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleu r statu s
2 6	Papier (zoveel mogelijk) uit de keten gerealiseerd (OGB)	31-12- 2021 n.n.b.	n.n.g	
2 7	Dienstverlening gerealiseerd (OGB)	31-12- 2021 31-12- 2022	n.n.g	n.v.t.
2 8	Decharge o.b.v. jaar- verantwoording 2021 (BKB)	31-12- 2021	100%	

Fase 8: samenstellen portfolio 2022

01-10-2021 t/m 01-12-2021

N r	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleu r statu s
2 9	Startportfolio 2022 vastgesteld (OGB)	31-12- 2021	100%	
3 0	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	31-12- 2021	100%	
3 1	Strategisch portfolio 2022 vastgesteld (BKB)	31-12- 2021	100%	

Fase 9: besturen portfolio 2022

01-01-2022 t/m 31-12-2022

N r	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleu r
--------	----------	-----------------	-------------	-----------

			d	statu s
3 2	Duurzaam digitaal stelsel implementatie gereed (PD)	31-03- 2022 31-12- 2022	n.n.g	
3 3	Multimedia door de keten (voor VVC) gerealiseerd (OGB)	30-06- 2022 31-12- 2023	n.n.g	
3 4	Continuering Ketenvoorzieningen overgedragen aan DDS (PD)	31-12- 2022	n.n.g	n.v.t.
3 5	Decharge o.b.v. jaar- verantwoording 2022 (BKB).	31-12- 2022	n.n.g	n.v.t.

7. Lijst met afkortingen

Fase 10: evaluatie en afronding

01-10-2022 t/m 01-12-2022

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
3	2022 Evaluatie	01-07-2022	n.n.g	
6	implementatie DDS (OGB)	31-12-2022		
3	Programma Eind	31-12-2022	n.n.g	
7	Rapportage vastgesteld (OGB),			n.v.t.
3	Programma Eind	31-12-2022	n.n.g	
8	Rapportage vastgesteld (BKB).			n.v.t.

n.n.g. = nog niet gereed



CDM	Canoniek Datamodel
CDO	Chief Data Officer
CJIB	Centraal Justitieel Incassobureau
DAS	Data Alliantie Strafrechtketen
DB	Digitaal Betekenen
DFFZ	Directie Financiële en Economische Zaken
DGSenB	Directoraat-generaal Straffen & Beschermen
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen
DPD	Digitaal Proces Dossier
DPD-VVC	Digitaal Proces Dossier
DSK	Directie Strafrechtketen
DSR	Digitale Samenwerkingsruimte
DTOPS	Digitale Transformatie Opsporing Politie en Strafrechtketen
EA	Enterprise Architect
EPSC	Ethische, Privacy, Security en Compliance
EPV	Electronisch Proces-Verbaal
FO	Forensische Opsporing
GPS	Geïntegreerd Processysteem Strafrecht
ICTU	ICT Uitvoerings Organisatie
IIR	I-Interim Rijk
IRF	Inspectie der Rijksfinanciën
IT	Informatie Technologie
JUSTID	Justitiële Informatiedienst
KB-MM	Ketenbrede Multimedia
KDSK	Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen
KIV	Keten Informatievoorziening
MM	Multimedia

3RO	de drie reclasseringsinstellingen
ABB	Architectuur Bouw Blokken
ADR	Auditdienst Rijk
ADSK	Adviesgroep Digitalisering Strafrechtketen
AICE	Administratie- en informatiecentrum Executie
AR	Architectuurraad
AZD	Alle-Zaken-Digitaal
BAL	Besluiten- en Actielijst
BIT	Bureau ICT Toetsing
BKB	Bestuurlijk Ketenberaad
BVH	Basisvoorziening handhaving
CBE	Coördinerend Beraad Executieketen
CD	Complexe Dossiers

NFI	Nederlands Forensisch Instituut
NORA	NL Overheid Referentie Architectuur
OGB	Opdrachtgeversberaad
OM	Openbaar Ministerie
PD	Programmadirecteur
PDSK	Programma Digitalisering Strafrechtketen
PPAC	Project-, Programma- en Adviescentrum
PR	Portfolioraad
PSA	Project start architectuur
PVR	Programma Vernieuwend Registreren

QA	Quality Assurance
QRAID	Quality, Risks, Actions, Issues, Descisions
RA	Regeerakkoord
RvdK	Raad voor de Kinderbescherming
SK	Strafrechtketen
SRK	Strafrechtketen
Summ-IT	Politieregistratiesysteem van de Nederlandse politie en de opvolger van de Basis Voorziening Opsporing (BVO)
TK	Tweede Kamer
TTP JUSTID	Trusted Third Party JUSTID
UBR	Uitvoeringsbedrijf Rijk
USB	Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen
VVC	Veel Voorkomende Criminaliteit
VVE	Vereniging Van Eigenaren
WODC	Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
ZOZ	Zicht-Op-Zaken
ZSM	Zorgvuldig, snel en op maat

PROJECT	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Jaar Prog.	Ap r	Me i
Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming -			€ 4.400	€ 754		□	□
Fase 1a ontwerpen en afstemmen robuust	27-	27-					
ontwerp blauwdruk en IV-voorzinningen bij CIIR	30-	30-					
Implementatiekeuzes en realiseren inrichting t.b.v. 1e	30-	30-					
Voorbereiden en uitvoeren (keten) testen	31-	31-					
Implementeren digitale ketenwerkprocessen 1e	31-	31-					
Uitwisseling risicogegevens			€ 1.000	€92	€ 750	□	□
scope van de PoC inclusief aannalende zaken	30-	30-					
Uitvoering functionele toets uitgevoerd	31-	31-					
Uitvoering IV toets afgerond	31-	31-					
Proof of Concept uitgevoerd en geëvalueerd	31-	31-					
Digitalisering Mulderberoepen			€ 2.200	€ 536	€ 2.246	□	□
Basisversie Ovl herkennen	1-06-'20	1-06-'20					
Beheer van relaties en gemachtigden	1-06-'20	31-					
Functionaliteit voor verzuim en	1-08-'20	31-					
Uitgebreide versie voor beoordelen herkennen	30-	30-					
Basis versie voor beoordelen herkennen Kanton	31-	30-					
ROB-module			€ 700	€ 488	€ 700	□	□
Onlevering ROB-module (release 1 t/m 3)	31-7-'20	30-					
Landelijke uitrol ROB-module	31-	31-					
Dicas Hoge Raad			€ 393	€ 733	€ 2.147	□	□
Tenuitvoeringlegging strafzaken op	31-12-'20	31-					
Realisatie doelgroepenportaal voor advocatuur incl portaal straf - prejudiciële vragen	31-12-'20	31-12-'20					
verwerking in en uitgaande portaalstukken incl access mgt - mijn werkomgeving	01-08-'20	01-08-'20					
Realisatie ketenuitwisseling inkomend dossiers	31-12-'20	31-12-'20					
16 Bijlage: stand van zaken doelstellingen en projecten Januari en zaakgegevens, teruglevering arresten met e			juni 2022				
Bos2 Zicht op Zaken			€ 800	€ 481	€ 835	□	□