



# Acties IZA thema Passende Zorg





|  | 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 2024 en verder |
|--|------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|--|------|---------|---------|---------|---------|----------------|



# Acties IZA thema Regionale samenwerking


(NB. dit stroomschema is een uitsnede van de volledige werkagenda regionale samenwerking en bevat uitsluitend de acties die direct voortvloeien uit het IZA)






# Acties IZA thema Regionale samenwerking in de acute zorg


(Dit stroomschema bevat een deel van de afgesproken IZA-acties over Regionale samenwerking in de acute zorg)



**Acties IZA thema Toekomstbestendig zorglandschap door concentratie en spreiding**




# Acties IZA thema Versterking eerstelijnszorg



\* Afhankelijk van demissionaire status

# Acties IZA thema Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz



\* Voor de exacte deadlines van het programma MGC, zie de planning van het programma  
 \*\* Opleverdatum onderzoeksrapport 15 november 2023  
 \*\*\* Opleverdatum concept advies 1 december 2023; opleverdatum definitief advies 15 januari 2024  
 \*\*\*\* Opleverdatum 15 maart 2024




## Acties IZA thema Gezond leven en preventie


\* afspraken rondom preventie infrastructuur en ketenaanpakken zijn verder uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Op dit moment wordt er onderzocht hoe en waar de uitvoering van deze afspraken in de governance moet worden geplaatst.

|   | 2022 | Q1 2023   | Q2 2023         | Q3 2023  | Q4 2023 | 2024 en verder                             |
|---|------|---|-----------------|--|---------|--|
| Preventie infrastructuur & inrichten ketenaanpakken*                            |      | Ondertekening GALA  |                 |  |         |  |
| Voorstel korte termijn oplossing coördinatie kosten*                            |      | Opstellen voorstel (ZN, Nza, VWS)   | Hamerstuk BO?   |  |         |  |
| Inrichten ketenaanpakken*   |      | Uitwerken kritische producten ketenaanpakken richting opname in basispakket (diverse partijen betrokken bij ketenaanpakken)     |                 |  |         | Ketenaanpakken in basispakket              |
| Opzetten Coalitie leefstijl in de zorg  |      | Opstartfase   | Officiële start | Uitvoering werkplannen (deelteams coalitie)  |         |  |
| Opstellen veranderopgave  |      | Opstellen veranderopgave t.b.v. verdere invulling jaarplannen deelteams (alle IZA partijen)                                     |                 |  |         |  |
| Opstellen landelijke onderzoeksagenda   |      | Openstellen 1 <sup>e</sup> subsidie oproep  |                 | Opstellen landelijke onderzoeksagenda (team onderzoek van coalitie leefstijl in de zorg) |         | Openstellen 2 <sup>e</sup> Subsidie oproep |
| Overige producten   |      |   |                 |  |         |  |
| Onderzoeken mogelijkheden uitkomstbekostiging                                   |      | NZa onderzoekt mogelijkheden bekostiging op basis van uitkomsten in interne werkgroep   |                 |  |         |  |
| Duidelijkheid over behoeften voor leefstijlinterventies voor opname basispakket |      | Actualisatie rapport 'van preventie verzekerd' (ZINL) & wegwijzer 'Leefstijlinterventies: van initiatief naar basisverzekering' |                 |  |         |  |

# Acties IZA thema Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals


(dit betreft een selectie uit de veelheid aan acties en intenties uit de iza-paragraaf)





## Acties IZA thema Digitalisering & gegevensuitwisseling

Naast de afspraken die zijn opgenomen in onderstaand stroomschema zijn er nog andere afspraken die onder het thema Digitalisering & Gegevensuitwisseling vallen. Ook op die andere afspraken wordt actie ondernomen om voortgang te bewerkstelligen. In dit schema zijn alle kritische producten opgenomen die in 2023 zijn gestart.



Ondersteuning door VWS

Vastleggen € middelen  
coalitieakkoord

VWS ondersteunt sectorale aansluiting op PGO's en faciliteert communicatie aan zowel patiënten/cliënten als zorgverleners

### Doel 3: Hybride zorg

**Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg**

Van de geschikte zorg komt 70% digitaal of hybride beschikbaar en wordt gestreefd naar gebruik ervan door minimaal 50% van de patientpopulatie

Ondersteuning van  
transformatie naar hybride  
zorg

Partijen ontwikkelen en gebruiken een gezamenlijke ondersteuningsstructuur aanvullend op het zorgtransformatiemodel (VWS, systeem- en veldpartijen).

Vanaf 2023 maken VWS, systeem- en veldpartijen jaarlijks afspraken over transformatie van zorgprocessen die daarvoor geschikt zijn waarbij hybride zorg het uitgangspunt is

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten maken uiterlijk in 2025 in alle contracten met zorgaanbieders (individueel en/of gezamenlijk) inhoudelijke passende afspraken over aanbod en inzet van gebruiksvriendelijke hybride zorg. En maken afspraken hoe de benodigde transformatie te realiseren.

Van prioriteren naar  
implementeren

Doorontwikkeling kenniscentrum  
digitale zorg

Hamer-  
stuk BO

Inrichting platform digitale en  
hybride zorgtransformatie

Start  
platform

Maken van afspraken voor de werkwijze van  
implementeren van hybride zorg obv  
zorgtransformatiemodel.

Hybride zorg GGZ

Voor clusters van patiëntengroepen worden ranges en  
richtingen bepaald in welke mate inzet van digitale  
mogelijkheden er zijn

**Deel A**  
Plan van aanpak

**Deel B**  
Start uitvoering

Kamer  
brief

Vaststellen van de goede  
digitale middelen in het  
Platform digitale hybride  
zorgtransformatie

Om de wachtlijsten te verminderen moeten er extra mensen worden behandeld in alle groepen met de huidige capaciteit. In de monodisciplinaire en vrijgevestigde ggz moet zo'n 6% van de behandelcapaciteit vrijgespeeld worden. Het is aan de professionals zelf dit vorm te geven.

**Doel 4: Secundair gebruik van data**

**Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen**

Enmalige registratie, meervoudig gebruik

Er worden sectoroverstijgend en per sector afspraken gemaakt zoals eenheid van taal en techniek tbv eenmalige registratie en meervoudig gebruik

Ntb

**Deel A**  
NEN-normeringstraject Basisgegevensset Zorg

NEN Basisgegevensset Zorg veldconsultatie afgerond

**Deel B**  
Beleidsvisie Eenheid van Taal

Kennis en bewustzijn

Kennis en bewustzijn over de waarde van gezondheidsdata en het delen ervan voor secundaire doeleinden is er nog nauwelijks bij burgers, patiënten en patiëntenorganisaties. Ondertekende partijen hebben de inspanningsverplichting om het kennis- en bewustzijnsniveau te verhogen en leveren in 2023 een plan van aanpak

Communicatiestrategie in Q4

## Acties IZA thema contractering

(NB. dit stroomschema is een uitsnede van hoofdstuk J contractering uit het IZA en de werkgenda verbeteren contractering)

