



TER BESLISSING

Directie

Datum
01-07-2025

Onze referentie
2025-

Opgesteld door
Persoonsgegevens

Uiterlijk bij
8 juli 2025

Bijlage(n)
3

Aan Minister van SZW

nota

Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing op
project Nexus: WOL

Aanleiding

UWV heeft het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) verzocht een toets uit te voeren op het UWV-project **1** 'WOL op Linux' (WOL), onderdeel van het programma Nexus. De applicatie voor de verstrekking van werkloosheidsuitkeringen bij ontslag (WVO) draait op een verouderd technisch platform. Om de continuïteit zeker te stellen wordt in het project WOL gewerkt aan de migratie van WVO naar een gangbaar platform. Op 25 juni jl. heeft u het definitieve advies van AcICT ontvangen.

Op grond van de Wet Adviescollege ICT-toetsing dient het advies binnen vier weken na ontvangst aan beide Kamers te worden toegezonden. Aangezien AcICT het advies twee weken na verzending op haar website publiceert, wordt door SZW gestreefd naar gelijktijdige verzending van het advies inclusief een bestuurlijke reactie aan beide Kamers binnen de termijn van twee weken. In onderliggend geval is het echter niet mogelijk om de **bestuurlijke reactie vóór de aanvang van het zomerreces op te stellen**, te finaliseren en toe te sturen. De bestuurlijke reactie wordt daarom toegezonden voor het einde van het zomerreces van de Kamer.

Geadviseerd besluit

Akkoord gaan met het **verzenden van het advies van het AcICT met** betrekking tot het project WOL.

De **bestuurlijke reactie wordt zo spoedig mogelijk opgesteld met** inbreng van UWV en aan beide Kamers toegezonden.

Kernpunten advies

- 3** AcICT concludeert dat de in opzet goede aanpak nog geen zekerheid biedt voor een succesvolle livegang:
 - A. UWV heeft in opzet de goede aanpak gekozen.
 - B. Onderdelen van de testaanpak zijn nog onvoldoende uitgewerkt.
 - C. Testen staat in toenemende mate onder druk door tegenvallers.
- AcICT adviseert de zekerheid van een succesvolle livegang van de vernieuwde applicatie te vergroten door meer tijd te nemen voor een versterkte testaanpak:
 - A. Versterk de testaanpak om het noodzakelijk hoge niveau van zekerheid te verkrijgen.
 - B. Stel een realistische datum voor de livegang vast.

Overzicht van opmerkingen bij Beslisnota - Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT- toetsing op project Nexus: WOL

Pagina: 1

 Nummer: 1 Auteur: Hijum, Y.J. van Onderwerp: Highlight Datum: Onbepaald
'WWO op Linux' (WOL),
bestuurlijke reactie vóór
de aanvang van het zomerreces op te stellen,
verzenden van het advies van het AclCT met
bestuurlijke reactie wordt zo spoedig mogelijk opgesteld met

 Nummer: 2 Auteur: Hijum, Y.J. van Onderwerp: (Unknown) Datum: Onbepaald
Akkoord

 Nummer: 3 Auteur: Hijum, Y.J. van Onderwerp: Highlight Datum: Onbepaald
AclCT concludeert dat de in opzet goede aanpak nog geen zekerheid biedt
voor een succesvolle livegang:
A.
UWV heeft in opzet de goede
AclCT adviseert de zekerheid van een succesvolle livegang van de
vernieuwde applicatie te vergroten door meer tijd te nemen voor een
verstevigde testaanpak:

Na livegang voorziet UWV verdere vernieuwing van WWO. AcICT adviseert daarbij te kiezen voor een aanpak in kleine, beheersbare stappen.

Datum
01-07-2025

Onze referentie
2025-

Ter informatie

AcICT is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet en parlement adviseert over onder andere de beheersing, slagingskansen en risico's van ICT projecten.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Actie	Informatie
1	Aanbiedingsbrief EK AcICT advies programma Nexus - project WOL	Verzenden aan EK	
2	Aanbiedingsbrief TK AcICT advies programma Nexus - project WOL	Verzenden aan TK	
3	AcICT advies programma Nexus – project WOL	Verzenden aan EK en TK	