

## Bijlage 1

Deze bijlage geeft een toelichting op de raming voor de uitgaven aan schade en versterken in Groningen. Jaarlijks worden de schade- en versterkingsramingen bijgesteld bij de Voorjaarsnota.

Bij de Voorjaarsnota 2026 wordt het begrotingsjaar 2031 aan de begroting toegevoegd. Tabel 1 toont de raming van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie t/m 2031 en laat zien dat er circa 7 miljard euro aan uitgaven wordt geraamd.

**Tabel 1.** Totale raming uitgaven schadeafhandeling en versterkingsoperatie t/m 2031 (bedragen in mln. euro, - = saldoverbeterend)

#	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Cumulatief
1	Totale raming schade	810	893	704	492	247	234	3.380
2	Waarvan excl. btw	791	872	689	485	242	229	3.308
3	Waarvan btw	19	21	15	7	5	5	72
4	Totale raming versterking	912	880	659	493	351	244	3.539
5	Waarvan excl. btw	789	761	565	423	300	208	3.046
6	Waarvan btw	124	120	93	70	51	36	494
<b>7</b>	<b>Totale raming (1+4)</b>	<b>1.722</b>	<b>1.773</b>	<b>1.363</b>	<b>985</b>	<b>598</b>	<b>478</b>	<b>6.919</b>
8	Totale raming excl. btw (2+5)	1.580	1.633	1.254	908	542	437	6.354
9	Totale btw (3+6)	143	141	108	77	56	41	566

De raming voor de schadeafhandeling is door de uitvoerende instantie, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), op basis van de geactualiseerde verwachtingen bijgesteld. De raming van het IMG is gebruikt voor de bijstelling van de begroting van BZK. De schadeafhandeling zal naar verwachting ook na 2031 nog doorlopen. Bij de volgende herijking zal daarom het begrotingsjaar 2032 worden toegevoegd.

De raming voor de versterkingsoperatie is opgesteld door de uitvoerende instantie, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De raming volgt 11 mijlpalen van het versterkingsproces, gebruikt concrete projectramingen en waar dat niet mogelijk is, de gemiddelde kosten per type huis. Vanaf 2024 publiceert NCG diepteanalyses over de einddatum van de versterkingsoperatie en deelt deze met uw Kamer (Kamerstukken II, 2023-2024, [33529 nr. 1246](#)). De huidige versterkingsraming voor de Voorjaarsnota 2026 is gebaseerd op de laatste actualisatie van maart 2025 (Kamerstukken II, 2024-2025, [33529 nr. 1282](#)) met een bijstelling op basis van de realisatie 2025. Daarmee zijn de niet-gerealiseerde uitgaven doorgeschoven naar latere jaren en is de bandbreedte voor afronding onveranderd gebleven namelijk van het tweede kwartaal van 2030 tot 2032.

Tabel 2 toont de mutatie van de geraamde uitgaven voor schade en versterken ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025. T/m 2031 stijgen de kosten cumulatief met circa 427 miljoen euro. Voor schade is het jaar 2031 toegevoegd en zijn meer ervaringscijfers uit 2024 en 2025 bekend voor de verschillende wijzen van schadeafhandeling. Voornamelijk de kosten van gedeerd woongenot zijn doorgeschoven van 2026 naar 2029. Voor de versterking is begrotingsjaar 2031 toegevoegd. Daarnaast bestaat de bijstelling voor een groot deel uit de niet-gerealiseerde uitgaven uit 2025 die doorschuiven naar latere jaren en prijsverschillen.

**Tabel 2.** Actualisatie raming uitgaven schadeafhandeling en versterkingsoperatie t/m 2031 (bedragen in mln. euro, - = saldoverbeteren)

#	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Cumulatief
1	Actualisatie raming uitgaven schade	-225	98	87	162	28	14	164
2	Actualisatie raming uitgaven versterking	63	-13	-15	32	84	113	263
<b>3</b>	<b>Actualisatie raming uitgaven</b>	<b>-162</b>	<b>85</b>	<b>72</b>	<b>194</b>	<b>112</b>	<b>127</b>	<b>427</b>

De hoogte van de ontvangstenraming hieronder opgenomen in tabel 3, is gelijk aan de uitgavenraming t+1, verminderd met de btw uitgaven die niet bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in rekening worden gebracht. Voor de ontvangstenraming versterking wordt de uitgavenraming ook verminderd met een deel van de uitvoeringskosten van NCG die betrekking hebben op activiteiten die niet zien op bouwkundig versterken, bijvoorbeeld verduurzaming. De totale ontvangstenraming is dit voorjaar naar beneden bijgesteld, zoals te zien is in tabel 4. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere gerealiseerde uitgaven in 2025 die leiden tot lagere ontvangsten in 2026. Deze uitgaven worden een jaar later via een heffing verhaald op NAM.

**Tabel 3.** Totale raming ontvangsten schadeafhandeling en versterkingsoperatie t/m 2031 (bedragen in mln. euro, - = saldoverbeteren)

#	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Cumulatief
1	Totale raming ontvangsten schade	921	791	872	689	484	241	3.998
2	Totale raming ontvangsten versterking	630	751	724	532	393	278	3.307
<b>3</b>	<b>Totale raming ontvangsten</b>	<b>1.551</b>	<b>1.542</b>	<b>1.596</b>	<b>1.221</b>	<b>877</b>	<b>519</b>	<b>7.305</b>

**Tabel 4.** Actualisatie raming ontvangsten schadeafhandeling en versterkingsoperatie t/m 2031 (bedragen in mln. euro, - =

#	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Cumulatief
1	Actualisatie raming ontvangsten schade	282	238	-96	-91	28	-29	332
2	Actualisatie raming ontvangsten versterk	82	-68	6	14	-24	-76	-67
<b>3</b>	<b>Actualisatie raming ontvangsten</b>	<b>364</b>	<b>170</b>	<b>-90</b>	<b>-77</b>	<b>4</b>	<b>-105</b>	<b>265</b>