

Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Prinses Irenestraat 6
2595 BD DEN HAAG

Datum 4 november 2022
Betreft Stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek

Geachte Voorzitter,

Op 3 november jl. heeft Gasunie Transport Services (hierna: GTS) mij gemeld dat de oplevering van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek wederom is vertraagd. De vertraging heeft volgens GTS geen invloed op de gaswinning uit het Groningenveld. De brief waarin GTS dit meldt, is bijgevoegd.

GTS meldt dat de geplande ingebruikname met twee maanden opschuift. De oorzaak van de vertraging ligt in het feit dat de beoogde versnelling, waarover GTS afspraken met de hoofdaannemer heeft gemaakt, niet wordt gerealiseerd.

De voltooiing van de stikstoffabriek is wederom vertraagd en dit leidt tot grote ergernis. Daarom zal ik aan alle betrokken partijen direct om tekst en uitleg vragen begin volgende week. Verdere vertraging is ongewenst. Oplevering van de stikstofinstallatie is van groot maatschappelijk belang. Het Groningenveld moet zo spoedig mogelijk sluiten. Ik blijf de Kamer op de hoogte houden over de voltooiing van de stikstofinstallatie.

J.A. Vijlbrief
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

PDGGO-DSGG / 22541028