Tijdlijn ‘stapsgewijze ontwikkeling noodsteunpunten en coördinatiepunten’

In oktober 2025 hebben de Minister van Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad en het VNG-bestuur bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de regionale en lokale weerbaarheid in het kader van de crisisbeheersing. Onderdeel van die afspraken is de gezamenlijke inzet voor de stapsgewijze ontwikkeling van een landelijk netwerk van noodsteunpunten en coördinatiepunten.

Het noodsteunpunt heeft als hoofdfunctie het bieden van informatie aan inwoners als er sprake is van een crisis. Inwoners kunnen hiernaartoe gaan. Deze lokale noodsteunpunten worden ingericht door gemeenten. Het coördinatiepunt maakt deel uit van de regionale crisisorganisatie en vormt de schakel tussen de noodsteunpunten en de crisisorganisatie. Het zorgt dat het lokale noodsteunpunt zijn werk kan doen. Inwoners gaan dus zelf niet naar een coördinatiepunt, wel naar een noodsteunpunt. Het inrichten van coördinatiepunten is een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s in samenspraak met gemeenten en de overige nood- en hulpdiensten.

Met de volgende stappen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het landelijk netwerk van noodsteunpunten en coördinatiepunten:

1. Een landelijke pilot in de 25 veiligheidsregio’s en 70 gemeenten

In 2026 vindt een landelijke pilot plaats onder leiding van een landelijke projectorganisatie. Elke veiligheidsregio voert daartoe in samenwerking met gemeenten een pilot uit, waarbij één of meerdere lokale noodsteunpunten worden ingericht met bijbehorende coördinatiepunt(en). Op het platform WeerbaarNL.nl[1] wordt met regelmaat informatie over het pilotjaar noodsteunpunten en de (best practices uit de) afzonderlijke pilots gedeeld.

Elke veiligheidsregio, in samenwerking met betrokken gemeenten, levert een actieve bijdrage aan het landelijke project door het beantwoorden van de onderzoeksvragen vanuit de landelijke projectorganisatie over de uitvoering van de pilot.

Op basis van de ervaringen uit de regionale en lokale pilots draagt de landelijke projectorganisatie zorg voor een landelijke evaluatie van de pilotfase, met een tussenrapportage in het najaar van 2026 en een eindrapportage na afronding van de pilots eind 2026. Op basis van de eindrapportage komt de projectorganisatie met een advies over de inrichting van een landelijk netwerk van noodsteunpunten. Dit advies beschrijft de landelijke kaders met daarin opgenomen het minimale ambitieniveau en de basisfunctionaliteiten die noodsteun- en coördinatiepunten moeten hebben, waarbij rekening wordt gehouden met het landelijk beschikbare budget. De verwachting is dat de eindrapportage met advies gereed is aan het einde van Q1 2027.

2. Stapsgewijze implementatie van het landelijk netwerk van noodsteunpunten

Mede op grond van het advies naar aanleiding van de pilots vindt medio 2027 besluitvorming plaats tussen de minister van Justitie en Veiligheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad over de inrichting en verdere stapsgewijze ontwikkeling van het landelijk netwerk van noodsteunpunten en coördinatiepunten.

Vanaf 2028 levert elke veiligheidsregio jaarlijks vóór 1 maart een inhoudelijke verantwoording aan bij JenV over de voortgang van de ontwikkeling van het netwerk van noodsteunpunten in de regio in het voorgaande jaar.

3. Meten wat werkt: evaluatie van de bestuurlijke afspraken

[1] https://www.weerbaarnl.nl/

In overleg met het bestuur van de VNG en het Veiligheidsberaad zal het ministerie van Justitie en Veiligheid de werking van de bestuurlijke afspraken (om de regionale en lokale weerbaarheid in het kader van de crisisbeheersing te versterken) als geheel evalueren in 2030. De stapsgewijze ontwikkeling van het landelijk netwerk van noodsteunpunten is daar onderdeel van.