Bijlage II - Overzicht belangrijkste vervolgstappen

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste mijlpalen en vervolgstappen in de tijd. De vervolgstappen op het ondersteunend pakket zijn nader beschreven in de Kamerbrief over ondersteuning aan de agrarische sector voor haalbare doelstellingen.

Onderdeel	Wanneer	Vervolgstappen
Overkoepelend		
Vervangen KDW-doelen voor emissiedoelen	30 oktober 2026	Het indienen van het wetsvoorstel ter vervanging van de KDW-omgevingswaarden voor wettelijke emissiedoelen en in consultatie brengen van de AMvB (onderliggend aan wetsvoorstel)
Ontwerpprogramma Landbouw, Natuur en Stikstof	6 november – 18 december 2026	Start zienswijzeprocedure ontwerpprogramma (met maatregelen en borgingsmechanisme)
	Uiterlijk 30 juni 2027	Vaststelling programma door MLVVN
Hoofdlijn 1 - Emissiereductie in de landbouw, industrie en mobiliteit		
Vertalen van de opgave naar deelsectoren	31 maart 2027	De streefwaarde en het doel voor reductie van de ammoniakemissie in de landbouw in 2030 resp. 2035 worden vertaald naar emissiereductieplafonds voor de deelsectoren in de landbouw
Bedrijfsspecifieke emissienormen	31 december 2026	Bepalen bedrijfsspecifieke streefwaarde ammoniak melkveehouderij 2030 en plan van aanpak.
	31 maart 2027	Verder inzichtelijk maken van de impact op verschillende bedrijfstypen (zoals biologische bedrijven) en eventuele afwentelingseffecten en bepalen uitzondering op klimaatnorm melkveehouderij voor biologische boeren
	31 maart 2027	Het bepalen van de hoogte van de ammoniak en klimaatnorm voor de intensieve sectoren.
	30 juni 2027	Nadere wetenschappelijke validatie van de normen en het verder inzichtelijk maken van de impact op verschillende bedrijfstypen (zoals biologische bedrijven) en eventuele afwentelingseffecten.
	30 september 2027	In consultatie brengen van ontwerpregelgeving ten behoeve van wettelijk vastleggen van de emissienormen.
Verouderde stallen	31 maart 2027	Uitwerking aanscherping regels voor emissies uit stallen, ten behoeve van het uitfaseren van verouderde stallen.
Grondgebondenheid	31 december 2026	In consultatie brengen van wetsvoorstel vastleggen van de generieke grondgebondenheidsnorm melkveehouderij.
Afroming bij verhandeling	31 december 2026	Besluit over het mogelijk opnieuw introduceren van afroming van varkensrechten bij verhandeling buiten familieverband (op basis van 2e kwartaalcijfers CBS).
Hoofdlijn 2 - Samen met boer, keten en regio vooruit		
Biologisch	Vóór 1 april 2027	Harde afspraken met ketenpartijen.
	1 januari 2029	Wettelijke maatregelen, bij ontbreken van afspraken met ketenpartijen.
	Uiterlijk 31 december 2030	15% van het landbouwareaal in Nederland is biologisch.
Sterk platteland	30 juni 2027	Publicatie plattelandsonderzoek OESO en contouren Actieprogramma Sterk Platteland.

	Najaar 2027	Vaststelling Actieprogramma Sterk Platteland en sociaaleconomisch investeringsprogramma.
Hoofdlijn 3 - Inzet in en rond kwetsbare natuur- en watergebieden		
Zonering	Vanaf 30 juni 2026	Vormgeving samenwerking met medeoverheden.
	Begin 2027	Internetconsultatie instructieregels aan provincies en algemene regels en terinzagelegging plan-MER zonering.
	Zomer 2027	Internetconsultatie en voorhangprocedure beide Kamers afgerond en plan-MER definitief.
	Najaar 2027 - voorjaar 2028	Advisering door Raad van State en vaststelling AMvB.
	Zomer 2028	Stapsgewijze inwerkingtreding normen en regels.
Aanpak kwetsbare water-gebieden	In 2026-2027	Uitwerking aanpak in samenwerking met mede-overheden
Prioritaire gebieden en economische clusters	Winter 2026-2027	Interbestuurlijke uitvoeringsplannen en samen-werkingsovereenkomsten opgesteld.
Hoofdlijn 4 - Aan de slag met natuurherstel		
Natuurherstel	6 november – 18 december 2026	Start zienswijzeprocedure Ontwerp-Natuurplan.
	27 november 2026	Plan van aanpak Natuurpact 2.0.
	Uiterlijk 1 sept. 2027	Definitieve Natuurplan indienen bij Europese Com-missie (EC).
Hoofdlijn 5 – Ruimte voor vergunningverlening		
Invoering rekenkundige ondergrens (RKO)	Uiterlijk op 1 juli 2027	Invoering van een juridisch houdbare rekenkun-dige ondergrens.