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Met deze B-brief informeer ik u over de resultaten van de onderzoeksfase (B-fase) 
van het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’ (CIWS). Over de 
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behoeftestelling van dit project heb ik u op 3 mei 2018 geïnformeerd met de A-brief1.
Het betreft de vervanging van het Goalkeeper-wapensysteem aan boord van 
marineschepen voor de zelfverdediging op korte afstand tegen luchtdreigingen en 
kleine oppervlaktedoelen. 

Behoefte en kenmerken
Van de huidige grotere oppervlakteschepen van de Koninklijke Marine beschikken de 
M-fregatten, de Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten), de twee 
amfibische Landing Platform Docks (LPD’s) en het bevoorradingsschip (Joint Support 
Ship, JSS) over het Goalkeeper-systeem dat in gebruik is sinds de jaren tachtig van 
de vorige eeuw. Voor de Goalkeeper heeft Defensie een instandhoudingsprogramma 
uitgevoerd om de levensduur tot 2025 te verlengen. Gezien de ontwikkelingen van 
de moderne dreiging dienen de Goalkeepers dus vanaf 2025 te worden vervangen 
om de effectieve zelfverdediging van deze schepen te waarborgen.

Kwalitatieve behoefte
De kwalitatieve behoefte bestaat uit een wapensysteem om tijdens operaties op 
open zee en in kustwateren op relatief korte afstand lucht- en oppervlaktedoelen te 
kunnen bestrijden, ook bij een hoge dreiging. De luchtdreiging kan bestaan uit 
antischipraketten, ongeleide raketten, artilleriegranaten, mortieren, drones en 
bemande of onbemande vliegtuigen. Bij de antischipraketten kan het gaan om 
wapens met zeer hoge snelheden en complexe vluchtprofielen. Een mogelijke tactiek
van de tegenstander is het afvuren van grote aantallen raketten tegelijkertijd om 
daarmee de verdediging te overweldigen. 

De vervangende capaciteit moet daarnaast, net als de Goalkeeper, ook geschikt zijn 
voor de bestrijding van snel naderende en manoeuvrerende oppervlaktedoelen zoals 
bemande of onbemande snelle aanvalsboten. Deze boten kunnen zijn uitgerust met 
kleinkaliberwapens, raketsystemen en geïmproviseerde explosieven. In de A-brief is 
uiteengezet dat de vervangende capaciteit vooral bedoeld was voor inzet tegen 
luchtdreigingen en daarnaast bij voorkeur, net als de Goalkeeper, inzetbaar moet zijn
tegen oppervlaktedreigingen. Uit geactualiseerde dreigingsanalyses is echter 
gebleken dat ook oppervlaktedreigingen ernstig genoeg zijn om te betrekken bij de 
te stellen eisen. Daarom is als eis gesteld dat de vervangende CIWS-capaciteit tegen 
beide soorten dreigingen is opgewassen. 

Kwantitatieve behoefte 
De nieuwe CIWS-capaciteit bestaat uit twee verschillende munitiesoorten. Dat zijn 
een luchtdoelraket (Rolling Airframe Missile, RAM) en de 76mm DART-granaat. Voor 
de RAM-raket is een lanceerinrichting nodig en voor de DART-granaat een 76mm 
kanon. De CIWS-capaciteit bestaat verder uit het Pharos-radarsysteem en een 
vuurleidingssysteem. In de onderstaande paragraaf ‘Resultaten onderzoeksfase’ 
wordt dit nader toegelicht. Na uitvoering van het CIWS-project zullen de grotere 
oppervlakteschepen als volgt zijn uitgerust:

1 Kamerstuk 27 830, nr. 220
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- LPD’s en JSS
Deze schepen krijgen de volledige nieuwe CIWS-capaciteit. Het vuurleidingssysteem 
van deze schepen wordt een afgeleide van het Above Water Warfare System, het 
geïntegreerde radar- en vuurleidingssysteem van de vervangers van de M-fregatten2.
Nadat het LPD Zr.Ms. Rotterdam in de periode 2030-2031 buiten dienst zal zijn 
gesteld, zullen de wapensystemen en het Pharos-radarsysteem hiervan worden 
overgeplaatst op het schip dat dit LPD zal vervangen of op het Combat Support Ship. 

- Combat Support Ship
Zoals uiteengezet in de D-brief3 van het project ‘Verwerving Combat Support Ship’ 
(CSS) wordt de nieuwe CIWS-capaciteit gezien het beschikbare CSS-projectbudget 
niet aan boord van dit schip geplaatst. Het CSS wordt wel reeds technisch voorbereid
voor de CIWS-systemen, de zogeheten ‘provisions for’. 

- Huidige M-fregatten
Gezien de aanstaande uitfasering van deze schepen in de periode 2027-2028 zullen 
zij niet worden voorzien van de nieuwe CIWS-capaciteit. 

- Vervangers van de M-fregatten
De nieuwe CIWS-capaciteit maakt integraal deel uit van de bovenwater 
zelfverdedigingscapaciteit van de twee nieuwe fregatten. De twee wapensystemen 
en het Pharos-radarsysteem voor deze fregatten worden betaald uit het 
projectbudget voor de fregattenvervanging. De aanschaf van het 76mm kanon was al
voorzien voor deze schepen, zoals vermeld in de B-brief van 24 juni jongstleden. Het 
Above Water Warfare System van de nieuwe fregatten is mede ontworpen als 
vuurleidingssysteem voor de CIWS-capaciteit en daarom is een apart 
vuurleidingssysteem voor deze schepen niet nodig.

- Huidige LC-fregatten
In de A-brief van het CIWS-project is vermeld dat de Goalkeepers van de huidige LC-
fregatten niet worden vervangen vanwege de aanstaande vervanging van deze 
schepen. Het CIWS-project heeft daarom geen betrekking op de LC-fregatten. De 
planning van de vervanging van de LC-fregatten is sinds de Defensienota van 2018 
gewijzigd. Op 22 oktober 2019 is de Kamer geïnformeerd4 dat de vervanging is 
verschoven. Naar verwachting zal de instroom van de vervangers van de LC-
fregatten daarom beginnen in 20325 in plaats van in 2029, zoals voorzien in de 
Defensienota 2018. 

2 Zie de B-brief van het project ‘Vervanging M-fregatten’, Kamerstuk 27 830, nr. 307 van 24 juni

2020
3 Kamerstuk 27 830, nr. 300 van 13 december 2019
4 Beantwoording vragen over het Defensieprojectenoverzicht 2019, Kamerstuk 27 830, nr. 297
5 Defensie Projectenoverzicht, Kamerstuk 27 830, nr. 313 van 15 september 2020
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Defensie beziet nog of, en zo ja hoe de Goalkeepers van de huidige LC-fregatten 
alsnog moeten worden vervangen. U zult hierover later worden geïnformeerd. De 
plaatsing van een tweede Goalkeeper op de LC-fregatten, zoals aangekondigd in de 
beantwoording van vragen over de A-brief6, gaat niet door vanwege de beperkte 
toegevoegde waarde en de hiermee gemoeide kosten. Hier is rekening mee 
gehouden in de basisraming die is opgenomen in de bijgaande commercieel-
vertrouwelijke brief. 

- Vervangers van de LC-fregatten
Bij het toekomstige project voor de vervanging van de LC-fregatten zal Nederland 
samenwerken met Duitsland. Een mogelijke aansluiting bij het CIWS-project zal 
uiteraard worden bestudeerd. 

Resultaten onderzoeksfase 

Alternatieven
In de voorbereiding op de B-fase is onderzocht welke munitiesoorten voldoende 
bereik en effectiviteit hebben om de moderne complexe dreiging te kunnen 
uitschakelen. Hieruit is gebleken dat gestuurde munitie noodzakelijk is voor een 
moderne CIWS-capaciteit. Bij dergelijke munitie wordt de baan van de raket of de 
granaat na het afvuren bijgestuurd om de kans op een treffer te verhogen. Van de op
de markt beschikbare gestuurde munitie zijn alleen de RAM-raket en de DART-
granaat geschikt. De RAM-raket kan zelf zijn traject aanpassen richting het doel, voor
de DART-granaat is daarvoor een geleidingsradar nodig.

Ten aanzien van de High Energy Laser heb ik u in de beantwoording van vragen over 
het project ‘Vervanging M-fregatten’7 geïnformeerd dat dit systeem tot dusver 
onvoldoende is ontwikkeld. De High Energy Laser is daarom niet als alternatief 
beschouwd in de onderzoeksfase.

Op basis van de twee munitiesoorten RAM-raket en DART-granaat heeft Defensie, 
ondersteund door kennisinstituut TNO, in totaal acht mogelijke alternatieve 
combinaties van een sensorsysteem en een of twee munitiesoorten getoetst die 
verschillende leveranciers kunnen aanbieden. 

Onderzoeksresultaat
Uit de onderzoeksfase is gebleken dat slechts één alternatief voldoet aan de gestelde
eisen. Dit alternatief bestaat uit een combinatie van twee wapensystemen die 
gebruik maken van respectievelijk de RAM-raket en de DART-granaat, gecompleteerd
door de Pharos-doelgeleidingsradar en een vuurleidingssysteem. Zowel deze radar 
als het vuurleidingssysteem wordt geproduceerd door Thales Nederland. Alleen 
samen zijn beide munitiesoorten RAM en DART in staat om de het overgrote deel van
de lucht- en oppervlakte-dreigingen uit de behoeftestelling effectief te bestrijden. 

6 Kamerstuk 27 830, nr. 238 van 8 juni 2018
7 Kamerstuk 27 830, nr. 311 van 2 september 2020
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Wel is het onzeker of deze munitiesoorten effectief zijn tegen artillerie- en 
mortiergranaten. Hun bewezen effectiviteit tegen de moderne dreigingen is echter 
van groter belang.

Als de dreiging van wapens met een korte reactietijd dit vereist, dan kan de nieuwe 
CIWS-capaciteit na goedkeuring van de commandant zodanig worden ingesteld dat 
die tijdig automatisch kan reageren. Dit is ook nu al het geval bij het Goalkeeper-
systeem. Daarmee is dus sprake van betekenisvolle menselijke controle, zoals 
uiteengezet in de kabinetsreactie van 4 maart 2016 op het advies ‘Autonome 
wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle’ van de 
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake 
Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)8. 

Productierijp maken
Het vuurleidingssysteem voor de LPD’s en het JSS, alsmede de Pharos-radar zijn nog 
niet volledig productierijp. De benodigde technologie voor de Pharos-radar is met 
ondersteuning van Defensie in verschillende technologieprojecten door Thales 
Nederland ontwikkeld. Thales Nederland zal deze radar in dit project productierijp 
maken. Dat geldt ook voor het nieuwe vuurleidingssysteem, dat is afgeleid van het 
Above Water Warfare System van Thales Nederland voor de vervangers van de M-
fregatten. 

Een C-fase (vervolgonderzoeksfase) is voor dit project niet nodig. Zoals eerder 
uiteengezet9 dient de C-fase ertoe om een toetsmoment in te bouwen om te bezien 
of de ontwikkeling van een product voldoende is gevorderd en de risico’s voldoende 
zijn beheerst, om de D-fase verantwoord te kunnen starten. De Pharos-radar is reeds 
in de periode 2012 tot en met 2015 uitgebreid beproefd waarbij de producent voor 
de kust van Den Helder succesvol heeft aangetoond dat deze nieuwe radar DART-
granaten actief kan geleiden. Voor het Above Water Warfare System geldt dat 
Defensie daarvoor een contract heeft gesloten met operationele prestaties waardoor 
de ontwikkelingsrisico’s voor Defensie zijn beperkt. Daarmee is alleen nog sprake van
integratierisico’s als gevolg van de fysieke plaatsing op de schepen. De resterende 
risico’s worden met beheersmaatregelen verminderd, en dit biedt voldoende 
zekerheid om te kunnen afzien van een C-fase.

Planning
Om de gevolgen voor de gereedheid te beperken, wordt de inbouw van de nieuwe 
CIWS-capaciteit in beide LPD’s en het JSS zoveel mogelijk gecombineerd met gepland
groot onderhoud. Dit wordt in de D-fase nader uitgewerkt. Ten aanzien van de 
nieuwe Pharos-radar heeft de leverancier gemeld dat de eerste radar in 2028 
beschikbaar is. Ten aanzien van alle andere componenten van de nieuwe CIWS-
capaciteit is duidelijk dat de eerste leveringen in 2025 kunnen plaatsvinden. Hierbij is

8 Kamerstuk 34 300 X, nr. 88
9 Kamerstuk 27 830, nr. 311 van 2 september 2020
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rekening gehouden met de verwervingsvoorbereiding en de productie van deze 
componenten. 

Vanaf 2025 kan elk jaar een LPD of het JSS worden voorzien van de RAM-
lanceerinstallatie, het 76mm kanon en het vuurleidingssysteem. Tijdens deze 
ombouw worden de schepen al voorbereid op plaatsing van de Pharos-radar. 
Aangezien de Pharos-radar pas later geplaatst kan worden, is in de eerste 
gebruiksjaren sprake van een nog gedeeltelijke capaciteit die bestaat uit alleen de 
RAM-raketten. Deze raketten betekenen niettemin reeds een aanzienlijke 
capaciteitsverbetering ten opzichte van de huidige Goalkeeper. In 2028 en 2029 
worden de LPD’s en het JSS voorzien van de nieuwe radar om tot een volledige 
capaciteit te komen. De systemen voor de twee nieuwe fregatten worden tijdens de 
bouw- en testperiode geplaatst waardoor de nieuwe fregatten bij ingebruikname in 
2028 en 2029 zullen beschikken over een volledige CIWS-capaciteit.

Verwervingsstrategie
Zoals hierboven toegelicht voldoet slechts één alternatief aan de eisen uit de 
behoeftestelling: de combinatie van de RAM-lanceerinstallatie, het 76mm kanon, de 
Pharos-radar en het vuurleidingssysteem. Thales Nederland is de producent van 
zowel het vuurleidingssysteem als de Pharos-radar. Dit bedrijf treedt bovendien op 
als integrator om de lanceerinstallatie, het kanon, de radar en het 
vuurleidingssysteem tot een geïntegreerd verdedigingssysteem te smeden. 

Dit project versterkt daarmee de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële
Basis (NL-DTIB) op het gebied van oppervlakteschepen. De kennis en capaciteiten op
het gebied van CIWS zijn van belang voor het garanderen van de inzetzekerheid van 
deze capaciteit en daarmee voor de borging van onze nationale veiligheidsbelangen. 
In lijn met de Defensie Industrie Strategie (DIS)10 heeft Defensie daarom het 
voornemen om de Nederlandse systemen van de nieuwe CIWS-capaciteit te 
verwerven bij Thales Nederland met gebruikmaking van artikel 346 VWEU.

Defensie zal verder de lanceerinstallaties, de kanons alsmede de munitie met 
gebruikmaking van de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied (artikel 
2.23, de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging) single source aanbesteden
bij de desbetreffende leveranciers uit de Verenigde Staten, Duitsland en Italië omdat 
er geen andere leveranciers van materieel zijn dat voldoet aan de behoefte. 
Onderzocht wordt nog of het nuttig is om contracten te combineren. Dit zal blijken 
tijdens de D-fase. 

Nederland werkt samen met België bij de vervanging van de M-fregatten. Zoals 
uiteengezet in de brieven over de vervanging van de M-fregatten sluit Defensie 
contracten voor vier nieuwe fregatten waarvan twee voor België. Voor de nieuwe 
CIWS-capaciteit is deze constructie ook van toepassing. Defensie schaft voor 

10 Kamerstuk 31 125, nr. 92 van 15 november 2018
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rekening van België het materieel aan dat is bestemd voor de nieuwe Belgische 
fregatten. 

Munitie
De RAM-raketten komen uit de Verenigde Staten, maar deze kunnen ook in licentie in
Duitsland worden geassembleerd. In de D-fase zal duidelijk worden wie de RAM-
raketten gaat leveren. De DART-granaten komen uit Italië. In het projectbudget is 
rekening gehouden met de aanschaf van voldoende munitie voor beide LPD’s, het JSS
en de nieuwe fregatten waarbij rekening is gehouden met het Beleidskader 
Inzetvoorraden (BKI)11 met betrekking tot de tweede hoofdtaak van de krijgsmacht 
en een initiële behoefte voor opleiding en training. Daarnaast wordt munitie 
aangeschaft om de technische functionaliteit en operationele prestaties van de 
nieuwe CIWS-capaciteit tijdens beproevingen aan te tonen. Momenteel wordt het BKI 
geactualiseerd met het oog op de eerste hoofdtaak. Op basis van dit geactualiseerde
beleid stelt Defensie vervolgens nieuwe normen vast voor onder meer munitie.

Overige aspecten

Duurzaamheid
Op kanons en raketten zijn geen energiecriteria van toepassing. De nieuwe CIWS-
capaciteit maakt gebruik van de energieopwekkers die aan boord van het schip 
staan. Het energieverbruik van de CIWS-systemen is in verhouding tot het verbruik 
van het schip zeer beperkt. 

Gerelateerde projecten
Het project ‘Vervanging CIWS’ heeft een relatie met het project ‘Vervanging M-
fregatten’ en het toekomstige project voor de vervanging van het LPD Zr.Ms. 
Rotterdam. Mogelijk zal er een relatie zijn met de toekomstige projecten voor de 
vervanging van de LC-fregatten en het LPD Zr.Ms. Johan de Witt.

Internationale samenwerking
Via het project ‘Vervanging M-fregatten’ is voor de vervanging van de CIWS-
capaciteit sprake van samenwerking met België. Met dit land bestaat 
overeenstemming over het geselecteerde alternatief. In de onderzoeksfase kwam 
naar voren dat er op dit moment geen andere landen zijn met een vergelijkbare 
behoefte en instroomplanning. Wel bestaan mogelijkheden voor samenwerking bij 
onderhoud en opleidingen met onder andere Duitsland en Italië. De mogelijkheden 
voor samenwerking worden in het vervolg van dit project verder onderzocht. 

Risico’s
Voor het project is een risicobeoordeling gemaakt en zijn beheersmaatregelen 
getroffen. Een risicoreservering maakt deel uit van het projectbudget. Één van de 
risico’s is een tijdelijk capaciteitsgebrek door een piekbelasting in de werklast van 
meerdere projecten tegelijkertijd. Dit risico wordt zoveel als mogelijk beperkt door de

11 Kamerstuk 27 830, nr. 268 van 19 oktober 2018
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benodigde en beschikbare capaciteit voor de projecten nauwlettend te volgen en 
indien nodig bij te sturen. Dit sluit echter een tijdelijk capaciteitsgebrek niet volledig 
uit.

Met het oog op de onderhandelingspositie van Defensie kan ik in het openbaar niet 
verder ingaan op de overige projectrisico’s en de genomen beheersmaatregelen. De 
bijgaande commercieel-vertrouwelijke brief (kenmerk BS2020022283) bevat nadere 
informatie.

Financiële aspecten
Met het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’ is een investering gemoeid 
tussen de € 100 miljoen en € 250 miljoen. Deze investering komt in de periode 2022 
tot en met 2029 ten laste van het investeringsbudget van Defensie. De aanschaf van 
het materieel dat specifiek is bestemd voor de nieuwe fregatten, wordt betaald uit 
het budget van het project ‘Vervanging M-fregatten’. 

Ten aanzien van de munitie geldt dat de aanschaf van het grootste deel daarvan 
wordt betaald uit het budget voor het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’. 
Alleen de munitie voor het aantonen van de functionaliteit van de wapensystemen op
de nieuwe fregatten komt voor rekening van het fregattenproject. De bijgaande 
commercieel-vertrouwelijke brief bevat nadere financiële informatie.

Vooruitblik
De onderzoeksfase (B-fase) is voltooid met de keuze van een combinatie van 
systemen die overwegend voldoet aan de gestelde eisen van Defensie. Zoals 
hierboven uiteengezet is in de onderzoeksfase duidelijk geworden dat een C-fase niet
nodig is. Ik ben daarom voornemens om het project voort te zetten met de 
verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase). De Kamer zal naar verwachting begin 2022 
een D-brief ontvangen over het resultaat van de verwervingsvoorbereidingsfase.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser
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