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1 Inleiding 

1.1 Groot project Programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit (VOZBT) en 
ADR 

Op voorstel van de vaste commissie voor Defensie heeft de Tweede Kamer op 15 
december 2015 besloten het Programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit 
(VOZBT) aan te wijzen als groot project. De Auditdienst Rijk (ADR) is door het 
ministerie van Defensie aangewezen om over 2024 het accountantsrapport op te 
stellen, zoals bedoeld in artikel 13 van de Regeling Grote Projecten (RGP).  

1.2 Korte omschrijving programma VOZBT 

Het programma VOZBT heeft als doel om de Nederlandse Krijgsmacht te voorzien 
van vier long range, veelzijdig inzetbare, conventioneel voortgestuwde Orka-klasse 
onderzeeboten. De Orka-klasse moet de Nederlandse maritieme slagkracht tot ver 
in de jaren ’60 van deze eeuw voortzetten en op veel punten sterk vergroten. De 
huidige onderzeeboten van de Walrusklasse zijn in gebruik sinds de eerste helft van 
de jaren negentig van de vorige eeuw en bereiken in de jaren dertig het einde van 
de operationele, economische en technische levensduur. Deze expeditionaire 
dieselelektrisch aangedreven onderzeeboten vormen een integraal onderdeel van de 
maritieme capaciteit van de Nederlandse krijgsmacht. Defensie wil daarom de 
Walrusklasse vervangen door nieuwe capaciteit, de Orka-klasse. De transitie van de 
Walrusklasse naar de Orka-klasse betekent een geleidelijke instroom van de nieuwe 
onderzeeboten van 2033 tot en met 2037 en uitfasering van de bestaande 
onderzeebootcapaciteit. 

1.3 Audit 

Uitgangspunt is het ‘Voorstel onderzoek ADR in de realisatiefase van het groot 
project Programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit’ gedateerd 10 december 
2024 (Kamerstuk 34225 nr. 73), waar de vaste commissie voor Defensie van de 
Tweede Kamer op 23 januari 2025 mee ingestemd heeft. Samengevat komt dit neer 
op het afgeven van een controleverklaring bij de financiële verantwoording 2024 en 
het uitbrengen van een onderzoeksrapport bij de vierde voortgangsrapportage.    

1.3.1 Controleverklaring  
In hoofdstuk 2 van dit rapport is de controleverklaring opgenomen die betrekking 
heeft op de financiële verantwoording van het programma VOZBT over het 
kalenderjaar 2024. 

Wij hebben een controle van de getrouwheid en de comptabele rechtmatigheid van 
de verantwoorde aangegane verplichtingen, de verrichte uitgaven (waaronder de 
verstrekte voorschotten), de ontvangsten, de afgerekende voorschotten, de stand 
van de (openstaande) voorschotten en de stand van de (lopende) verplichtingen ten 
aanzien van de realisatiefase van het programma VOZBT uitgevoerd. 

Daarbij zijn wij nagegaan of de in de voortgangsrapportage opgenomen 
gerealiseerde verplichtingen, de uitgaven (inclusief afgerekende voorschotten) en de 
ontvangsten en de saldibalansstanden in overeenstemming zijn met de financiële 
overzichten die zijn opgenomen in het departementale jaarverslag. 
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1.3.2 Onderzoekswerkzaamheden 
In hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten van ons onderzoek opgenomen die volgen uit de 
werkzaamheden die beschreven zijn in ons onderzoeksvoorstel. Wij hebben de 
volgende onderwerpen onderzocht: 
1) De aanwezigheid en toepassing van een proces met betrekking tot de

totstandkoming van de voortgangsrapportage met daarin opgenomen
waarborgen voor de juistheid, de volledigheid, de tijdigheid, de actualiteit en
de consistentie van informatie.

2) De kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage
opgenomen informatie in relatie tot de in de RGP en de
uitgangspuntennotitie gevraagde informatie.

3) De consistentie van de informatie in de voortgangsrapportage met andere
voor de ADR beschikbare informatie binnen de (programma)organisatie.

4) De aansluiting van de in de voortgangsrapportage opgenomen (feitelijke)
informatie met de onderliggende financiële en niet-financiële administraties
en registraties en met andere voor de ADR beschikbare documenten.

5) De inrichting en het functioneren van de governance.
6) De inrichting en het functioneren van de programmabeheersing.
7) Het financieel beheer binnen het programma.

De onderzoekswerkzaamheden met betrekking tot de hiervoor genoemde 
onderwerpen zijn gericht op de opzet, het bestaan en het functioneren van de 
hierboven genoemde punten. Over de uitkomsten van dit onderzoek rapporteren wij 
in de vorm van bevindingen (hoofdstuk 3).  

Aspecten die door ons zijn onderzocht en waar niets in het bijzonder over te melden 
valt, zijn niet in dit rapport opgenomen. Wij zijn uiteraard bereid de bevindingen toe 
te lichten. 

Met dit deel van de rapportage wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen 
controle-, beoordeling-, of andere assurance-opdracht wordt uitgevoerd. In 
hoofdstuk 3 van de rapportage worden daarom enkel de bevindingen vermeld. 
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2 Controleverklaring 

Dit hoofdstuk bevat de controleverklaring bij de in de vierde voortgangsrapportage 
opgenomen financiële verantwoording. Dit betreft bijlage C bij de vierde 
voortgangsrapportage: ‘Financiële overzichten 2024 VGR 4 VOZBT’. De betreffende  
financiële overzichten zijn opgenomen in de bijlage van dit accountantsrapport. 

2.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de financiële 
overzichten over de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 

Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

A. Verklaring over de in de vierde voortgangsrapportage van het
programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit (VOZBT) opgenomen
financiële overzichten

Ons oordeel 

Wij hebben de financiële overzichten die deel uitmaken van de vierde 
voortgangsrapportage van het programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit 
(VOZBT) van het ministerie van Defensie gecontroleerd op de volgende elementen: 

• De in 2024 aangegane verplichtingen (tabel 1).
• De eind 2024 openstaande verplichtingen (tabel 1).
• De in 2024 gerealiseerde uitgaven (tabel 2).
• De in 2024 afgerekende voorschotten (tabel 3).
• De eind 2024 openstaande voorschotten (tabel 3).
• De in 2024 gerealiseerde ontvangsten (tabel 4).

Naar ons oordeel geven deze financiële overzichten ten aanzien van 
bovengenoemde elementen een getrouw beeld en zijn in overeenstemming met de 
verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016, de 
daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling Rijksbegrotings-
voorschriften 2025, en de Regeling Grote Projecten. 

Voorts is ons oordeel dat de in de financiële overzichten opgenomen aangegane 
verplichtingen, gerealiseerde uitgaven, gerealiseerde ontvangsten en afgerekende 
voorschotten over 2024 voldoen aan de eis van comptabele rechtmatigheid als 
bedoeld in de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2025. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de financiële overzichten’. 

Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Defensie en de Tweede Kamer zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel.  

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële
overzichten

Verantwoordelijkheden van de staatssecretaris van Defensie voor het 
opstellen van de financiële overzichten 

De staatssecretaris is verantwoordelijk voor het getrouw opmaken van de financiële 
overzichten over 2024 in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften die 
zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende 
regelgeving, waaronder de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2025 en de 
Regeling Grote Projecten.  

De staatssecretaris is tevens verantwoordelijk voor de comptabele rechtmatigheid 
van de in de financiële overzichten opgenomen aangegane verplichtingen, 
gerealiseerde uitgaven, gerealiseerde ontvangsten en afgerekende voorschotten 
over 2024. 

De staatssecretaris is verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die hij 
noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële overzichten en de naleving van 
de eis van comptabele rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met 
een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële 
overzichten nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 
op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten

ten aanzien van de elementen genoemd in de paragraaf ‘ons oordeel’
afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing.



• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doell om een

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van

het ministerie.
• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiele

overzichten.
• Het evalueren of de financiele overzichten ten aanzien van de elementen

genoemd in de paragraaf 'ons oordeel' een getrouw beeld geven van de

onderliggende transacties en gebeurtenissen.
• Het evalueren of de in de financiele overzichten opgenomen aangegane

verplichtingen, gerealiseerde uitgaven, gerealiseerde ontvangsteni en

afgerekende voorschotten over 2024 rechtmatig zijn.

Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Defensie onder andere 

over de geplande reikwijdte, de timing van de controle en over de significante 

bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen. 

Den Haag, 2 april 2025 

R.J.A. van de Riet AA 

Accountant 
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3 Uitkomsten onderzoek 

In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van ons onderzoek opgenomen die volgen uit de 
werkzaamheden die beschreven zijn in ons onderzoeksvoorstel (zie paragraaf 
1.3.2). 
In de volgende paragrafen zijn de bevindingen per onderwerp beschreven. 

3.1 Inleiding 

Op 15 maart 2024 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voorlopig 
gunningsbesluit. Wij hebben in ons rapport bij de derde voortgangsrapportage 
aandacht besteed aan de inrichting en uitvoering van het beoordelingsproces wat 
resulteerde in het voorlopige gunningsbesluit aan Naval Group. In een juridische 
procedure door één van de kandidaat-werven naar aanleiding van de uitkomst van 
het offertetraject zijn de vorderingen van deze werf door de rechtbank afgewezen. 
Op 30 september 2024 heeft vervolgens de ondertekening van het leveringscontract 
met Naval Group plaats gevonden.  

Ter voorbereiding op de realisatiefase van het programma vervanging 
onderzeebootcapaciteit (VOZBT) heeft Defensie een inrichtingsvoorstel voorbereid 
waarop op verzoek van Defensie een gateway review is uitgevoerd. De 
aanbevelingen uit de gateway review zijn overgenomen bij de inrichting van de 
programmabeheersing in de realisatiefase.  
In 2024 was het programmamanagementplan in concept gereed. Op 19 december 
2024 zijn de opdrachtnota en de instellingsbesluiten vastgesteld. In januari 2025 
zijn de inrichtingsdocumenten van kracht geworden. In 2025 gaat het programma 
verder in de realisatiefase. Wij zullen in 2025 het functioneren van de nieuwe 
inrichting van de governancestructuur en programmabeheersing kunnen 
beoordelen. Wij hebben wel de in 2024 opgestelde opzet van de inrichting voor de 
realisatiefase van het programma VOZBT beoordeeld.   

3.2 Proces van totstandkoming van de voortgangsrapportage 

Wij hebben vastgesteld dat Defensie de procesbeschrijving van voorgaande jaren 
ten behoeve van de totstandkoming van de voortgangsrapportage heeft gehanteerd 
en gevolgd. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de opzet en de 
naleving van deze procesbeschrijving.  

3.3 De kwaliteit en volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen 
informatie 

Wij hebben vastgesteld dat de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie in 
relatie tot de in de RGP en in de uitgangspuntennotitie gevraagde informatie 
opgenomen is. In deze paragraaf zullen wij ingaan op de relevante inhoudelijke 
bevindingen.  
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3.3.1 Risico’s  
Eind 2024 is door het programma VOZBT het risicodossier geactualiseerd, waarbij 
de onderbouwing per risico gestructureerd is vastgelegd. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren heeft het programma VOZBT in het kader van de recent 
uitgevoerde actualisatie geen gedetailleerde risicorapportage opgesteld met een 
feitelijke en objectieve analyse van de gegevens uit het risicoregister.  
In de vertrouwelijke bijlage B van het programma VOZBT bij de 
voortgangsrapportage zijn de top-5 geld risico’s en de top-5 tijdrisico’s 
gepresenteerd. De gepresenteerde risico’s komen voort uit het 
risicomanagementproces dat binnen de programmaorganisatie is ingericht. In dit 
proces zijn de nodige checks and balances ingebouwd bij de totstandkoming van 
een geactualiseerd risicodossier dat de basis vormt voor de gerapporteerde risico’s. 

Wij merken op dat de Tweede Kamer, ondanks dat het een vertrouwelijke bijlage 
betreft, beperkt wordt geïnformeerd over risico’s. Ten opzichte van de eisen die zijn 
gesteld in de uitgangspuntennotitie van de Kamer is het volgende op te merken: 

• De kans en impact van de risico’s is beschreven. Echter ontbreekt de relatie
met de mogelijke financiële gevolgen in de vertrouwelijke bijlage.

• Op de genomen en te nemen maatregelen om de risico’s te beheersen wordt
beperkt ingegaan.

• Op de resultaten van genomen beheersmaatregelen wordt beperkt
ingegaan.

Defensie heeft gezien de fase waarin het programma zich nu bevindt en de 
(commerciële) gevoeligheid van specifieke (financiële) informatie, besloten geen 
gedetailleerde informatie per risico en over het totaal van de risico’s te vermelden. 
Hoewel het standpunt van Defensie zeker in deze fase van het programma 
begrijpelijk is, is het van belang dat expliciet met de Kamer wordt afgestemd welke 
mate van gedetailleerdheid betracht moet worden bij het verstrekken van informatie 
over risico’s en in welke mate deze informatie openbaar of vertrouwelijk verstrekt 
moet worden. 

3.3.2 Financiën 
In de (commercieel) vertrouwelijke bijlage B ‘LCC-overzicht en risico’s’ bij de 
voortgangsrapportage is het budgetoverzicht opgenomen. Ten opzichte van de 
derde voortgangsrapportage heeft indexatie plaatsgevonden naar prijspeil 2024. Dit 
is een bestendige gedragslijn van voorgaande jaren. Of het levensduurkostenbudget 
(LCC-budget) toereikend zal zijn, zal met name afhangen van de onderstaande 
financiële componenten. 

Transitiekosten 
De kosten van de transitiefase zullen inzichtelijk worden op basis van de uitwerking 
van het transitieplan. In de voortgangsrapportage is aangegeven dat aan het einde 
van de ontwerpfase het (hoofdlijnen)transitieplan gereed zal zijn en dan naar 
verwachting een goede indicatie van de transitiekosten voorhanden is.  

Infrastructuur en vastgoed 
Zodra het technisch ontwerp van de nieuwe onderzeeboten is afgerond, zal 
duidelijkheid bestaan over de eisen die moeten worden gesteld aan de infrastructuur 
en het vastgoed. De kosten van de aanpassingen van de infrastructuur en het 
vastgoed zullen dan beter inzichtelijk zijn. 

Instandhoudingsbudget 
Het instandhoudingsbudget is, buiten de indexatie, niet geactualiseerd omdat nog 
geen nieuwe informatie beschikbaar is.  
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Deze informatie zal na de ontwerpfase beschikbaar zijn, omdat kennis van de 
technische eigenschappen van en de eisen aan de nieuwe boten een belangrijke 
voorwaarde is voor het deugdelijk opbouwen van de instandhoudingsraming. 

Risicoreservering 
In aanvulling op bijlage B ‘LCC-overzicht en risico’s’ heeft Defensie de spelregels 
rond de risicoreservering opgesteld en deze opgenomen in de ‘Opdrachtnota 
realisatiefase Vervanging Onderzeebootcapaciteit’.   
Sinds de vorige voortgangsrapportage zijn geen bedragen toegevoegd en/of 
onttrokken aan de risicoreservering en is Defensie van mening dat de 
risicoreservering voldoende is om de omvang van het (in december 2024) 
geactualiseerde risicodossier af te dekken.  

3.3.3 Positie Nederlandse industrie 
De betrokkenheid van de Nederlandse industrie bij het verwerven van de 
vervangende onderzeebootcapaciteit is in de voortgangsrapportage toegelicht. Op 
10 september 2024 hebben de minister van Economische Zaken en de 
bestuursvoorzitter van Naval Group een industriële samenwerkingsovereenkomst 
getekend. In deze overeenkomst is de betrokkenheid van de Nederlandse industrie 
vastgelegd.  
Defensie heeft het verzoek ontvangen om in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages 
de Kamer ook te informeren over de voortgang van de betrokkenheid van 
Nederlandse industrie. Daarbij wordt gevraagd om zo concreet mogelijke informatie 
te verstrekken, zoals welke bedrijven voor welk bedrag gecontracteerd zijn, en om 
de betrokkenheid van deze bedrijven te relateren aan het totale programmabudget. 
Komend najaar zal het ministerie van Economische Zaken (EZ) in een vertrouwelijke 
bijlage bij de vijfde voortgangsrapportage voor het eerst rapporteren over de 
kwantitatieve invulling van de verplichting van Naval Group voorkomende uit de 
industriële samenwerkingsovereenkomst. In de voortgangsrapportage is opgenomen 
dat de ADR conform de motie Van Oostenbruggen, aan de Kamer zal rapporteren 
over de naleving van de industriële samenwerkingsovereenkomst door Naval Group.  
Over dit onderzoek zijn door EZ nog geen nadere afspraken met de ADR gemaakt.  

3.4 Consistentie van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie 
met andere beschikbare informatie 

Wij hebben vastgesteld dat er geen inconsistenties of afwijkingen zijn tussen de in 
de voortgangsrapportage opgenomen informatie met de aan ons door de 
(programma)organisatie ter beschikking gestelde informatie. 

3.5 Aansluiting van de in de voortgangsrapportage opgenomen (feitelijke) 
informatie met onderliggende financiële en niet-financiële 
administraties en registraties 

Wij hebben in de voortgangsrapportage opgenomen (feitelijke) informatie kunnen 
aansluiten met onderliggende financiële en niet-financiële administraties en 
registraties en geen inconsistenties of afwijkingen vastgesteld. 

3.6 Governance 

Eind 2024 is de nieuwe governancestructuur van het programma VOZBT vastgelegd 
in de conceptnotitie, ‘Inrichting governance en programmaorganisatie VOZBT in de 
realisatie’, en in het concept programmamanagementplan VOZBT.  
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In het programmamanagementplan VOZBT is gedetailleerd ingegaan op de 
programmadefinitie, de programmastructuur inclusief interactie met Naval Group, 
de programmarealisatie en de programmabeheersing. Op het inrichtingsvoorstel van 
het programma VOZBT is een gateway review uitgevoerd. Wij hebben vastgesteld 
dat de bevindingen uit de gateway review integraal zijn overgenomen in de 
inrichtingsdocumenten voor de realisatiefase. De opdrachtnota, waarbij de opdracht 
gegeven is tot realisatie van de Orka-klasse onderzeeboten aan de Commandant 
COMMIT en de Commandant Zeestrijdkrachten (CZSK), is op 19 december 2024 
getekend. Hierna is de nieuwe governancestructuur met ingang van 2025 van 
kracht geworden. Tot eind 2024 is de oude governancestructuur toegepast, zodat er 
geen hiaat ontstond in de aansturing. Met het tekenen van de opdrachtnota zijn 
gelijktijdig de instellingsbeschikkingen ‘Programmaboard vervanging 
onderzeebootcapaciteit’ en ‘Sponsorgroep vervanging onderzeebootcapaciteit’ 
ondertekend.  

3.7 Programmabeheersing 

Conform het onderzoeksvoorstel hebben wij onderzoek gedaan naar de 
programmabeheersing waaronder scopebeheer, planningsmanagement, 
risicomanagement, raakvlakmanagement, kwaliteitsmanagement en communicatie- 
en informatiemanagement. Deze paragraaf gaat in op de relevante bevindingen.  

3.7.1 Scopebeheer 
Bijlage 1 van het programmamanagementplan van het programma VOZBT is het 
Scopedocument en bijlage 3 betreft het Wijzigingenbeheer. Beide documenten 
bevatten uitgebreide beschrijvingen van het proces met de relatie naar de 
beheersaspecten: product, tijd en geld. Tot op heden hebben zich geen wijzigingen 
voorgedaan. 

3.7.2 Planningsmanagement 
De planning van het programma VOZBT is opgenomen in het programma 
managementplan. Het programma VOZBT heeft geen aparte procesbeschrijving voor 
de planning. Naval Group hanteert de contractueel afgesproken planning. Dit betreft 
een planning met de deliverables en de milestone planning (in Master Time 
Schedule (MTS)). De planner van het programma VOZBT houdt dagelijks een lijst 
met deliverables bij, wat wekelijks binnen het programmateam besproken wordt. De 
planning van het programma VOZBT vindt plaats in Primavera, wat is opgelijnd aan 
het MTS, zodat de activiteiten en mijlpalen matchen. Tot op heden hebben geen 
wezenlijke wijzigingen plaatsgevonden in de planning.  

In Cherbourg bij Naval Group zijn momenteel twee VTE van het programma VOZBT 
werkzaam. In het inrichtingsdocument zijn voor de locatie Cherbourg tien VTE 
opgenomen. Het programma VOZBT is momenteel aan het aftasten welke 
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in Cherbourg en welke inzet van 
functionarissen daarbij passend is. Het programma VOZBT zal daarom getrapt 
vacatures openzetten, aansluitend bij de behoefte. Het projectteam heeft een 
roulatieschema opgesteld voor de functionarissen uit Utrecht die de komende 
maanden in Cherbourg werkzaam zullen zijn. Op de locatie Utrecht is op dit moment 
voldoende personeel. Wel is daar behoefte aan technische functionarissen op het 
gebied van Mission System Integration en Integrated Logistic Support waar 
vacatures voor opengesteld worden. Capaciteit is een blijvend aandachtspunt voor 
het programma VOZBT in de realisatiefase. Dit aandachtspunt staat in relatie tot het 
structurele personeelsprobleem bij het ministerie van Defensie en in het bijzonder 
bij het Commando Zeestrijdkrachten en het Commando Materieel en IT. 
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3.7.3 Risicomanagement 
De risicomanagementstrategie is opgenomen in bijlage vier van het 
programmamanagementplan van het programma VOZBT. De 
risicomanagementstrategie is door het programma VOZBT gedetailleerd uitgewerkt 
en beschrijft de onderwerpen uitvoering van risicomanagement en 
risicomanagementmethodiek van het programma VOZBT. De 
risicomanagementstrategie voor de realisatiefase is gelijktijdig met het 
programmamanagementplan vastgesteld. Naast de risicomanagementstrategie is 
een risicoregister aanwezig, waarin de risico’s worden bijgehouden en gemonitord. 
Wij hebben vastgesteld, dat de risico’s periodiek geactualiseerd worden en de 
bijbehorende beheersmaatregelen beschreven zijn. De geïdentificeerde risico’s 
worden gewogen met kans x impact en onderbouwd vastgesteld. De risico’s worden 
op verschillende managementniveaus besproken en per risico is vastgelegd wat de 
te nemen beheersmaatregelen zijn en wie de eigenaar is. Wij zijn aanwezig geweest 
als toehoorder bij de laatste sessie van de bespreking van het risicoregister van het 
programma VOZBT ten behoeve van de voortgangsrapportage. Bij deze sessie 
waren stakeholders van het departement aanwezig. De actualisatie van de risico’s 
had in eerdere sessies binnen het programma VOZBT plaatsgevonden. Wij hebben 
niet de risicosessies kunnen bijwonen waar de weging van de risico’s en de 
formulering van de beheersmaatregelen heeft plaatsgevonden en het programma 
heeft geen gedetailleerde risicorapportage met een analyse van de gegevens uit het 
risicoregister opgesteld.  
De risicomanager van het programma VOZBT heeft periodiek contact met de 
risicomanager van Naval Group. Bij de offerte heeft de risicomanager van het 
programma VOZBT het risicomanagementplan van Naval Group beoordeeld. De 
risicomanager heeft aan de hand van het risicomanagementplan op de 
quadrimesterrapportage van Naval Group op het onderdeel risicomanagement een 
review uitgevoerd. Uit de review kwam onder andere naar voren dat er een aantal 
kleine discrepanties aanwezig waren en dat de beheersmaatregelen en het 
mitigerende effect niet altijd duidelijk beschreven waren. De uitkomsten van deze 
review zijn besproken met Naval Group en worden verwerkt in een nieuwe versie 
van de quadrimesterrapportage van Naval Group.  

3.7.4 Raakvlakmanagement  
In het programmamanagementplan van het programma VOZBT is het management 
van stakeholders en raakvlakken beschreven. Hierbij zijn de raakvlakken van de 
activiteiten tussen het programma en de relevante stakeholders uiteengezet. Bij 
deze uiteenzetting zijn op hoofdlijnen de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de met het raakvlakmanagement belaste functionarissen 
beschreven. Het onderscheid tussen de programma VOZBT- en CZSK-activiteiten is 
in het programmamanagementplan van het programma VOZBT nog niet geheel 
duidelijk, met als reden dat het CZSK programma Transitie Onderzeedienst (PT 
OZD) ten tijde van het schrijven van het programmaplan nog in oprichting was. 
Binnen het programma is hier aandacht voor en de taken en verantwoordelijkheden 
zullen gedurende de realisatiefase meer duidelijk worden, nadat CZSK haar 
programmaplan opgesteld heeft. In de voortgangsrapportage is opgenomen dat de 
primaire verantwoordelijkheid van het programma VOZBT, inzake 
raakvlakmanagement, het monitoren van de voortgang van en het ondersteunen 
van CZSK is, in de realisatie van de infrastructurele aanpassingen die noodzakelijk 
zijn voor de inzetbaarheid van de nieuwe onderzeebootcapaciteit. Ook waar deze 
onderdeel zijn van de bredere ontwikkeling van het Maritiem Cluster te Den Helder.  

3.7.5 Kwaliteitsmanagement 
De externe kwaliteitstoetsen van Defensie op het werk, de kwaliteit en voortgang 
van Naval Group zijn uitgewerkt in het programmamanagementplan van het 
programma VOZBT.  
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De eerste quadrimesterrapportage van Naval Group is getoetst conform dit 
toetsplan. Het toetsplan wordt momenteel door het programma VOZBT 
geactualiseerd. Daarvoor wordt een evaluatie uitgevoerd op het proces van 
reviewen van de quadrimester voortgangsrapportage van Naval Group.  
De interne programmakwaliteitsborging, toetsing en verbetering zijn niet uitgewerkt 
in het programmamanagementplan van het programma VOZBT, vanwege andere 
prioriteiten tijdens de inrichtingsfase. Het programma VOZBT heeft aangegeven dat 
dit nader opgepakt gaat worden en dat voor de interne kwaliteitsborging, toetsing 
en verbetering de Plan, Do, Check en Act (PDCA-)cyclus van Deming wordt 
gehanteerd.  

3.7.6 Communicatie- en informatiemanagement 
In het programmamanagementplan van het programma VOZBT zijn de interacties 
met Naval Group, de stuur- en verantwoordingsinformatie, de 
quadrimesterrapportages en de voortgangsrapportages beschreven. De 
overeengekomen overlegstructuren met Naval Group zijn beschreven in het 
programmamanagementplan en in het document ‘Overlegstructuur Defensie – Naval 
Group’. De interactie met Naval Group vindt plaats op strategisch niveau middels de 
Programme Board en Steering Committee en op tactisch niveau via de coordination 
groups. Op operationeel niveau vinden dagelijkse contacten plaats tussen het 
programma en Naval Group. Dit niveau van interactie is niet vastgelegd in het 
programma managementplan van het programma VOZBT of in een 
overlegstructuur, maar ontstaat organisch gedurende het samenwerken. 
De binnen het programma VOZBT afgesproken interne overleggen zijn in een apart 
memo toegelicht. Het programmaboard en de sponsorgroep van het programma 
VOZBT zijn beschreven in de instellingsbesluiten. De afstemming tussen het 
programma VOZBT en Defensie vindt plaats middels het programmaboard en het 
werkgroep overleg programma VOZBT. Het werkgroep overleg heeft tot op heden 
één keer plaatsgevonden en is voorbereidend op het programmaboard. Wij zijn in 
de nieuwe governancestructuur geen toehoorder bij het programmaboard. Wij 
hebben bij Defensie aangegeven, voor de juiste informatievoorziening van het 
programma vervanging onderzeebootcapaciteit, agendalid te willen worden van het 
werkgroep overleg programma VOZBT. In het kader van het onderzoek naar de 
voortgangsrapportage over 2025 zullen wij agendalid worden van deze werkgroep. 

De eerste quadrimesterrapportage is door Naval Group opgeleverd en hierop heeft 
het programma VOZBT een review uitgevoerd. De uitkomsten van de review zijn 
vastgesteld in de nota ‘Review NG Progress Reports Q1 2025’. Uit de review kwam 
onder andere naar voren dat het rapport kleine fouten bevat en er elementen 
ontbreken. Daarnaast is de onderbouwing van vergelijkbare (aandachts)punten niet 
altijd in lijn met elkaar en ontbreekt een integrale kwaliteitscontrole van Naval 
Group op het rapport. De uitkomsten uit de review heeft het programma VOZBT 
besproken met Naval Group. Naval Group heeft aangegeven de uitkomsten te 
verwerken in een nieuwe versie van de quadrimesterrapportage. De bevindingen 
vloeien voort uit het feit dat Naval Group haar rapportageproces gedurende de 
opstartfase nog nader moet bijstellen. Gedurende 2025 zal een zichtbare 
verbetering naar voren moeten komen.  

3.8 Het financieel beheer 

Wij hebben bij de controles van de in 2024 aangegane verplichtingen, de verstrekte 
voorschotten en gerealiseerde uitgaven geen relevante financieel beheer 
bevindingen geconstateerd. 
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4 Verantwoording onderzoek 

4.1 Werkzaamheden en afbakening 

De voortgangsrapportage is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
staatssecretaris van Defensie. Het is onze verantwoordelijkheid om een 
controleverklaring bij de financiële overzichten over 2024 af te geven en een 
onderzoeksrapport uit te brengen. 

Om uitvoering te geven aan ons onderzoeksvoorstel van werkzaamheden (2024-
0000565874) hebben wij documentanalyses uitgevoerd en interviews gehouden ter 
verduidelijking, verificatie en aanvulling. 

4.2 Verantwoordelijkheden van de accountant 

Wij hebben deze opdracht, voor wat betreft de controleverklaring bij de financiële 
overzichten over 2024, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Standaarden 100-999. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften. Wij hebben ook de onafhankelijkheidsregels van de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland in 
acht genomen. 

Naast de werkzaamheden die horen bij de controleverklaring hebben wij conform 
ons onderzoeksvoorstel de volgende onderwerpen onderzocht:  
1) De aanwezigheid en toepassing van een proces met betrekking tot de

totstandkoming van de voortgangsrapportage met daarin opgenomen
waarborgen voor de juistheid, de volledigheid, de tijdigheid, de actualiteit en
de consistentie van informatie.

2) De kwaliteit en volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen
informatie in relatie tot de in de RGP en de uitgangspuntennotitie gevraagde
informatie.

3) De consistentie van de informatie in de voortgangsrapportage met andere
voor de ADR beschikbare informatie binnen de (programma)organisatie.

4) De aansluiting van de in de voortgangsrapportage opgenomen (feitelijke)
informatie met de onderliggende financiële en niet-financiële administraties
en registraties en met andere voor de ADR beschikbare documenten.

5) De inrichting en het functioneren van de governance.
6) De inrichting en het functioneren van de programmabeheersing.
7) Het financieel beheer binnen het programma.

Ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen hebben we deze opdracht uitgevoerd 
op grond van de Regeling Grote Projecten, de uitgangspuntennotitie en het Besluit 
Auditdienst Rijk en met inachtneming van het audit charter van de Auditdienst Rijk. 
Bij de uitvoering van onze onderzoekwerkzaamheden hebben wij de vereisten van 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants en de Verordening inzake 
onafhankelijkheid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 
nageleefd. De Nadere voorschriften controle- en overige standaarden van de NBA 
zijn niet van toepassing op ons onderzoek naar bovengenoemde onderwerpen, 
omdat er geen controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht dan wel een 
aan assurance verwante opdracht in de zin van deze Standaarden is uitgevoerd.  
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Met uitzondering van de tabellen in bijlage C van de vertrouwelijke bijlagen van de 
voortgangsrapportage (pagina 8) wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen 
controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht is uitgevoerd. 

4.3 Verspreiding rapport 

De opdrachtgever, de staatssecretaris van Defensie, is eigenaar van dit rapport. 

Dit rapport is primair bestemd voor de Tweede Kamer met wie wij (de invulling van) 
deze opdracht zijn overeengekomen. De voorschriften uit de Wet open overheid 
gelden voor openbaarmaking van dit rapport. De minister van Financiën stuurt elk 
halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van door de ADR 
uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 

Dit rapport is met zorgvuldigheid en deskundigheid opgesteld. Echter kan niet 
gegarandeerd worden dat hier geen onduidelijkheden in staan voor een niet 
beoogde gebruiker. In dat geval dient de niet-beoogde gebruiker contact op te 
nemen met de eigenaar van dit rapport. 



Onderteken i ng 

Den Haag, 2 april 2025 

R.J.A. van de Riet AA 

Accountant 
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6 Bijlage: Financiele overzichten vierde 

voortgangsrapportage Programma VOZBT 

In de in dQ?e bijlage opgeoomen t.ibe11en is de realisatie op het budget Vervanging 

Onderzee-bootcapaciteit met betrekki ng tot het jaar 2024 weergegeven. 

De.a.angegane verplichti ngen in 2024 betreffen voomamelijk het aangegane contr.act voor 

de bouwvan deonderzeeboten en een afgesloteil l:enerofOff!!fond AcuptaOC2 (LOA) met het 

Amerikaanse Ministerie van DE!fensie. 

De gerealiseerde uitga,•en in 2024 betreffen voomamelijk de eerste uitgaven op dit contract. 

I-let aan Na¥al Group verstrekte voorS£hot is afgedekt door e-en bankgarantie. 

Verpicfltingen 

Opensta;ni 
pef31-1Z-2023 

-

Aarlg!pall 
in2024 

-

Tabel 1: Aangegane 01 apenstaonde \'erplidlting0'1 (in miljaen €) 

B�d 
t/lTIJH2-2D23 

Tabel 2: Uitgmoen (in mfljoen €) 

Voor.idlotten 

O� 
�31-12-2023 

Betaald 
in2024 

Nieuw 
l■2024

Tabel 3= 0pensroonde voorschotten (in miljoet1 0 

Ontvang!n 
t/lTl 31-12-2023 

ontvangen 

Tabel 4: 0ncvongsrm (in m/Jjaen €J 

Ontv.mgen 
in2D24 

209.7 

200.6 

Baaii,ld 
i■2024 

-

lll!f.aald 
t,tnJHZ-2024 

VlmeRnd 
ia2024 

OntvaDgem 

267..:S 

f/111 Jl-12-2O24 

Opem;taand 
per Jl-12-2024 

-

OperutaaJ'ld 
per Jl-12-2024 

200,6 
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