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De werkzaamheden op het Binnenhof zijn in volle gang. In alle complexdelen worden 
bij werkzaamheden nieuwe zaken ontdekt, soms van bouwkundige aard, soms van 
historische aard. Zo zijn recent in het complexdeel Algemene Zaken inspecties 
uitgevoerd. Bij de inspectie in het Torentje is een volledig intacte historische 
kapconstructie aangetroffen. Dendrochronologisch onderzoek heeft aangetoond dat de 
kap van het Torentje stamt uit 1547. En dat de kap in het monument behouden is 
gebleven en nog in goede staat is, is uniek.  
 
Over bijzondere ontwikkelingen en de stand van zaken van het renovatieprogramma 
informeer ik u halfjaarlijks in voortgangsrapportages. Ik verwacht u de 16de 
voortgangsrapportage Binnenhof renovatie in november 2026 te doen toekomen. In de 
bijlage van de voortgangsrapportages zal ik vanaf de 16e voortgangsrapportage een 
uitgebreidere (vertrouwelijke) toelichting geven over de financiële situatie van het 
programma. Daarnaast  heb ik u toegezegd de Kamer, wanneer van toepassing, 
tussentijds te informeren als er ontwikkelingen zijn. In deze tussentijdse brief 
licht ik graag een aantal zaken aan u toe.  
 
Bouwrente 
Recent is de bouwrente voor de periode 2027-2031 vastgesteld op afgerond 2,64%. In 
de voorgaande 15de voortgangsrapportage is toegelicht dat de bouwrente over de 
periode 2027-2031 nog moest worden vastgesteld. In de uitvoering financiert het 
Rijksvastgoedbedrijf alle projectuitgaven via de leenfaciliteit. Tot de oplevering 
van de renovatie moet op basis van de regelgeving over de uitstaande leningen ook 
een bouwrente worden betaald. Deze rentekosten worden onderdeel van de 
investeringskosten waarvoor geleend wordt en die na oplevering worden afgelost via 
de gebruiksvergoedingen. De bouwrente wordt iedere 5 jaar opnieuw vastgesteld. In de 
prognoses zijn de rentekosten gebaseerd op een aanname van 2% te betalen bouwrente 
over de periode 2027-2031. Per 1 juli is de bouwrente voor deze periode vastgesteld 
op afgerond 2,64% en daarmee dus hoger dan het percentage waar in de prognoses 
rekening mee was gehouden. Dit betekent dat de rentekosten voor het programma 
toenemen. De doorrekening van de hogere rente leidt tot hogere rentekosten dan 
waarin was voorzien. Het daadwerkelijk te betalen bedrag aan rente is nog 
afhankelijk van factoren als de uiteindelijke omvang van de leningen en het moment 
dat de kasuitgaven gerealiseerd worden in de periode 2027-2031. Besluitvorming over 
het budget van de renovatie vindt plaats tijdens reguliere besluitvormingsmomenten 
waarvan het eerste moment bij Voorjaarsnota 2027 is. Via de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages wordt uw Kamer nader geïnformeerd over de toename van de 
bouwrente over de periode 2027-2031 voor de renovatie van het Binnenhof.  
 



2 
 
 

Naast deze exogene factoren, informeer ik u in deze tussentijdse brief ook over de 
volgende zaken.  
 
Nieuwspoort 
De afgelopen periode hebben het Rijksvastgoedbedrijf, de gebruiker Tweede Kamer en 
Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort gesprekken gevoerd over de wijze 
waarop Nieuwspoort kan terugkeren op het Binnenhof. Dit is ook toegelicht in de 15de 
voortgangsrapportage Binnenhof renovatie. Het komen tot een ontwerp op de daarvoor 
voorziene locatie aan de Lange Poten waar Nieuwspoort voorheen ook was gehuisvest is 
complex. Het monument en de bouwconstructie brengen beperkingen met zich mee. 
Daarnaast is ruimte in het gehele Binnenhofcomplex zeer schaars en is er juist 
ruimte nodig om de bedrijfszekerheid van Nieuwspoort niet nadelig te beïnvloeden. In 
een intensief voorbereidingstraject is het gelukt om te komen tot een 
ontwerprichting die op basis van eerste verkenningen technisch te realiseren lijkt, 
past binnen de planning van het renovatieprogramma en ook Nieuwspoort in de 
gelegenheid stelt om een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Onderdeel van het 
ontwerp is een toevoeging van een entresol langs de gevel waarmee extra vierkante 
meters gebruiksruimte worden gerealiseerd. Het realiseren van een entresol brengt 
kosten met zich mee. Het ontwerp zal eerst verder moeten worden uitgewerkt voordat 
de exacte kosten kunnen worden bepaald. Nieuwspoort heeft een huurovereenkomst met 
het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de terugkeer zullen afspraken worden gemaakt tussen 
verhuurder en huurder over een reële huurprijs die past bij wat gehuurd gaat worden. 
Op basis van de kostenramingen en de toekomstige huurinkomsten zal mogelijk 
aanvullende dekking nodig zijn.  
 
Het realiseren van een ontwerp voor Nieuwspoort aan de Lange Poten valt niet onder 
de scope van het programma Binnenhof renovatie maar heeft wel een belangrijke 
relatie met de uitvoering van het renovatieprogramma. Ik ben voornemens om het 
ontwerp verder te laten uitwerken en het proces om te komen tot realisatie van het 
ontwerp op te starten. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar is, informeer ik de 
Kamer middels de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie.   
 
Maatregelen commissiezalen 
Ook informeer ik u dat ik voornemens ben om enkele specifieke maatregelen om 
commissievergaderingen in het gebouw van de Tweede Kamer zorgvuldig en veilig te 
laten verlopen in de renovatie op het te nemen. In 2024 zijn bestuurlijke afspraken 
gemaakt met de gebruikers om in principe geen nieuwe klantwensen te honoreren. 
Hierbij is ook afgesproken dat tussentijdse klantvragen niet volledig kunnen worden 
uitgesloten als gevolg van de lange looptijd van het renovatieprogramma en 
bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen. Daarom is voor eventuele klantvragen een 
zorgvuldig proces overeengekomen met de gebruikers. Sinds het in 2017 opstellen van 
het programma van eisen zijn veiligheidseisen aanzienlijk veranderd. Bij terugkeer 
op het Binnenhof is het van belang dat commissievergaderingen net zo zorgvuldig en 
veilig kunnen verlopen als nu in de tijdelijke huisvesting het geval is. Om dit te 
bewerkstelligen zijn enkele specifieke maatregelen aanvullend op het in 2017 
vastgestelde programma van eisen overeengekomen. De kosten die deze maatregelen voor 
het Rijksvastgoedbedrijf met zich meebrengen worden uit het bestaande 
programmabudget gedekt.  
Tot slot informeer ik u dat het Presidium van de Tweede Kamer het 
Rijksvastgoedbedrijf heeft verzocht om een verkenning naar de mogelijkheden voor een 
publieksfunctie van de Grafelijke Zalen uit te voeren. Dit naar aanleiding van de 
motie Grinwis en Oosterhuis (Kamerstuk 36919, nr. 18). Het Rijksvastgoedbedrijf 
heeft het Presidium van uw Kamer laten weten aan dit informatieverzoek tegemoet te 
komen. Hiervoor zal het Rijksvastgoedbedrijf  relevante informatie uit eerdere 
onderzoeken en ook moties die eerder door de Kamer zijn aangenomen betrekken. Het 
Rijksvastgoedbedrijf zal het Presidium eind dit jaar deze verkenning doen toekomen.  
 
 
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
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