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Datum 24 juni 2022
Betreft MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen

Geachte voorzitter,

In opdracht van de provincie Groningen heeft een Commissie onder 
voorzitterschap van de heer Johan Remkes onderzoek gedaan naar oorzaken van 
eerdere kostenoverschrijdingen bij het MIRT project Zuidelijke Ringweg Groningen.
Op 24 juni jl. heeft de commissie haar rapport ‘Met de wijsheid van nu’ 
aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Groningen.
 
De commissie Remkes heeft het ministerie van IenW in de gelegenheid gesteld om
een bestuurlijke reactie op dit rapport te geven. Met deze brief stuur ik u het 
rapport en informeer ik u over de reactie van IenW. Ik wil op deze plaats namens 
IenW mijn waardering en dank uitspreken voor het werk van de commissie.

Veel herkenning
Het ministerie van I&W heeft het beeld dat het onderzoek gedegen en zorgvuldig 
is uitgevoerd. Het rapport geeft - van de verkenningsfase tot het heden - een 
waardevol en samenhangend overzicht van de historie van het project Zuidelijke 
Ring Groningen. Daarnaast zijn keuzes en afspraken uit het verleden in de context 
en het perspectief van dat moment geplaatst. 

Reactie op conclusies
De belangrijkste conclusie dat er reden is om trots te zijn op het project Aanpak 
Ring Zuid wordt door IenW onderschreven. In het project wordt immers toegewerkt
naar een resultaat dat een grote verbetering oplevert voor de bereikbaarheid en 
leefbaarheid in heel Noord-Nederland. De commissie stelt dat geen feitelijke 
aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat het Rijk debet is aan 
kostenoverschrijdingen. Dit correspondeert met het beeld van IenW. Het is goed te
lezen dat de commissie na grondig onderzoek heeft geconstateerd dat de drie 
gezamenlijke opdrachtgevers - Provincie, Gemeente en Rijk - hecht hebben 
samengewerkt. De hoofdconclusies sluiten goed aan op de gedegen analyse die in 
het rapport gemaakt wordt en zijn goed te volgen.

Reactie op aanbevelingen en algemene les
1. Maatschappelijke baten nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. 
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IenW neemt deze aanbeveling ter harte, en zal samen met de gemeente 
Groningen, de provincie Groningen en de projectorganisatie verkennen hoe hier op
een goede manier invulling aan te geven. 

2. de komende periode nadrukkelijker op basis van het principe van werken als 
één overheid te opereren
Wij zetten de huidige samenwerking met de provincie en gemeente graag 
constructief voort. De bestaande afspraken zijn daarbij het uitgangspunt. 

3. Richt een jaarlijks bestuurlijk escalatieoverleg in
In overleg met de bestuurlijke partners in het project zal IenW een jaarlijks 
bestuurlijk escalatieoverleg inrichten zoals door de commissie is voorgesteld.

4. Kom tot een rechtvaardige oplossing van de btw-kwestie
Ten aanzien van de btw-kwestie zullen de provincie Groningen en het ministerie 
van IenW gezamenlijk in overleg treden met het ministerie van Financiën. 

Reactie op algemene les
De commissie sluit haar rapportage af met een algemene les: Creëer ruimte voor 
kwalitatief tegenspel bij twijfels over bieding en aanbesteding

Deze les heeft Rijkswaterstaat de afgelopen periode ook getrokken, en mede 
verwoord in het traject ‘Transitie vitale infrasector’. Daarbij streven wij ernaar om 
ruimte te creëren voor meer dialoog en tegenspel in de aanbestedingsfase, binnen
de regels van het geldende aanbestedingsrecht. Daar zijn ook al concrete 
resultaten van te zien. Te denken valt aan aanbestedingen waarbij een project niet
gegund is aan de partij die direct na beoordeling op de eerste plaats eindigde, 
maar waarbij na een verificatiegesprek geconcludeerd werd dat een 
opdrachtnemer het werk niet voor de aangeboden prijs kon uitvoeren of niet 
volledig helder had wat de opdracht omvatte. In die gevallen werd uiteindelijk aan 
de nummer twee of drie gegund. 

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Mark Harbers


