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Onderzoeksvragen Aanpak E-fase Verwerving F-35

e Doelstelling en activiteiten

=  Wat waren de oorspronkelijke doelstellingen van het project ‘Verwerving F-
35" en hoe zijn deze door de tijd gewijzigd?

= Welke activiteiten zijn bedacht en verricht om de doelstellingen van het
project ‘Verwerving F-35' te realiseren?

= In welke mate zijn de doelstellingen van het project ‘Verwerving F-35’
behaald, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin, en welke factoren zijn
daarbij cruciaal gebleken?

o Kosten

= Wat waren de oorspronkelijke geraamde kosten voor het project
"Verwerving F-35" en hoe werden deze kosten bepaald?

= Iser een bijstelling geweest van deze geraamde kosten gedurende de
looptijd van het project, en welke factoren hebben daartoe geleid?

=  Wat waren de uiteindelijke kosten?
=  Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken?
e Planning

= Hoe zag de oorspronkelijke planning van het project eruit, en welke
tijdslijnen werden daarbij gehanteerd?

=  Welke aanpassingen zijn gedaan aan de planning gedurende het project, en
welke factoren hebben geleid tot deze veranderingen?

=  Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken?
e Risico’s

=  Welke risico's zijn aan het begin van het project geidentificeerd, en hoe zijn
deze beoordeeld?

= Welke risico’s zijn gedurende het project onderkend?
= Hoe zijn deze geidentificeerde risico's beheerst?

= Wat waren de gevolgen van deze risico’s op het gebied van product, tijd en
geld?
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e Project beheersing

= Hoeis het project beheerst?
» Hoe heeft de projectorganisatie gefunctioneerd?

e Publiek-private samenwerking / gehanteerde contracteringsstrategie /
inschakeling industrie

= Wat was de oorspronkelijk contracteringsstrategie bij dit project?
=  Op welke wijze is de samenwerking met de industrie vormgegeven?

e Watis de verklaring van de verschillen tussen de uitgangspunten uit de
basisrapportage en de actuele stand van zaken van het project t.a.v.
doelstellingen, activiteiten, kosten en planning van het project en wat zijn
hiervan de lessons identified en lessons learned?
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