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Voorwoord van de voorzitter

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag over 2024 van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds. Dit jaarverslag 
geeft inzicht in de voortgang van 50 veelbelovende Groeifondsprojecten in het afgelopen jaar. Een jaar 
waarin belangrijke mijlpalen zijn bereikt. En ook een jaar waarin grote veranderingen plaatsvonden 
met een gewijzigde koers voor het Nationaal Groeifonds en waarin we hebben gezien dat het succesvol 
uitvoeren van dergelijke innovatieve projecten alle aandacht blijft vragen.

Het Nationaal Groeifonds is opgericht met een helder doel: investeren in projecten die Nederland 
op de lange termijn sterker, duurzamer en innovatiever maken. De impact van deze projecten is 
tastbaar. Denk aan projecten die onze weerbaarheid en strategische positie versterken en projecten die 
doorbraken in de gezondheidszorg nastreven, waardoor behandelingen efficiënter en toegankelijker 
worden. Maar ook aan innovaties in duurzame energie die onze energierekening verlagen en ons minder 
afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Of aan ontwikkelingen in digitalisering en AI die onze 
economie concurrerender maken. De 50 projecten die momenteel lopen en eerste successen boeken, 
vormen samen een fundament voor een toekomst waarin Nederland wereldwijd voorop loopt in innovatie 
en duurzaamheid. Dit fundament is des te belangrijker gelet op alle wereldwijde ontwikkelingen en de 
noodzaak om daarin een sterke Europese en Nederlandse positie te hebben. Zo sluiten de projecten 
ook aan bij de oproep van Mario Draghi voor substantiële en gerichte publiek-private investeringen in 
innovatie, technologie, onderwijs en duurzaamheid.

De politieke besluitvorming in 2024 heeft gevolgen gehad voor het fonds. Het beschikbare budget voor 
ronde 4 en 5 is anders bestemd. Het afgelopen jaar heeft het fonds daarom een belangrijke ontwikkeling 
doorgemaakt: geen nieuwe beoordelingsrondes meer en focus op effectief beheer, maximale impact en 
een sterke positie van Nederland. De meeste projecten hebben de opstartfase afgerond en bevinden zich 
nu in de uitvoeringsfase, waardoor de toegevoegde waarde van de lopende projecten zichtbaar begint 
te worden. Dit betekent dat het échte werk is begonnen en in dit jaarverslag leest u over de voortgang. 
De uitvoeringspraktijk is echter ook weerbarstig. Dat is niet verwonderlijk, want het Nationaal Groeifonds 
is een uniek instrument en vraagt enerzijds zorgvuldigheid en anderzijds een innovatieve en resultaat-
gerichte blik op het bereiken van impact. Om de beoogde impact te bereiken, ziet de adviescommissie dat 
er continue capaciteit nodig is van alle betrokkenen.

De uitvoering kent een veelheid aan betrokken partners. Allereerst de consortia die de projecten 
uitvoeren, de departementen die projecten in beheer hebben en de uitvoeringsinstanties. Maar er 
zijn ook partijen betrokken bij de reguliere controles en verantwoordingsmechanismen. Denk aan 
accountantscontroles en rechtmatigheidstoetsen van de Algemene Rekenkamer. Dit is een complex 
samenspel. Al deze partijen hebben hun rol en dragen bij aan het succes van het Nationaal Groeifonds. 
De adviescommissie wil al deze partners vanaf deze plek bedanken en ze oproepen om ook komend jaar te 
focussen op de realisatie van de impact van de gehonoreerde projecten. 

De complexiteit van de maatschappelijke en economische uitdagingen waar de projecten zich op richten 
en alle hierbij betrokken partijen, vraagt ook om duidelijke rollen en verwachtingen over en weer. 
Om de projecten optimaal te ondersteunen is er gewerkt aan een verduidelijking van de afspraken 
en spelregels bij het beheer van projecten. Onder andere in een beheerraamwerk en door een update 
van het analysekader van de adviescommissie. In dit jaarverslag kunt u daarnaast lezen dat er in 2024 
belangrijke stappen zijn gezet in het versterken van onze monitoring en evaluatie, en het verbeteren van 
de communicatie met projectpartners en andere stakeholders.



Adviescommissie Nationaal Groeifonds | 7 | Jaarverslag 2024

Voor de rol van de adviescommissie betekent de ontwikkeling naar effectief beheer dat we op verzoek 
van de fondsbeheerders zullen blijven adviseren over het omzetten van voorwaardelijke toekenningen 
en reserveringen. Ook zullen we voorgelegde significante wijzigingen bij projecten zorgvuldig bekijken 
en hierover adviseren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het laten slagen van individuele 
projecten ligt bij de uitvoerende departementen en consortia. Niettemin zullen wij als adviescommissie 
het gehele portfolio volgen en signaleren als wij risico’s zien die de impact van de beoogde resultaten 
binnen de projecten in gevaar kunnen brengen. Wij realiseren ons daarbij dat niet elk project volledig 
zal slagen. Dat is inherent aan innovatie. Maar door ruimte te geven aan risico’s en continu te blijven 
leren, bouwen we samen aan het Nederland van morgen. En precies dát is waar het Nationaal Groeifonds 
voor staat.

Namens de hele adviescommissie ben ik trots op de 50 projecten die momenteel worden uitgevoerd. 
We zien hoe waardevol het is wanneer kennis gedeeld wordt en we hebben in 2024 gezien dat 
samenwerking met bedrijven en instituten innovatie verder helpt opschalen. De toekenningen en de 
start van de uitvoering zijn slechts het begin. Wij blijven ons inzetten om deze projecten tot volle bloei 
te laten komen en hun impact te maximaliseren. Ik dank alle betrokkenen voor hun inspanningen 
en kijk ernaar uit om ook in het komende jaar gezamenlijk verder te bouwen aan een innovatieve en 
duurzame toekomst voor Nederland.

 Met vriendelijke groet,

Prof. dr. R.M. Letschert

Voorzitter van de adviescommissie Nationaal Groeifonds
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Leeswijzer

Dit verslag beschrijft de activiteiten van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds over het jaar 
2024, op grond van de taken zoals omschreven in artikel 7.1 van de Regeling adviescommissie Nationaal 
Groeifonds. Daarin staat dat de adviescommissie jaarlijks schriftelijk verantwoording aflegt aan de 
ministers van Economische Zaken en Financiën over haar taken.

Het jaarverslag 2024 bestaat uit 3 onderdelen: 1) een portfolio-overzicht, 2) een algemeen deel, 
en 3) projectpagina’s. Het portfolio-overzicht geeft een actueel beeld van de stand van zaken binnen 
het gehele Nationaal Groeifonds. Het algemene deel gaat in op het doel en de taken van het fonds en 
de werkwijze, samenstelling en activiteiten van de adviescommissie. In de projectpagina’s wordt van 
alle individuele projecten de voortgang beschreven.
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Deel 1  
Portfolio-overzicht
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1 Portfolio-overzicht
Er zijn door het Nationaal Groeifonds (NGF) en alle betrokken partijen grote bedragen geïnvesteerd in 
projecten die een positieve impact willen hebben op het duurzame verdienvermogen van Nederland. 
Om deze impact zichtbaar te maken, is monitoring en evaluatie van de individuele projecten én het 
fonds als geheel nodig. Dit geeft ook inzicht in de status van projecten en maakt het mogelijk om tijdig 
bij te sturen wanneer dat nodig is. Monitoring en evaluatie vergroot niet alleen de kans op succes van 
individuele projecten, maar zorgt ook voor een goed functionerend fonds als geheel. 

Inhoud portfolio-overzicht
In dit hoofdstuk worden enkele karakteristieken weergegeven van het portfolio van projecten van het 
Nationaal Groeifonds (paragrafen 1.1 t/m 1.7). Daarnaast worden de belangrijkste hoogtepunten en 
aandachtspunten van 2024 weergegeven, zoals die door de lopende projecten zijn gedeeld (paragraaf 1.8).

Cijfers portfolio-overzicht
De cijfers in dit overzicht zijn een momentopname van de situatie op 31 december 2024. Ze zijn 
gebaseerd op het Jaarverslag en de Slotwet Nationaal Groeifonds 20241 en op de voortgangsrap-
portages van 43 van de 50 projecten die eind 2024 in uitvoering waren. De overige 7 projecten 
waren eind 2024 nog niet gestart, of zeer recent gestart, en zijn daarom niet gevraagd om een 
voortgangsrapportage. 

Figuur 12): kerncijfers

Projecten van het Nationaal Groeifonds zijn continu in beweging. Cijfers, zoals gecommitteerde middelen 
en toegezegde cofinanciering, veranderen doorlopend. De lopende projecten bevinden zich grotendeels 
in de initiële fase van uitvoering. Hierdoor bevatten veel rapportages vooral een beschrijving van de 
startactiviteiten en nog beperkte data op de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Veel projecten richten 
zich in deze fase op verkennend onderzoek, het opzetten van samenwerkingen of het uitvoeren van pilots 
om de kans op succes te vergroten. Hoewel er ook al concrete resultaten zijn in deze fase, worden de KPI’s 
die betrekking hebben op het verdienvermogen meestal pas in een later stadium bereikt. Het gaat dan  
bijvoorbeeld om geregistreerde patenten, aangetrokken vervolgfinanciering, marktintroducties of een 
toename van opgeleide professionals, voorbeelden van factoren die kunnen leiden tot bijvoorbeeld een 
hogere arbeidsproductiviteit.

1.1 Uitsplitsing NGF-middelen en cofinanciering

De totale hoeveelheid beschikbare middelen van het Nationaal Groeifonds bedroeg op 31 december 
2024: €11,2 miljard. Een deel van deze middelen is definitief toegekend (€6,4 miljard). Een aanzienlijk 
deel (€3,4 miljard) van de middelen is toegekend onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden. 
Denk hierbij aan nadere uitwerking van activiteiten, het realiseren van aanvullende cofinanciering of 
eerste resultaten of het versterken van de governance van het project. Ook zijn bij enkele projecten 

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 740 L, nr. 1 
2 De cijfers in dit portfolio-overzicht hebben betrekking op de periode tot en met 31 december 2024

Totaal toegekend

6.360  mln
Totaal gereserveerd

1.386 mln

Totaal voorwaardelijk 
toegekend

3.439 mln

Totaal aantal betrokken 
bedrijven (bij benadering)

> 1.800

Totaal aantal projecten per ronde

Ronde 1

7
Ronde 2

26
Ronde 3

17
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middelen gereserveerd om een vervolgstap mogelijk te maken na een pilot- of verkenningsfase. Het gaat 
om in totaal €1,4 miljard aan gereserveerde middelen. 

Voor sommige projecten geldt een combinatie van de bovenstaande toekenningsvormen (toegekend, 
voorwaardelijk toegekend en gereserveerd). De gefaseerde werkwijze maakt het mogelijk om projecten 
stapsgewijs te optimaliseren en het risico te beheersen, om zo de economische en maatschappelijke 
impact te maximaliseren. 

Ongeveer de helft van de definitief toegekende middelen (€3,2 van de €6,4 miljard) is al door de 
verantwoordelijke ministeries gecommitteerd aan partijen. Dat wil zeggen dat deze middelen zijn 
toegezegd aan partijen in bijvoorbeeld subsidiebeschikkingen of andersoortige overeenkomsten. Deze 
gecommitteerde NGF-middelen vormen samen met de reeds toegezegde eigen inbreng van partijen 
(€2,2 miljard) en andere publieke subsidies (€ 49 miljoen), de totale begrote projectkosten van ongeveer 
€5,5 miljard. Van de begrote projectkosten was per eind 2024 €1,4 miljard was per eind 2024 €1,4 miljard 
daadwerkelijk besteed. 

Figuur 2: Uitsplitsing NGF-middelen en cofinanciering (in miljard euro)

Paragraaf 1.2 Paragraaf 1.3 Paragraaf 1.5

Figuur 2 BEGIN!!!!
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Toegezegde 
eigen inbreng

 2,2 mld.

Gecommitteerde 
NGF-middelen

3,2 mld.

Niet 
Gecommitteerde 

NGF-middelen
3,2 mld.

Totaal 
begrote kosten 

5,4 mld.

Gerealiseerde kosten
 1,4 mld.

Toegekend 
6,4 mld.

Andere subsidies 
3,4 mld.

Gereserveerd 
1,4 mld.

NGF-middelen Cofinanciering NGF-middelen en cofinanciering gemengd    
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1.2   Verdeling NGF-middelen over verantwoordelijke ministeries 
en thema’s

Binnen het Nationaal Groeifonds zijn er  8 inhoudelijke thema’s. Sommige projecten ontplooien 
activiteiten die bij meerdere thema’s passen. In figuur 3 is de verdeling van de NGF-middelen per thema 
weergegeven. 

Figuur 3: Per thema het totaal aan toegekende, voorwaardelijk toegekende en gereserveerde middelen 
(in miljoen euro)

Er zijn in totaal 9 ministeries verantwoordelijk voor de uitvoering van 48 van de 50 NGF-projecten. 
Na toekenning is dan ook budget overgeheveld van het Nationaal Groeifonds naar de begroting van 
de betreffende ministeries. De overige 2 projecten zijn via de subsidieroute goedgekeurd, en worden 
rechtstreeks gefinancierd via de Subsidieregeling Nationaal Groeifonds, uitgevoerd door RVO, zonder 
eigenaarschap van een ministerie.

Zoals in figuur 4 te zien is hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), 
Economische Zaken (EZ) en Klimaat en Groene Groei (KGG) de grootste hoeveelheid NGF-middelen onder 
hun verantwoordelijkheid. 

Figuur 3 V2
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Figuur 4: Verdeling totaal aan (potentieel) beschikbare NGF-middelen onder ministeries en thema’s 
(in miljoen euro)

1.3 Cofinanciering 

Additionaliteit – het principe dat een project zonder bijdrage van het fonds niet, of niet in deze vorm, tot 
stand zou komen – is een essentieel beoordelingscriterium bij projecten van het Nationaal Groeifonds. 
Tegelijkertijd wordt van deelnemende partijen een duidelijk commitment gevraagd, onder meer in de 
vorm van cofinanciering.

Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven was eind 2024 €3,2 miljard gecommitteerd aan deelnemende 
partijen. Daartegenover stond een toegezegde eigen inbreng van € 2,2 miljard. Daarbij ontvangen 
sommige partijen ook nog andere publieke middelen om de begrote kosten te dekken. Deze publieke 
cofinanciering bedroeg eind 2024 € 49 miljoen. De totale cofinanciering (privaat en publiek samen) 
bedroeg dus €2,3 miljard, oftewel 40,8 procent van de reeds begrote kosten. 
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Figuur 5: reeds gecommitteerde NGF-middelen ten opzichte van toegezegde eigen inbreng en publieke 
subsidies (in miljoen euro)

Hoewel dit een aanzienlijke inzet van private en publieke middelen weerspiegelt, moet worden opgemerkt 
dat deze cijfers een momentopname zijn en nog geen volledig beeld geven. De cijfers hebben namelijk 
alleen betrekking op hetgeen tot 31 december 2024 is gecommitteerd of begroot. Zowel het bedrag 
aan gecommitteerde NGF-middelen als de omvang van de cofinanciering (privaat en publiek) kan in de 
toekomst verder oplopen naarmate meer subsidieregelingen zijn uitgezet en toegekend, meer projecten 
opschalen en aanvullende private investeringen worden aangetrokken. 
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NGF-middelen
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Figuur 6: Reeds gecommitteerde NGF-middelen ten opzichte van toegezegde eigen inbreng en publieke 
subsidies per thema (in miljoen euro)

Binnen het thema Onderwijs en Kennisontwikkeling ligt het aandeel cofinanciering structureel lager dan 
bij de andere thema’s. Vanwege de publieke oriëntatie en de focus op brede maatschappelijke baten zoals 
verbetering van onderwijs en verhoging van arbeidsmarktvaardigheden is cofinanciering vanuit private 
partijen in deze projecten beperkt of niet altijd passend. Dit hangt samen met de aard van de projecten, 
die vaak gericht zijn op samenwerking tussen publieke partijen zoals onderwijsinstellingen en overheden. 
Dit heeft ook effect op het totaaloverzicht van eigen inbreng voor alle NGF-projecten en de hoeveelheid 
toegezegde eigen inbreng die daar zichtbaar is.

Figuur 6
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1.4 Looptijden 

Figuur 7: Looptijden en omzettingsmomenten van NGF-projecten
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Figuur 6 laat zien dat bijna alle projecten eind 2024 gestart waren of begin 2025 van start zijn gegaan. 
Het toont ook dat veel projecten nog in de beginfase zitten en dat veel projecten nog een keer 
terugkomen met een verzoek om voorwaardelijk toegekende middelen om te zetten in definitief 
toegekende middelen. 

De startdata van de projecten binnen het Nationaal Groeifonds verschillen aanzienlijk. Hoewel de 
beoordelingsronde waarin een voorstel is behandeld invloed heeft op de start, is deze niet bepalend. 
Sommige projecten konden direct na toekenning starten, terwijl andere projecten eerst nog aan 
specifieke voorwaarden moesten voldoen, zoals het aanvullen van plannen. Projecten waarvoor een 
reservering was toegekend, moesten eerst een verbeterd plan ontwikkelen en deze moest opnieuw 
worden beoordeeld door de commissie.

De 48 projecten die onder de verantwoordelijkheid vallen van een ministerie kennen een aantal 
belangrijke vereisten voordat met de uitvoering kon worden begonnen. Zo is parlementaire 
goedkeuring van de middelen noodzakelijk. Dit kan alleen op vaste momenten, namelijk bij de 
voorjaarsnota of de miljoenennota. Naast de begrotingsbehandeling moeten er ook project specifieke 
afspraken (PSA) worden opgesteld. In deze afspraken wordt vastgelegd hoe de kasstromen zullen 
verlopen, welke mijlpalen en KPI’s worden gemonitord, en welke prestaties verwacht worden. Tot slot 
moet voor veel projecten een staatssteunanalyse worden uitgevoerd en bijvoorbeeld subsidie-
beschikkingen worden opgesteld. Dit is noodzakelijk wanneer middelen uit het Nationaal Groeifonds 
ten goede komen aan ondernemingen. Ook deze procedure vraagt de nodige voorbereidingstijd 
voordat projecten formeel van start kunnen gaan.

Deze vereisten borgen de zorgvuldigheid en rechtmatigheid van de uitgaven binnen het fonds. 
Tegelijkertijd kan de combinatie van deze vereisten leiden tot vertraging tussen het moment van 
toekenning en de feitelijke projectstart. Dat is zorgelijk, omdat juist snelheid cruciaal is om het 
momentum vast te houden. 
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1.5 Reeds gerealiseerde kosten t.o.v. begrote kosten

Onderstaand figuur geeft een beeld van de voortgang op thema-niveau door de reeds gerealiseerde 
kosten af te zetten tegen de begrote kosten per thema. Ook uit dit figuur blijkt dat veel van de projecten in 
de beginfase zitten. 

Figuur 8: Reeds gerealiseerde kosten t.o.v. begrote kosten per thema (in miljoen euro)Figuur 8
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1.6 Betrokken partijen

Het Nationaal Groeifonds stimuleert samenwerking tussen honderden bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden, waarbij partijen actief de handen ineenslaan om bij te dragen aan economische groei en 
maatschappelijke vooruitgang. Hoewel deze effecten (nog) niet direct meetbaar zijn in kwantitatieve 
termen, ziet de adviescommissie deze toenemende verbondenheid en netwerkvorming als een belangrijk 
positief effect op zichzelf. Dit geldt zowel voor de netwerkvorming binnen projecten als de samenwerking 
tussen Nationaal Groeifonds projecten. Het versterkt de kans op succes van projecten en daarmee op het 
vergroten van het structurele verdienvermogen en positieve maatschappelijke effecten.

Figuur 9: Gecommitteerde NGF-middelen en toegezegde eigen inbreng (in miljoen euro) en aantallen 
betrokken partijen3

In 33 van de 50 projecten is het mkb actief betrokken, variërend van deelname aan pilotprojecten tot 
grootschalige implementaties. Daarnaast zijn alle Nederlandse universiteiten en een groot aantal hbo- en 
mbo-instellingen bij één of meerdere projecten aangesloten. Ook zijn diverse overheden betrokken bij de 
uitvoering en ondersteuning van projecten, zoals ministeries, provincies en gemeenten. De betrokkenheid 
van deze brede groep organisaties is geen doel op zich, maar een middel om innovaties sneller te 
realiseren, opschaling te bevorderen, ecosystemen te versterken en maatschappelijke impact te vergroten.

3 Aantallen betrokken partijen zijn gebaseerd op aantal unieke KVK-nummers die zijn ingediend in de uitvraagformulieren 
van de projecten
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1.7 Regionale spreiding

Het doel van het Nationaal Groeifonds is investeren in projecten die een maximale economische en 
maatschappelijke inbreng leveren aan Nederland als geheel. Bij de beoordeling van voorstellen heeft de 
adviescommissie daarom niet alleen gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit van individuele projecten, 
maar heeft zij op portefeuilleniveau meegewogen of er sprake is van een redelijke spreiding van de 
investeringen over de verschillende delen van het land.

Figuur 10 laat de regionale spreiding van deelnemende partijen zien op basis van de projecten die op 31 
december 2024 in uitvoering waren. De meeste deelnemende partijen bevinden zich momenteel in de 
Randstad en Noord-Brabant, wat niet onverwacht is gezien de hoge concentratie van kennisinstellingen, 
bedrijven en overheden in deze gebieden. 

Het is belangrijk te benadrukken dat dit een momentopname betreft. In veel projecten zijn nog calls 
uit te zetten of bestaat de mogelijkheid om nieuwe partners aan te sluiten, waardoor de regionale 
spreiding in de toekomst verder kan veranderen en verbreden. Daarnaast zijn projecten binnen het thema 
Kennisontwikkeling niet meegenomen in Figuur 10. Deze projecten richten zich op het verbeteren van 
het onderwijs en het bevorderen van leven lang ontwikkelen (LLO) door heel Nederland. Hoewel pilots 
soms in specifieke regio’s plaatsvinden, is het de bedoeling dat succesvolle initiatieven landelijk worden 
opgeschaald. De baten van deze projecten zijn daardoor niet goed toe te schrijven aan specifieke regio’s, 
maar dragen bij aan een nationaal effect op het duurzaam verdienvermogen, onder andere door een 
betere beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel verspreid over het hele land.
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Figuur 10: aantal betrokken partijen per provincie

De informatie is als volgt:

1. Het aantal partijen is gebaseerd op opgegeven KvK-nummers. Voor sommige partijen kunnen meerdere KvK-nummers zijn 

opgegeven, waardoor zij mogelijk dubbel zijn geteld.

2. Ruim 500 partijen zijn niet meegenomen, omdat hun KvK-nummer onbekend is of omdat de precieze locatie onbekend is. 
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1.8 Voortgang en ontwikkelingen

Alle lopende projecten is gevraagd inzicht te geven in hun voortgang en activiteiten in 2024. Daarbij 
hebben zij ook hun hoogtepunten en aandachtspunten van 2024 gedeeld. De adviescommissie ziet 
de onderstaande punten vaak terugkomen op portfolio-niveau. Er is voortgang op diverse fronten: 
van uitgebouwde samenwerkingen en kennisontwikkeling tot de eerste stappen richting toepassing 
en structurele verankering van projecten. Naast de zichtbare voortgang signaleren projecten echter 
ook een aantal terugkerende uitdagingen. Deze uitdagingen doen zich voor op zowel inhoudelijk als 
organisatorisch niveau, en hebben vaak invloed op de snelheid en effectiviteit waarmee projecten zich 
kunnen ontwikkelen. 

1. Versterking van ecosystemen en samenwerking
Projecten investeren intensief in het bouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden. 
Zo zijn nieuwe Innovation Labs, Learning Communities en regionale coalities opgezet. Diverse 
evenementen en bijeenkomsten zijn georganiseerd om kennisdeling, betrokkenheid en 
afstemming te bevorderen. De focus ligt op publiek-private samenwerking, internationale 
verbinding en de positionering van Nederland binnen mondiale netwerken en standaarden.  
PhotonDelta bouwt bijvoorbeeld aan een internationaal ecosysteem rond fotonica, 
terwijl NXTGEN Hightech samenwerkingen ontwikkelt tussen technologische koplopers, 
onderwijsinstellingen en maakbedrijven. Health-RI werkt aan nationale afstemming op 
gezondheidsdata-infrastructuren, waarbij ziekenhuizen, kennisinstellingen en overheden 
samenwerken aan een gedeelde basis. 

Aandachtspunten
Door het opzetten van structuren die samenwerking mogelijk maken, wordt de verbinding 
tussen onderzoek, innovatie, praktijk en beleid versterkt. Tegelijkertijd blijkt dat 
samenwerking, hoewel cruciaal, niet vanzelfsprekend is. Het betrekken van het mkb, 
het organiseren van effectieve samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, en het 
creëren van regionale afstemming vergen intensieve inspanning. Harmonisatie over sectoren 
en organisaties heen blijkt uitdagend, zeker in domeinen zoals gezondheidsdata of logistiek. 
De projectconsortia geven aan dat het borgen van duurzame samenwerking na de pilotfases 
niet gegarandeerd is. Dit komt onder meer door onzekerheid over lange termijnfinanciering 
en openstaande vraagstukken rond eigenaarschap die nog opgelost moeten worden. 
De commissie moedigt de consortia aan hier blijvend aandacht aan te geven en duurzame 
samenwerking niet uit het oog te verliezen.

2. Voortgang in onderzoek en ontwikkeling
Onderzoek is een stevig fundament onder veel projecten. Er zijn nieuwe R&D-programma�s 
gestart, onderzoeksagenda�s uitgewerkt en pilotprojecten, testbedden en demonstraties 
van nieuwe technologieën en methoden opgezet. Zo heeft Oncode Accelerator klinische 
proof-of-concept studies opgestart voor gepersonaliseerde kankertherapieën, en ontwikkelt het 
een gezamenlijke R&D-agenda met industriële en academische partners. Binnen RegMedXB 
zijn verschillende testbedden ingericht voor regeneratieve geneeskunde, waaronder 
een demonstratieplatform voor biofabricatie - het met behulp van biotechnologische 
methoden maken van levende weefsels, bijvoorbeeld voor het herstellen van organen. 
Cellulaire Agricultuur heeft een roadmap en onderzoeksagenda opgesteld gericht op de 
ontwikkeling van diervrije eiwitten, met concrete onderzoeksprojecten naar schaalvergroting 
en productietechnologie. 

3. Marktintroductie, opschaling en valorisatie
De projecten  focussen zich sterk op het succesvol naar de markt brengen van innovaties en het 
opschalen van bewezen concepten en technologieën. Er worden opschalingsplannen ontwikkeld, 
klanten en investeerders aangetrokken en bedrijven�met name startups en scale-ups�actief 
ondersteund. Zo heeft NOLAI een opschalingsplan uitgewerkt voor de toepassing van AI in het 
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onderwijs. En het Maritiem Masterplan versnelt de marktintroductie van duurzame brandstoffen 
via onder meer projecten, samenwerking, human capital en demonstratieschepen.

De valorisatie van kennis en technologie krijgt vorm via specifieke plannen, samenwerkings-
structuren en tools die de interactie met het bedrijfsleven vergemakkelijken. Investeringsagenda’s 
binnen PharmaNL zijn een voorbeeld van hoe valorisatie van kennis en technologie wordt benut 
via plannen, samenwerkingsstructuren en tools, die leiden tot meer private investeringen. 
Demonstraties en pilotprojecten fungeren hierbij als belangrijke instrumenten. Zij tonen de 
werking en meerwaarde van innovaties in de praktijk aan en stimuleren de marktacceptatie. De 
verbinding tussen onderzoekers, bedrijven en eindgebruikers versterkt hierdoor, wat de kans op 
succesvolle implementatie vergroot.

Aandachtspunten
Toch verloopt de daadwerkelijke toepassing van innovaties in de praktijk niet altijd even 
snel. Eindgebruikers ervaren soms nog onvoldoende directe meerwaarde of missen de 
juiste prikkels om over te stappen op nieuwe technologieën of werkwijzen. Ook blijkt het 
genereren van structurele vraag naar nieuwe faciliteiten of platforms uitdagend, zeker wanneer 
aanvullende beleidsmaatregelen of marktprikkels om over te stappen op innovaties ontbreken. 
Dit onderstreept het belang van niet alleen technologische, maar ook organisatorische en 
gedragsmatige innovatie om doorbraken duurzaam te verankeren in de praktijk.

4. Bouwen aan infrastructuur en digitale platforms voor innovatie
Een belangrijke randvoorwaarde waaraan de projecten werken is het realiseren en toegankelijk 
maken van de benodigde fysieke en digitale infrastructuur.. Dit omvat de bouw en inrichting van 
laboratoria, productiefaciliteiten, testomgevingen en data-infrastructuren zoals datacatalogi 
en portals. Zo heeft QuantumDelta NL het tweede House of Quantum geopend, een fysieke 
faciliteit gericht op laboratoria en testomgevingen voor kwantumtechnologie. Het biedt 
ruimte en faciliteiten voor 200 personen en wordt gebruikt door nationale en internationale 
bedrijven om samen te werken en te innoveren. Ook  worden specifieke digitale platforms en 
architecturen die samenwerking en kennisdeling ondersteunen ontwikkeld. Werklandschappen 
van de Toekomst heeft een innovatiedatabase met innovaties op alle relevante thema�s, geënt 
op relevante stakeholders en voorzien van beeldmateriaal, geleerde lessen en contactpersonen. 
Deze faciliteiten dienen in eerste instantie onderzoek en ontwikkeling, en functioneren als 
leeromgevingen en demonstratieplekken die later tot impact moeten leiden. 

5. Governance, management en beleid
Een solide organisatorische basis en effectief management zijn essentieel voor een goed 
verloop van de projecten. Dit blijkt ook uit de aandacht vanuit de projecten voor het opzetten 
en laten functioneren van consortia, programmabureaus, stuur- en adviesorganen. Er wordt 
gewerkt aan het concretiseren van doelen en mijlpalen en het zorgvuldig selecteren en 
monitoren van deelprojecten. Zo zijn er binnen Luchtvaart in Transitie periodieke reviews 
van de onderzoeken, waarbij een team van deskundigen aanwijzingen geeft voor focus en 
bijsturing van het project. De bereidheid is aanwezig om te reflecteren en bij te sturen op 
basis van ervaringen. Daarnaast wordt actief bijgedragen aan het vormgeven van beleid, 
wet- en regelgeving en standaarden om innovatie te faciliteren en de projecten en innovaties 
structureel in te bedden. Dit gebeurt door deelname aan relevante werkgroepen en fora en 
het aanleveren van adviezen. NL2120 heeft een strategisch overleg ingericht, voor borging van 
oplossingen in regelgeving en aanbestedingsbeleid. Vanwege het succes wordt overwogen een 
vergelijkbaar overleg met het bedrijfsleven op te zetten om adoptie en exploitatie te vergroten.

Aandachtspunten
Ondanks de hierboven genoemde initiatieven met betrekking tot de governance, kan de 
governance binnen een project complex zijn met veel verschillende betrokkenen. Daarnaast zijn 
veel projecten in hun voortgang afhankelijk van externe partijen, zoals ministeries, uitvoeringsor-
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ganisaties en samenwerkingspartners. Vertraagde besluitvorming, late subsidiebeschikkingen of 
langdurige interne procedures kunnen leiden tot uitstel en het verlies van momentum en van de 
betrokkenheid van projectpartners, met gevolgen voor de planning en besteding van middelen. 
Ook wetgevende kaders, zoals rondom AI, of de nationale uitwerking van Europese wetgeving 
zorgen voor onzekerheid, en vragen om afstemming. Projecten geven aan dat het soms lang duurt 
om beleidsmatige keuzes te maken die bepalend zijn voor de projecten. De politieke instabiliteit 
en korte zittingsduur van kabinetten is hierbij niet behulpzaam.

6. Opleiding, kennisontwikkeling en aansluiting op de arbeidsmarkt
Met het Nationaal Groeifonds wordt volop geïnvesteerd in het versterken van kennis en 
vaardigheden, met bijzondere aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
Via Learning Communities en praktijkgericht onderwijs worden studenten en werkenden 
betrokken bij actuele vraagstukken uit de praktijk. In samenwerking met bedrijven ontstaan 
nieuwe onderwijsprogramma’s, leermaterialen en didactische concepten. DUTCH richt zich 
op de ontwikkeling van simulatieonderwijs voor de zorgsector en stimuleert hierbij actief 
de betrokkenheid van bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten 
voor het onderwijs. Het gedachtegoed van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) krijgt hierin een 
prominente plek, met initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van een leercultuur binnen 
het mkb en het voorbereiden op de vaardigheden van de toekomst. Ook wordt geïnvesteerd in 
onderzoeksposities en het actief betrekken van studenten bij praktijkopgaven. LLO-Katalysator 
faciliteert de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om LLO te versnellen, 
waardoor nieuwe publiek-private opleidingsstructuren ontstaan.

Aandachtspunten
Realisatie van deze onderwijsvernieuwing onder druk door een krappe arbeidsmarkt en zijn 
er bezuinigingen op het bredere kennisdomein. Het aantrekken van voldoende personeel 
voor onderzoek, uitvoering en onderwijs blijkt lastig, doordat partners moeite hebben om 
tijd en capaciteit vrij te maken naast hun reguliere werkzaamheden. Het tekort aan leraren, 
schoolleiders en onderwijsondersteuners belemmert bovendien de opschaling van nieuwe 
initiatieven. Ook sluit het mbo-aanbod volgens de projecten nog niet altijd goed aan op de 
behoeften, wat de inzetbaarheid van mbo-studenten in deze trajecten beperkt

7. Langere termijn: uitdagingen in financiering en investeringsklimaat
Een belangrijk knelpunt is het verkrijgen en beheren van voldoende financiële middelen, ook 
voor de periode ná de NGF-financiering. Het aantrekken van aanvullende private of publieke 
financiering blijft lastig, met name voor deeptech, cleanroomfaciliteiten en voor latere groeifases 
van bedrijven. Het investeringsklimaat is verslechterd door geopolitieke ontwikkelingen en 
economische omstandigheden, waardoor het voor start-ups en scale-ups moeilijker is om kapitaal 
met een lange horizon aan te trekken. 

Er zijn daarnaast uitdagingen in de complexiteit van financieringsstructuren, zoals meerdere 
subsidies naast elkaar met eigen voorwaarden, wat extra administratief werk met zich meebrengt. 
De toepassing van staatssteunregels, met name rond de definitie van een ‘Onderneming in 
Moeilijkheden’, belemmert subsidiemogelijkheden voor innovatief mkb. Vertragingen in de 
start van projecten door late subsidiebeschikkingen leiden tot onderbesteding van budget in de 
eerste fase en verschuiving van uitgaven naar latere jaren. Ten slotte zorgen onzekere uitkomsten 
van beleidsontwikkelingen (zie ook punt 5) voor terughoudendheid in investeringen. Dit vergt 
aandacht. Het Nationaal Groeifonds is immers een impulsfinanciering en projecten zullen na 
afloop van deze financiering op eigen benen moeten staan en structurele inbedding met financiële 
zekerheid moeten zekerstellen.
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Concluderend
Nadrukkelijk wordt zichtbaar dat de de projecten in 2024 belangrijke stappen hebben 
gezet in samenwerking, kennisontwikkeling, infrastructuur en toepassing. Tegelijkertijd 
bieden de gesignaleerde aandachtspunten waardevolle inzichten voor verdere versterking. 
Onderwerpen zoals duurzame samenwerking na de pilotfase, marktacceptatie, 
beleidsmatige afstemming, beschikbaarheid van menselijk kapitaal, soepele en gerichte 
uitvoering en toekomstbestendige financiering vragen om blijvende aandacht. Door 
hier samenhangend en tijdig op te blijven sturen, vergroten de projecten hun slagkracht 
en kan het opgebouwde momentum worden benut voor langdurige economische en 
maatschappelijke waarde.
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Het Nationaal Groeifonds in 2024 in vogelvlucht

Januari 2024
• Minister van EZ informeert  
Tweede Kamer over nieuwe 
ronde van het NGF
• Werkbezoek adviescommissie 
aan NOLAI

Februari 2024
Startdatum vooraanmelding 
4e ronde uitgesteld
Update over 4e ronde
14/2 Infobijeenkomst van 
innovatie naar impact: 
Intellectueel Eigendom in het 
Nationaal Groeifonds

Maart 2024
• 4e ronde uitgesteld door minister van EZ
• Positief besluit over 10 Nationaal groeifonds projecten:
- Meer uren werkt!
- Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT)
- Investeren in het talent van de Toekomst! (Bèta-techniek)
- Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting
- Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)
- Impuls Open Leermateriaal
- GroenvermogenNL
- Holomicrobioom
- POLARIS
- Material Independence & Circular Batteries

Groen licht voor de volgende fase van tien  
Nationaal Groeifondsprojecten |  
Nieuwsbericht | Nationaal Groeifonds

April 2024
2 subsidieprojecten uit 3e ronde van 
start: Groeien met Groen Staal en 
Charging Energy Hub
2 subsidieprojecten uit de derde ronde 
zijn van start gegaan | Nieuwsbericht | 
Nationaal Groeifonds

https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/03/15/groen-licht-voor-de-volgende-fase-van-tien-nationaal-groeifondsprojecten
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/03/15/groen-licht-voor-de-volgende-fase-van-tien-nationaal-groeifondsprojecten
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/03/15/groen-licht-voor-de-volgende-fase-van-tien-nationaal-groeifondsprojecten
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/04/19/twee-subsidieprojecten-uit-de-derde-ronde-zijn-van-start-gegaan#:~:text=De subsidieprojecten Groeien met Groen,net als 16 departementale voorstellen.
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/04/19/twee-subsidieprojecten-uit-de-derde-ronde-zijn-van-start-gegaan#:~:text=De subsidieprojecten Groeien met Groen,net als 16 departementale voorstellen.
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/04/19/twee-subsidieprojecten-uit-de-derde-ronde-zijn-van-start-gegaan#:~:text=De subsidieprojecten Groeien met Groen,net als 16 departementale voorstellen.
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Mei 2024
Hoofdlijnenakkoord nieuwe kabinet: Het Nationaal 
Groeifonds wordt uitgefaseerd. Geen nieuwe 
beoordelingsrondes, focus op realisatie impact van de 
50 gesubsidieerde projecten.

Juni 2024
Nationaal Groeifonds-congres: 
toekomst van innovatie 
hoopvol maar uitdagend

Juli 2024
• 2 juli start nieuwe kabinet
• Adviescommissie presenteert 
jaarverslag 2023
• Positief besluit over toekenning 
vijf NGF-projecten:
- Circular Plastics CPNL
- Nationaal Onderwijslab
- Quantum Delta
- Maritiem Masterplan
- AINED
Positief besluit over toekenning vijf 
Nationaal Groeifondsprojecten | 
Nieuwsbericht | Nationaal 
Groeifonds

November 2024
• Werkbezoek adviescommissie 
aan Ontwikkelkracht
• Positief besluit over PhotonDelta:  
Positief besluit over toekennen van steun 
aan PhotonDelta | Nieuwsbericht | Nationaal 
Groeifonds

December 2024
• Gesprek adviescommissie met Fondsbeheerders 
(ministers van Economische Zaken en Financiën) 
over de nieuwe manier van werken (zie pagina 32 – 
verwijst naar veranderende koers NGF -) 
Er is onder andere besloten om de verschillende rollen 
binnen het beheer van de projecten en het fonds verder 
te verduidelijken.

• Vertrek directeur van de stafdirectie Maurice van 
Tilburg. Hij is per 1 januari 2025 opgevolgd door 
Jakob van der Waarden, die eerder werkte bij de 
ministeries van EZ, OCW en SZW. Ook was hij jarenlang 
bestuurslid bij de Nationale Denktank. Tot zijn overstap 
naar het Nationaal Groeifonds was hij directeur bij 
de Raad voor Cultuur.

https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/07/12/besluit-over-toekenning-vijf-nationaal-groeifondsprojecten#:~:text=De adviescommissie heeft hierover positief,vindt plaats bij Miljoenennota 2025.
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/07/12/besluit-over-toekenning-vijf-nationaal-groeifondsprojecten#:~:text=De adviescommissie heeft hierover positief,vindt plaats bij Miljoenennota 2025.
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/07/12/besluit-over-toekenning-vijf-nationaal-groeifondsprojecten#:~:text=De adviescommissie heeft hierover positief,vindt plaats bij Miljoenennota 2025.
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/07/12/besluit-over-toekenning-vijf-nationaal-groeifondsprojecten#:~:text=De adviescommissie heeft hierover positief,vindt plaats bij Miljoenennota 2025.
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/11/26/positief-besluit-over-toekenning-aan-photondelta
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/11/26/positief-besluit-over-toekenning-aan-photondelta
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2024/11/26/positief-besluit-over-toekenning-aan-photondelta
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Deel 2 
Algemeen
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2 Taken en werkwijze van de 
adviescommissie

2.1 Doel van het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een begrotingsfonds met als doel om het structurele duurzame verdienvermogen 
van Nederland te versterken. Dit wordt gedaan door te investeren op twee terreinen: 1) Kennisontwikkeling 
en 2) Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie). Sinds 1 augustus 2022 is de Tijdelijke wet 
Nationaal Groeifonds van kracht, waarmee het wettelijke kader van het Nationaal Groeifonds is vastgelegd. 
Met het Regeerprogramma van het kabinet Schoof is besloten na 3 investeringsrondes geen nieuwe projecten 
meer te financieren.

Het fonds heeft daarmee, verspreid over 3 investeringsrondes, geïnvesteerd in 50 grootschalige, 
meerjarige programma’s met economische én belangrijke maatschappelijke baten. Vaak zijn het 
initiatieven die geen zekere uitkomst kennen en door het innovatieve karakter ook risico’s met zich 
meebrengen, waardoor de markt er (nog) niet zelfstandig in investeert. Zonder steun vanuit het fonds 
zouden deze projecten moeilijker of zelfs niet van de grond komen.

Het portfolio bestaat uit 48 projecten die zijn goedgekeurd via de departementale route, de zogeheten 
departementale projecten, en 2 projecten die zijn goedgekeurd onder de subsidieroute, de zogeheten 
subsidieprojecten.

Departementale projecten
Bij departementale projecten hebben departementen een voorstel ingediend. Na toekenning zijn er door 
het kabinet middelen vanuit de begroting van het Nationaal Groeifonds overgeheveld naar de begroting van 
het departement dat het project beheert. De departementen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het voorstel en bepalen het instrument waarmee geld wordt verstrekt aan partijen als kennisinstellingen 
en ondernemingen. 

Subsidieprojecten
In de subsidieroute zijn 2 voorstellen goedgekeurd die rechtstreeks zijn ingediend door veldpartijen. 
Deze projecten kunnen (vergaand) zelfstandig gerealiseerd worden door de indieners zonder 
eigenaarschap van de overheid. Na toekenning ontvangen de indieners rechtstreeks geld uit de 
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (hierna: RVO).

2.2 Taken van de adviescommissie

De taken van de adviescommissie zijn omschreven in artikel 2 van de Regeling adviescommissie 
Nationaal Groeifonds1. De taken zijn ten eerste het op verzoek van de fondsbeheerders (de minister 
van Economische Zaken en de minister van Financiën) adviseren of projecten door het Nationaal 
Groeifonds gefinancierd moeten worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarnaast rapporteert de 
adviescommissie jaarlijks over de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering van lopende projecten. 
Op verzoek van de fondsbeheerders adviseert zij desgevraagd ook over significante wijzigingen of 
stopzetting van gefinancierde investeringsvoorstellen.

1 wetten.nl - Regeling - Regeling adviescommissie Nationaal Groeifonds - BWBR0046952

https://wetten.overheid.nl/BWBR0046952/2024-04-01#:~:text=2 De commissie brengt een,ministers van die termijn afwijken.
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De adviescommissie heeft de investeringsvoorstellen voor zowel de departementale projecten als de 
subsidieprojecten op basis van een vooraf gepubliceerd analysekader beoordeeld. Dit analysekader is ook 
de basis voor het beoordelen van voorstellen om reserveringen of voorwaardelijke toekenningen toe te 
kennen en om grote significante wijzigingen te beoordelen. 

Met het Regeerakkoord van het kabinet Schoof worden er geen nieuwe voorstellen meer beoordeeld. 
Lopende en terugkerende projecten en reserveringen worden nog wel van advies voorzien. De advies  -
commissie richt zich derhalve op haar drie hoofdactiviteiten: 1) de jaarlijkse monitoring van en rapportage 
over projecten, en op verzoek van de fondsbeheerders advies geven over 2) omzettingsverzoeken en 
3) significante wijzigingen.

2.3 Samenstelling en werkwijze van de adviescommissie

2.3.1 Samenstelling en interne organisatie

Samenstelling
De adviescommissie bestaat sinds  17 november 2023 uit de volgende 14 leden:
• Prof. dr. mr. R.M. Letschert (voorzitter);
• P.T.F.M. Wennink (vice-voorzitter);
• Drs. M.H.J. Blom;
• Prof. dr. D. Van Damme;
• Prof. dr. B.L. Feringa;
• Prof. dr. S. Klein Nagelvoort-Schuit
• Prof. dr. E. Moors;
• Drs. M.G. Muller;
• C.C.F.A van Oranje-Nassau MBA MSc;
• Drs. R. Ritsema van Eck;
• Drs. D.P. Roos;
• Ir. S. Smit MBA;
• Drs. R.J.H.M. Smits; en
• Mr. drs. N. Stolk-Luyten.

De leden hebben diepgaande kennis, brede ervaring en diverse achtergronden. Zij vormen op deze 
manier een divers samengestelde adviescommissie. Zowel het bedrijfsleven als de wetenschap zijn 
vertegenwoordigd in deze adviescommissie. Eventuele specifieke lacunes qua kennis worden ingevuld 
door het inschakelen van externe expertise. De leden van de adviescommissie zien af van hun vergoeding 
en krijgen alleen reiskosten vergoed.

Reglement Belangenverstrengeling
Alle commissieleden, die de projecten van het Nationaal Groeifonds beoordelen, hebben een 
relevante achtergrond en een sterk netwerk. Het is daarom van belang te verduidelijken hoe er wordt 
omgegaan met belangen van commissieleden. Het Reglement onafhankelijkheid en tegengaan 
belangenverstrengeling voorziet hier in.2 Dit reglement is er om te voorkomen dat de belangen van 
commissieleden de onafhankelijke besluitvorming beïnvloeden. De leden van de (sub)commissies 
hebben hun persoonlijke belangen met elkaar gedeeld. Op basis hiervan zijn conclusies getrokken 
over de verschoning van leden bij de inhoudelijke beoordeling van voorstellen in gevallen waar 
een belangenverstrengeling of de schijn daarvan aanwezig zou kunnen zijn. In de adviesrapporten 
van de beoordelingsronden is verantwoording afgelegd over verschoningen bij de beoordeling van 
voorstellen. Bijlage 1 bevat een belangenoverzicht, dat in het eerste kwartaal van 2025 is geüpdatet en 
vastgesteld door de adviescommissie. 

2 Reglement onafhankelijkheid en tegengaan belangenverstrengeling | Publicatie | Nationaal Groeifonds

https://www.nationaalgroeifonds.nl/documenten/publicaties/2023/09/01/reglement-onafhankelijkheid-en-tegengaan-belangenverstrengeling
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2.3.2 Werkwijze adviescommissie
Om voorstellen goed te kunnen beoordelen waren er in 2024 binnen de adviescommissie zeven 
subcommissies. Deze werkwijze maakt het mogelijk om de expertise van de commissieleden optimaal 
te benutten. De subcommissies kunnen de voorstellen gedetailleerd en inhoudelijk beoordelen, 
en zo ontstaat een goede verdeling van de werklast binnen de adviescommissie. In 2024 waren er de 
volgende subcommissies:
• Sleuteltechnologie en Valorisatie met C.C.F.A. van Oranje-Nassau als voorzitter;
• Landbouw en Leefomgeving met M.H.J. Blom als voorzitter;
• Gezondheid en Zorg met B.L. Feringa als voorzitter;
• Veiligheid en Digitalisering met D.P. Roos als voorzitter;
• Energie en duurzame ontwikkeling met M.G. Muller als voorzitter;
• Mobiliteit met R.J.H.M. Smits als voorzitter;
• Kennis - waarin voorstellen op het gebied van zowel onderwijs als leven lang ontwikkelen zijn 

behandeld - met R.M. Letschert als voorzitter.

De subcommissies bestaan uit minimaal drie commissieleden. De commissieleden analyseren en 
beoordelen de voorstellen op hun terrein aan de hand van het analysekader en bij terugkerende 
voorstellen aan de hand van de in het advies gestelde voorwaarden. De analyses en conclusies van 
de subcommissies worden besproken en becommentarieerd in de plenaire commissievergaderingen 
in voorbereiding op een definitief advies van de gehele adviescommissie. De adviescommissie wordt 
ondersteund door de stafdirectie Nationaal Groeifonds. Daarnaast betrekt de adviescommissie waar 
nodig experts bij haar advisering.

2.3.3 Veranderde koers NGF en rol van de adviescommissie
Door het politieke besluit om geen nieuwe investeringsrondes meer uit te voeren met het Nationaal 
Groeifonds, is het beheer van het fonds en de onderliggende projecten centraal komen te staan. In lijn met 
haar wettelijke taak heeft de adviescommissie de invulling van haar eigen rol binnen dit veranderende 
kader tegen het licht gehouden. Inmiddels bevinden alle projecten zich in de uitvoeringsfase en wordt er 
ervaring opgedaan met de uitvoering en het beheer. Dit brengt voortdurend nieuwe vraagstukken met 
zich mee. De praktijk wijst uit dat bepaalde afspraken die aan het begin van het fonds zijn ontwikkeld, 
soms nieuwe vragen oproepen en nader ingevuld moeten worden. 

In het najaar hebben de fondsbeheerders en de betrokken departementen gezamenlijk een start gemaakt 
om het beheer van de projecten en het fonds verder te verduidelijken. Dit sluit aan bij de aanbevelingen uit 
de zowel de Tussentijdse Evaluatie van het Nationaal Groeifonds van november 2023, als de evaluatie van 
de adviescommissie van oktober 2023. 

Als basis wordt het zogenoemde drie lijnenmodel gehanteerd. Dit model maakt onderscheid tussen 
3 niveaus in het beheer van de projecten: 
• Eerste lijn, het achterliggende consortium van (doorgaans) bedrijven, kennisinstellingen en 

maat  schappelijke instellingen, is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het project; 
• Tweede lijn, het verantwoordelijke departement, is primair (politiek) verantwoordelijk voor het 

eindresultaat van het project en stuurt actief op voortgang en bijsturing;
• Derde lijn, de fondsbeheerder is verantwoordelijk voor strategische keuzes zoals de besluitvorming over 

het toekennen van vervolgfinanciering, het goedkeuren van significante wijzigingen en het bewaken van 
de voortgang van projecten en het portfolio als geheel. Daarin vraagt de fondsbeheerder zwaarwegend 
advies aan de adviescommissie conform de hierboven omschreven taken van de adviescommissie.

De adviescommissie juicht deze ontwikkeling van harte toe. Een duidelijke governance-structuur is 
essentieel om helderheid te bieden over verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen voor 
alle betrokken partijen. Voor de rol van de adviescommissie betekent ook dat verder is verduidelijkt 
waar de adviescommissie wél en níet voor verantwoordelijk is. Een belangrijke terugkerende taak 
van de commissie is het op verzoek van fondsbeheerders uitbrengen van advies over significante 
wijzigingen en over verzoeken om voorwaardelijke toekenningen en/of reserveringen om te zetten 
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naar onvoorwaardelijke toekenningen van projecten. De commissie heeft daarnaast als wettelijke taak om 
jaarlijks te rapporteren over de kwaliteit en de voortgang van de uitvoering van NGF-projecten. Dat doet 
de adviescommissie in haar jaarverslag. Daarbij kan zij, in het jaarverslag of gedurende het jaar, richting 
de fondsbeheerders aandachtspunten signaleren die van invloed zijn op het behalen van de doelen van de 
projecten en de NGF. De adviescommissie is echter niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk slagen 
van de individuele projecten of het toezien op een rechtmatige uitvoering van NGF-projecten. 

2.3.4 Belangrijke aandachtspunten en lessen voor de adviescommissie bij de 
uitvoering van haar taak

Elk project is uniek en heeft zijn eigen context en kenmerken. De adviescommissie heeft vastgesteld 
dat bepaalde kenmerken en aandachtspunten essentieel zijn voor een groot deel van de projecten om 
succesvol en impactvol te zijn. Deze aspecten worden nauwlettend beoordeeld, bijvoorbeeld bij het 
rapporteren over de voortgang, bij verzoeken tot omzettingen van voorwaardelijke toekenningen of 
reserveringen, of bij significante wijzigingen. Op deze aspecten wordt hieronder kort ingegaan.

 Een van de uitdagingen van het Nationaal Groeifonds is daarnaast de complexiteit van de projecten. 
Deze complexiteit is deels inherent aan de opzet van het Nationaal Groeifonds, de omvang van de 
bedragen, en de grootte en betrokkenheid van vele uitvoerende partners. Juist door die omvang en brede 
betrokkenheid kan impact worden gemaakt. Maar het stelt de uitvoering ook voor nieuwe vraagstukken 
die tijd kosten. De projecten zijn divers en een deel van deze vraagstukken daarom ook. Dit is een 
bijkomende problematiek. De adviescommissie moedigt de fondsbeheerders en betrokkenen aan om 
te onderzoeken waar deze problematiek wringt, en voor welke onderdelen hiervan oplossingen kunnen 
worden gevonden om de projecten te versnellen. 

De adviescommissie beoordeelt projecten die terugkomen op duurzaam verdienvermogen, strategische 
onderbouwing, kwaliteit van het plan en governance. 
• Duurzaam verdienvermogen omvat de economische en maatschappelijke effecten. Bij economische 

effecten wordt de bijdrage aan structurele groei afgewogen tegen de financiële steun. Projecten dienen 
een Theory of Change (ToC) te hebben om hun impact te onderbouwen.

• Strategische onderbouwing legt uit waarom dit voorstel nú nodig is, wat het uniek maakt en hoe het 
bijdraagt aan grotere ambities en veranderingen.

• Kwaliteit van het plan gaat over hoe goed het voorstel is doordacht en of het haalbaar is. Het betekent 
dat het plan goed gestructureerd is en in de praktijk uitvoerbaar is.

• Governance richt zich op het beoordelen of betrokken partijen een duidelijke structuur hebben opgezet 
waarin verantwoordelijkheden en risico’s helder zijn.

Daarnaast houdt de adviescommissie onder andere specifiek rekening met de volgende aandachtspunten 
die doorgaans van belang zijn voor het slagen van de projecten:
• Human Capital: een tekort aan gekwalificeerd personeel, met name in techniek en ICT, vraagt om 

gerichte plannen voor onderwijs en bijscholing.
• Internationale samenwerking: internationale markttoegang en samenwerking is vaak essentieel voor 

groei en het bereiken van de impact van het project.
• Valorisatie: kennis moet succesvol worden omgezet in bedrijvigheid en maatschappelijke toepassingen. 

Dit is cruciaal voor de impact op het lange termijn verdienvermogen.
• Intellectueel Eigendom (IE): IE speelt een sleutelrol in innovatie en verdienvermogen. De advies  -

commissie beoordeelt voorstellen op IE-afspraken en kan voorwaarden stellen aan consortia. 
Dit omvat o.a.: 
 - Balans tussen publieke toegankelijkheid en bescherming van IE;
 - Aansluiting bij ‘Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren’;
 - Workshops en webinars over kennisborging, open data en IE-overdracht; 
 - Lopende projecten rapporteren jaarlijks over patenten en licenties. De monitoring hierover is momenteel 

nog in de opstartfase, verdere inzichten worden verwacht in latere jaren.
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3 Activiteiten 2024

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de activiteiten van de adviescommissie in 2024. Een beknopt 
jaaroverzicht is te vinden op pagina 26-27. Een overzichtstabel met de adviezen van 2024 staat op 
pagina 35.

In het hoofdlijnenakkoord van 16 mei 20243 is besloten om de middelen die waren gereserveerd voor 
de vierde en vijfde beoordelingsronde anders in te zetten. Dit besluit heeft de activiteiten in 2024 
beïnvloed. Er vond een transitie plaats waarin geen nieuwe beoordelingsronden meer werden gehouden, 
maar waarin de focus verschoof naar de beoordeling van lopende en terugkerende projecten, evenals naar 
monitoren, evalueren en beheren van deze projecten. Hierdoor lag in de tweede helft van 2024 de nadruk 
op het verder uitwerken van de rol van de adviescommissie bij het beheer van bestaande projecten en het 
professionaliseren van de monitoring en rapportage. Daarnaast zijn er gedurende het jaar op verschillende 
momenten tussentijdse adviezen gegeven over de lopende Nationaal Groeifonds projecten-projecten.

Onderstaand wordt eerst ingegaan op de activiteiten van de adviescommissie in 2024. Vervolgens worden 
de belangrijkste lessen en initiatieven besproken die hebben bijgedragen aan de optimalisatie van de 
werkwijze van het Nationaal Groeifonds.

3.1 Voorbereidingen vierde beoordelingsronde

In de eerste 2 maanden van 2024 zijn de voorbereidingen voor de vierde beoordelingsronde voortgezet. 
Dit omvatte onder andere de beoordeling van quickscans, waarmee potentiële indieners werden geholpen 
door hun ideeën en plannen te toetsen en te verbeteren. De start van de vooraanmelding van de vierde 
ronde stond gepland voor februari en  op 28 maart kondigde de minister van EZK in een Kamerbrief 4 
aan dat de voorbereidingen voor de vierde ronde werden gepauzeerd.

Daarnaast werd in het hoofdlijnenakkoord van 16 mei van het huidige kabinet de volgende passage 
over het Nationaal Groeifonds opgenomen en zijn verdere activiteiten met betrekking tot de vierde 
beoordelingsronde gestaakt: “Het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd. De afspraken uit de eerste 
drie rondes worden nagekomen, maar rondes 4 en 5 komen te vervallen. Hierdoor wordt € 6,8 miljard 
minder uitgegeven.”

3.2 Beoordelingsactiviteiten

3.2.1 Beoordeling van omzettingsverzoeken
De adviescommissie heeft in 2024 tussentijds advies gegeven over projecten uit de eerste, tweede en 
derde ronde met voorwaardelijke toekenningen of reserveringen.

In 2024 hebben 17 projecten een aanvraag ingediend voor de omzetting van (een deel van) hun 
voorwaardelijke toekenning of reservering. Daarnaast hebben 2 projecten een significante wijziging 
ingediend, waarbij de adviescommissie zich eveneens heeft gebogen over de impact en een advies 
heeft uitgebracht.

3 Hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB | Publicatie | Kabinetsformatie
4 https://www.nationaalgroeifonds.nl/documenten/kamerstukken/2024/03/28/kamerbrief-28-maart-2024-pauzering-

vierde-ronde-nationaal-groeifonds

https://www.kabinetsformatie2023.nl/documenten/publicaties/2024/05/16/hoofdlijnenakkoord-tussen-de-fracties-van-pvv-vvd-nsc-en-bbb
https://www.nationaalgroeifonds.nl/documenten/2024/03/28/kamerbrief-28-maart-2024-pauzering-vierde-ronde-nationaal-groeifonds
https://www.nationaalgroeifonds.nl/documenten/2024/03/28/kamerbrief-28-maart-2024-pauzering-vierde-ronde-nationaal-groeifonds
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In maart adviseerde de adviescommissie om de voorwaardelijke toekenningen en reserveringen van 
10 projecten om te zetten naar definitieve toekenningen. Het kabinet heeft dit advies overgenomen en in 
totaal €778,4 miljoen toegekend aan deze projecten. Daarnaast ontvingen enkele van deze projecten een 
voorwaardelijke bijdrage van in totaal €668,8 miljoen. Voor 1 project adviseerde de adviescommissie om 
de gereserveerde middelen van €417 miljoen niet om te zetten in een toekenning.

In juli dienden 5 projecten een omzettingsaanvraag in, waarop de adviescommissie adviseerde om 
€466,2 miljoen definitief toe te kennen en €51,1 miljoen voorwaardelijk toe te kennen. Voor AiNed 
adviseerde de adviescommissie om €15,5 miljoen niet om te zetten in een toekenning. 

Tot slot bracht de adviescommissie in november een positief advies uit over een vervroegde investering 
van €53,8 miljoen aan het project PhotonDelta. Ook dit besluit is door het kabinet overgenomen.

In totaal is er daarmee in 2024 geadviseerd om een bedrag van €1.298,4 miljoen definitief toe te kennen. 
Daarnaast is er een bedrag van €719,9 miljoen voorwaardelijk toegekend.

Figuur 11 Overzichtstabel adviezen 2024

Maand Project Oorspronkelijk advies Tussentijds advies

Maart CPBT Reservering van €124,5 miljoen. €55 miljoen omgezet naar 
toekenning en €69,5 miljoen naar 
voor waardelijke toekenning.

CIIIC Voorwaardelijke toekenning van 
€200 miljoen.

€102,3 miljoen omgezet naar 
toekenning en €97,7 miljoen blijft 
voorwaardelijk toegekend.

Deltaplan Valorisatie Reservering van €417 miljoen. Reservering van €417 miljoen 
vervallen.

GroenvermogenNL Toekenning van €442 miljoen en 
voorwaardelijke toekenning van 
€396.

€99 miljoen omgezet naar 
toekenning en 
€297 miljoen blijft voorwaardelijk 
toegekend.

Totaal: €541 miljoen toegekend en 
€297 miljoen voorwaardelijk.

Holomicrobioom Reservering van €200 miljoen. €60 miljoen omgezet naar 
toekenning en €140 miljoen naar 
voorwaardelijke toekenning.

Impuls Open Leermiddelen Toekenning van €20,5 miljoen en 
voorwaardelijke toekenning van 
€57,9 miljoen.

€19,5 miljoen omgezet naar 
toekenning en €38,4 miljoen blijft 
voorwaardelijk toegekend.

Totaal: €40 miljoen toegekend en 
€38,4 miljoen voorwaardelijk. 

Innovatieprogramma 
Onderwijshuisvesting.

Voorwaardelijke toekenning van 
€275,2 miljoen en reservering van 
€208,5 miljoen.

€124,2 miljoen omgezet naar 
toekenning en €151 miljoen blijft 
voorwaardelijk toegekend.
€208,5 miljoen omgezet naar 
voorwaardelijke toekenning.

Totaal: €124,2 miljoen toegekend 
en €359,5 miljoen voorwaardelijk. 

Techkwadraat (voorheen 
Investeren in het talent van 
de toekomst! 

Reservering van €351,6 miljoen. €145,8 miljoen omgezet naar 
toekenning en €205,8 miljoen naar 
voorwaardelijke toekenning.
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Maand Project Oorspronkelijk advies Tussentijds advies

Material Independence & 
Circular Batteries

Toekenning van €118 miljoen en 
reservering van €178 miljoen.

€39,9 miljoen omgezet naar 
toekenning.
Het resterende bedrag van 

€138,1 miljoen blijft gereserveerd.

Totaal: €157,9 toegekend en 
€138,1 gereserveerd.

Meer Uren Werkt! Voorwaardelijke toekenning van 
€30 miljoen en reservering van 
€45 miljoen.

€30 miljoen omgezet naar 
toekenning en €45 miljoen 
omgezet naar voorwaardelijke 
toekenning.

Totaal: €30 miljoen toegekend en 
€45 miljoen voorwaardelijk. 

Polaris Voorwaardelijke toekenning van 
€101,7 miljoen.

€101,7 miljoen omgezet 
naar toekenning.

Juli AiNed Toekenning van €160,5 miljoen en 
voorwaardelijke toekenning van 
€44 miljoen.

€28,5 miljoen omgezet naar 
toekenning. Het resterende bedrag 
van €15,5 vervalt.

Totaal: €189 miljoen toegekend.

Nationaal Onderwijslab AI 
(NOLAI)

Toekenning van €79,6 miljoen en 
reservering van €63 miljoen.

€11,9 miljoen omgezet naar 
toekenning en €51,1 miljoen 
omgezet naar voorwaardelijke 
toekenning.

Totaal: €91,5 miljoen toegekend en 
€51,1 miljoen voorwaardelijk.

QuantumDelta NL Toekenning van €342,2 en 
reservering van €272,8 miljoen.

€272,8 miljoen omgezet naar 
toekenning.

Totaal: €615 miljoen toegekend.

Circular Plastics NL 
(voorheen ‘Duurzame 
MaterialenNL’)

Toekenning van €124 en 
€96 miljoen voorwaardelijke 
toekenning.

€43 miljoen omgezet naar 
toekenning en €53 miljoen blijft 
voorwaardelijk.

Totaal: €167 miljoen toegekend en 
€53 miljoen voorwaardelijk.

Maritiem Masterplan 2.0 Toekenning van €100 miljoen en 
€110 miljoen voorwaardelijke 
toekenning.

€110 miljoen omgezet naar 
toekenning.

Totaal: €210 miljoen toegekend.

November PhotonDelta Toekenning van €266,2 miljoen en 
€204,6 miljoen voorwaardelijke 
toekenning.

€53,8 miljoen omgezet in 
toekenning en €150,8 miljoen blijft 
voorwaardelijk.

Totaal: €320 miljoen toegekend en 
€150,8 voorwaardelijk.

3.2.2 Beoordeling van significante wijzigingen
In bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat significante wijzigingen bij departementale projecten door de 
Fondsbeheerders voorgelegd kunnen worden aan de adviescommissie voor advies: worden de doelen 
van het project en het bestedingsdoel van het Nationaal Groeifonds (het vergroten van het duurzaam 
verdienvermogen) met de wijziging (en voorgestelde oplossing) nog voldoende bereikt? Een wijziging 
of aanpassing in een project is significant wanneer deze zodanig raakt aan de 4 beoordelingscriteria uit 
het analysekader van de adviescommissie dat het waarschijnlijk is dat er een andere beoordeling zou 
zijn geweest door de adviescommissie. Denk hierbij aan ingrijpende wijzigingen in de samenstelling 
en organisatie van het consortium of de coördinator van het programma, of veranderingen die invloed 
hebben op de kwaliteit van de projecten en de doeltreffendheid en doelmatigheid van de besteding van 
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de middelen voor een project. De verwachting is dat dit regelmatig voorkomt gelet op het innovatieve 
karakter van de projecten en de omgeving waarin zij opereren. In 2024 zijn twee van dergelijke wijzigingen 
voorgelegd aan de adviescommissie.

Biotech Booster
Biotech Booster is een project uit de tweede indieningsronde, met als hoofddoel het versterken van het 
Nederlandse biotechecosysteem. Oorspronkelijk zou het voorstel in 2025 opnieuw worden beoordeeld 
door de adviescommissie om de voorwaardelijke toekenning van €196,4 miljoen om te zetten in een 
definitieve toekenning. In januari 2024 diende het ministerie van OCW een verzoek in om vervroegd 
een deel van deze middelen (€23,0 miljoen) om te zetten. Na bestudering van het verzoek heeft de 
adviescommissie geadviseerd om het programma in de eerste fase in beperktere vorm en omvang 
uit te voeren. Hierdoor blijft de voorwaardelijke toekenning van €196,4 miljoen ongewijzigd, en zal 
de adviescommissie in 2025 een advies geven over een aanvraag tot omzetting van voorwaardelijk 
toegekende middelen op basis van de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie.

QuantumDeltaNL
Het ministerie van EZ heeft in 2024 een wijzigingsverzoek ingediend voor het trilaterale programma 
van QuantumDeltaNL (QDNL), waarover de adviescommissie in juni 2023 positief heeft geadviseerd. 
Het trilaterale programma (€60,2 miljoen) is een gezamenlijk programma tussen Frankrijk, Duitsland en 
Nederland om het quantumecosysteem van Europa te versnellen. Het maakt onderdeel uit van het 
grotere programma QDNL, een project uit de eerste indieningsronde. Het internationale onderdeel 
van dit programma heeft als doel een toekomstige Europese quantum-industrie op te bouwen door 
samen te werken met belangrijke R&D-spelers in quantumcomputing, -communicatie en -sensing. In 
het wijzigingsverzoek werd gevraagd om €12 miljoen uit het trilaterale programma in te zetten voor het 
nieuwe investeringsfonds QDNL Participatie fonds 2.0. Deze €12 miljoen was in eerste instantie bedoeld 
om een cofinancieringsinstrument met de European Investment Council (EIC) op te zetten. Dit blijkt 
echter niet haalbaar. De adviescommissie adviseerde om dit verzoek in te willigen, omdat dit een effectief 
alternatief is om het beoogde doel te bereiken: de financiering van quantumstartups en scale-ups en de 
versterking van het quantumecosysteem.

3.3 Monitoringsactiviteiten portfolio

Professionalisering monitoring
Eind 2023 is voor het eerst gebruikt gemaakt van een uitvraagformulier als onderdeel van de jaarlijkse 
rapportage van de adviescommissie. Dit formulier had tot doel om op een gestructureerde en efficiënte 
manier informatie te verzamelen over de voortgang, resultaten, en besteding van middelen per project.

Het invoeren van het uitvraagformulier heeft gezorgd voor meer uniformiteit in de aangeleverde 
informatie. Dit maakt de verwerking van gegevens efficiënter en komt de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van de rapportage ten goede. Tegelijkertijd bracht de eerste uitvraag ook verbeterpunten aan het licht. 
Op basis van de ervaringen en feedback van de projecten is de uitvraag voor 2024 doorontwikkeld. 
De belangrijkste verbeteringen zijn: 
• verfijning van de vraagstelling; 
• ondersteuning en uitleg bij de uitvraag (zo zijn er gesprekken met alle projecten gevoerd over de 

nieuwe aanpak); 
• aanscherping van het proces;
• meer ruimte voor kwalitatieve inzichten.

Met deze verbeteringen is een belangrijke stap gezet in het versterken van de monitoring en 
rapportage. De informatie en inzichten die zodoende zijn opgehaald zijn te lezen in het dit jaarverslag. 
Tegelijkertijd is de doorontwikkeling van de data-uitvraag een iteratief proces, waarin we blijven leren 
en verbeteren.
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Evaluatie subsidieprojecten
Op verzoek van de Europese Commissie is eind 2024 een evaluatieplan opgesteld voor de 2 projecten die 
door de Subsidieregeling Nationaal Groeifonds zijn ondersteund. Dit zijn de projecten Charging Energy 
Hubs en Groeien met Groen Staal. Het evaluatieplan is opgesteld door onderzoeksbureau Dialogic. In het 
evaluatieplan van Dialogic staan onder meer kansrijke methoden voor evaluaties van deze projecten, 
inzichten in de beschikbare data en aanbevelingen voor de evaluaties van de 48 projecten die via de 
departementale route worden ondersteund. Voor deze evaluaties raadt Dialogic aan om gebruik te maken 
van de methoden ‘contribution analysis’ en ‘process tracing’. Daarbij adviseren zij departementen waar 
nodig om tijdig de beleidstheorie (Theory of Change) van deze projecten aan te scherpen en na te gaan 
welke relevante databronnen zij kunnen gebruiken. 

3.4 Initiatieven om werking van het fonds te optimaliseren

Een belangrijk doel van het Nationaal Groeifonds is om de impact van de 50 projecten te maximaliseren, 
deze impact te zien en hierover verantwoording af te leggen. De adviescommissie is ervan overtuigd dat 
het hiervoor cruciaal is dat projecten en ministeries van elkaar leren. Het Nationaal Groeifonds is een 
uniek instrument, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit betekent dat veel processen 
nog moeten worden ontwikkeld en geoptimaliseerd. Daarom is het essentieel om betrokkenen de ruimte 
te geven om te leren van elkaar en best practices te delen. Het behoud en het delen van deze kennis is 
belangrijk. Zo wordt voorkomen dat opgebouwde kennis om grootschalig te investeren in ons duurzaam 
verdienvermogen verloren gaat.

3.4.1 Impact maken: kennisdeling en leerpotentieel

Netwerkbijeenkomst
Op 20 juni 2024 werd de derde netwerkbijeenkomst voor de projecten uit rondes 1, 2 en 3 georganiseerd, 
getiteld ‘Future of Dutch Innovation’. Er waren ruim 120 bezoekers vanuit meer dan 40 deelnemende 
projecten. Het congres bood een platform voor projecten om te netwerken, kennis op te doen, 
verbinding te maken, van elkaar te leren en elkaar te versterken. Naast de plenaire sprekers, werden 
er verschillende subsessies aangeboden over belangrijke thema’s zoals (private) financiering, 
ondernemerschap en omgaan met veranderingen in de omgeving van de projecten.

Nieuwe vorm interdepartementale klankbordgroep
Bij de 48 departementale projecten hebben de uitvoerende departementen een belangrijke rol om 
een succes te maken van de projecten. Ook voor departementen is het Nationaal Groeifonds een uniek 
instrument dat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Om dit te ondersteunen, is er een inter   -
departementale klankbordgroep ingesteld. Deze groep heeft als doel om samen met vertegenwoordigers 
van de betrokken departementen algemene thema’s rondom het Nationaal Groeifonds te bespreken. 
Denk hierbij aan lessen uit evaluaties, de opzet van Mid Term Reviews (MTR’s) en de professionalisering 
van de monitoring van de projecten. Daarnaast richt de klankbordgroep zich op kennisdeling en het 
bieden van ondersteuning en advies aan departementen bij de uitvoering van de projecten. Dit sluit aan 
bij de aanbeveling uit de tussentijdse evaluatie van november 2023 om partijen met elkaar in contact te 
brengen en ervaringen uit te wisselen.

Intervisie en kruisbestuiving
In eerdere jaren is gebleken dat projecten profijt hebben van kennissessies over bepaalde thema’s en 
van bijeenkomsten waarbij ze met elkaar in gesprek gaan en ervaringen kunnen delen. Partijen zijn in 
verschillende vormen, zoals een netwerkevent en intervisie-sessies, met elkaar in contact gebracht. 
Soms lag de nadruk daarbij op gezamenlijke of vergelijkbare uitdagingen. Denk aan: hoe om te gaan met 
een groot consortium, de opstartfase of staatssteunvraagstukken. Maar soms was de meerwaarde ook 
juist om met andere projecten in aanraking te komen en te leren van hun aanpak of hierdoor geïnspireerd 
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te raken. De komende jaren zal hierin een faciliterende en verbindende rol worden opgepakt door de 
stafdirectie zolang daar behoefte aan is.

3.4.2 Impact laten zien en verantwoording
Naast het van elkaar leren en het maximaliseren van de impact van de projecten, stond 2024 in het teken 
van transparante communicatie richting stakeholders over ontwikkelingen die het Nationaal Groeifonds 
raken. Ook lag de focus op het meer en beter laten zien van de impact die de Nationaal Groeifonds 
projecten kunnen gaan maken en nu al maken. Dit begint bij het inzichtelijk maken van de resultaten via 
de rapportage die in dit jaarverslag te zien is.  

Communicatie-activiteiten
In de eerste 6 maanden van 2024 zijn veel communicatie-activiteiten gericht geweest op het informeren 
van de stakeholders van het Nationaal Groeifonds over de politieke ontwikkelingen rond het Nationaal 
Groeifonds en wat dit betekende voor de voorstellen die in voorbereiding waren om in te dienen in 
de vierde ronde. De politieke keuzes die vanaf maart zijn gemaakt hebben veel vragen opgeleverd bij 
stakeholders omdat de vierde ronde daarmee onzeker werd. Het Nationaal Groeifonds heeft betrokkenen 
en belanghebbenden op de hoogte gehouden via vragenuurtjes, bijeenkomsten, extra nieuwsbrieven en 
social media. Belangrijke gebeurtenissen waarover gecommuniceerd is waren politieke besluiten zoals 
het uitstellen van de vooraanmelding (19 januari 2024), het pauzeren van het fonds (28 maart 2024) en het 
anders inzetten van de middelen voor de vierde en vijfde ronde (16 mei 2024).

In de tweede helft van 2024 waren de communicatieactiviteiten gericht op het tonen van de impact die 
de 50 projecten gaan maken. In video’s en praktijkverhalen kwamen projecten aan het woord om uit te 
leggen wat hun project inhoudt en welke impact ze willen bereiken voor de maatschappij en economie. 
We zien dat de interesse voor het Nationaal Groeifonds groot blijft, onder andere door een stijgend aantal 
volgers en reacties op social media.
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4 Risicobeheersing

Een zorgvuldige risicobeheersing is belangrijk om duurzame economische groei te waarborgen en het 
succes van de projecten en het Nationaal Groeifonds als geheel te maximaliseren. Binnen dit kader wordt 
er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen risico’s die specifiek verbonden zijn aan individuele projecten 
en risico’s die het Nationaal Groeifonds als geheel betreffen. 

Projectspecifieke risico’s
De door het Nationaal Groeifonds bekostigde projecten hebben naar hun aard een relatief hoog risicoprofiel: 
zij zijn innovatief, doen dingen die nog niet eerder zijn vertoond, of op een schaal die uniek is. Het is daarom 
onvermijdelijk dat sommige projecten die door het Nationaal Groeifonds worden bekostigd, hun ambities 
niet of in mindere mate zullen waarmaken. Het markt- en technologierisico is relatief groot. Daarnaast is het 
bij grote en langlopende projecten altijd mogelijk dat er vertraging in de uitvoering ontstaat of er sprake is 
van budgetoverschrijdingen.

Om deze risico’s in een vroeg stadium te kunnen signaleren worden voor de start van ieder project 
duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot mijlpalen, KPI’s, budgetten en tijdlijnen. Deze afspraken 
worden jaarlijks gemonitord. En ook is er bij diverse projecten sprake van een gefaseerde toekenning 
van middelen en mijlpaalfinanciering door uitvoeringsorganisaties. Dit draagt bij aan het verkleinen van 
risico’s: door toekenningen en uitbetalingen te koppelen aan het behalen van mijlpalen en het voldoen 
aan gestelde voorwaarden en doelen, zijn er prikkels ingebouwd voor een zorgvuldige uitvoering. 
Mocht er onverhoopt vertraging in de uitvoering ontstaan, dan wordt dit tijdig gesignaleerd en is bijsturing 
een voorwaarde voor voortgaande bekostiging. Daardoor wordt voorkomen dat er geld blijft gaan naar 
projecten die achterblijven bij de geplande voortgang zonder zicht op verbetering.

Fondsbrede risico’s
Het Nationaal Groeifonds heeft als doel om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan duurzame en 
structurele economische groei. Echter, zoals hierboven aangegeven, kan het zijn dat niet alle projecten een 
doorslaand succes worden. Het risico is dus dat er te hoge verwachtingen gewekt worden voor het succes 
van het fonds en het fonds reputatieschade oploopt. Het is daarom ook belangrijk om deze verwachtingen 
te managen, goed uitleg te geven over de reden dat projecten hun ambities niet bereiken en daarnaast ook 
aandacht te hebben voor de projecten die wél succesvol zijn, inclusief de multiplier effecten die daarbij 
horen en mogelijke spin-offs of spill-overs. Dit gebeurt onder andere in dit jaarverslag. De impact van 
investeringen in kennis en innovatie laat zich echter wel moeilijk meten, stelt ook het CPB vast.

Het is van belang dat de opgebouwde kennis en expertise van het Nationaal Groeifonds niet verloren gaat. 
Er dient aandacht te zijn voor de continuïteit van de activiteiten die door moeten gaan en het behoud 
van kennis daarbij. Ook bij een uitfasering van het Nationaal Groeifonds ligt er een grote opgave voor 
de uitvoerende partijen, de indienende departementen, de fondsbeheerders en de adviescommissie. 
Projecten zullen bijvoorbeeld geconfronteerd worden met noodzakelijke wijzigingen, bijvoorbeeld door 
gewijzigde marktomstandigheden. En projecten zullen daarnaast tussentijds geëvalueerd worden en 
terugkomen voor voorwaardelijke toekenningen. Ook op portfolioniveau zal de voortgang moeten 
worden gemonitord. Voor alle betrokkenen in dit proces is het dan ook noodzakelijk prioriteit te houden 
hierop en te blijven investeren in kennis en ervaring.



Adviescommissie Nationaal Groeifonds | 41 | Jaarverslag 2024

Deel 3 
Projecten



Leeswijzer

Dit onderdeel omvat een overzicht van alle 50 projecten die financiering ontvangen via het Nationaal 
Groeifonds. Per project wordt er onder meer gerapporteerd over de doelstellingen, financiën, 
deelnemende partijen, stand van zaken, activiteiten en beoogde impact. 43 van de 50 projecten hebben 
hiertoe een uitvraag ontvangen om informatie aan te leveren. De overige 7 projecten hebben geen 
uitvraag ontvangen, omdat ze eind 2024 nog niet of zeer recent gestart waren. De projectpagina’s van 
deze 7 projecten zijn daarom compacter van opzet en richten zich vooral op de algemene doelstellingen, 
eerste activiteiten en verwachte (maatschappelijke) impact. 

De uitvraag ging gepaard met een jaaruitvraaggesprek per project. Er zijn gesprekken gevoerd met alle 
43 projecten die een uitvraag hebben ontvangen. Hierbij waren vertegenwoordigers van het departement, 
het consortium en uitvoeringsorganisaties aanwezig. Deze gesprekken dienden een tweeledig doel: 1) 
inzicht krijgen in de financiële stromen en 2) uitleg over het data-uitvraagformulier. Er zijn ook gesprekken 
gevoerd met de 7 projecten die eind 2024 nog niet of zeer recent gestart waren. 

Totstandkoming overzichten en rol adviescommissie
De commissie heeft de wettelijke taak om jaarlijks te rapporteren over de kwaliteit en de voortgang 
van de uitvoering van NGF-projecten. De onderstaande rapportage in de projectpagina’s is grotendeels 
gebaseerd op informatie die is aangeleverd door de departementen, die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering en het slagen van de projecten, en door RVO voor wat betreft de 2 projecten die financiering 
hebben ontvangen via de Subsidieregeling Nationaal Groeifonds. De indienende departementen hebben 
hiervoor doorgaans informatie opgevraagd bij de achterliggende consortia en uitvoeringsorganisaties als 
RVO en NWO als deze betrokken waren. 

De adviescommissie heeft de aangeleverde informatie geverifieerd, onder andere op basis van reguliere 
gesprekken die worden gevoerd met departementen, en geeft in dit deel van het jaarverslag met de 
projectpagina’s een weergave van de stand van zaken van de projecten en de voortgang. De informatie 
ondersteunt de adviescommissie bij het adviseren over het al dan niet toekennen van voorwaardelijke 
toekenningen en reserveringen. Daarnaast kan de adviescommissie op basis van de ingewonnen 
informatie richting de fondsbeheerders aandachtspunten signaleren die van invloed zijn op het behalen 
van de doelen van de projecten en het NGF. Het uiteindelijke doel hiervan is om de impact op het 
duurzame verdienvermogen van Nederland te vergroten.

Verschillende fasen van uitvoering
De ervaring laat zien dat het monitoren van projecten met veel verschillende werkstromen, doelen, 
betrokken partijen, governance-structuren en startmomenten complex is. De projecten zijn daarnaast 
verschillend in omvang en complexiteit, ook in de uitvoering. Hoewel ieder project zijn eigen fases kent, 
zijn er over 2024 grofweg 2 categorieën projecten te onderscheiden:
• Projecten die zich nog in een vroege uitvoeringsfase bevinden en waar vooral procesmatige voortgang 

te melden is. Het gaat om een relatief groot deel van de projecten, ook projecten die al in ronde 1 
of 2 van het Nationaal Groeifonds een toekenning hebben ontvangen. Enerzijds komt dit door de 
complexiteit van de projecten en het feit dat ze gericht zijn op impact op de lange(re) termijn en er 
dus op relatief korte termijn (nog) geen goed meetbare impact te verwachten is. Anderzijds zijn er 
meer praktische mogelijke oorzaken. Bijvoorbeeld dat eerst de governance georganiseerd moet 
worden, plannen moeten worden omgezet in samenwerkingsovereenkomsten en financiering via de 
departementale begroting moet worden verkregen. Vervolgens moeten calls, subsidieregelingen of 
maatwerksubsidies worden opengesteld. Dit betekent niet per definitie dat een project vertraging 
heeft, maar wel dat het lastig is om in de beginfase al bepaalde (op de lange(re) termijn gerichte) 
Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) te meten en te laten zien, zoals bereik en gebruikersaantallen. 
Dergelijke inzichten ontstaan vooral gaandeweg.

• Projecten waarbij de eerste resultaten zichtbaar zijn en KPI’s worden gehaald, bijvoorbeeld in de vorm van 
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aangetrokken nieuwe financiering, (internationale) samenwerkingen of eerste resultaten van veelbelovende 
onderzoeken. Dit zijn ook vaak projecten waarbij op basis van eerste tussentijdse evaluaties (of zogeheten 
mid term reviews) door de commissie kon worden geoordeeld over de voortgang en een eventuele omzetting 
van een voorwaardelijke toekenning of reservering. Bij deze projecten is in de projectpagina’s meer 
impactgerichte voortgang gemeld. 

Toelichting financiële informatie op de projectpagina’s
Op iedere projectpagina wordt vermeld hoeveel middelen uit het Nationaal Groeifonds aan het 
desbetreffende project zijn toegekend, voorwaardelijk toegekend en/of gereserveerd. 

Daarnaast staat vermeld hoeveel van de definitief toegekende middelen (categorie 1) inmiddels 
gecommitteerd zijn aan deelnemende partijen. Dat wil zeggen: deze middelen zijn toegezegd aan partijen én 
vastgelegd in subsidiebeschikkingen, andere overeenkomsten of begroot voor de uitvoering. De beschikbare 
middelen die zijn weergegeven zijn nog niet gecommitteerd aan deelnemende partijen. Tot slot wordt op 
de projectpagina’s vermeld hoeveel cofinanciering het project ontvangt naast de bijdrage uit het Nationaal 
Groeifonds. Cofinanciering kan zowel afkomstig zijn van private partijen (eigen bijdragen) als van publieke 
bronnen (bijvoorbeeld andere subsidies). 

Het is belangrijk om te beseffen dat de weergegeven gecommitteerde middelen en cofinanciering een 
momentopname betreffen. In de projectpagina’s wordt uitsluitend weergegeven wat tot en met eind 
2024 is gecommitteerd of begroot. Zowel de gecommitteerde middelen als de cofinanciering kan in 
de toekomst verder oplopen. Hierdoor kan het actuele beeld afwijken van de werkelijke voortgang en 
financiële inzet op langere termijn.
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Onderwijs en kennisontwikkeling

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) 47

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld / Edu-V 48

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting 54

Meer Uren Werkt! 55

Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) 57

Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL) 60

NPuls 63
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Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH) 110
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Creative Industries Immersive Impact Coalition 
(CIIIC)
Verantwoordelijk ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Coördinerende partij: CLICKNL/ programmateam CIIIC 

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

102
miljoen 

Reservering

98
miljoen 

n.v.t

Algemene stand van zaken

De voortgang van project CIIIC loopt volgens planning.  

• In 2024 is een start gemaakt met de projectorganisatie, 
en zijn het projectplan en de daar uit voortkomende 
regelingen verder uitgewerkt.

• In 2024 is een start gemaakt met het opstellen van een 
praktische richtlijn over hoe je om kunt gaan met publieke 
waarden en ethische dilemma’s in immersive experiences 
(IX) – met daaraan gekoppeld een zelftoets voor deelnemers 
aan de calls.

• In maart en april  2025 zijn de eerste calls opengesteld, 
respectievelijk IIC IX – RVO en ADRIE – SCI. 

Beoogde uitkomsten en impact van project

Het project draagt bij aan het duurzaam verdienvermogen 
door het versterken van het IX-ecosysteem en het scholen 
van mensen op het gebied van IX, waarbij een deel van de 
geschoolden anders niet voor een ICT-gerelateerde opleiding zou 
hebben gekozen. Concreet wordt gewerkt aan:  
• ruim 210 projecten op gebied van kennis en methoden;
• 12 leergemeenschappen, 30 onderwijs- en trainingsmodules 

en 10.000 scholingsvouchers, die bijdragen aan het versterken 
van het menselijk kapitaal in IX;

• 15 hubs voor IX-innovatie, onderzoek en realisatie: de IX-labs;
• 325 haalbaarheidsstudies en 163 prototypeprojecten voor 

innovatie-demonstratieprojecten;
Dit alles met oog voor de benodigde randvoorwaarden om tot 
veilige, ethische, inclusieve, open en duurzame IX te komen 
(publieke waarden). 

Ronde 3

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling 

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2029

Samenvatting

Het voorstel richt zich op het versterken van de bedrijfstak gericht 
op Immersive Experiences (IX). IX beoogt de gebruiker onder te 
dompelen in een alternatieve, meer of minder digitale realiteit. 
Daarbij worden technieken gebruikt als Augmented Reality en 
Virtual Reality.

Doel van het voorstel is om knelpunten te adresseren die de 
(internationale) positie van IX-industrie in Nederland bedreigen: 
een tekort aan toepasbare kennis en methoden, een tekort 
aan menselijk kapitaal en een gefragmenteerd ecosysteem. 
Daartoe bevat het voorstel een aantal actielijnen:
1. Kennis en methoden: onderzoekstrajecten gericht op het 

creëren van nieuwe toepasbare kennis rond IX;
2. Human capital: het bijscholen van bestaande professionals en 

het opleiden van nieuwe professionals;
3. Ecosysteem en faciliteiten gericht op onderzoek, onderwijs, 

training en experimenteren;
4. Innovatie- en demonstratieprojecten op het gebied van IX.

Activiteiten en output in 2024

• Kick-off CIIIC (maart).
• Er zijn 2 grote evenementen georganiseerd: een 

startevenement in Utrecht (april) en een zomerevenement in 
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam (juli). Ook zijn er een aantal 
co-creatie workshops georganiseerd om input op te halen bij 
het veld voor de ontwikkeling van het programma.

• Presentatie programma op hoofdlijnen en eerste contouren 
van de regelingen op Immersive Tech Week in december.
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Digitaal Onderwijs Goed Geregeld / Edu-V
Verantwoordelijk ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Coördinerende partij: CLICKNL/ programmateam CIIIC 

Input

n.v.t

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

34,3
miljoen 

Reservering

n.v.t

27
%

73

Totaal toegekende middelen  € 34,3
Gecommitteerde NGF-middelen € 9,4
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 24,9

Bedragen in miljoenen

100

%

Totale kosten  € 9,4
Gecommitteerde NGF-middelen € 0
Toegezegde eigen inbreng € 0

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
Het project Edu-V werkt samen met NGF-projecten NPuls en 
Impuls Openleermateriaal.

Type partij Hoeveelheid

Aantal bedrijven 160

Scholen 60

Stichtingen 4

Universiteit 1

Anders 6

Ronde 3

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling  

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2031

Samenvatting

Het Edu-V-programma bouwt, lanceert en controleert keurmerken 
voor digitale gegevensuitwisseling in het onderwijs. Dit wordt 
gerealiseerd doordat scholen en leveranciers van digitale 
onderwijs- en leermiddelen onderling afspraken maken over de 
wijze waarop zij data delen. Dat doen ze door het inrichten van een 
afsprakenstelsel. Uniforme afspraken lossen concrete uitdagingen 
op in de dagelijkse praktijk van scholen.

Bijvoorbeeld doordat er minder tijd hoeft te worden besteed aan 
inloggen op verschillende systemen. Of omdat er beter inzicht 
is in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen 
en studenten. Of door het veiliger en privacyvriendelijker 
gebruikmaken van digitale toepassingen. Dit zijn allemaal 
bouwstenen voor flexibel en toekomstbestendig onderwijs.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 114

OCW
Stichting 

Financiering 
Edu-V

DUS-I

2026: 1 call Eindbegunstigden (bedrijven)

2025: 1 call Eindbegunstigden (bedrijven)

1 call Eindbegunstigden (bedrijven)

na 2024

Toelichting De middelen voor het project worden beheerd door de stichting Edu-V, die calls uitzet om het project uit te kunnen voeren.
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Toelichting Het overgrote deel van de middelen is uitgekeerd aan stichting Edu-V (€ 8,77 miljoen van de € 9,4 miljoen). Een deel van deze middelen wordt uitgezet via 

calls. Deze calls zijn gestart in 2024, maar de uitbetaling vindt pas na 2024 plaats. Dat betekent dat de begunstigden van deze calls hier nog niet vermeld worden. Wel is 

een inschatting gemaakt van het aantal begunstigden per categorie.

Betrokken private partijen leveren voor deze calls een eigen bijdrage. Zowel publieke als private partijen leveren ‘in kind’-bijdragen binnen het programma door o.a. 

deelname aan overleggen en werkgroepen. Het is administratief gezien niet mogelijk geweest om hier een inschatting over te maken.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Edu-V- draagt bij aan het duurzaam verdienvermogen van 
Nederland doordat digitalisering beter kan worden ingezet 
in het onderwijs, met een positief effect voor de kwaliteit en 
doelmatigheid van het funderend onderwijs en het mbo.

• Edu-V draagt bij aan een effectieve en doelmatige 
leermiddelenmarkt. Hierin kunnen scholen gemakkelijk 
kiezen tussen verschillende leveranciers van onderwijs- en 
leermiddelen en het aanbod van verschillende leveranciers 
makkelijk combineren. 

• Scholen kunnen met minder inspanning en risico 
gebruikmaken van digitale toepassingen in het onderwijs. 
Dat helpt hen niet alleen om toekomstbestendig onderwijs te 
bieden, maar ook om het beste uit hun leerlingen en studenten 
te halen.

• Docenten krijgen beter inzicht in het leerproces van hun 
leerlingen en studenten, omdat digitale toetsresultaten en 
voortgangsgegevens automatisch uitgewisseld worden.

Algemene stand van zaken

• Het project ligt op koers. Het veranderen van de statuten van 
de stichting Edu-V – nodig om het afsprakenstelsel beter te 
kunnen handhaven – verloopt langzamer dan gepland, omdat 
deze wijziging moest worden voorgehangen bij de Eerste en 
Tweede Kamer.

• Betrokkenheid van Edtechbedrijven is groot. Het is iets 
moeilijker om scholen goed aan te haken, vooral basisscholen, 
vanwege de beperktere kennis over digitalisering. Het project 
richt nu extra energie op het goed betrekken van de scholen.

Activiteiten en output in 2024

• In juni 2024 is de eerste versie van het afsprakenstelsel 
vastgesteld door het bestuurlijk overleg. Dit betekent dat 
Edu-V van ontwikkeling nu over kan gaan op implementatie 
van het afsprakenstelsel.

• In het najaar van 2024 is in de zogenoemde 'najaarsrelease' 
begonnen met de implementatie van het afsprakenstelsel. 
30 leveranciers hebben zich voor deze eerste release 
aangemeld en zijn aan de slag gegaan met het implementeren 
van de voorgeschreven referentiecomponenten en gegevens-
diensten in hun digitale producten.

• In het najaar van 2024 is de keurmerkstrategie vastgesteld. 
Heeft een leermiddel het Edu-V keurmerk? Dan kun je 
er als school vanuit gaan dat het leermiddel voldoet aan 
belangrijke eisen op het gebied van informatiebeveiliging 
en privacy. Daarnaast maken digitale middelen met een 
Edu-V keurmerk gebruik van dezelfde standaarden voor 
gegevensuitwisseling.
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Impuls Open Leermiddelen
Verantwoordelijk ministerie: Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
Coördinerende partij: Stichting Kennisnet 

Input

38
miljoen 

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

40
miljoen 

Reservering

n.v.t

87

%

13Totaal toegekende middelen  € 40,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 35,0
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 5,0

Bedragen in miljoenen

100

%

Totale kosten  € 35,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 35,0
Toegezegde eigen inbreng € 0

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
Het project Impuls Open leermateriaal  werkt samen met 
NGF-projecten NOLAI, Edu-V en Ontwikkelkracht.

Type partij Hoeveelheid

Stichting 14

Universiteit 11

Combinatiescholen (po en vo) 5

Primair onderwijs 14

Voortgezet onderwijs 34

mbo 2

hbo 8

Rijksoverheid 2

Anders 15

Ronde 2

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling  

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2030

Samenvatting

Het project Impuls Open Leermateriaal (IOL) heeft als belangrijkste 
doel het bereiken van een doorbraak in het gebruiken, delen en 
maken van open leermateriaal in het primair, gespecialiseerd en 
voortgezet onderwijs om daarmee de kwaliteit van het onderwijs 
te versterken en het beroep van de leraar aantrekkelijker te 
maken. Door leraren meer mogelijkheden en regie te geven om 
ook open leermateriaal in te zetten, krijgen zij meer grip op het 
curriculum.  Zo kunnen zij bewuste en passende keuzes maken 
voor leermateriaal dat aansluit bij de schoolcontext, de leerling-
populatie en de behoeften  en talenten van leerlingen.

Om de doelstellingen te behalen werkt het project 
aan 4 samenhangende thema’s in verschillende activiteiten:
1. opschaling in gebruik
2. regie op open leermiddelen
3. infrastructuur versterken
4. onderbouwen met kennis en kunde over open leermiddelen
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 121
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na 2024

Toelichting Het programmabureau Impuls Open Leermateriaal is ondergebracht bij Kennisnet, dat optreedt als coördinerende partij en de projectsubsidie ontvangt 

om het project uit te voeren. In de beginfase werden de middelen voor deelnemende scholen via Kennisnet verstrekt. Inmiddels is de financieringsstructuur aangepast en 

worden de subsidies via een regeling van DUS-I rechtstreeks uitgekeerd aan de penvoerende scholen, vakverenigingen of profiel onderwijsorganisaties.  

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen

121 Impuls Open Leermiddelen

          Gecommitteerde NGF-middelen          Toegezegde eigen bijdrage

€ 0
€ 2
€ 4
€ 6
€ 8

€ 10
€ 12
€ 14
€ 16
€ 18
€ 20
€ 22
€ 24
€ 26
€ 28
€ 30
€ 32
€ 34
€ 36
€ 38
€ 40
€ 42
€ 44
€ 46
€ 48
€ 50

Anders
ROMEU

Gem
eente

Pro
vincie

Rijk
so

verh
eid

Hbo
M

bo

Voortg
eze

t o
nderw

ijs

Prim
air o

nderw
ijs

Com
binatie

sc
holen (P

O en VO)

Universi
te

it

Stic
htin

g
M

KB

Gro
otb

edrijf

In
 m

ilj
oe

ne
n 

eu
ro

's

Toelichting Kennisnet ontvangt projectsubsidie omdat het programmabureau daar is gehuisvest.  Het programmabureau coördineert het programma en voelt daarmee 

het merendeel van de activiteiten uit. Dat doen zij in samenwerking met de betrokken partners in het programma. De eerste drie subsidierondes voor deelnemende scholen 

zijn tevens via Kennisnet uitgekeerd, en door het programmabureau georganiseerd en begeleid. Hierna is dit vanuit DUS-I georganiseerd.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Er bestaat een duurzaam ecosysteem voor het ontwikkelen, 
onderhouden, actualiseren en (her)gebruiken van open 
leermateriaal. Dat zorgt ervoor dat kwalitatief goed open 
leermateriaal toegankelijk, beschikbaar en vindbaar is vanuit 
verschillende perspectieven van leraren, scholen en besturen, 
ouders, leerlingen en derden.

• Het publieke platform voor open leermaterialen in het 
funderend onderwijs, Wikiwijs, ziet in de periode tot en met 
2029 een gemiddelde jaarlijkse groei van 5%.

• Ten minste 125 collecties van leermateriaal zijn nieuw ontwikkeld 
of substantieel verbeterd. Zo wordt kwalitatief goed materiaal 
gecreëerd dat bruikbaar en toepasbaar is voor alle onderwijs-
doeleinden, en dat op verschillende manieren ingezet kan 
worden.

• 1.600 scholen zijn betrokken bij activiteiten en netwerken 
rond open leermateriaal. Dit draagt bij aan het realiseren van 
opschaling in het gebruik van open leermateriaal in het

• gehele funderend onderwijs vanuit initiatieven die op scholen 
plaatsvinden.

• Ten minste 200 onderwijsprofessionals nemen deel aan 
professionaliseringsactiviteiten die door IOL zijn georganiseerd.

Algemene stand van zaken

• Het project is begin 2024 teruggekomen voor een omzetting. 
Na positief advies van de adviescommissie is  19,5 miljoen euro 
omgezet. Er resteert nog een voorwaardelijke toekenning van 
38 miljoen euro.

• Het project ligt op schema en zal begin 2026  naar verwachting 
terugkomen voor het laatste voorwaardelijke deel.  

Activiteiten en output in 2024

• Het aantal betrokken scholen is in 2024 gestegen naar 160.
• Het aantal nieuw ontwikkelde, nieuw ontsloten of fors 

verbeterde collecties is uitgebreid naar 16.
• Inmiddels is bijna 20% van de basis- en middelbare scholen 

bekend met het project.
• Het project legt nu ook duidelijk de verbinding met 

lerarenopleidingen. Pabostudenten maken kennis met open 
leermiddelen via workshops. De ontwikkelde lessen zijn 
vervolgens ontsloten via Wikiwijs Maken en zijn vanaf nu door 
iedere docent in het po te gebruiken en aan te passen.

• Alle toetsleveranciers werken vanaf nu met dezelfde open 
standaard (QTI3), hiermee is het mogelijk om eenvoudig toetsten 
uit te wisselen. In samenwerking met CITO is er een eerste versie 
opgeleverd van een toetsspeler, deze wordt door het project 
geïntegreerd in Wikiwijs zodat toetsen (bijv. oude examens) 
eenvoudig afgespeeld kunnen worden.  

• Het gebruik van open leermateriaal wordt opgeschaald door 
scholen en leraren ermee bekend te maken. Via de subsidie-
regeling ‘Impuls Open Leermateriaal en professionaliserings-
activiteiten’ zijn in ronde 1 t/m 3 57 pilots gestart. In 2024 zijn 
naast deze pilots 32 nieuwe pilots van start gegaan.
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Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting
Verantwoordelijk ministerie: OCW  
Coördinerende partij: Ruimte-OK

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

124,2
miljoen 

Reservering

359,5
miljoen 

n.v.t

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project Innovatieprogramma 
Onderwijshuisvesting  verloopt grotendeels volgens planning.

•  Op 19 december 2024 is de subsidieregeling voor de 
eerste tranche van het innovatieprogramma gepubliceerd. 
Schoolbesturen konden van 1 mei tot en met 30 juni 2025 
subsidieaanvragen indienen voor deelname aan een van 
de leerlabs binnen het programma. In deze eerste tranche 
was €96 miljoen beschikbaar voor circa 28 bouwprojecten, 
verdeeld over drie leerlabs.

• Deze leerlabs worden uitgewerkt, zodat ze in oktober 2025 
van start kunnen gaan. De eerste leerlabs focussen zich op 
parametrisch bouwen, standaardiseren van processen en 
procedures, en inclusieve scholen.

Beoogde uitkomsten en impact van project

• Het programma vergroot het duurzaam verdienvermogen 
van Nederland met name omdat betere onderwijs-
huisvesting (en innovaties om die te bereiken) leerprestaties 
van leerlingen verhoogt.

• Efficiëntere bouwprocessen zorgen voor aanzienlijke 
kostenefficiëntie.

• Hogere kwaliteit onderwijshuisvesting en binnenklimaat 
draagt bij aan stijgende leerresultaten van leerlingen in het 
funderend onderwijs.

• Een gezonder en adaptiever schoolgebouw verhoogt de 
participatie van leerlingen en vermindert het ziekteverzuim 
van leerkrachten en leerlingen.

• Het programma realiseert in vijftien jaar circa 132 toekomst-
gerichte schoolgebouwen die bijdragen aan gelijke kansen en 
een gezond leerklimaat.

Ronde 3

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling  

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2037

Samenvatting

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting heeft een lerende 
aanpak, en richt zich op de vraag hoe sneller en kostenefficiënter 
kwalitatief betere schoolgebouwen kunnen worden gerealiseerd. 
Er worden gestandaardiseerde producten, procedures, en 
werkprocessen ontwikkeld, die toepasbaar zijn voor projecten 
in het gehele funderend onderwijs. Kennis wordt opgedaan in 
leerlabs, waar schoolgebouwen worden gebouwd of gerenoveerd. 
In deze leerlabs werken scholen, gemeenten, en de markt nauw 
samen. Via een kennisinfrastructuur wordt de kennis en ervaring 
landelijk en open toegankelijk gemaakt. Het innovatieprogramma 
geeft hiermee een impuls aan de benodigde aanpak van 
verouderde schoolgebouwen en draagt bij aan kwalitatief betere 
onderwijshuisvesting en daarmee aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Inclusieve, gezonde en duurzame scholen bevorderen 
daarnaast de kansengelijkheid, arbeidsproductiviteit en 
klimaatdoelstellingen.

Activiteiten en output in 2024

• In 2024 is begonnen met de Community of Practice: een 
kennisinfrastructuur waar de ervaring en kennis uit het 
programma open en landelijk gedeeld wordt.

• In november en december 2024 en in het eerste kwartaal van 
2025 zijn informatieve regiobijeenkomsten georganiseerd door 
heel Nederland.  Op deze bijeenkomsten werden betrokken 
partijen geïnformeerd over de doelstellingen en werkwijze van 
het innovatieprogramma.
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Meer Uren Werkt!
Verantwoordelijk ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Coördinerende partij: Universiteit Utrecht

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

30
miljoen 

Reservering

45
miljoen 

n.v.t

Algemene stand van zaken

Het project heeft een eerste toekenning van middelen ontvangen 
in juni 2024 en heeft in 2024 volgens planning het programma 
opgestart. Na de toekenning van de middelen is het programma 
voortvarend van start gegaan met het openzetten van een 
subsidieregeling voor de uitvoering van de interventies. Na 
beperkte inschrijving op de eerste subsidieronde is de subsidie-
regeling aangepast op basis van input van veldpartijen. Dit heeft 
gezorgd voor meer betrokkenheid en steun voor de aanpak en 
interventies van het programma. Dit zal moeten blijken uit de 
nieuwe subsidieronde die medio 2025 opengaat. 

VWS en OCW zijn betrokken om meer tractie te krijgen binnen de 
sectoren zorg en onderwijs.

Ronde 3

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling  

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2034

Beoogde uitkomsten en impact van project

De beoogde economische en maatschappelijke impact van het 
project voor Nederland is: 
• een structureel hoger bbp doordat onbenut arbeids -

potentieel wordt benut. 
• betere kwaliteit in maatschappelijke sectoren doordat 

gericht wordt ingezet op de grootste tekortsectoren 
(onderwijs, zorg en kinderopvang). 

• meer economisch zelfstandige burgers doordat deeltijders 
vooruitgaan op koopkracht en daardoor ook een verwacht 
lagere druk op de sociale voorzieningen.

Meer concreet wordt beoogd het volgende te bereiken:
• ongeveer 90 miljoen extra gewerkte uren per jaar.
• na 10 jaar 19% van de deeltijders in contact gekomen met 

het programma. 
• 11,3% van de werkzame beroepsbevolking die nu tussen de 

12 en 36 uur per week werkt, gaat meer uren werken. Dit is de 
groep die nu al meer uren zou willen werken. Het programma 
neemt voor hen de drempels weg om deze wens daadwerkelijk 
te realiseren. 

• een nieuwe deeltijdcultuur waarin meer uren worden 
gewerkt, en mede daardoor een verhoging van de kwaliteit 
van maatschappelijke dienstverlening.



PIJLER  Kennisontwikkeling

Adviescommissie Nationaal Groeifonds | 56 | Jaarverslag 2024

Samenvatting

Krapte op de arbeidsmarkt is een urgent maatschappelijk 
probleem in Nederland. Dit komt mede doordat er veel in deeltijd 
wordt gewerkt. Dit project wil zichtbare en onzichtbare drempels 
wegnemen in de sociale omgeving, bij arbeidsorganisaties en bij 
deeltijders zelf. Zo kunnen mensen die dat willen en kunnen meer 
uren gaan werken. Door het benutten van het arbeidspotentieel 
neemt de arbeidsproductiviteit en daarmee het verdienvermogen 
van Nederland toe. 

Het project doet dit door vijf bewezen interventies uit te rollen 
bij deelnemende organisaties in de sectoren onderwijs, zorg en 
kinderopvang. In de loop van het project worden ook nieuwe 
interventies ontwikkeld en gevalideerd. 

De initiële interventies zijn i) alternatieve roostering,  
ii) herstructurering van taken, iii) het voeren van speciaal 
ontworpen gesprekken met deeltijders, iv) het opzetten van 
combinatiebanen en v) het mantelzorgvriendelijk maken van de 
deelnemende organisaties. 

Het programma kent een integrale aanpak over een langere 
termijn, met aandacht voor verschillende groepen deeltijders.

Activiteiten en output in 2024

• Er zijn twee consortiumbijeenkomsten en verschillende 
voorlichtingsmomenten georganiseerd om te komen tot tot 
gedragen interventies. 

• Er is een subsidieregeling gepubliceerd.
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Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken  
Coördinerende partij: Radboud Universiteit 

Input

51,1
miljoen 

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

91,5
miljoen 

Reservering

n.v.t

92

%

8Totaal toegekende middelen  € 142,6
Gecommitteerde NGF-middelen € 12,0
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 130,6

Bedragen in miljoenen

100

%

Totale kosten  € 12,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 12,0
Toegezegde eigen inbreng € 0

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
Het project NOLAI werkt o.a. samen met NGF-project Nationale 
Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL). Om het project te 
realiseren en tot co-creaties te komen werkt NOLAI samen met 
diverse scholen, universiteiten en bedrijven. 

Type partij Hoeveelheid

MKB 12

Universiteit 10

Kennisinstelling (geen universiteit) 2

Primair onderwijs 7

Voortgezet onderwijs 14

Hbo 1

Ronde 1

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling  

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2035

Samenvatting

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) stimuleert de 
verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie (AI) in 
het onderwijs. Het programma richt zich op innovatie, 
onderzoek en opschaling van AI-oplossingen die het leren en 
lesgeven verbeteren.

Het programma heeft 2 doelen:
1. Het ontwikkelen van digitale intelligente onderwijsinnovaties, 

gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het primair en 
voortgezet onderwijs.

2. Het inzichtelijk maken van de pedagogische, maatschappelijke 
en sociale gevolgen van digitale onderwijsinnovaties. 

Het lab ontwikkelt prototypes voor concrete AI-toepassingen in 
het onderwijs. Zowel om het leerproces zelf te ondersteunen, 
als om leerkrachten te ondersteunen in hun werkzaamheden. 
Het project draagt bij aan het duurzaam verdienvermogen van 
Nederland door de kwaliteit en doelmatigheid van het funderend 
onderwijs te verbeteren.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 104

EZ RVO
Radboud Universiteit

Eindbegunstigden

Toelichting De geldstroom loopt via het verantwoordelijke departement (EZ) naar RVO. Vervolgens wordt het budget via de Radboud Universiteit, als coördinerende 

partij, verdeeld onder de eindbegunstigden. 

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Binnen NOLAI ontvangen vooral universiteiten een groot deel van de NGF-middelen. Dit past bij hun leidende rol in het (wetenschappelijk) programma. 

Ook scholen uit het primair en voortgezet onderwijs ontvangen NGF-middelen om via co-creatieprojecten bij te dragen aan innovaties met AI in het onderwijs. De verdeling 

laat zien dat NOLAI inzet op brede samenwerking tussen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Het project draagt bij aan het duurzaam verdienvermogen van 
Nederland. Door de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, 
neemt het menselijk kapitaal in Nederland toe. 

• Het project levert een bijdrage aan het verkleinen van 
lerarentekort, door het vergroten van de productiviteit 
van leraren.

• Het project kan bijdragen aan kansengelijkheid in het 
onderwijs doordat het makkelijker wordt om onderwijs op 
maat te leveren.

• Het project wil 77 co-creatieprojecten succesvol afronden. 
Dit geeft een belangrijke impuls aan het ontwikkelen van 
effectieve AI-toepassingen voor het funderend onderwijs. 
Hierdoor worden leerlingen beter ondersteund in hun 
leerproces en worden leraren beter ondersteund in het 
effectief lesgeven. 

• Het project wil minimaal 15 prototypes van gevalideerde 
intelligente educatieve technologieën ontwikkelen. 

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project NOLAI verloopt 
volgens planning.

• In 2024 is een additioneel bedrag van € 63 miljoen toegekend 
aan NOLAI, specifiek voor de verdere opschaling van 
AI-innovaties in het onderwijs. Van deze € 63 miljoen is  
€ 51,1 miljoen voorwaardelijk toegekend. 

• Door hogere loonkosten door indexaties dreigt NOLAI minder 
activiteiten uit te kunnen voeren dan gepland. Het verschil 
tussen de begrote en daadwerkelijke loonkosten groeit de 
komende jaren dus verder. Vanwege bovenstaande is het 
risico dat NOLAI niet alle activiteiten in dezelfde omvang kan 
uitvoeren zoals in de aanvraag is opgenomen. 

Activiteiten en output in 2024

• In totaal zijn er 18 co-creatieprojecten in uitvoering, waar in 
de driehoek van scholen, wetenschap en bedrijfsleven wordt 
gewerkt aan educatieve oplossingen.

• Zowel het aantal wetenschappelijke kernpublicaties, als 
gerelateerde publicaties en vakpublicaties is gegroeid.

• Het consortium is verder gegroeid van 23 naar in totaal 
47 partners, waarvan 21 in het onderwijs, 12 in de wetenschap 
en 14 in het bedrijfsleven. Hierbij streeft NOLAI naar 
geografische spreiding. 

• In juli 2024 verscheen het eerste magazine over ‘’AI in 
onderwijs’’ met de eerste resultaten uit overzichtsstudies, 
een beschrijving van de eerste co-creatieprojecten en een 
overzicht van de 10 meest gebruikte educatieve AI. 

• Grote stappen zijn gezet met 8 nieuwe co-creatieprojecten 
en 5 state-of-the-art studies. Samenwerking tussen 
onderzoekers, scholen en bedrijven leidt tot innovatieve 
AI-toepassingen in het onderwijs. 

• Om kansrijke innovaties van NOLAI naar de markt te brengen, 
is het Opschalingsplan ingediend en goedgekeurd. Dit plan 
richt zich op de duurzame implementatie van AI-gedreven 
onderwijsinnovaties, zodat succesvolle prototypes 
daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht. Een eerste pilot, 
in samenwerking met Snappet en Lucas Onderwijs, onderzoekt 
hoe AI leraren kan ondersteunen bij rekenonderwijs op maat. 
De Snappet Co-pilot doet lesvoorstellen die leraren kunnen 
aanpassen of overnemen, wat tijd bespaart en adaptief 
onderwijs mogelijk maakt. Onderzoek naar de rol van AI in het 
onderwijs helpt bij verdere ontwikkeling en kennisdeling met 
scholen en Edtechbedrijven.
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Nationale Aanpak Professionalisering 
van Leraren (NAPL)
Verantwoordelijk ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Coördinerende partij: Realisatie-eenheid - OCW

Input

86,5
miljoen 

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

73,1
miljoen 

Reservering

n.v.t

88

%

12Totaal toegekende middelen  € 73,1
Gecommitteerde NGF-middelen € 8,8
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 64,3

Bedragen in miljoenen

100

%

Totale kosten  € 8,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 8,8
Toegezegde eigen inbreng € 0

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
Het project NAPL werkt samen met NGF-project en 
Ontwikkelkracht, LLO-katalysator, en NPuls en in breder verband 
binnen OCW met andere NGF-projecten, zoals IOL en Edu-V.

Type partij Hoeveelheid

Anders 10

Rijksoverheid 4

Ronde 3

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling   

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2033

Samenvatting

Het voorstel wil de professionele ontwikkeling van leraren 
verbeteren na hun initiële opleiding. Daarmee wordt beoogd om 
de onderwijskwaliteit van leraren en daarmee de kwaliteit van 
het onderwijs te verhogen. Daarnaast kan het bijdragen aan de 
aantrekkelijkheid van het beroep en daarmee aan het bestrijden 
van lerarentekorten.

Het voorstel bestaat uit 4 pijlers:
1. Het creëren van ontwikkelpaden.
2. Het opzetten van een digitaal platform.
3. A. Co-creatielabs in onderwijsregio’s om professionaliserings-

trajecten te ontwikkelen;
B. Tegemoetkoming in kosten voor deelname van leraren aan 

professionaliseringsaanbod.
4. Kwaliteitsborging en kwaliteitszorgsysteem.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 147

EZ

IMKE (investeringssubsidie 
maakindustrie klimaatneutrale 

economie)

Competentieprognose t.b.v.
HCA

NWO

RVO

Subsidieregeling

HCA

TNO/OBIC
(Open Battery Innovation Center)

Stichting BCC-NL 
(+vier founding fathers)

SCB (Subsidie-module 
Circular Batteries)

na 2024

 

Toelichting Op dit moment zit het project nog in de opstartfase en gaat er vooral geld naar de coördinerende partij, de Realisatie Eenheid, een organisatieonderdeel 

van OCW dat zich richt op het lerarentekort, die in haar rol als opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van de uitvoering van het programma. 

Daarnaast gaan er middelen naar de bestuurlijke partners om de samenwerking binnen en met het veld te borgen. 

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting In 2024 zijn enkel kosten gemaakt om de organisatie op te bouwen. De verplichte kosten betreffen de totale uitvoeringskosten voor de eerste fase 

van dit project. 

Op termijn zullen de grootste kosten worden gemaakt in pijler 3, omdat het overgrote deel van de middelen bedoeld is voor de deelname van leraren aan professionali-

seringtrajecten. Deze activiteiten gaan naar verwachting in 2026 van start. 
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Er zijn 18 ontwikkelpaden voor leraren in het po, vo en mbo 
ontwikkeld (6 per sector) (pijler 1).

• Er is een digitaal platform ontwikkeld waarin professionali-
seringsaanbod is opgenomen (pijler 2).

• Er zijn in 11 onderwijsregio’s co-creatielabs gerealiseerd waar 
professionaliseringsaanbod is ontwikkeld (pijler 3a).

• Ongeveer 60.000 leraren hebben deelgenomen aan een 
professionaliseringstraject (pijler 3b).

• Er is een kwaliteitskader en kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld 
om de kwaliteit van professionaliseringsaanbod vast te stellen 
en te borgen (pijler 4).

Deze resultaten moeten leiden tot beter onderwijs en daardoor 
meer menselijk kapitaal en verdienvermogen.

Ook levert het project een bijdrage aan het verkleinen van het 
lerarentekort door het vergroten van de productiviteit en het 
werkplezier van leraren.

Algemene stand van zaken

• De inrichting van de projectorganisatie is voortvarend van 
start gegaan en is nu goed neergezet.

• Het bleek ingewikkelder dan eerst gedacht om een 
opdrachtnemer te vinden voor pijler 1: het definiëren van 
ontwikkelpaden.  Inmiddels is een opdrachtnemer gevonden, 
maar dit heeft wel een half jaar vertraging opgelopen. 
Deze vertraging kan mogelijk deels, maar niet helemaal 
worden ingelopen.

• Pijler 3 is afhankelijk van pijler 1 en zal daarom waarschijnlijk 
later van start gaan.  Er wordt onderzocht of er toch al een 
pilotronde met co-creatielabs kan worden gestart die niet 
afhankelijk is van pijler 1.

Activiteiten en output in 2024

• 2024 stond in het teken van het opbouwen van de project -
organisatie en het opstarten van alle pijlers.

• De basis van de organisatie van het programma is opgebouwd, 
zowel met betrekking tot de uitvoering als met betrekking tot 
de partnerorganisaties.

• Er is veel tijd besteed aan het vinden van een opdrachtnemer 
voor de activiteiten in pijler 1 en 4.  Deze is inmiddels gevonden 
en de opdracht is gestart. 

• Het eerste jaar stond in het teken van de opstartfase en 
richting 2025 is er sprake van een kentering naar een meer 
uitvoerende fase. De verrichte werkzaamheden tot nu toe zijn 
passend voor het programma dat een looptijd van 10 jaar kent.  

• Inmiddels worden de subsidieregelingen voor de grootste 
uitgavepost, pijler 3, voorbereid. Daarnaast zijn voor pijler 1 en 
4 de ontwikkelgroepen samengesteld, die de ontwikkelpaden 
en het kwaliteitskader gaan vaststellen. 
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NPuls
Verantwoordelijk ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Coördinerende partij: Programma NPuls

Input

420
miljoen 

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

140
miljoen 

Reservering

n.v.t

74
%

26
Totaal toegekende middelen  € 140,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 103,5
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 36,5

Bedragen in miljoenen

95

5

%

Totale kosten  € 108,5
Gecommitteerde NGF-middelen € 103,5
Toegezegde eigen inbreng € 5,1

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
Het project Npuls werkt samen met NGF-projecten 
Digitaal Onderwijs goed geregeld/Edu-V, LLO-Katalysator, 
CIIIC en DUTCH.

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Stichting 1

Universiteit 13

Kennisinstelling (geen universiteit) 1

Mbo 34

Hbo 15

Rijksoverheid 2

Anders 5

Ronde 2

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling  

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2030

Samenvatting

Npuls (ingediend als Digitaliseringsimpuls NL) is het 
samen   werking programma van het (publieke) mbo-, hbo- 
en wo-onderwijs in Nederland, en SURF, de IT-coöperatie 
van de universiteiten. Dankzij het programma kunnen zij via 
digi     taliseringsinitiatieven werken aan:
• het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs;
• het vergroten van de wendbaarheid en toegankelijkheid van 

het onderwijs(aanbod); en
• het verbeteren van de digitale vaardigheden van lerenden 

en docenten.

Het programma biedt experts uit verschillende onderwijs-
instellingen (en daarbuiten) de mogelijkheid om samen te 
werken aan experimenten, pilots en opschaling/verbreding op 
het gebied van bijvoorbeeld:
• het veilig en verantwoord inzetten van AI.;
• studiedata;
• extended Reality (XR);
• overige digitale leermaterialen; en
• betrouwbare certificaten voor kortlopend onderwijs 

(microcredentials).

Digitale oplossingen worden gezamenlijk en volgens de principes 
van de ‘gezamenlijke sectorarchitectuur’ ontwikkeld, waardoor ze 
goed toepasbaar zijn en voldoen aan de publieke waarden voor IT.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 116

OCW

DUS-I

SURF bv
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Regeling 
Centers for 

Teaching

Npuls

14 onderwijsinstellingen

Npuls

Npuls
NRO

Kennisactiviteiten

Onderzoeksactiviteiten

Toelichting Een groot deel van de NGF-middelen wordt weggezet via DUS-I: zowel de middelen voor activiteiten van het landelijke programmabureau, de gemeen  -

schappelijke faciliteiten en infrastructuur, als de middelen voor de Centers for teaching and learning bij de onderwijsinstellingen. Kennis- en onderzoeksactiviteiten lopen 

via NRO.  

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting In fase 1 van het project wordt vooral gewerkt aan het opzetten van landelijke structuren en landelijke faciliteiten en voorzieningen, waardoor het grootste 

deel van het geld via de stichting Npuls wordt uitgegeven. Met de uitbreiding van het aantal gesubsidieerde centers for teaching and learning zal het bedrag voor mbo, 

hbo en universiteiten in de komende jaren toenemen. 
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Npuls wil een effectiever gebruik van digitalisering in het mbo, 
hbo en wo om zowel de kwaliteit als de productiviteit van het 
onderwijs te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan 
het verdienvermogen. Dit wordt bereikt door:
• Nieuwe of significant uitgebreide en goed toegankelijke en 

bezochte Centers for teaching and learning: de centrale plek 
bínnen een onderwijsinstelling waar onderwijsprofessionals 
terecht kunnen voor advies, training en nieuwe kennis voor het 
verbeteren van hun onderwijs.

• Technische toepassingen voor identificatie, gebonden aan het 
individu in plaats van aan de onderwijsinstelling. Dit maakt 
studeren aan verschillende instellingen makkelijker. Ook levert 
het technische toepassingen voor certificaten voor kortlopend 
en wendbaar onderwijs zoals microcredentials en edubadges 
op, waardoor lerenden erkenning krijgen voor kleinere 
leertrajecten.

• Een steeds beter toegankelijk ecosysteem voor het delen en 
vinden van (open) digitale leermaterialen.

• Online communities, een vraagbaak en een gemeen  -
schappelijke sectorvisie op het gebruik van AI in het onderwijs.

Algemene stand van zaken

• Een deel van de activiteiten van het project loopt  op schema, 
een deel van de activiteiten heeft enige vertraging opgelopen.

• Belangrijkste onderdelen met vertraging:
 - Kennisdeling via transformatiehubs.
 - Het uitzetten van onderzoek naar innovatie met ICT.

• De vertraging komt deels door vertraagde opstart van fase 
1, deels door bezetting en deels door vraagstukken rond 
staatssteun. Naar verwachting heeft deze vertraging geen 
gevolgen voor de uiteindelijke impact en doorlooptijd van 
het project.

• Januari 2025 is de commissie op werkbezoek geweest bij Npuls.
• In mei 2025 is het project teruggekomen voor de omzetting 

van de voorwaardelijke toekenning.

Activiteiten en output in 2024

• Er is een routekaart opgesteld om tot een landelijke 
basisvoorziening te komen om digitale leermiddelen te delen 
en hergebruiken in mbo, hbo en wo. Daarnaast zijn hiervoor 
een aantal elementen ontwikkeld en in de testfase.

• Er is een architectuurplaat voor digitale leermaterialen 
opgeleverd. Dit is een overzicht waarin processen rondom 
leveren en toegang krijgen tot digitale (open) leermaterialen in 
kaart zijn gebracht. 

• De eerste lokale voorzieningen zijn aangesloten op de 
sectorvoorzieningen, zodat een groeiend aantal instellingen 
hiervan gebruik kan maken. Een lokale voorziening is 
bijvoorbeeld een onderwijsdatabank waar leermaterialen 
worden ontwikkeld, opgeslagen, afgespeeld en ontsloten. 

• 19 Centers for teaching and learning (CTL) worden begeleid 
bij het oprichten of significant uitbreiden.  14 instellingen 
hebben een subsidie ontvangen voor het opzetten/uitbreiden 
van een CTL.

• Er is een nieuw vakvocabulaire ontwikkeld voor het 
vakgebied Digital skills. Dit is onderdeel van het traject om tot 
gemeenschappelijke standaarden te komen.

• Er wordt samengewerkt met het NGF-project Edu-V om te 
bepalen of het mogelijk is tot één gezamenlijk afsprakenstelsel 
te komen tussen Edtechleveranciers en onderwijsinstellingen 
over standaarden.
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Ontwikkelkracht
Verantwoordelijk ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Coördinerende partij:  Programmabureau Ontwikkelkracht

Input

231,2
miljoen 

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

101,2
miljoen 

Reservering

n.v.t

43 % 57

Totaal toegekende middelen  € 101,2
Gecommitteerde NGF-middelen € 43,5
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 57,7

Bedragen in miljoenen

100

%

Totale kosten  € 43,5
Gecommitteerde NGF-middelen € 0
Toegezegde eigen inbreng € 0

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
Het project Ontwikkelkracht werkt samen met NGF-projecten 
Impuls Open Leermateriaal en NAPL.

Type partij Hoeveelheid

Stichting 2

Kennisinstelling (geen universiteit) 1

Primair onderwijs 178

Rijksoverheid 2

Anders 1

Ronde 2

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling  

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2032

Samenvatting

Het programma Ontwikkelkracht investeert in het lerend 
vermogen van het onderwijs door te bouwen aan een 
stevige kennisinfrastructuur voor het funderend onderwijs. 
De wissel werking tussen onderwijspraktijk en onderwijs-
onderzoek staat in dit programma centraal. Inzichten vanuit de 
wetenschap krijgen een plek in het klaslokaal. En tegelijkertijd 
krijgen inzichten en vraagstukken vanuit het klaslokaal een 
plek in het onderzoek. Met deze aanpak realiseert het een 
blijvende impact. Ontwikkelkracht werkt aan de hand van 
4 pijlers:
• het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur 

op scholen;
• het toegankelijk en op een plek samenbrengen van kennis 

uit onderzoek;
• de ontwikkeling van effectieve interventies in cocreatielabs;
• en het programma ondersteunt scholen die een evidence- 

informed werkwijze succesvol toepassen, om hun kennis/
kunde als expertschool met andere scholen te delen

Onderwijsprofessionals en wetenschappers staan aan het roer om 
te zorgen voor meer evidence-informed werken in het onderwijs. 
Het doel is om een impuls te geven aan de onderwijskwaliteit in 
het funderend onderwijs.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 128

OCW

DUS-I

Education Lab

Groeikracht

Transformatieve
School

NRO

Programmabureau
Ontwikkelkracht

Subsidieregeling Eindbegunstigden (Scholen) 
2024: ongeveer 300 
2025: ongeveer 400

Toelichting Het project wordt gecoördineerd door een programmabureau dat organisatorisch is ondergebracht bij OCW, maar wel op afstand staat van beleid. 

De meeste middelen lopen via subsidies die worden uitgevoerd door DUS-I.

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De grootste individuele ontvanger is NRO, een publieke kennisinstelling die binnen het project verantwoordelijk is voor het samenbrengen van kennis 

uit onderzoek. 

Het project wordt volledig bekostigd uit het Nationaal Groeifonds.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Op scholen die hebben deelgenomen is een duurzame impact 
zichtbaar. Leraren gebruiken kennis over evidence-informed 
aanpakken in de voorbereiding van hun lessen en schoolleiders 
gebruiken kennis over evidence-informed aanpakken als basis 
voor hun onderwijsbeleid.

• 68 po-scholen en 50 vo-scholen zijn opgeleid tot expertschool, 
zodat zij hun kennis en kunde met andere scholen delen.

• 340 scholen hebben begeleiding of een leertraject gehad van 
een expertschool.

• 6 co-creatielabs, waarin ten minste 350 scholen participeren, 
voor het ontwikkelen van effectieve onderwijsinterventies.

• Ten minste 30 interventies gericht op de verbetering van 
onderwijs zijn ontwikkeld, waarbij bij ten minste 8 interventies 
het effect op leerlingniveau is aangetoond.

• Ten minste 250 PO-scholen en 250 VO-scholen hebben 
geparticipeerd in een verbetercultuurtraject om evidence- 
informed werken te stimuleren.

• 60 kennispleinen en 60 leidraden voor het delen van kennis 
over effectieve interventies.

Algemene stand van zaken

• Na het opstartjaar 2023 is het project vol aan de gang. Op alle 
vier de pijlers worden activiteiten uitgevoerd.

• Het project ligt grotendeels op schema. De participatie van 
PO-scholen gaat voorspoedig. De participatie van VO-scholen 
is op onderdelen een aandachtspunt. Het project werkt hard 
om dit te verbeteren.

• In mei 2025 is het project teruggekomen voor de volgende 
tranche van de bekostiging. Besluitvorming daarover vindt 
plaats na vaststelling van dit jaarverslag.

Activiteiten en output in 2024

• Er zijn inmiddels 13 scholen geworven om  expertiseschool te 
worden (8 PO en 5 VO).  5 daarvan hebben het opleidingstraject 
tot expertiseschool succesvol afgerond en zijn aan de slag. 

• De eerste 16 scholen (10 PO, 6 VO) zijn bezig met een traject 
samen met een expertiseschool om hun onderwijs te versterken.

• Inmiddels nemen ruim 180 scholen deel aan een onderzoeks- 
en verbetercultuurtraject.

• 2 co-creatielabs zijn bezig met het ontwikkelen van 
interventies om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. 
Zij werken tot nu toe aan 6 interventies. In deze labs 
participeren ruim 80 scholen.

• Kennisdeling met scholen over evidence-informed werken is 
versterkt door het creëren van 7 kennispleinen.

• De eerste leidraad over evidence informed werken is in 
2024 gepubliceerd.

• Door middel van een landelijk congres worden enthousiaste 
scholen verbonden.
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Techkwadraat
Verantwoordelijk ministerie: OCW 
Coördinerende partij: Platform Talent voor Technologie (PTvT)

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

145,8
miljoen 

Reservering

205,8
miljoen 

n.v.t

Algemene stand van zaken

• Techkwadraat is op 15 maart 2024 toegekend.
• 2024 is daarmee een aanloopjaar voor de start van het 

(regionale) programma in 2025.
• De programma-organisatie en de samenwerking tussen 

OCW, EZ, PTvT en Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
(DUS-I) is ingericht en een regionale ondersteuningsstructuur 
is opgezet.

• De landelijke bekendheid van Techkwadraat is actief 
vergroot en een subsidieregeling voor samenwerkende 
Techkwadraatregio’s, waar scholen, bedrijfsleven en 
buitenschoolse omgevingen samenkomen is geschreven.

• Er is een start gemaakt met meerjarige monitoring en evaluatie.

Beoogde uitkomsten en impact van project

• 50% van de leerlingen in het primair onderwijs wordt bereikt 
en 80% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs.

• Een stijging in de profielkeuze Natuur & Techniek (havo naar 
45% en vwo 65%).

• Een hogere doorstroom vanuit profiel Natuur & Techniek naar 
technisch hoger onderwijs (hbo naar 55% en wo naar 68%). 

Als er meer leerlingen voor natuurprofielen kiezen en hierna voor 
een (bèta)technische vervolgstudies heeft dit een positief effect op 
het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Ronde 3

Thema: Onderwijs en Kennisontwikkeling  

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2031

Samenvatting

Er is een groot tekort aan talent op het gebied van bètatechniek op 
de arbeidsmarkt. Het voorstel Techkwadraat (voorheen: Investeren 
in het talent van de toekomst) heeft als doel om alle kinderen 
en jongeren in de leeftijdsfase van het primair en voortgezet 
onderwijs in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)
wetenschap, techniek, technologie en ICT. Hiermee krijgt elke 
leerling een kans om talenten te ontplooien en om volwaardig deel 
te nemen aan onze maatschappij, die in alle facetten steeds meer 
technologisch en digitaal wordt.

Het programma zet via drie programmalijnen in op 1) sterke 
regionale samenwerkingsverbanden, 2) beroepsontwikkeling 
van onderwijspersoneel 3) onderwijsontwikkeling via integratie 
van technologie in andere vakken en up-to-date faciliteiten, 
4) positief imago en beeldvorming, en 5) lerend vermogen 
(kennisontwikkeling en -deling.  

Activiteiten en output in 2024

• Maart – augustus: kwartiermakerfase binnen het consortium  
en departement, sessies over opstart programma en 
vormgeving subsidieregeling.

• September: 13 startbijeenkomsten (totaal ruim 1500 
bezoekers) georganiseerd om regio’s te informeren.

• November: toekenning subsidie programmabureau PTvT;  
publicatie regeling Techkwadraat 2025 -2028.

• December: subsidieregeling open -  57 aanvragen; vaststelling 
plan monitoring, evaluatie en lerende aanpak.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0050458/2025-02-15
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Leven lang Ontwikkelen

Impuls Open Leermiddelen 51

Leeroverzicht en Skills 71

LLO Collectief (Versterking Infrastructuur Laaggeletterden en Laagopgeleiden) 74

LLO Katalysator 77

Opschaling van Publiek-private Samenwerking in het Beroepsonderwijs 80
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Leeroverzicht en Skills
Verantwoordelijk ministerie: OCW en SZW 
Coördinerende partij: OCW en SZW

Input

n.v.t

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

44,7
miljoen 

Reservering

n.v.t

63
%

37
Totaal toegekende middelen  € 44,7
Gecommitteerde NGF-middelen € 28,0
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 16,7

Bedragen in miljoenen

100

%

Totale kosten  € 28
Gecommitteerde NGF-middelen € 0
Toegezegde eigen inbreng € 0

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
Het project Leeroverzicht & Skills werkt samen werkgevers- en 
werknemersorganisaties, publieke dienstverleners zoals UWV 
en SBB en de onderwijskoepels. De samenwerking wordt 
komende tijd verder uitgewerkt voor NGF-projecten Npuls en 
LLO Katalysator.

Type partij Hoeveelheid

Anders 2

Grootbedrijf 3

MKB 2

Rijksoverheid 8

Stichting 1

Ronde 1

Thema: Leven lang Ontwikkelen  

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2026

Samenvatting

Leeroverzicht & Skills bestaat uit twee (deel)programma’s: 
1. doorontwikkeling van het platform Leeroverzicht; en
2. doorontwikkeling van CompetentNL, een gemeenschappelijke 

taal voor skills, ofwel alle persoonlijke-en vakvaardigheden, 
competenties en kennis. 

Met Leeroverzicht & Skills krijgt iedereen inzicht in de vraag naar 
vaardigheden op de arbeidsmarkt én in de vaardigheden die via 
scholing te ontwikkelen zijn. Door deze informatie te combineren 
met wat iemand zelf al kan, helpt het platform gebruikers om 
passende scholingsmogelijkheden te vinden, kansen op de 
arbeidsmarkt te ontdekken of een gerichte keuze te maken voor 
om- of bijscholing. Zo draagt het bij aan een sterkere positie van 
werknemers op de arbeidsmarkt.

Het platform Leeroverzicht is bedoeld voor alle werkenden en 
werkzoekenden in Nederland die niet meer leerplichtig zijn en 
zich professioneel willen of moeten ontwikkelen. De website 
Leeroverzicht.nl biedt een zo volledig mogelijk overzicht van: 
• alle formele en non-formele opleidingen van alle niveaus; 
• van publieke en private opleiders; en 
• mogelijkheden om deze opleidingen te kunnen betalen.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 106

SZW
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Departement EZ
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Initiative
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Toelichting Het project bestaat uit twee delen: Vaardig met Vaardigheden, onder de verantwoordelijkheid van SZW en Leeroverzicht, onder verantwoordelijkheid van OCW.  

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De meeste NGF-middelen gaan naar UVW, SBB, ICTU en een aantal ICT-leveranciers voor het bouwen van ICT-voorzieningen. Dit verklaart het grote 

aandeel Rijksoverheid in de ontvangsten.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Doel van het project is dat meer mensen een duurzame plek 
op de arbeidsmarkt hebben doordat zij gericht scholing volgen. 
Leeroverzicht en Vaardig met Vaardigheden faciliteren hierin 
door mensen te helpen passende scholing te vinden en een 
skills-taal te ontwikkelen die de verbinding legt tussen wat 
de arbeidsmarkt vraagt en wat scholen leveren. Dit levert een 
bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland 
doordat de arbeidsproductiviteit toeneemt. Concreet worden de 
volgende resultaten verwacht:
• 99% van de beroepen en mbo-kwalificaties wordt gekoppeld 

aan skills, zodat duidelijk wordt met welke beroepen er een 
match is.

• 70% van de gebruikers is positief over de meerwaarde van 
CompetentNL.

• 80% van de gebruikers (werkenden en werkzoekenden) van 
Leeroverzicht.nl zijn geholpen.

• 50% van de mensen die op zoek zijn naar informatie over 
opleidingen en benodigde skills op de arbeidsmarkt is bekend 
met Leeroverzicht.nl.

Algemene stand van zaken

• Het onderdeel Leeroverzicht project loopt grotendeels via 
planning. Op onderdelen loopt het onderdeel Leeroverzicht 
achter op schema doordat er middelen zijn verdeeld in de 
ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten aansluitend 
op nieuw LLO-beleid. De beheerorganisatie voor de 
verdere inbedding van de werkzaamheden is gevonden. 
De verwachting is dat dit projectonderdeel in 2026  wordt 
afgerond en geëvalueerd.

• Voor het onderdeel Skills is een Minimal Viable Product 
gerealiseerd waarmee CompetentNL voor o.a. ontwikkelaars, 
sociale partners en werkgevers beschikbaar wordt gesteld via 
een online platform. Er is verkend op welke manier andere 
onderwijssectoren,-standaarden, niveaus en opleiders 
kunnen worden gekoppeld aan CompetentNL. Dit is inmiddels 
in beheer genomen door de beheerpartijen met een 
bijbehorende governance. 

• TNO voert een praktijkonderzoek uit dat verdere input geeft 
voor adoptie van CompetentNL

Activiteiten en output in 2024

• Er heeft een marktreview en -inventarisatie plaatsgevonden 
waarin alle relevante marktpartijen de inhoud van CompetentNL 
hebben beoordeeld. De resultaten waren bruikbaar en het 
consortium heeft voortvarend doorgepakt daarop.   

• Er zijn pilots uitgevoerd en workshops gegeven die bijdroegen 
aan verbetering van CompetentNL en de data-ethische 
aspecten van CompetentNL.

• De bevindingen worden gevalideerd, aandachtspunten 
worden in kaart gebracht en er wordt onderzocht of er 
eventuele vervolgstappen nodig zijn om specifieke KPI’s met 
betrekking tot ethische aspecten op te stellen voor het beheer 
van CompetentNL.

• De overdracht naar de definitieve beheerorganisatie voor 
Leeroverzicht is afgerond. De beheerorganisatie draagt zorg 
voor de continuïteit van leeroverzicht op de langere termijn.

• Er is succesvol gewerkt aan de lancering van de sector  -
informatie en het ontwikkelpad voor de sector Kinderopvang 
in Leeroverzicht. Deze worden in 2025 ontsloten op 
Leeroverzicht. 

• Proof of concept met skills, waaronder een 'clickable demo' 
is afgerond.

• Het aanbod van de scholing is verder uitgebreid en de kwaliteit 
van de data is verbeterd, waardoor het scholingsaanbod 
completer is en beter doorzoekbaar.

• Er is een methodologie ontwikkeld voor het koppelen van 
authentieke informatiebronnen in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt aan CompetentNL.

• Het consortium heeft de eerste activiteiten uitgevoerd in het 
kader van de economische impactmeting en het eindrapport.  
Daarmee kunnen uitspraken worden gedaan over de impact.
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LLO Collectief (Versterking Infrastructuur 
Laaggeletterden en Laagopgeleiden)
Verantwoordelijk ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap  
Coördinerende partij: KBA Nijmegen

Input

n.v.t

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

50,5
miljoen 

Reservering

n.v.t

15

%
85

Totaal toegekende middelen  € 50,5
Gecommitteerde NGF-middelen € 7,6
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 42,9

Bedragen in miljoenen

100

%

Totale kosten  € 7,6
Gecommitteerde NGF-middelen € 7,6
Toegezegde eigen inbreng € 0

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
Het project LLO-Collectief werkt samen met NGF-project 
LLO-Katalysator en Opschaling PPS in het beroepsonderwijs.

Type partij Hoeveelheid

Anders 4

Gemeente 2

Mbo 2

MKB 2

Rijksoverheid 1

Stichting 1

Universiteit 1

Ronde 2

Thema: Leven lang Ontwikkelen  

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2027

Samenvatting

Het LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden ontwikkelt 
een nieuw duurzaam wervingsmechanisme en regionaal 
scholingsaanbod voor laagopgeleiden en laaggeletterden om 
door te stromen naar beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt. 
De unieke combinatie van scholing in basisvaardigheden en een 
beroepsopleiding staat hierbij centraal. 

UWV, gemeenten, opleiders en werkgevers zijn binnen de 
LLO Collectieven samen aan de slag om laagopgeleiden en 
laaggeletterden te werven en hen via nieuwe scholings-
arrangementen passend werk op de regionale arbeidsmarkt te 
bieden. Het gevolg is dat laagopgeleiden en laaggeletterden 
werken aan hun ontwikkeling en daarmee eerder doorstromen 
naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 111 

OCW

2025: DUS-I 18 beschikkingen

ROC Twente

Summa college

KBA Nijmegen, Berenschot, ITTA, 
Stichting Lezen en Schrijven

na 2024

Toelichting Het landelijk projectmanagement wordt uitgevoerd door KBA Nijmegen. De twee pilotregio’s zijn Twente en Zuidoost Brabant. 

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het meeste geld gaat naar het onderwijs, met name mbo-instellingen, waar het scholingsaanbod wordt gemaakt en uitgevoerd. De categorie ‘anders’ 

bestaat uit KBA Nijmegen die het landelijk projectmanagement verzorgt, en Berenschot die de monitoring uitvoert. Ook ontvangen Stichting Lezen en Schrijven en 

ITTA – kennisinstituut voor taalontwikkeling middelen voor de professionalisering van docenten, werkgevers en andere professionals.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Per pilotregio
• Nieuw ontwikkeld scholingsaanbod gericht op laaggeletterden 

en laagopgeleiden.
• Ten minste 200 deelnemers per pilotregio die gebruik hebben 

gemaakt van het scholingsaanbod.
• 50 deelnemers kunnen een startkwalificatie op de 

arbeidsmarkt behalen.
• 50 deelnemers hebben een verbeterde plek op de 

arbeidsmarkt als gevolg van LLO-activiteiten.
• Verbetering van de sociale inclusie van oud-deelnemers aan 

het scholingsaanbod.

Het ontwikkelde scholingsaanbod helpt laagopgeleiden en 
laaggeletterden deel te nemen aan onderwijs, waardoor ze beter 
voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Geschoolde arbeidskrachten 
participeren beter. Dat helpt om de sociale kloof in de 
samenleving te verkleinen. Dit heeft voor Nederland dus grote 
economische en maatschappelijke voordelen. 

Algemene stand van zaken

Vanaf 2022 is, met financiering vanuit het Nationaal Groeifonds, 
in 2 pilotregio’s ervaring opgedaan met LLO-Collectieven. 
De uitkomsten van de pilots zijn positief en daarom hebben de 
fondsbeheerder, na positief advies van de adviescommissie, 
in 2025 besloten om de eerdere voorwaardelijke toekenning 
van € 42,9 miljoen om te zetten in een definitieve toekenning. 
Hiermee kan het aantal pilotregio’s opgehoogd worden van 
2 naar ongeveer 18 pilotregio’s. 

Activiteiten en output in 2024

In de 2 pilotregios’s:
• Zijn er 12 scholingsmodules ontwikkeld.
• Hebben tot eind 2024 272 mensen gebruik gemaakt van het 

scholingsaanbod in de pilotregio’s. Verwachting is dat de 
doelstellingen van 200 deelnemers per regio (ruimschoots) 
gehaald gaan worden.

• Is er succesvol bereik van deelnemers met Nederlands als 
moedertaal in de pilotregio's. Positief aan het bereik is dat er in 
beide regio’s een groot aandeel NT1-deelnemers wordt bereikt 
met het aanbod (37% in Zuidoost Brabant en 55% in Twente), 
wat op landelijk niveau een grote uitdaging is. Daar ligt het 
percentage rond de 15 procent. 

• Is er substantiële betrokkenheid van bedrijven. Zowel in 
Twente als in Zuidoost Brabant hebben 30-35 bedrijven 
actief geparticipeerd door het aanbieden van werk- of werk    -
ervaringsplekken of scholing van hun medewerkers. Per bedrijf 
wordt bekeken welke medewerkers in aanmerking kunnen 
komen voor een scholingstraject. 
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LLO Katalysator
Verantwoordelijk ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Coördinerende partij: Stichting LLO Katalysator

Input

224,5
miljoen 

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

167
miljoen 

Reservering

n.v.t

55 % 45

11

Totaal toegekende middelen  € 167,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 91,1
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 75,9

Bedragen in miljoenen

89

%

Totale kosten  € 102,5
Gecommitteerde NGF-middelen € 91,1
Toegezegde eigen inbreng € 11,4

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
 LLO-Katalysator werkt samen met de NGF-projecten 
GroenvermogenNL en Npuls in het concept Make Hydrogen Work. 

Type partij Hoeveelheid

Anders 1

Hbo 32

Mbo 29

Rijksoverheid 1

Stichting 224,6

Universiteit 1

Ronde 2

Thema: Leven lang Ontwikkelen  

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2030

Samenvatting

Het doel van de LLO Katalysator is werkende onderwijs- en 
leermechanismen te vinden om organisaties en professionals 
continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving 
en arbeidsmarkt. De LLO-Katalysator wil daarmee een impuls 
geven aan leven lang ontwikkelen (LLO) en het verhogen van de 
arbeidsproductiviteit.

De LLO Katalysator hanteert een gefaseerde, lerende aanpak 
aan de hand van economische en maatschappelijke transities. 
Daarbij maken de uitvoerders gebruik van bestaande netwerken. 
Er wordt kleinschalig en regionaal begonnen, vervolgens wordt 
waar mogelijk landelijk opgeschaald. Het project start met een 
focus op de energie- en grondstoffentransitie en werkt op dat vlak 
aan ontwerpen, valideren en implementeren van mechanismen 
waar de arbeidsmarkt bij gebaat is. Publieke en private onderwijs-
instellingen doen dit in nauwe samenwerking met werkgevers, 
met name in het mkb.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 122

Stichting LLO-Katalysator

Eindbegunstigden

Eindbegunstigden

OCW DUS-I

Kaderregeling

Subsidieregeling 
LLO-Professionalisering 

(1 groot, 1 klein)

Subsidieregeling 
LLO-oplossingen 
(1 groot, 1 klein)

Toelichting De middelen worden via DUS-I verdeeld. DUS-I heeft daarbij voor een deel ook inhoudelijke verantwoordelijkheid (compleetheidscheck en preadvies 

naar de externe experts die de aanvragen binnen de regelingen beoordelen). Via de Kaderregeling gaan middelen naar de stichting LLO Katalysator die een inhoudelijk 

coördinerende rol heeft. In deze rol bundelt de stichting alle inzet/resultaten van de eindbegunstigden. Daarnaast doet de stichting onderzoek naar en doorontwikkeling 

van de bouwstenen, communicatie en disseminatie. 

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De deelnemende ROC’s, hogescholen en universiteiten zijn bij elkaar de grootste ontvangers van NGF-middelen. De middelen zijn voornamelijk bedoeld om 

LLO bij de deelnemende partijen verder te professionaliseren.  

 

De stichting LLO Katalysator is de grootste individuele ontvanger van NGF-middelen voor de inhoudelijke coördinatie van het programma, de realisatie van een LLO-radar 

en het verder stimuleren van een leercultuur in Nederland.  

 

Alle al ingebrachte eigen middelen komen vanuit de hogescholen en ROC’s. 
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Het project draagt bij aan het duurzaam verdienvermogen 
door het verbeteren van de matching van de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt en het aanbod van bij- en omscholing vanuit het 
onderwijs (mbo, hbo en wo).

• Verhoogde arbeidsproductiviteit en innovatievermogen 
bedrijfsleven met name binnen het mkb, en hogere participatie 
werkloze en werkende beroepsbevolking.

• Minder arbeidsmarktkrapte met name binnen kraptesectoren 
techniek, bouw, groen en IT.

Concreet betekent dit:
• vraaggericht LLO-aanbod ontwikkeld en tenminste 1.570 

LLO-oplossingen gerealiseerd. Het gaat dan vaak om (verkorte) 
scholingsvormen voor werknemers die bijvoorbeeld in een 
andere sector willen gaan werken, bijgeschoold moeten 
worden voor het huidige werk of op de werkvloer ondersteund 
willen worden bij het innovatiegericht leren;

• LLO-toepassingen in meerdere transitie- en tekort- sectoren, 
zoals zij-instromers voor de energietransitie of voor 
duurzame bouw;

• ten minste 340 werkgevers nauw betrokken bij de LLO 
Katalysator over alle transities heen. 

Algemene stand van zaken

• Het project loopt volgens planning.
• De geselecteerde projecten zijn in 2024 succesvol gestart en 

gaan ongeveer vier jaar lopen. 
• De Stichting Katalysator is de eigen activiteiten aan het 

starten. Deze richten zich voornamelijk op meer en beter 
inzicht op de toekomstige arbeidsmarkt en het verder 
stimuleren van een leercultuur binnen het onderwijs en 
arbeidsmarkt.

• Het project komt uiterlijk mei 2026 met een tussentijdse 
evaluatie inclusief verzoek voor omzetting van de 
voorwaardelijke middelen.

Activiteiten en output in 2024

• Onderwijsinstellingen in Nederland zijn begeleid bij het 
flexibiliseren van hun onderwijsaanbod. 

• Er zijn twee subsidieregelingen ontwikkeld.
• Het aantal projectaanvragen in de tweede en derde ronde 

(april en december) waar bedrijfsleven en onderwijs 
samenwerken is gestegen van 16 naar 25. 

• Deelname van het aantal publieke onderwijsinstellingen (mbo, 
hbo en wo) is gestegen van 62 naar 107.

• De 54 toegekende aanvragen in de eerste en tweede ronde zijn 
goed verspreid over Nederland. 

• In de regio’s is één loket opgezet voor de bedrijven die 
deelnemen in het project.

• Bij de scholen is het LLO-aanbod verder geprofessionaliseerd. 
Daarbij zijn de interne processen verbeterd waarmee meer 
maatwerk aan (volwassen) lerenden kan worden geboden.

• De LLO-Katalysator is onderdeel van de landelijke 
Industriecoalitie, bestaande uit zes technische branches. 

• LLO Katalysator deed samen met het ministerie van SZW  een 
literatuurstudie naar het stimuleren van leercultuur binnen 
het mkb. Daarnaast zijn 50 studies, rapportages en tools 
toegankelijk gemaakt voor het mkb via de bibliotheek op de 
site van de LLO-Katalysator, waarin op basis van behoeften en 
thema’s eenvoudig gefilterd kan worden.
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Opschaling van Publiek-private Samenwerking 
in het Beroepsonderwijs
Verantwoordelijk ministerie: Ministerie van Economische Zake 
Coördinerende partij: Katapult

Input

57,4
miljoen 

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

152,6
miljoen 

Reservering

n.v.t

89

%

11

5

51

Totaal toegekende middelen  € 152,6
Gecommitteerde NGF-middelen € 135,7
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 16,9

Bedragen in miljoenen

43 %

Totale kosten  € 312,6
Gecommitteerde NGF-middelen € 135,7
Toegezegde eigen inbreng € 159,7
Andere subsidie € 17,2

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen
Katapult coördineert het project. Bedrijven (grotendeels mkb), 
onderwijsinstellingen (mbo en hbo) en medeoverheden nemen 
deel. Binnen dit programma wordt samengewerkt met andere 
LLO-programma’s zoals LLO Katalysator en LLO Collectief 
Laagopgeleiden en Laaggeletterden.

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Anders 83

EU 2

Gemeente 65

Grootbedrijf 187

Hbo 36

Kennisinstelling (geen universiteit) 39

Mbo 59

MKB 701

Primair onderwijs 24

Type partij Hoeveelheid

Provincie 17

Rijksoverheid 12

ROM 4

Stichting 218

Universiteit 17

Voortgezet onderwijs 68

Ronde 2

Thema: Leven lang Ontwikkelen  

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2030

Samenvatting

Doel van het project is succesvolle samenwerkingen te creëren 
tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zodat deze partijen 
hun netwerken en activiteiten vergroten. Deze publiek-private 
samenwerkingen (pps’en) zorgen ervoor dat de snel 
veranderende vraag naar arbeidskrachten wordt geïntegreerd in 
het onderwijs. Daarnaast zorgen de pps’en ervoor dat de groene 
en digitale transities beter wordt verankerd in het onderwijs. 
Op deze wijze moeten er nieuwe combinaties ontstaan van leren, 
werken en innoveren. 

Opschaling van de publiek-private samenwerkingen geeft een 
impuls aan het beter opleiden van jongeren. Met de juiste skills 
voorzien zij in de vraag van het regionale mkb, en zijn zij blijvend 
inzetbaar. Dit versterkt de innovatiekracht van het mkb.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 129

RVO
Subsidie opshaling 

verduurzaamde pps in het 
beroepsonderwijs

Katapult

15 HIP’s
EZ

Toelichting De middelen worden via een subsidieregeling die uitgevoerd wordt door RVO toegekend aan de deelnemende pps’en.  

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De middelen per pps gaan naar de penvoerder van de pps, wat steeds een mbo, hbo of aparte stichting is.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Het project beoogt het volgende:
• Verhoogde productiviteit en innovatie: investeringen in 

scholing versterken de innovatiekracht en productiviteit van 
bedrijven, vooral binnen het mkb, door betere toegang tot 
gekwalificeerd personeel.

• Bijdrage aan duurzame economie: het project ondersteunt 
de transitie naar een duurzame en digitale economie door 
gerichte opleidingen voor de benodigde transities op te zetten.

• Versterking verdienvermogen: het project draagt bij aan 
het verdienvermogen van Nederland door het vergroten 
van het menselijk kapitaal en het verhogen van de 
arbeidsproductiviteit.

Dit wordt concreet gerealiseerd door:
• Groei in deelname scholing: 8.500 extra bedrijven nemen deel 

aan scholings- en innovatieprogramma’s 
• Meer medewerkers opgeleid: 21.250 extra medewerkers 

volgen LLO-programma’s (factor 4,3 t.o.v. basispad).
• Grotere arbeidsmarktinstroom: jaarlijks 25.000 extra 

studenten met pps-ervaring stromen de arbeidsmarkt op, 
waarvan 12.500 in essentiële beroepen/sectoren.

Algemene stand van zaken

Het project loopt grotendeels volgens planning. Door de omvang 
en complexiteit heeft de opstartfase langer geduurd dan verwacht. 
Inmiddels is er een inhaalslag gemaakt en wordt de achterstand 
ingelopen, waardoor er nu geen gevolgen zijn voorzien voor de 
doorlooptijd en impact van het project.

Begin 2026 komt het project naar verwachting terug met een 
voorstel voor het omzetten van de voorwaardelijke toekenning.

Activiteiten en output in 2024

• Inmiddels zijn 8.500 bedrijven betrokken als nieuwe partners, 
waarvan 75% mkb.

• Succesvolle concepten op het gebied van LLO worden op bredere 
schaal toegepast. Dankzij het project hebben 7.600 werknemers 
een LLO-activiteit ondernomen.

• De betrokken pps’en hebben 11.000 extra studenten opgeleid 
ten opzichte van het basispad. 

• Het project heeft ruim 10.000 scholieren bereikt.
• Het lukt de pps’en steeds beter om gebruik te maken van elkaars 

locaties, onderwijs- en LLO-concepten. Er wordt samengewerkt 
aan ontwikkeling van curricula en bedrijfsopdrachten. 

• De uitrol en het bereik van learning communities is vergroot. 
Het aantal innovatieve leerwerkplaatsen is toegenomen, 
bijvoorbeeld op het gebied van grootschalig 3D-printen.
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Sleuteltechnologieën

BioBased Circular 84

Einstein Telescope   87

Holomicrobioom 90

NXTGEN Hightech 91

PhotonDelta NL 94

QuantumDelta Nederland 98

De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen 102
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BioBased Circular
Verantwoordelijk ministerie: Klimaat en Groene Groei 
Coördinerende partij: Programmabureau BioBased Circular 

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

102
miljoen 

Reservering

n.v.t 236
miljoen 

13

%

87

Totaal toegekende middelen  € 102
Gecommitteerde NGF-middelen € 12,8
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 89,2

Bedragen in miljoenen

%

100

Totale kosten  € 12,86
Gecommitteerde NGF-middelen € 12,80
Toegezegde eigen inbreng* € 0,06

Bedragen in miljoenen
*Verwachte cofinanciering in fase 

Deelnemende partijen
Het project BioBased Circular (BBC) werkt nauw samen met 
het NGF-programma Circular Plastics NL dat zich richt op het 
circulair maken van huidige plasticstromen en het opschalen 
van recycling. BBC werkt onder andere aan de recycling van 
nieuwe biopolyesters.   

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 5

MKB 7

Stichting 4

Universiteit 2

Kennisinstelling (geen universiteit) 2

Hbo 1

Rijksoverheid 2

Anders 4

Ronde 3

Thema: Sleuteltechnologieën

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2032

Samenvatting

De ambitie van BioBased Circular is het realiseren van een 
nieuwe bedrijfstak voor biogebaseerde kunststofmaterialen en 
-producten in Nederland, en de ontwikkeling hiervan te versnellen. 
BBC bevordert de samenwerking in de keten tussen het mkb, de 
agrarische sector, de chemische industrie, logistieke bedrijven en 
recyclingbedrijven. Het doel van BBC is dat Nederland Europees 
koploper wordt als ontwikkelaar, producent en verwerker van op 
koolhydraten gebaseerde kunststofproducten. Denk hierbij aan 
PEF, PLA, PHA en BioPET. Daarnaast ontwikkelt BBC minimaal drie 
extra waardecirkels (circulaire biobased ketens) die voortbouwen 
op drie biogebaseerde bouwstenen.  

In 2024 is de vierkoppige BBC-directie gestart met: 
• het uitzetten van subsidie-instrumenten met RVO. Het gaat 

om 3 regelingen voor consortia van bedrijven. De regelingen 
EKOO en MOOI voor onderzoeks- en innovatieprojecten, en 
Testen Circulaire Biopolyesters voor mkb’ers die biopolyesters 
willen testen voor hun producten.

• het opstarten van consortia van kennisinstellingen rond 
fundamentele studies zoals systeemanalyse en ketenont-
wikkeling, bedrijfsfinanciering, human capital, Circular by 
Design principes, biogrondstoffen beschikbaarheid, LCA 
methodologie en logistiek. 

• binden en stimuleren van het netwerk en het ontwikkelen van 
een narratief.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 137

KGG RVO

Calls via EKOO regeling

Calls via MOOI regeling

Eindbegunstigden

Eindbegunstigden

Calls via testregeling
BBC

Maatwerkbeschikkingen
studies (nu 4, ook in toekomst)

Subsidie Stichting GCNE
(managment)

Maatwerkbeschikking
infrastructuur

Maatwerkbeschikking
demonstrator

na 2024

Toelichting Het groeifondsgeld gaat via subsidiebeschikkingen naar onderzoeksprojecten bij TNO, WUR en universiteiten, en het BBC-programmabureau dat het 

beheer van het programma verzorgt.

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijenx

€ 0

€ 2

€ 4

€ 6

€ 8

Anders
ROMEU

Gem
eente

Pro
vincie

Rijk
so

verh
eid

Hbo
M

bo

Voortg
eze

t o
nderw

ijs

Prim
air o

nderw
ijs

Kennisi
nste

llin
g (g

een universi
te

it)

Universi
te

it

Stic
htin

g
M

KB

Gro
otb

edrijf

137 BioBased Circular

          Gecommitteerde NGF-middelen          Toegezegde eigen bijdrage

In
 m

ilj
oe

ne
n 

eu
ro

's

Toelichting Het BBC-project dat in 2024 is gestart heeft zich in het eerste jaar gericht op zowel de generieke programma’s, als de projecten van de instituten. De bijdrage 

van het bedrijfsleven zal, via cofinanciering van 50%, nog volgen en zichtbaar worden in latere rapportages.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

De belangrijkste verwachte eindresultaten zijn:
• 2,5 miljoen ton CO2-besparing (2050).
•  3.500 banen/FTE’s gerealiseerd in Nederland (2050). 
• 5 demonstrators / flagship-projecten voor de productie van 

biopolyesters en de grondstoffen daarvoor. 
• 50 projecten voor nieuwe biogrondstofroutes, bouwstenen of 

polymeren. 
• 5 nieuwe biogrondstofroutes gedemonstreerd op TRL 6. 
• 500 deelnemers aan de activiteiten van de (mede) door BBC 

geïnitieerde learning communities (projecten, workshops, 
opdrachten, trainingen, etc.). 

• 30 techno-economische en duurzaamheidsevaluaties.
• versnelling van de transitie naar biopolyesters in productie, 

acceptatie, inkoop en gebruik. 

De belangrijkste economische en maatschappelijke effecten 
van het BBC-project zullen volgen uit het sneller en efficiënter 
omzetten van kennis in waardevolle innovaties in de 
biotechnologie. Daarmee zal het programma bijdragen aan de 
toekomstbestendigheid en bedrijvigheid van de biotech-sector. De 
verwachting is dat dit structureel  en substantieel zal bijdragen aan 
het bbp. 

De innovaties uit de BBC-programma’s kunnen bijdragen 
aan een snellere ontwikkeling van (betere) medicijnen, 
therapieën, voeding en brandstoffen. In algemene zin zal 
een toekomstbestendige biotech-industrie bijdragen aan de 
klimaattransitie, minder zieke mensen, lagere zorgkosten en 
hogere arbeidsproductiviteit.

Algemene stand van zaken

• Het project BBC is in de opstartfase en heeft het afgelopen jaar 
met name gewerkt aan het opzetten van de organisatie en het 
uitzetten van calls en regelingen. 

• Hierdoor konden de consortiapartijen starten met de 
deelonderzoeken op het gebied van biogrondstoffen, 
duurzaamheid (LCA), ketensamenwerking en de ontwikkeling 
van een kennisplatform voor het gebruik van infrastructuur. 

• Er is een 4-koppige fulltime directie aangesteld, evenals een 
projectbureau om de uitvoering te coördineren. 

• Ongeveer de helft van de toegekende middelen is inmiddels 
gealloceerd aan MOOI-, EKOO- en testregelingen, studies, 
BBC-interventies, shared facilities en BBC-team. 

Activiteiten en output in 2024

• In 2024 is de MOOI R&D&I call gelanceerd om projecten 
van TRL 3-4 naar TRL 5-6 te helpen. Dit heeft geleid tot 12 
aanvragen binnen de scope en doelstellingen van BBC. Hierop 
heeft BBC besloten het initiële budget van de call te verhogen 
van € 10 naar 20 miljoen, zodat meer consortia van deze 
regeling kunnen profiteren.  

• In 2024 werden door BBC twee grote events georganiseerd. 
In april vond het kick-off event plaats in Amersfoort met 
ruim 150 deelnemers vanuit bedrijven, kennisinstellingen, 
ministeries, provincies en brancheorganisaties. Het 
tweede event ‘Transition to Circularity’ werd in november 
georganiseerd samen met het NGF-project Circular Plastics NL 
en de Stichting GCNE. Hierbij waren 450 deelnemers aanwezig.  
Tijdens de bijeenkomsten vonden werksessies plaats over 
de verschillende deelprojecten, waarbij bedrijven konden 
meedenken over de projecten en zich nieuwe bedrijven 
konden aansluiten.
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Einstein Telescope  
Verantwoordelijk ministerie: Onderwijs, Cultuur en  Wetenschap  
Coördinerende partij: 1.  Nikhef, 2. LIOF 

Input

n.v.t

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

42
miljoen 

Reservering

870
miljoen 

95

%

5

16

Totaal toegekende middelen  € 42,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 40,0
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen   € 2,0

Bedragen in miljoenen

84

%

Totale kosten  € 47,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 40,0
Toegezegde eigen inbreng € 7,8

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 113

MKB 186

Universiteit 11

Kennisinstelling (geen universiteit) 13

Hbo 8

Rijksoverheid 6

Anders 6

Het project Einstein Telescope werkt samen met 
de NGF-projecten QuantumDelta, PhotonDelta en 
NXTGEN Hightech

Ronde 2

Thema: Sleuteltechnologieën

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2035

Samenvatting

XDe Einstein Telescope (ET) wordt een ondergrondse detector 
voor zwaartekrachtgolven. In deze detector kunnen hoogwaardige 
krachtige laserstralen heen en weer kaatsen tussen ijskoude 
en trillingvrij opgehangen spiegels aan de uiteinden van 
kilometerslange ondergrondse tunnels. Zwaartekrachtsgolven 
die de aarde passeren veroorzaken minieme variaties of trillingen 
in de interferentiepatronen van de laserstralen. Deze variaties 
kunnen wetenschappers met uiterst gevoelige interferometers 
onderzoeken. De technologische ontwikkeling, de vorming van 
nieuwe samenwerkingen en de daaruit afgeleide economische en 
maatschappelijke toepassingen leiden tot nieuwe bedrijvigheid en 
technologische ontwikkeling; en daarmee tot een versterking van 
de economie en werkgelegenheid, waaronder in de EMR-regio.

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase,. Met de 
toegekende middelen is een projectbureau ingericht dat diverse 
haalbaarheidsonderzoeken uitvoert en een locatievoorstel 
voorbereidt voor de Europese Commissie voor de komst van de 
Einstein Telescope. Het gereserveerde bedrag is bedoeld voor de 
daadwerkelijke bouw van de Telescope, als de Europese Commissie 
besluit tot de bouw van de Einstein Telescope.

Daarnaast bouwt LIOF met het al toegekende bedrag aan een 
innovatie-ecosysteem dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën voor het instrument. 
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting DUS-I is de uitvoeringsorganisatie die namens het ministerie van OCW subsidies heeft uitgekeerd aan het Nikhef en LIOF voor de voorbereidingsacti-

viteiten, inclusief haalbaarheidsonderzoeken en de opbouw van het ecosysteem. Daarnaast voert LIOF, onder mandaat van het ministerie van OCW, de R&D-regeling 

technologiedomeinen ET uit, waarmee 6 consortia subsidie hebben ontvangen voor technologie-ontwikkeling. 

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het grootste deel van de tot nu toe toegekende NGF-inbreng gaat naar de kennisinstelling voor de haalbaarheidsonderzoeken. De eigen bijdragen komen, 

vooral bij de R&D-projecten, zowel van het deelnemende bedrijfsleven als van de universiteiten en kennisinstellingen. 

Overige financiering komt voornamelijk van Belgische overheidsorganisaties, als bijdrage aan de haalbaarheidsonderzoeken. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 118

ROM (LIOF) Calls (5) Eindbegunstigden 
(6 consortia)

OCW

DUS-I
Beschikking ROM (LIOF)

Nikhef (stichting NWO-I)
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• De eerste beoogde uitkomst is dat de voorbereidingsacti-
viteiten leiden tot een winnend locatievoorstel voor de ET.

• Het uiteindelijke doel van de bouw en ingebruikname 
van de ET is de realisatie van een uniek, grensverleggend 
wetenschappelijk instrument, dat ons een volledig nieuwe 
manier geeft van onderzoek doen naar het universum.

• De potentiële impact van een dergelijk instrument op het 
lange-termijn verdienvermogen is groot. Enerzijds vanwege 
de directe en indirecte werkgelegenheid, zowel tijdens de 
constructie als tijdens de operationele fase. Anderzijds 
moeten voor de bouw van het observatorium technologieën 
ontwikkeld worden die in eerste instantie specifiek voor het 
observatorium zijn. Denk hierbij aan vacuümtechnologie, 
coatings voor de spiegels, cryogene technologie en lasers. Via 
een valorisatiestrategie kunnen deze doorbraaktechnologieën 
naar verwachting breder worden toegepast.

Algemene stand van zaken

• Het project verloopt niet geheel conform planning. Echter, de 
vertraging die het project heeft opgelopen bij het vaststellen 
van de locatiekeuze en het opstellen van een Bidbook komt 
niet als een grote verrassing. Dit komt door de internationale 
en sterk politieke omgeving waarbinnen het project zich 
begeeft en opereert. De focus lag in het afgelopen jaar vooral 
op het ontwikkelen van valorisatiestrategieën en het winnen 
van steun binnen de Europese Unie.

Activiteiten en output in 2024

• Dit jaar is het Einstein Telescope project door de ministerraad 
als project van breed gedragen belang gekwalificeerd. 
Deze kwalificatie is erg belangrijk voor het project om de 
zichtbaarheid in Europa te vergroten.

• De R&D-regeling heeft in 2024 geleidt tot 5 beschikkingen 
voor consortia die werken aan de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën Een 6e beschikking is in voorbereiding.

• De overheden uit België en Noordrijn-Westfalen hebben 
een significante financiële bijdragen geleverd aan het 
EMR-projectbureau en de haalbaarheidsonderzoeken, 
respectievelijk €12 miljoen en € 11 miljoen. Federaal Duitsland 
neemt op Taskforce niveau deel als observer. 

• Hiermee is de financiering van het projectbureau voor de 
ontwikkeling van het locatievoorstel gegarandeerd. 

• Vlaanderen heeft daarnaast 200 miljoen euro gereserveerd 
voor de mogelijke constructie. 

• De eerste boorcampagne van het grondonderzoek is afgerond 
en heeft positieve resultaten opgeleverd. Op basis van deze 
eerste serie boringen is de voorlopige conclusie dat de diepe 
ondergrond geschikt is en dat er geen uitkomsten zijn die 
de constructie onmogelijk maken. Er zal komende periode 
verdiepend onderzoek worden gedaan.
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Holomicrobioom
Verantwoordelijk ministerie: Landbouw, Visserij, 
Voedselzekerheid en Natuur
Coördinerende partij: Stichting Holomicrobioom 

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

60
miljoen 

Reservering

140
miljoen 

n.v.t

Algemene stand van zaken

• Het project Holomicrobioom bevindt zich in de opstartfase. 
Het project is in maart 2024 goedgekeurd. In 2024 is ingezet 
op het opzetten van een subsidieaanvraag en het opstellen 
van KPI’s.

• De uitvoering van de LVVN-NGF projecten is belegd bij RVO, 
dat samen met het consortium werkt aan de beschikking en 
de Project Specifieke Afspraken (PSA). Beide documenten zijn 
vrijwel afgerond, waardoor het project naar verwachting vóór 
de zomer 2025 officieel van start gaat.

Algemene stand van zaken

• De hoofddoelstelling van het Holomicrobioom (HMB) 
Instituut is het aanjagen van innovatieve, effectieve en veilige 
microbioom-producten en -toepassingen.

• Het onderzoek zal bijdragen aan innovatieve producten en 
diensten die via het inzetten en beïnvloeden van microbiomen 
in water, bodem, plant, dier en mens bijdragen aan 
duurzaamheid, circulariteit en gezondheid.

• Het samenbrengen van data, kennis, ervaring, modellen, 
tools en vraagstellingen uit, historisch gezien, separate 
onderzoek omgevingen, heeft de potentie om domein-over-
stijgende uitdagingen te adresseren met domein-over-
stijgende oplossingen.

• De KPI’s omvatten onder meer het aantal ontwikkelde tools, 
modellen, datasets, gebruikers, IP-rechten, opgeleiden, 
deelnemers, publicaties en opgestarte bedrijven of spin-offs.

• Holomicrobioom werkt samen met het NGF-project Health-RI 
en heeft raakvlakken met ReGeNL, Biotech Booster, CBPT, 
Oncode Accelerator en NXTGEN Hightech.

Ronde 3

Thema: Sleuteltechnologieën

Startdatum project: 2025

Einddatum project 2034

Samenvatting

Met de oprichting van het Holomicrobioom Instituut (HMB) 
ontstaat een publiek-privaat samenwerkingsverband dat 
het groeiende microbioom-onderzoek in Nederland zal 
bundelen. Het instituut richt zich op het in kaart brengen van 
interacties binnen en tussen microbiomen in domeinen die tot 
nu toe grotendeels los van elkaar opereren: mens, dier, plant, 
bodem en water.
Met deze brede aanpak richt het nieuwe instituut zich op 
een volledig ‘holomicrobioom’: het microbioom van het 
Nederlandse voedselsysteem. Dit systeem omvat alles van 
akkers, afvalwater en gewassen tot landbouwhuisdieren, 
voedsel, consumenten en patiënten.
Door microbiomen beter te modelleren kunnen innovaties 
sneller worden ontwikkeld en geoptimaliseerd. Dit bevordert 
bedrijvigheid op het gebied van diagnostiek, detectie en 
risicobeheer. Concreet kan dit bijvoorbeeld bijdragen aan een 
vermindering van milieuschade door efficiëntere recycling 
van dierlijke mest en microbiële bemesting van gewassen. 
Bovendien kan het de zorgkosten verlagen door de ontwikkeling 
van voedingsmiddelen die de weerstand verbeteren en door 
nieuwe methoden om chronische ziekten te voorkomen, op te 
sporen en te behandelen.

Activiteiten en output in 2024

Na het kabinetsbesluit in maart 2024 heeft het project vanaf 
het vaststellen van de voorjaarsnota (eind augustus 2024) 
achter de schermen gewerkt aan de opzet binnen de kaders 
van LVVN en NGF. Sindsdien is er hard gewerkt aan een plan 
voor de financiering van de verschillende fasen. Ook zijn in de 
tussentijd voorbereidende activiteiten voor uitvoering van het 
project gestart.
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NXTGEN Hightech
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken  
Coördinerende partij: Stichting NXTGEN Hightech 

Input

n.v.t

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

450
miljoen 

Reservering

n.v.t

50 % 50

46

Totaal toegekende middelen  € 450
Gecommitteerde NGF-middelen € 450
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen   € 0

Bedragen in miljoenen

54 %

Totale kosten  € 879
Gecommitteerde NGF-middelen € 450
Toegezegde eigen inbreng € 429

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 113

MKB 186

Universiteit 11

Kennisinstelling (geen universiteit) 13

Hbo 8

Rijksoverheid 6

Anders 3

Het programma NXTGEN Hightech werkt ook samen met 
andere NGF-programma’s, waaronder PhotonDelta, Biotech 
Booster, Oncode Accelerator, Regmed XB, Pharma NL, Material 
Independence & Circular Batteries, Einstein Telescope, 
Holomicrobioom, Toekomstbestendige Leefomgeving, 
Luchtvaart in Transitie, en QuantumDelta. 

Ronde 2

Thema: Sleuteltechnologieën

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2030

Samenvatting

Binnen het NXTGEN Hightech-programma wordt gewerkt 
aan ultra-nauwkeurige, hoogtechnologische machines en 
apparatuur. Technologie die bijdraagt aan het concurrentie- en 
verdienvermogen in Nederland en werkt aan oplossingen 
voor maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, 
gezondheid, veiligheid en voeding. Met NXTGEN Hightech werkt 
Nederland aan de nieuwe generatie hightech equipment voor 
toekomstige generaties. 

NXTGEN Hightech wil een coherent, wendbaar en internationaal 
toonaangevend hightech equipment ecosysteem realiseren. Het 
programma ontwikkelt een nieuwe generatie hightech equipment 
die oplossingen kan bieden voor de 6 essentiële toepassings-
gebieden/domeinen: duurzame energie, lasercommunicatie, 
gezondheid, snellere chips, lichte materialen en robotica in 
land- en tuinbouw. 

Tegelijkertijd investeert het programma in kennis binnen 
diverse technologieën. Systems Engineering en Smart Industry 
spelen als systeemtechnologieën een belangrijke rol binnen 
alle domeinen. Daarnaast werkt NXTGEN Hightech aan de 
sleuteltechnologieën optomechatronica, dunne film & plasma, 
robotica & cyber physical systems, bionanotechnologie en 
semicon devices & lithografische systemen. Door kennis verder 
te ontwikkelen en te delen wordt de Nederlandse kennispositie 
en het nationale ecosysteem als geheel versterkt. 
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting De coördinerende partij van het NGF-project NXTGEN Hightech is de stichting NXTGEN Hightech. Het grootste deel van de middelen wordt uitgezet naar 

eindbegunstigden via RVO aan de stichting NXTGEN Hightech, NWO, en NSO/ESA.  

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De meeste NGF-middelen gaan naar het mkb. Ook kennisinstellingen ontvangen een aanzienlijk aandeel van de NGF-middelen.  Het mkb levert zelf ook de 

grootste eigen bijdrage, gevolgd door het grootbedrijf. Eén mkb heeft subsidie ontvangen vanuit een provincie en ingebracht in het project. De som van de gecommitteerde 

NGF-middelen in deze figuur is hoger dan het totaal aan gecommitteerde NGF-middelen, omdat na een selectieproces enkele projecten zullen afvallen.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 126

EZ

NSO/ESA 7 projecten

RIVM

27 aanvragers

RVO

61 projecten

7 projecten

452 aanvragers
Stichting 
NXTGEN

NWO
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Verwachte eindresultaten
• In elk domein minimaal 1 dominante positie in waardeketens 

(OEM/OMM of vergelijkbaar).
• Nieuwe toepassingen en demonstraties binnen 60 projecten.
• Top 5 internationale wetenschappelijke positie op 3 sleutel/

systeemtechnologieën in 2035.
• Versterking van het hightech equipment ecosysteem richting 

een wendbaar en internationaal leidend cluster.

Economische effecten
• De Nederlandse hightech sector draagt jaarlijks € 72 miljard bij 

aan het bnp.
• Met 450 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds wordt er tot 

en met 2030 bijna 1 miljard euro geïnvesteerd.
• Beoogde economische impact: additionele bnp-groei van

€ 6-9 miljard in 2040.
• Ambitie: het Nederlandse hightech consortium uitbouwen tot 

het leidende cluster in Europa en duurzame economische groei 
stimuleren.

Beoogde impact
• Robotisering van de agri- en voedselketen.
• Schonere energie via innovatieve batterijen, elektrolyzers en 

elektrificatie van chemie.
• Dierproefvrije farmaceutische productie.
• Veilige communicatie via licht/laser.
• Energiezuinigere en snellere chips.
• Geautomatiseerde productie van lichtgewicht materialen/

composieten.

Algemene stand van zaken

• In 2024 vond het eerste volledige programmajaar plaats.
• Het NGF-project NXTGEN Hightech loopt grotendeels volgens 

planning. 
• Van de 25 gedefinieerde mijlpalen zijn er22 behaald/

grotendeels behaald. Door latere start van enkele projecten is 
er op 2 mijlpalen een lichte achterstand, op één achterstand.

Activiteiten en output in 2024

Projectuitvoering:
• Er zijn 60 projecten in uitvoering, in 6 essentiële toepassings-

gebieden/domeinen: duurzame energie, lasercommunicatie, 
gezondheid, snellere chips, lichte materialen en robotica in 
land- en tuinbouw. 2 projecten uit 2023 zijn niet gestart.

• De eerste demo’s en showcases zijn gerealiseerd.
• De eerste klantcontracten en investeerdersinteresse is 

gemeld. Dit betekent dat de innovaties daadwerkelijk tractie 
krijgen in de markt.

• De eerste NXTGEN spin-off in voorbereiding. 

Kennisontwikkeling:
• Lancering eerste NWO/NXTGEN Hightech Call, die zal leiden 

tot 6 nieuwe projecten in 2025.
• Voorbereiding tweede NWO Call die in 2025 open zal gaan.
• Research community-kandidaten zijn aangesteld en volop 

bezig met hun onderzoek. De research community telt 
65 PhD’s en 24 postdocs.

• Cross-domein samenwerking neemt toe: ontwikkeling van 
collectieve learning community.

• 
Samenwerking:
• Grote opkomst van meer dan 500 bezoekers bij NXTGEN 

Hightech Conference, die plaatsvond in maart 2024.
• Goede participatie bij skills workshops, kennisdelingswebinars 

en awareness- en inspiratiesessies. Hiermee wordt ook 
domein-overstijgend geïnvesteerd in de kwaliteit van de 
Sessies met de NXTGEN Bedrijvenadviesgroep zijn succesvol. 
Deze sessies zijn gericht op de versterking van control 
point-posities door het business perspectief mee te geven aan 
de projectpartners.
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PhotonDelta NL
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken  
Coördinerende partij: PhotonDelta Foundation 

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend

320
miljoen 

Reservering

42 % 58

Totaal toegekende middelen  € 320
Gecommitteerde NGF-middelen € 133,8
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 184,9

Bedragen in miljoenen

39
% 61

Totale kosten  € 220,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 135,1
Toegezegde eigen inbreng € 84,9

Bedragen in miljoenen

150,8
miljoen 

Voorwaardelijk toegekend

n.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

MKB 10

Stichting 3

Universiteit 4

Kennisinstelling (geen universiteit) 4

Rijksoverheid 2

Het project Photondelta werkt samen met NGF-project 
Quantumdelta.  

Ronde 3

Thema: Sleuteltechnologieën

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2033

Samenvatting

Geïntegreerde fotonica is de technologie die verschillende 
fotonische functies (genereren, moduleren, detecteren, etc.) 
integreert in één functionele fotonische chip, op een zogeheten 
Fotonisch Geïntegreerd Circuit. Deze kunnen nauwkeurig, snel en 
betrouwbaar lichtsignalen verwerken. Toepassingen liggen binnen 
datacom, telecom, automotive, aerospace en medtech.

PhotonDelta is het nationale ecosysteem voor geïntegreerde 
fotonische chiptechnologie. Het NGF-programma PhotonDelta 
ondersteunt de ontwikkeling van een complete waardeketen, van 
ontwerp en ontwikkeling tot productie, verpakking en toepassing. 
Het programma creëert innovatieve oplossingen die bijdragen 
aan een duurzamere en technologisch vooruitstrevende wereld. 
PhotonDelta versnelt de ontwikkeling van deze sector in Nederland 
en Europa. Dit gebeurt onder andere door het opschalen van 
productiecapaciteit, het stimuleren van internationalisering, 
het aantrekken en opleiden van talent, en het openen van nieuwe 
markten en toepassingsgebieden.

De verwachting is dat geïntegreerde fotonica in de nabije toekomst 
een sleutelrol spelen in geavanceerde toepassingen op het 
gebied van communicatie, computing en sensing. Dankzij deze 
technologie kan Europa bouwen aan strategische autonomie 
op het gebied van halfgeleiders, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan het realiseren van de Sustainable Development 
Goals. Door bedrijven te ondersteunen bij het overwinnen 
van knelpunten en relevante partijen met elkaar te verbinden, 
werkt PhotonDelta actief aan een toekomstbestendig ecosysteem 
voor fotonische chiptechnologie.  
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 131
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NWO
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1 Start-up lening
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2025:
Subsidieregeling

Lening

Lening: PHIX

Smart Photonics
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Stichting 
PhotonDelta

RVO

na 2024

Toelichting De stichting PhotonDelta is de coördinerende partij van het project. Geld wordt uitgezet naar eindbegunstigden en via leningen aan start-ups via het 

PhotonDelta start-up fonds. Daarnaast wordt ook onderzoek uitgezet via calls van NWO.
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Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen131 Photondelta NL
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Toelichting Het meeste geld gaat naar het mkb en het mkb levert de grootste eigen bijdrage. Kennisinstellingen anders dan universiteiten ontvangen daarna het meeste 

geld en leveren zelf ook een substantiële eigen bijdrage.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

PhotonDelta richt zich op de ontwikkeling en commercialisatie 
van fotonische chips, oftewel photonic integrated circuits (PICs). 
Deze technologie maakt snellere, kleinere en energiezuinigere 
apparaten mogelijk, wat innovatie stimuleert in sectoren zoals 
gezondheidszorg, mobiliteit, datacommunicatie en agrifood. 
Het doel is om Nederland te positioneren als wereldleider in 
geïntegreerde fotonica.  

Beoogde resultaten: 
• 80 nieuwe applicaties klaar voor commercialisatie.
• 200 start-ups (inclusief spin-offs en scale-ups) die zich bij het 

ecosysteem aansluiten.
• 600 nieuwe talenten opgeleid op mbo-, hbo- en wo-niveau.
• 400 patenten aangevraagd.
• 600 miljoen euro aan private investeringen aangetrokken.

De innovaties in geïntegreerde fotonica creëren geheel 
nieuwe markten en dragen bij aan de structurele groei van het 
Nederlandse bbp. Daarnaast leidt de technologie tot snellere, 
goedkopere en duurzamere apparaten en componenten 
die toegepast kunnen worden in diverse sectoren. Hierdoor 
blijft Nederland vooroplopen in technologische innovatie en 
economische groei.

Algemene stand van zaken

De voortgang binnen het project PhotonDelta loopt grotendeels 
volgens planning, en deels zelfs voor op planning. In 2024 is 
besloten om € 53,8 miljoen van de voorwaardelijke toegekende 
NGF-middelen om te zetten in een toekenning om in te kunnen 
inzetten als nationale cofinanciering voor de pilot line voor 
fotonische chips PIXEurope onder de Europese Chips Joint 
Undertaking.

Activiteiten en output in 2024

In 2024 heeft PhotonDelta op meerdere terreinen activiteiten 
ondernomen en deze hebben het volgende opgeleverd:

Talentontwikkeling
• De lancering van Photonjobs.nl en 

bewustwordingscampagnes.

Ondersteuning van startups
• Het PhotonDelta Startup Fund heeft tien startups gefinancierd 

met € 7,46 miljoen, waarmee € 13,3 miljoen aan cofinanciering 
werd aangetrokken. Een niet-verwaterend leningmodel 
beschermt intellectueel eigendom en stimuleert co-inves-
teringen. Er zijn plannen om het mandaat van het fonds uit te 
breiden naar Europese start-ups en pipeline-uitdagingen aan 
te pakken.

Gedeelde onderzoeksinfrastructuur
• Het voorstel voor de pilotlijn van PIXEurope onder de EU 

Chips Act is goedgekeurd, waarmee € 66,3 miljoen extra 
EU-financiering voor het Nederlandse ecosysteem is 
veiliggesteld.

Samenwerking
• Samenwerkingsovereenkomst tussen SMART Photonics en 

X-Fab, een toonaangevende Europese SiPh-foundry. Deze 
samenwerking zal nieuwe functionaliteiten en verbeterde 
systeemprestaties mogelijk maken.

• Meerdere strategische partnerships: het Metrology 
programme, SiN-technologie, InP-technologie, heterogene 
integratie en meer contracten worden op korte termijn 
verwacht.
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QuantumDelta Nederland
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken  
Coördinerende partij: QuantumDelta Nederland  

Input

n.v.t

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

615
miljoen 

Reservering

n.v.t

34
%

66

24

Totaal toegekende middelen  € 615,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 206,7
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen   € 408,3

Bedragen in miljoenen

76
%

Totale kosten  € 272,5
Gecommitteerde NGF-middelen € 206,7
Toegezegde eigen inbreng € 65,8

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

MKB 21

Stichting 2

Universiteit 9

Kennisinstelling (geen universiteit) 3

Mbo 1

Hbo 4

Anders 1

Het project QuantumDelta werkt samen met NGF-project 
Photondelta

Ronde 1

Thema: Sleuteltechnologieën

Startdatum project: 2021

Einddatum project 2028

Samenvatting

Het project QuantumDeltaNL richt zich op het verstekken van 
het Nederlands quantumecosysteem, door te investeren in de 
domeinen van:  
1. quantumcomputers
2. quantumnetwerken 
3. quantumsensoren. 

Quantum is een ontwikkelende technologie op het gebied 
van sterke rekenkracht. Deze technologie zorgt voor nieuwe 
verdienmodellen en oplossingen voor maatschappelijke 
problemen. Zo kan de enorme rekenkracht van 
quantumcomputers gebruikt worden om logistieke ketens 
efficiënter in te richten. Tegelijkertijd kan quantumtechnologie 
ontwrichtend zijn. De toegenomen rekenkracht heeft de potentie 
om onze huidige beveiligingssystemen kraken. Daarom is het 
belangrijk dat we in Nederland de kansen en risico’s van de 
technologie begrijpen en in ons voordeel gebruiken. Bijvoorbeeld 
in de defensiesector. Door quantumtechnologie kunnen er in de 
toekomst mogelijk veel veiligere netwerken en communicatie tot 
stand worden gebracht.
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Geldstromen NGF-middelen 

Toelichting RVO is de hoofduitvoeringsorganisatie die namens het ministerie van EZ via NWO en de stichting QuantumDelta NL subsidie uitkeren aan de 

diverse eindbegunstigden.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 107
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Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het grootste deel van de toegekende NGF-gelden gaat naar de universiteiten. Ook gaan er middelen naar het mkb, kennis- en onderwijsinstellingen en 

Andere partijen. Het mkb levert ten opzichte van alle eindbegunstigden de hoogste eigen bijdrage, een die zelfs de NGF-bijdrage overstijgt.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Investeringen in quantumtechnologie versterken op termijn 
het verdienvermogen van Nederland door digitale risico’s te 
beheersen, toptalent aan te trekken en strategische posities in 
wereldwijde waardeketens in te nemen.  
• Het QDNL-programma versnelt de ontwikkeling en 

toepassing van quantumtechnologie via talentontwikkeling, 
infrastructuur en publiek-private samenwerking.

• Living labs voor bijvoorbeeld quantum sensing in zorg en 
landbouw maken snelle doorontwikkeling van toepassingen 
mogelijk, zoals vroegtijdige diagnose of efficiënter gebruik van 
hulpbronnen.

• Dit versterkt sectoren waarin Nederland al sterk staat, zoals 
hightech, fotonica en halfgeleiders. Daarnaast  positioneert 
het Nederland als Europese hub voor quantumtechnologie.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het QuantumDeltaNL-programma 
verloopt volgens planning. In fase 3 van het programma wordt 
voortgebouwd op wat in de eerste twee fases is opgezet. Het 
Nederlandse quantumecosysteem is inmiddels sterk gegroeid, 
en de nadruk ligt nu op samenwerking, meer betrokkenheid 
van bedrijven en het voorbereiden op toepassingen in de 
praktijk. In deze fase worden onder andere een landelijk 
quantumnetwerk aangelegd, worden Qlabs opgezet voor 
onderwijs op middelbare scholen, en wordt gewerkt aan een 
nationale quantumcampus. Ook onderzoekt het project hoe 
Nederland internationaal kan meedoen, bijvoorbeeld via de 
Europese Chips Act.

• De mid-term review van het programma heeft in 2024 
plaatsgevonden. Door middel van de inzichten uit deze 
assessment is een hernieuwd plan voor fase 3 ingediend. 
Dit heeft een positieve beoordeling gehad, en daardoor is 
het volledige gereserveerde bedrag van 275 miljoen euro 
toegekend.

Activiteiten en output in 2024

• In fase 1 en 2 lag de focus van het QDNL-programma op het 
opbouwen van een sterk nationaal quantumecosysteem, 
met investeringen in onderzoek, infrastructuur, talent en 
start-ups. Fase 3 richt zich op opschaling en het versterken 
van publiek-private samenwerking voor economische 
impact. De nadruk verschuift naar toepassing en integratie 
van quantumtechnologie in strategische sectoren, met meer 
nadruk op Europese positionering en marktvergroting.
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De revolutie van de zelfdenkende 
moleculaire systemen
Verantwoordelijk ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur  
Coördinerende partij: Stichting Big Chemistry 

Input

0
miljoen 

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

96,9
miljoen 

Reservering

0
miljoen 

14

%
86

Totaal toegekende middelen  € 96,9
Gecommitteerde NGF-middelen € 13,6
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen   € 83,3

Bedragen in miljoenen

100

%

Totale kosten  € 13,6
Gecommitteerde NGF-middelen € 13,6
Toegezegde eigen inbreng € 0

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Universiteit 5

Hbo 1

Kennisinstelling (geen universiteit) 1

Ronde 1

Thema: Sleuteltechnologieën

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2028

Samenvatting

Dit project heeft past Kunstmatige Intelligentie (AI) toe op big 
data met eigenschappen van complexe moleculaire systemen, 
en wil zo een internationale koppositie veroveren in ‘big 
chemistry’. Centraal in deze aanpak staat de oprichting van 
een volledig geautomatiseerd robotlab: dankzij dit robotlab 
kunnen enorme aantallen experimenten nauwkeurig en volledig 
geautomatiseerd worden uitgevoerd. Door gebruik te maken van 
AI worden aanpassingen na elke ronde experimenten automatisch 
doorgevoerd, waardoor het ontwikkelproces van complexe 
moleculaire systemen met specifieke eigenschappen aanzienlijk 
sneller en efficiënter verloopt. Bedrijven kunnen hierdoor 
complexe mengsels formuleren by design, zoals zelf-reparerende 
verf en kunstmatige weefsels, en daarmee afstappen van de 
huidige trial-and-error aanpak. Dit zal leiden tot doorbraken 
op het gebied van duurzame materialen en energiezuinige 
oplossingen voor databeheer en dataverwerking. Het RobotLab 
dient als (inter)nationale faciliteit voor versnelde materiaal-
karakterisatie en innovatie.
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting De stichting Big Chemistry is de coördinerende en uitvoerende partij. Deelnemende partijen zijn RU, RUG, TU/e, NWO-instituut AMOLF en de Fontys 

Hogeschool Eindhoven.  

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Van de beschikbaar gestelde NGF-middelen voor onderzoek gaat het grootste deel (ongeveer € 12 miljoen) naar de universiteiten en een kleiner deel 

(ongeveer € 1 miljoen) naar het hbo.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 113
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Beoogde resultaten
• Ontwikkeling van 7 nieuwe duurzame producten.
• Verduurzaming van 10 bestaande producten.
• €10 miljoen besparing op R&D-kosten voor bedrijven.
• 225 mensen opgeleid voor de arbeidsmarkt (PhD’s, 

postdocs, trainees).
• 30 nieuwe patenten aangevraagd.
• 20 datasets beschikbaar gesteld voor publiek en 

privaat gebruik.

Impact
• Versnelling van innovaties in sectoren zoals voeding, coatings, 

farma en biocompatibele materialen door datagedreven 
formuleringstechnologie.

• Structurele verbetering van de efficiëntie, duurzaamheid en 
voorspelbaarheid van chemisch productontwerp.

• Oprichting van RobotLab BV als commerciële entiteit op de 
NovioTech Campus, gericht op internationale samenwerking, 
valorisatie en contractonderzoek.

• Versterking van het innovatie-ecosysteem rond chemische AI, 
met actieve betrokkenheid van bedrijven, kennisinstellingen 
en Europese topinstituten (zoals Max Planck en Helmholtz).

• Actieve bijdrage aan de opbouw van een Europese voorsprong 
in chemische AI, via open innovatie, startup-creatie en 
science-as-a-service-modellen.

Algemene stand van zaken

• Het project is iets later (eind 2023) van start gegaan dan 
gepland, maar loopt sindsdien volgens planning. In het begin 
heeft de focus gelegen op het opbouwen van samenwerkingen 
met bedrijfsleven en kennispartijen, en het starten van 
onderzoeksprojecten. Dit is de basis voor het behalen van de 
geplande KPI’s in de komende jaren.

Activiteiten en output in 2024

Activiteiten in 2024
• Het valorisatieplan voor Big Chemistry is meerdere keren 

besproken en goedgekeurd door het ministerie van OCW.
• Er is een strategie vastgesteld voor marktbenadering en 

financiering, binnen de vijf hoofdlijnen.
• De governance-structuur is verder uitgewerkt.
• Een visuele NDA is ontwikkeld om samenwerking met kleinere 

bedrijven zonder een juridische afdeling te vergemakkelijken.
• RobotLab BV is vervroegd opgericht op de NovioTech Campus 

in Nijmegen, vanwege de snelle vraag vanuit de markt.
• PhD’s en PD’s hebben trainingen gevolgd op het gebied van 

intellectueel eigendom, AI en machine learning.
• 
Output in 2024
• 18 NDA’s zijn ondertekend met bedrijven. Met deze bedrijven 

zijn de eerste stappen richting concrete samenwerking gezet. 
In het komende jaar zullen we inzetten om dit verder uit te 
breiden én om te zetten in gezamenlijke R&D projecten en/
of investeringen.

• In totaal zijn 15 R&D projecten actief, waarvan maar liefst 
13 projecten zijn gestart in 2024. De meerderheid van deze 
projecten zijn gepositioneerd binnen de actielijn ‘Robotlab’. 
Het overkoepelende doel van de projecten is de bouw van 
een volledig geautomatiseerd robotlab, waarmee enorme 
aantallen experimenten kunnen worden uitgevoerd en zo 
de 'big data' kunnen worden gegenereerd. Deze ‘big data’ 
zijn nodig om complexe systemen te bestuderen en te 
synthetiseren met behulp van kunstmatige intelligentie. 
De cyclus van high-throughput experimenten, big data en AI 
om complexe systemen en materialen te bestuderen en te 
ontwikkelen maakt onze aanpak uniek. 

• 21 PhD’s en 13 PD’s zijn gefinancierd vanuit Big Chemistry voor 
uitvoering van de projecten. Het feitelijk aantal betrokken 
PhD's en post docs is groter, omdat ook PhD's gefinancierd 
vanuit NWO en Europese projecten betrokken zijn.
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Gezondheid en Zorg
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Biotech Booster
Verantwoordelijk ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Coördinerende partij: Biotech Booster B.V. 

Input

196,4
miljoen 

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

49,6
miljoen 

Reservering

0
miljoen 

61
%

39

8

Totaal toegekende middelen  € 49,6
Gecommitteerde NGF-middelen € 30,4
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 19,2

Bedragen in miljoenen

92

%

Totale kosten  € 33,2
Gecommitteerde NGF-middelen € 30,4
Toegezegde eigen inbreng € 2,8

Bedragen in miljoenen

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Hbo 12

Kennisinstelling (geen universiteit) 12

MKB 13

Rijksoverheid 1

Universiteit 11

Biotech Booster heeft een samenwerkingsovereenkomst met 
NGF-projecten Oncode Accelerator en RegMedXB. Daarnaast 
werkt Biotech Booster onder andere samen met NGF-projecten 
Pharma NL, Health RI, NXTGEN Hightech, CropXR en 
Holomicrobioom.

Ronde 2

Thema: Gezondheid en zorg

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2034

Samenvatting

Biotech Booster heeft als doel Nederland koploper van de 
wereldwijde biotechnologie te maken, onder meer door 
systeemfalen in valorisatie en marktfalen in financiering aan te 
pakken. Het Biotech Booster programma identificeert, begeleidt 
en financiert kansrijke, vroegefase ideeën op een bedrijfsmatige 
manier om ze versneld van idee naar de markt te brengen. 
Met financiële steun en expertise werken onderzoekers en 
ondernemers samen aan de maatschappelijke en commerciële 
waarde. Een landelijk team van 39 business- en impactdevelopers 
selecteert in samenwerking met een panel van topondernemers 
de beste projecten voor het Biotech Booster programma. 
Het programma biedt die teams financiering, begeleiding en 
expertise om de projecten in twee jaar tijd te ontwikkelen tot 
commerciële en/of investeerbare proposities. De betrokken 
topondernemers en businessdevelopers ondersteunen het team 
bij het vinden van partners, voor doorgroei via een start-up of een 
bestaand bedrijf. Dit moet leiden tot meer bedrijvigheid en meer 
biotech-toepassingen die sneller een positieve impact maken op 
onze maatschappij.
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Geldstromen NGF-middele

Toelichting DUS-I is de uitvoeringsorganisatie die namens het ministerie van OCW subsidies uitkeert aan de projecten van het Biotech Booster programma, 

Thematische Cluster Coördinatoren en de penvoerder van het NGF-project: Biotech Booster B.V. In 2024 zijn er toekenningen gedaan aan 54 projecten. 

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het grootste deel van de NGF-middelen gaat naar het mkb en universiteiten. Universiteiten leveren ook de grootste eigen bijdrage. In totaal wordt 2,8 

miljoen euro van de 33 miljoen euro aan totale kosten gefinancierd vanuit eigen bijdragen. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 108
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Aan het eind van de projectperiode staat er een 
beter georganiseerd en meer coherent biotech-va-
lorisatie-ecosysteem. Dit resulteert in een sterker 
biotech-ecosysteem dat toekomstige innovatieve producten 
voor onze gezondheid, voedselproductie, landbouw en 
circulaire economie voortbrengt en bijdraagt aan een hogere 
arbeidsproductiviteit.

• Technologie wordt ontwikkeld door wetenschappers en 
ondernemers op verschillende disciplines die bedrijfsmatig 
intensief samenwerken. Biotech Booster biedt een model 
dat valorisatie ook in andere high-tech-sectoren verbetert. 
Hiermee draagt het voorstel bij aan toekomstbestendigheid 
en bedrijvigheid binnen de biotech-sector en andere high-tech 
sectoren. De verwachting is dat dit structureel substantieel bij 
zal dragen aan het bbp.

• Het project zet langs verschillende lijnen in op deze 
eindresultaten. Zo zijn er specifieke activiteiten om de 
bedrijvigheid te stimuleren en het aantal ontwikkelde en 
geregistreerde producten/diensten en bijbehorende IP te 
verhogen. Dit resulteert naar verwachting in innovaties die 
kunnen bijdragen aan een snellere ontwikkeling van (betere) 
medicijnen, therapieën, voeding en industriële producten.

• Het project resulteert in een sterkere verankering van talent 
in de sector. Het programma zet onder meer in op meer 
vrouwelijk ondernemerschap in de biotech-industrie en draagt 
daarmee bij aan de diversiteit van de sector.

Algemene stand van zaken

• In januari 2024 heeft het uitvoerende departement (OCW) een 
verzoek ingediend bij de adviescommissie om een deel van 
de middelen uit de voorwaardelijke toekenning (22,9 miljoen 
euro) vervroegd om te zetten in een onvoorwaardelijke 
toekenning. De commissie heeft dit verzoek afgewezen 
en verwacht het project in 2025 terug voor de inhoudelijke 
beoordeling voor besluitvorming over het totale bedrag dat 
voorwaardelijk is toegekend (196,4 miljoen euro). Hierbij heeft 
de commissie aangegeven dat de beoordeling dan ook op 
basis van een kleinere eerste pilotronde gedaan kan worden.

• De implementatiefase van het project is afgerond en de 
uitvoeringsfase is op 1 mei 2024 van start gegaan.

• In 2024 is een mid-term evaluatie gestart die begin 2025 
is afgerond. Deze evaluatie is een onderdeel van de 
voorwaardelijke toekenning waarvoor Biotech Booster 
terugkomt in het voorjaar van 2025.  

Activiteiten en output in 2024

• De eerste 54 projecten hebben subsidie ontvangen en zijn van 
start gegaan (deels begin 2025).

• Een ervaren team van 39 business- en impact developers 
werkt op dagelijkse basis intensief samen om de meest 
kansrijke projecten te scouten en te begeleiden.

• Een nieuw landelijk samenwerkingsmodel tussen kennisin-
stellingen en topondernemers is geïntroduceerd. Doel is een 
cultuurverandering teweeg te brengen in het denken over 
valorisatie en kennistransfer.

• Verschillende events zijn georganiseerd, waarbij de basis 
wordt versterkt voor community vorming en voor verdere 
samenwerking in projecten en programma’s. Voorbeelden 
hiervan zijn de 2 Biotech Booster jaarevents en de Project 
Kickoff-events waarbij corporate partners, topondernemers, 
geselecteerde projecten en business- en impactdevelopers 
van alle betrokken kennisinstellingen samen komen.

• NGF-programma’s Biotech Booster, Oncode Accelerator 
en RegMed XB hebben een samenwerkingsovereenkomst 
getekend voor verdere synergie.
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Ronde 3

Thema: Gezondheid en Zorg

Startdatum project: 2025

Einddatum project 2034

Samenvatting

Het CPBT-project verbetert en versnelt de vertaling van 
biomedische kennis naar nieuwe geneesmiddelen, medische 
technologie en voedingsmiddelen. Het project maakt daarbij 
gebruik van de nieuwste technologieën (zoals lab-on-a-chip, 
organoïden, weefsel- en orgaanchips) en faciliteiten om 
bestaande technologieën te valideren en nieuwe modellen 
te ontwikkelen. Het project doet dat zoveel mogelijk zonder 
dierproeven. Het nationale centrum op het Utrecht Science 
Park brengt academici en bedrijven samen en richt zich op vier 
relevante ziektebeelden: ALS, cystische fibrose, astma en COPD, 
reuma en artritis.

Activiteiten en output in 2024

Het project loopt volgens planning. Aangezien de NGF-middelen 
pas midden 2024 beschikbaar zijn gekomen, lag de focus in 2024 
op het opstarten van het programma.  

De Stichting CPBT is opgericht en de governance van het 
programma is verder opgezet. De website en de social 
mediakanalen zijn live. 

Alle transitieprojecten, inclusief voorstellen en expertise, zijn 
van start gegaan met kick-off bijeenkomsten met alle betrokken 
private en publieke partners. 

Het Longfonds heeft in samenwerking met het transitieproject 
Astma & COPD de Junior Investigator Grants gelanceerd om 
jonge onderzoekers te ondersteunen. Deze beurzen bieden de 
mogelijkheid om gedurende drie jaar wetenschappelijke ideeën 
te ontwikkelen en een unieke onderzoeksniche op te bouwen.

Centrum voor Proefdiervrije Biomedische 
Translatie (CPBT) 
Verantwoordelijk ministerie: Landbouw, Visserij, 
Voedselzekerheid en Natuur 
Coördinerende partij: Stichting CPBT 

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

55
miljoen 

Reservering

69,5
miljoen 

0
miljoen 

Algemene stand van Zaken

• Na de reservering in juni 2023 is het consortium aan de slag 
gegaan om de voorwaarden van de adviescommissie uit te 
werken. Bij de Voorjaarsnota   2024 is de reservering omgezet 
in een (voorwaardelijke) toekenning. 

• De governance is opgezet en de labruimte is formeel 
vastgelegd. Deze labruimte wordt naar verwachting medio 
2025 in gebruik genomen. De proposities worden in de 
tussentijd verder ontworpen.

Beoogde uitkomsten en impact van project

• 15–20 procentpunt hogere slagingskans van biomedische 
productconcepten na positieve preklinische resultaten 
(vanaf 2032), wat de medicijnontwikkeling versnelt en 
bijdraagt aan het bbp.

• 20–30% minder dierproeven in 2034 door uitfasering richting 
volledig proefdiervrij preklinisch onderzoek (per 2044), 
wat zorgkosten verlaagt.

• 20 proefdiervrije technologieën met spin-out-potentieel 
versnellen medicijnontwikkeling en versterken de sector.

• Jaarlijks één spin-out met VC-financiering (vanaf 2030); 
20% daarvan ontwikkelt succesvol producten naar de  
(internationale) markt.

• 4 interne innovaties verbeteren kosteneffectiviteit en 
efficiëntie van geneesmiddelenontwikkeling (vanaf 2030).

• 20–30 partijen per jaar adopteren CPBT-innovaties (vanaf 
2034), wat de sectortransitie versnelt.

• 5–10 productconcepten uit CPBT-projecten gaan door naar 
klinische studies (tot 2034), met zorg- en economische 
meerwaarde.

• Opleiding van >500 studenten, 20 onderzoekers en 
50 professionals in proefdiervrije translatie versterkt 
de innovatiecapaciteit.

• 50 partners vormen samen het CPBT-netwerk, dat 
samenwerking stimuleert en medicijnontwikkeling versnelt.
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Digital United Training Concepts for Healthcare 
(DUTCH) 
Verantwoordelijk ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Coördinerende partij: Amsterdam UMC (2024) / Stichting 
DUTCH (vanaf 2025) 

Input

96

%

4

12

%
88

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

48
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 48,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 1,8
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 46,2
Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 2,1
Gecommitteerde NGF-middelen € 1,8
Toegezegde eigen inbreng € 0,3

Bedragen in miljoenen

n.v.t84
miljoen 

Deelnemende partijen 

Type partij Hoeveelheid

Anders 2

Grootbedrijf 1

Hbo 2

Kennisinstelling (geen universiteit) 7

MKB 16

Stichting 22

Universiteit 1

Het project DUTCH werkt onder andere samen met 
NGF-projecten Npuls, CIIIC en LLOKatalysator. 

Ronde 3

Thema: Gezondheid en Zorg

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2030

Samenvatting

Doordat de zorgvraag stijgt en de personeelskrapte steeds verder 
toeneemt, wordt er in 2030 een tekort aan (peri)operatieve 
capaciteit van 20% verwacht. Er is voldoende animo om aan een 
opleiding te beginnen, maar er is te weinig capaciteit om personeel 
op te leiden. Een disruptieve, gezamenlijke transformatie van 
zorgopleidingen in Nederland is nodig om de uitstroom te 
verkleinen, de instroom (en opleidingscapaciteit) te vergroten en 
voldoende bij- en nascholing te kunnen bieden in het kader van 
deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling. 

Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH) wil dit 
mogelijk maken door oplossingen te ontwikkelen om een deel van 
de huidige praktijkuren in de opleidingen tot operatieassistent, 
anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant aan te 
bieden door fysieke en virtuele simulatie. Met digitalisering, 
virtualisatie en simulatie kan effectiever en met grotere capaciteit 
worden opgeleid en bijgeschoold. 

DUTCH is een collectief van Universitair Medische Centra 
(umc’s), opleidingsinstellingen, topklinische en algemene 
ziekenhuizen, (technische) universiteiten en publieke en 
private partijen binnen Educational Technology (EdTech) en 
Medical Technology (MedTech). 
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Uitvoeringsorganisatie DUS-I verstrekt namens het ministerie van VWS subsidie aan Stichting Amsterdam UMC, waarna de stichting de consortium-

partners (kennisinstellingen, hogescholen en ziekenhuizen) financiert. Vanaf 2025 zal de subsidieroute lopen via Stichting DUTCH in plaats van het Amsterdam UMC.

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen142 Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH) 
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Toelichting Het grootste deel van de NGF-middelen gaat naar kennisinstellingen. Zij leveren ook de grootste eigen bijdrage binnen het project. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 142

Vanaf 2025: 
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2024: Stichting 
Amsterdam UMC
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na 2024
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Enkele concrete uitkomsten van het project zijn: 
• 25% van de begeleidingsuren in de opleidingen tot 

operatieassistent (OA), anesthesiemedewerker (AM) en 
radiodiagnostisch laborant (RDL) vervangen door fysieke en/of 
digitale simulatie.  

• 85% van de opleidingsinstellingen maakt gebruik van de 
leermodules van DUTCH voor initiële opleiding of bij-, 
na- of omscholing.

• 50% van de praktijkuren is vervangen is door fysieke en/of 
digitale simulatie.

Dit zorgt voor de volgende impact:
• Een efficiëntere en snellere opleidingscapaciteit, waardoor meer 

zorgprofessionals opgeleid kunnen worden. 
• Het programma leidt tot nieuwe zorgspecifieke 

opleidingsmodules die nationaal en internationaal vermarkt 
kunnen worden en daarmee een direct effect op de 
bbp-groei hebben.

• Vermindering van de lange wachttijden voor behandeling en 
daarmee op de teruglopende arbeidsmarktproductiviteit door 
uitval van de beroepsbevolking.

Algemene stand van zaken

• Het project verloopt volgens planning.
• Het consortium heeft de ambitie om versneld aanvullende 

subsidieregelingen open te zetten om meer resultaten 
te boeken. 

• In 2024 is de stichting DUTCH opgericht en is de governance 
van het programma DUTCH verder vormgegeven.

• DUTCH heeft een samenwerking met het NGF-project NPuls 
aangekondigd. 

• In 2025 wordt een voorstel voorgelegd aan de 
adviescommissie voor het toekennen van voorwaardelijke 
toegekende middelen.

Activiteiten en output in 2024

• Het consortium heeft in 2024 een stakeholderanalyse met 
meer dan 150 deelnemers uitgevoerd. Op basis van de 
resultaten uit de stakeholderanalyse zal het programma 
verder ontwikkeld worden.

• In 2024 is het volledige Nederlandse zorgveld in verschillende 
gremia binnen DUTCH betrokken. De 9 Fonds Zorg Opleiding 
(FZO) regio’s hebben ieder een DUTCH kwartiermaker 
aangesteld die de contacten met de desbetreffende 
ziekenhuizen, opleidingsacademies en hogescholen 
onderhoudt.

• Meer dan 60 EdTech-partners, variërend van start-ups en 
scale-ups tot mkb en grootbedrijf, zijn inmiddels verenigd in 
het open en toegankelijke DUTCH technology forum.

• Met het tweede ronde NGF-project NPuls en partner SURF is 
DUTCH in 2024 een samenwerking aangegaan om een digitale 
infrastructuur te ontwikkelen waar de EdTech producten 
getest kunnen worden, en waar deze uiteindelijk bereikbaar 
zijn voor de studenten en zorgprofessionals.

• Eind 2024 is stichting DUTCH opgericht, met betrokkenheid 
van alle ziekenhuizen, kennisinstellingen en technologie-
partners. Dit draagt bij aan het borgen van continuïteit na 
afloop van de NGF-financiering. 

• In 2024 is het DUTCH Technology Expert Panel (technische 
Raad van Advies) opgericht met daarin een diverse vertegen-
woordiging van zorgtechnologie experts. 

• Verder is een international advisory board opgezet bestaande 
uit simulatie experts, zorgondernemers en zorgprofessionals 
uit landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 
Denemarken,

• de Verenigde Staten, Canada en China. Dit board biedt een 
toetsingskader voor ontwikkelde DUTCH producten en een 
mogelijkheid voor de EdTech partners van DUTCH om het 
internationale netwerk te versterken. 
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Health-RI
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken 
Coördinerende partij: Stichting Health-RI 

Input

51%49

22

%
78

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

69
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 69,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 33,5
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 35,5
Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 43,1
Gecommitteerde NGF-middelen € 33,5
Toegezegde eigen inbreng € 9,6

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Stichting 1

Universiteit 7

Anders 91

EU 1

Grootbedrijf 4

MKB 14

Kennisinstelling (geen universiteit) 3

ROM 1

Rijksoverheid 14

Zorginstelling 25

Het project Health-RI werkt samen met de NGF-projecten AINed, 
RegMedXB, Oncode Accelerator, Pharma NL, Biotech Booster, 
NXTGEN Hightech en CPTB.

Ronde 1

Thema: Gezondheid en Zorg

Startdatum project: 2021

Einddatum project 2028

Samenvatting

Het doel van Health-RI is een betere gezondheid voor burgers en 
patiënten door hergebruik van gezondheids- en life sciences data, 
met een geïntegreerde data-infrastructuur voor datagedreven 
onderzoek, beleid en innovatie. Zij doet dat samen met partijen als 
Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, kennisinstellingen, 
(koepel)organisaties in de publieke gezondheid, patiënten-
organisaties, gezondheidsfondsen en bedrijven. 

Het project draagt bij aan het verdienvermogen van Nederland 
doordat hergebruik van gezondheidsdata voor onderzoek, 
beleid en innovatie leidt tot meer efficiëntie, kennisdeling, 
innovatie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe bedrijvigheid. 
Onderzoekers zijn nu 80% van hun tijd kwijt met het vinden en 
prepareren van data voor hun onderzoek. Met de infrastructuur 
van Health-RI bestaande uit het nationale gezondheidsdata 
portaal, worden onderzoekers gefaciliteerd en kunnen ze hun 
tijd besteden aan het daadwerkelijk uitvoeren van onderzoek. 
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting RVO is de uitvoeringsorganisatie die namens het ministerie van EZ het project Health-RI beheert en de subsidie heeft uitgekeerd aan de Stichting 

Health-RI, de penvoerder van het programma. Vervolgens verstrekt deze coördinerende en uitvoerende stichting een deel van de subsidie aan acht regionale knooppunten. 

Deze gezondheidsdata-infrastructuur komt mede tot stand door het gestandaardiseerd toegankelijk maken van data via een hecht netwerk van regionale- en 

domeinknooppunten in samenwerking met de centrale uitvoeringsorganisatie. 

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het grootste deel van de NGF-bijdrage (23,9 miljoen euro) gaat naar Stichting Health-RI die de nationale gezondheidsdata-infrastructuur samen met 

de regionale knooppunten ontwikkelt. Daarnaast gaat 7,8 miljoen euro naar de regionale knooppunten, hier ondergebracht onder ‘anders’. De regionale knooppunten 

hebben ook een eigen bijdrage van 7,8 miljoen euro ingebracht. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 103

EZ RVO Stichting Health-RI
8 regionale knooppunten

Samenwerkende 
Topklinische Ziekenhuizen
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Het Health-RI project beoogt de toegankelijkheid en herbruik-
baarheid van gezondheidsdata te verbeteren en onderzoek en 
innovatie in zorg en onderzoek te versnellen door middel van:
• een juridisch, ethisch, technisch en organisatorisch 

afsprakenstelsel als basiskader voor het beschikbaar maken en 
(her)gebruik van gezondheidsdata;

• een gezondheidsdata portaal waarin data vindbaar, 
toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar is gemaakt voor 
onderzoek, beleid en innovatie;  

• één toegangspunt voor gezondheidsdata en analysetools 
dat onderzoek vergemakkelijkt. Een centraal punt (loket) 
dat datahouders, datagebruikers en burger faciliteert 
in het daadwerkelijke gebruik van Health-RI data-infra-
structuur en toegang biedt tot onderliggende diensten en 
analyse-software, inclusief het opleiden van data-experts, het 
trainen van gebruikers en het bieden van publieksinformatie.

Dankzij een nationale gezondheidsinfrastructuur is het 
makkelijk, veilig en verantwoord de gezondheidsdata te 
vinden, op te vragen en te gebruiken voor onderzoek, beleid 
en innovatie. Door data van verschillende partijen uit het 
gezondheidsdomein te standaardiseren en met elkaar 
te verbinden stimuleert Health-RI innovatie in de sector 
Life Sciences and Health. Dankzij de grote hoeveelheid nieuwe, 
fundamentele kennis rond leefstijl, gezondheid en ziekte, 
gecombineerd met technologie zoals kunstmatige intelligentie 
(AI), kan een dieper inzicht verkregen worden in de complexiteit 
van ziekte en gezondheid. Dit maakt het mogelijk om betere 
behandelingen en producten te ontwikkelen. 

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project Health-RI verloopt 
volgens planning.

• Project Health-RI kent geen significante wijziging of omzetting 
in 2024. 

Activiteiten en output in 2024

• Eind 2024 is het Nationaal gezondheidsdata portaal 
gerealiseerd waarin de services en functionaliteiten van 
Health-RI op één plek toegankelijk worden gemaakt voor 
datagebruiker, datahouder en burgers. Voor het ontwikkelen 
van nieuwe services staat Health-RI in regelmatig contact met 
de eindgebruikers door het opstarten van een user panel met 
deelname van de Health-RI eindgebruikers.

• De nationale gezondheidsdata catalogus is in 2024 
verder gevuld met de eerste datasets. Inmiddels zijn de 
eerste datasets vindbaar gemaakt in de catalogus vanuit 
Radboudumc en Erasmus MC via automatische koppeling 
(FAIR Data Point).

• Health-RI maakt gezondheidsdata gestandaardiseerd 
toegankelijk via een hecht netwerk van regionale 
knooppunten (“Nodes”) in samenwerking met een centraal 
punt (“Hub”). Met de regionale knooppunten zijn concrete 
afspraken gemaakt om de doelstellingen zo goed mogelijk 
te realiseren. In 2024 zijn rond oncologie en cardiovasculair 
domeinknooppunten gestart met het ontwikkelen van de 
samenwerking. Voor onboarden van datasets in de nationale 
gezondheidsdata werken de centrale uitvoeringsorganisatie 
en de regionale knooppunten  intensief samen aan het 
opzetten van FAIR Data Points en het opstellen van 
metadataschema’s.

• In 2024 zijn verschillende nationale en internationale 
projecten toegekend aan Health-RI (zoals SHAIPED, CANDLE, 
nWMO toetsingskader en verschillende TDCC-LSH en 
RDNL-projecten). Deze projecten laten zien dat Health-RI 
zowel in Nederland als breder, in Europa, een belangrijke rol in 
neemt op het gebied van data uitwisseling.  

• Beleid en stakeholders zijn voor het succes van Health-RI 
van groot belang. Daarom heeft Health-RI in 2024 veel 
geïnvesteerd in samenwerkingen met relevante stakeholders 
waaronder de ministeries van EZ, VWS en OCW en input 
gegeven op beleidsvraagstukken op nationaal en Europees 
niveau ten aanzien van het ontwikkelen van Nederlandse en 
Europese gezondheidsdatasystemen.

• Op 10 oktober 2024 vond de Health-RI Conferentie "Trusting 
Forward" plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Ruim 600 
bezoekers uit de doelgroepen van het project waren aanwezig.
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Oncode Accelerator
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken 
Coördinerende partij: Oncode Accelerator 

Input

36
%

64

46 % 54

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

161
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 161,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 103,5
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 57,5

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 192,3
Gecommitteerde NGF-middelen € 103,5
Toegezegde eigen inbreng € 88,8

Bedragen in miljoenen

n.v.t164
miljoen 

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Anders 1

EU 1

Grootbedrijf 3

Kennisinstelling (geen universiteit) 15

MKB 9

Rijksoverheid 2

Stichting 1

Universiteit 2

Het programma heeft formele samenwerkingen met RegMed 
XB en Biotech Booster, en stemt maandelijks af met andere 
NGF-gezondheidsprogramma’s zoals CPBT, Health-RI, 
NXTGEN Hightech en Pharma Nl PharmaNL en binnenkort 
ook Holomicrobioom om infrastructuur, kennis en valorisatie 
optimaal op elkaar te laten aansluiten. 

Ronde 2

Thema: Gezondheid en Zorg

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2032

Samenvatting

Kanker is een groot maatschappelijk probleem. Er wordt 
veel onderzoek naar gedaan en Nederland behoort hierin 
internationaal tot de koplopers. Toch blijven innovatieve 
ideeën op het gebied van kankeronderzoek te vaak hangen 
in de preklinische ontwikkelfase. Oncode Accelerator richt 
zich op het versnellen en verbeteren van de ontwikkeling van 
kankermedicatie, door innovatieve preklinische modellen 
en methoden beschikbaar te maken voor onderzoekers en 
bedrijven. Door een nationale infrastructuur op te bouwen 
voor doelgerichte medicijnontwikkeling, helpt het programma 
om veelbelovende onderzoeksresultaten sneller om te zetten 
in effectieve behandelingen voor specifieke patiëntgroepen. 
Dit versterkt zowel de levenskwaliteit van kankerpatiënten als 
het verdienvermogen van Nederland.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 127

EZ RVO 1 beschikking

Demonstrator 
Project Partners

Consortium
Partners

St. Oncode
Accelerator

Leiden UMC

Pr. Maxima 
Center

NKI-AVL

UMC Utrecht

Universiteit 
Leiden

na 2024

Toelichting RVO is de uitvoeringsorganisatie die namens het ministerie van EZ subsidie uitkeert aan de betrokken kennisinstellingen en de penvoerder Stichting Oncode 

Accelerator. Vanuit deze partijen worden de consortiumpartners en Demonstrator Project partners gefinancierd. 
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Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen

Toelichting Het grootste deel van de NGF-middelen binnen Oncode Accelerator gaat naar gespecialiseerde kennisinstellingen, zoals het Prinses Máxima Centrum. 

Hier is geïnvesteerd in infrastructuur die de vertaling van onderzoek naar behandeling versnelt. Ook universiteiten, universitaire medische centra en het mkb spelen een 

belangrijke rol in het programma, met bijdragen aan fundamenteel onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen. Grootbedrijven zijn in mindere mate 

financieel betrokken, maar leveren wel waardevolle expertise en productiecapaciteit, bijvoorbeeld via partners als Johnson en Johnson en Galapagos.

127 Oncode Accelerator
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Op termijn moet € 82 miljoen cofinanciering aangetrokken 
zijn voor preklinische ontwikkelprojecten: deze investeringen 
illustreren dat bedrijven hun medicijnen in Nederland willen 
laten ontwikkelen, wat leidt tot economische groei en 
versterking van het innovatieklimaat.

• 15 spin-outs gericht op de doorontwikkeling en/of de 
vermarkting van nieuwe, binnen Oncode ontwikkelde 
technologieën of producten. De bedoeling is da  deze 
bedrijven vanuit Nederland nieuwe modellen of kankerme-
dicijnen gaan produceren en verkopen over de hele wereld. 
Deze spin-outs versterken het duurzaam verdienvermogen 
van Nederland via productie, werkgelegenheid en 
patentinkomsten vanuit een Nederlandse basis.

• 5 kandidaat-medicijnen worden via klinische studies 
doorontwikkeld. Deze medicijnen kunnen leiden tot 
gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten, wat ook de gezondheidskosten verlaagt en 
de productiviteit verhoogt.

• Oncode Accelerator creëert een oncologisch R&D-ecosysteem 
met internationaal aanzien, waarbij Nederland zich sterker 
positioneert als het centrum voor kankeronderzoek op onder 
andere organoïde modellen: dit draagt bij aan proefdiervrije 
medicijnontwikkeling en maakt Nederland aantrekkelijk voor 
internationale investeringen in kankeronderzoek.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project Oncode Accelerator verloopt 
grotendeels volgens planning.

• Het programma is wat later gestart dan gepland en loopt 
daardoor achter op de vastgestelde KPI met betrekking tot de 
demonstrator projecten. De verwachting is dat de achterstand 
in 2025 grotendeels kan worden ingelopen. 

• Er zijn in 2024 geen significante wijzigingen geweest in de 
opzet en governance van het Oncode Accelerator Programma.  

• De demonstrator-call is geopend en de projecten zullen in 
2025 starten. 

• Het consortium is actief bezig om de valorisatiestap meer 
aandacht te geven. Het belang om valorisatie centraal te 
stellen in de gehele keten van het innovatieprogramma vraagt 
om een bepaalde (samenwerkings-)cultuur. Het consortium 
heeft de afgelopen periode veel energie gestoken  in het 
vergroten van haar netwerk, maar dit heeft tijd nodig. Het 
project adresseert valorisatie in meerdere fases; eerst de 
specifieke marktvraag vergroten en versterken, en vervolgens 
de marktvraag breder adresseren. 

• In 2025 wordt besloten over de omzetting van de 
voorwaardelijke toekenning het Oncode Accelerator 
Programma. Hiervoor is in 2024-2025 een tussentijdse 
evaluatie uitgevoerd

Activiteiten en output in 2024

• HALIX, een biofarmaceutisch bedrijf, wil zich aansluiten 
bij Oncode Accelerator om de productie van nieuwe 
kankermedicatie te ondersteunen. Hun faciliteiten helpen 
om veelbelovende therapieën sneller klaar te maken voor de 
volgende ontwikkelfase.

• Bij het Prinses Máxima Centrum is een nieuwe celtherapie-
faciliteit opgeleverd, die onderzoek en behandeling op maat 
mogelijk maakt voor kinderen met kanker.

• Oncode Accelerator werkt samen met Roche en de 
biotech-startups Bimini en Flindr om sneller veilige en 
effectieve medicijnen te ontwikkelen.

• Het CellEKT-platform, een nieuwe technologie voor 
gerichte toediening van celtherapie, is geselecteerd voor 
de NWO Venture Challenge. Het team werkt daar aan een 
ondernemingsplan om hun innovatie naar de markt te 
brengen.

• In Utrecht is het Innovation Centre for Advanced Therapies 
(ICAT) geopend, een samenwerking met RegMed XB, waaraan 
Oncode Accelerator expertise en personeel levert om nieuwe 
productieprocessen te ontwikkelen.

• De landelijke database voor vroegklinisch onderzoek is in 
gebruik, wat de toegang tot innovatieve behandelstudies 
vergroot.

• Oncode Accelerator startte gesprekken met het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) om hen te introduceren bij 
het programma en uiteindelijk het goedkeuringsproces van 
nieuwe therapieën te incorporeren.
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PharmaNL
Verantwoordelijk ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Coördinerende partij: PharmaNL 

Input

76
%

24

62
% 38

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

79
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 79,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 18,8
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 60,2

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 30,4
Gecommitteerde NGF-middelen € 18,8
Toegezegde eigen inbreng € 11,6

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Anders 2

Grootbedrijf 1

Hbo 2

Kennisinstelling (geen universiteit) 1

MKB 7

Rijksoverheid 1

Universiteit 5

PharmaNL zoekt de samenwerking op met andere 
LSH-programma’s, zoals Oncode Accelerator en Biotech Booster.  

Ronde 2

Thema: Gezondheid en Zorg

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2031

Samenvatting

Farmaceutische innovatie heeft een grote maatschappelijke 
waarde. Geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan 
het verbeteren van de kwaliteit van leven in onze samenleving. 
Het is daarom van belang om de ontwikkeling van innovatieve 
geneesmiddelen van de eerste fase tot de daadwerkelijke 
productie zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. 
PharmaNL wil een duurzame impuls geven aan de volledige 
Nederlandse waardeketen van geneesmiddelenontwikkeling 
om het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische 
producten en productietechnologieën in Nederland optimaal te 
kunnen benutten. 

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse 
farmaceutische sector, gedragen door een landelijk 
publiek-privaat consortium bestaande uit Pivot Park, 
Universiteit Leiden en Campus Groningen. PharmaNL is opgezet 
als een volledig open programma dat toegankelijk is voor alle 
Nederlandse farmaceutische hubs, start-ups, scale-ups, mkb, 
grote ondernemingen, farma-georiënteerde universiteiten, 
kennisinstellingen en onderwijsinstellingen. 
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Het ministerie van VWS keert subsidie uit aan de penvoerder van het programma PharmaNL en de uitvoeringsorganisatie ZonMW. Vanuit ZonMW 

wordt subsidie verdeeld over de programmalijnen Human Capital Growth (HCG) en Shared Development Infrastructure (SDI), van waaruit de diverse projecten worden 

gefinancierd via open call subsidies.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 130

ZonMW

Programmlijn 
1 HCG

Call ronde 2

Call ronde 3

Call ronde 1(op 
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Call ronde 2

Call ronde 3
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uitnodiging)

3 projecten Partijen (eindbegunstigden)
Programmlijn 

2 SDI

VWS

Pharma NL

na 2024
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Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen130 PharmaNL

€ 0

€ 2

€ 4

€ 6

€ 8

€ 10

          Gecommitteerde NGF-middelen          Toegezegde eigen bijdrage

Anders
ROMEU

Gem
eente

Pro
vincie

Rijk
so

verh
eid

Hbo
M

bo

Voortg
eze

t o
nderw

ijs

Prim
air o

nderw
ijs

Kennisi
nste

llin
g (g

een universi
te

it)

Universi
te

it

Stic
htin

g
M

KB

Gro
otb

edrijf

In
 m

ilj
oe

ne
n 

eu
ro

's

Toelichting Het mkb ontvangt de grootste NGF-bijdrage (bijna € 8 miljoen). Universiteiten ontvangen ook substantiële middelen en dragen relatief ook zelf veel bij.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Het doel van PharmaNL is om een toename te realiseren van 
de geneesmiddelenontwikkeling en -productie op Nederlandse 
bodem, en zo een bijdrage te leveren aan het duurzaam 
verdienvermogen. Concreet wil het programma het volgende:  
• Meer dan 5.000 personen hebben een PharmaNL-opleiding 

gevolgd: dit zorgt voor voldoende gekwalificeerd personeel 
voor de Nederlandse farmaceutische waardeketen, wat de 
sector versterkt en innovatie versnelt.

• Meer dan 50 actoren uit de farmaceutische waardeketen 
nemen actief deel aan één of meer PharmaNL 
programmalijnen: dit verbetert het investerings- en 
innovatieklimaat voor bedrijven en kennisinstellingen op het 
gebied van geneesmiddelenontwikkeling in Nederland.

• Meer dan 100 farmaceutische innovatieprojecten maken 
gebruik van een met PharmaNL-investering gerealiseerde 
infrastructuurvoorziening: dit creëert economische 
meerwaarde door het faciliteren en versnellen van medicijnin-
novaties, waardoor medicijnen sneller op de markt komen.

• PharmaNL versterkt het farmaceutische opleidingsaanbod 
met internationale uitstraling en aantrekkingskracht: 
dit maakt Nederland aantrekkelijker voor farmaceutisch 
talent en investeringen, wat bijdraagt aan een sterke en 
concurrerende sector.

Algemene stand van zaken

• Het project loopt iets achter op de planning. De opstart 
van het PharmaNL-project heeft langer geduurd dan 
oorspronkelijk gepland als gevolg van de definitieve 
toekenning van de beschikking. Hierdoor konden de 
begrote kosten over 2023-2024 niet volledig worden benut. 
Dit betekent dat de uitvoering van sommige activiteiten 
vertraging heeft opgelopen en dat deze activiteiten mogelijk 
pas in latere jaren volledig gerealiseerd zullen worden.

• Het programma is in de uitvoeringsfase en de eerste subsidies 
voor deelprogramma’s zijn beschikt.  

• 3 van de 4 geplande projecten zijn in 2024 gehonoreerd. 
Dat niet alle projecten gehonoreerd zijn, heeft vertraging in 
innovaties tot gevolg. Aanvullende financiering of partners 
zijn nodig om het vierde project alsnog te realiseren. 
De NGF-impact en doelen van het project blijven binnen 
bereik als het resterende budget effectief wordt ingezet, met 
strakke monitoring en gerichte herverdeling van middelen.

Activiteiten en output in 2024

• In 2024 presenteerde PharmaNL de PharmaNL 
Investeringsagenda, een routekaart voor gerichte 
investeringen in opleidingsmogelijkheden ter versterking 
van de Nederlandse farmaceutische waardeketen. De 
Investeringsagenda, gebaseerd op een gap-analyse en 
een expertsessie, identificeert de belangrijkste thema’s 
voor toekomstige subsidieoproepen van het PharmaNL 
programma.

• Honorering van subsidierondes binnen PharmaNLvoor Human 
Capital Growth (HCG); Begin 2024 zijn 3 van de 4 projecten 
uit de eerste subsidieronde van PharmaNL HCG gehonoreerd. 
Deze projecten maken deel uit van de oorspronkelijke 
NGF-aanvraag en richten zich op innovatieve proeftuin-
projecten binnen de farmaceutische sector. In november 
2024 is de projectidee-fase gestart van de eerste open 
subsidieronde, waarmee invulling wordt gegeven aan de 5 
strategische thema’s in de investeringsagenda van PharmaNL.

• Honorering van 3 van de 4 projecten uit de eerste 
subsidieronde van PharmaNL Shared Development 
Infrastructure (SDI), die zich richten op innovatieve productie-
technologieën en geneesmiddelenontwikkeling. Dankzij deze 
honorering krijgen pilotprojecten de kans om sneller op te 
schalen, richting klinische en industriële toepassing.

• Voor zowel PharmaNL SDI als de HCG-lijn is een 
investeringsagenda opgesteld, waarin de strategische 
prioriteiten en focusgebieden voor de komende jaren zijn 
vastgelegd. Deze documenten dienen als leidraad voor de 
ontwikkeling van innovatieve farmaceutische productie-
processen en geneesmiddelenontwikkeling in Nederland. 
De investeringsagenda voor PharmaNL SDI richt zich op de 
bredere farmaceutische infrastructuur, terwijl de agenda 
voor de HCG-lijn specifiek de strategische doelstellingen en 
investeringsprioriteiten voor geneesmiddeleninnovaties 
binnen deze lijn beschrijft. Samen vormen ze een roadmap 
voor toekomstige investeringen en innovaties binnen de 
Nederlandse farmaceutische sector.
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RegMed XB
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken  
Coördinerende partij: RegMed XB 

Input

%

100

37

8

% 57

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

56,3
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 56,3
Gecommitteerde NGF-middelen € 56,3
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 0

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 150,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 56,3
Toegezegde eigen inbreng € 86,0
Andere subsidie € 8,5

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Anders 1

Kennisinstelling (geen universiteit) 3

MKB 3

Het project RegMed XB heeft een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met de NGF-projecten Biotech Booster en Oncode 
Accelerator. 

Ronde 1

Thema: Gezondheid en Zorg

Startdatum project: 2021

Einddatum project 2028

Samenvatting

RegMed XB (Regenerative Medicine Crossing Borders) is een 
internationaal toonaangevend ecosysteem-initiatief op het gebied 
van regeneratieve geneeskunde (RG). Het doel is om chronische 
ziekten te voorkomen of te genezen door gebruik te maken van 
het zelfherstellend vermogen van het lichaam, bijvoorbeeld via 
gentherapie en (stam)celtherapie. RedMed XB draagt hiermee 
bij aan een gezondere samenleving. Ook kan  het Nederlandse 
bedrijfsleven in staat gesteld worden om innovatieve producten en 
processen te ontwikkelen voor een groeiende buitenlandse markt.

RegMed XB investeert in de toekomst van de gezondheidszorg 
door de bouw van diverse innovatieve pilotfabrieken voor 
het ontwikkelen en opschalen van nieuwe RG-therapieën en 
productietechnologieën. De pilotfabrieken zijn gevestigd in 
de Nederlandse topclusters Leiden, Utrecht, Eindhoven en 
Maastricht. Samen vormen ze een geïntegreerde infrastructuur 
voor onder andere de ontwikkeling en kleinschalige productie van 
biomaterialen, stamcellen en weefsels voor gepersonaliseerde 
toepassingen. 
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Geldstromen NGF-middelen 

Toelichting RVO is de uitvoeringsorganisatie die, namens het ministerie van EZ, subsidie verstrekt aan de 5 pilotlijnen en aan de penvoerder RegMed XB. Via 

doorfinanciering worden vanuit enkele pilotlijnen eindbegunstigden gefinancierd. 

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Een aanzienlijk deel van de NGF-middelen gaat naar mkb, waaronder NecstGen en ReGEN. Deze partijen zijn opgericht met steun van het NGF en de 

aandelen zijn grotendeels in handen van universiteiten of daaraan gelieerde holdings. Dit benadrukt de betrokkenheid van kennisinstellingen, die naast hun centrale rol in 

R&D ook substantieel financieel bijdragen aan RegMed XB.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 105

Pilotlijn 1 LUMC

Pilotlijn 2 NecstGen bv

Pilotlijn 3 
(UMCU/ICAT)

Stichting RegMed XB

Eindbegunstigden 
(via doorfinanciering) 

Eindbegunstigden 
(via doorfinanciering) 

Eindbegunstigden 
(via doorfinanciering) 

Pilotlijn 4 
(Stichting SBMC)

Pilotlijn 5 
(REGEN Biomedical BV)

RVOEZ
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Nederland loopt voorop in regeneratieve geneeskunde, 
een veelbelovende tak van de medische wetenschap die 
gericht is op het herstellen van beschadigd weefsel en 
organen. Deze aanpak biedt uitzicht op genezing voor 
patiënten met chronische aandoeningen, in plaats van alleen 
symptoombestrijding.

• RegMed XB heeft 5 pilotfabrieken gerealiseerd in Leiden, 
Eindhoven, Utrecht en Maastricht, die inmiddels actief worden 
gebruikt door onderzoekers en bedrijven. Deze faciliteiten 
versnellen de ontwikkeling van innovatieve therapieën en 
vormen een cruciale schakel tussen onderzoek en toepassing 
in de kliniek.

• De pilotfabrieken dragen bij aan een sterk en toekomst-
bestendig ecosysteem, stimuleren hoogwaardige 
bedrijvigheid en creëren economische waarde voor Nederland 
via kennisvalorisatie, nieuwe werkgelegenheid en export. 
Daarmee versterken ze het duurzaam verdienvermogen en de 
internationale concurrentiepositie van Nederland.

• De pilotfabrieken van RegMed XB moeten op termijn 250 
gebruikers bedienen en € 75 miljoen aan omzet genereren. 

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project RegMed XB verloopt 
grotendeels volgens planning. Uitdagingen binnen het 
project zijn onder meer marktfactoren (zoals klantwerving 
en concurrentie), structurele beperkingen (zoals vertragingen 
in infrastructuur en personeelswerving) en technologische 
barrières.

• Deze factoren vertragen de verwachte impact van het 
programma en vragen in het komende jaar om gerichte 
strategieën op het gebied van financiering, talent en 
marktaansluiting.

• In 2025 vindt een tussentijdse evaluatie plaats rond de 
voortgang van het project.

Activiteiten en output in 2024

• Er zijn diverse missies geweest naar Zwitserland, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk. Doel hiervan is een vliegwieleffect 
te bereiken op het aantrekken van subsidies en investeerders 
in het translationele onderzoeksveld van regeneratieve 
geneeskunde. 

• NecstGen sloot een contract met een beursgenoteerd 
bedrijf voor klinische studies en werd erkend als leerbedrijf. 
Het vergrootte zijn zichtbaarheid, wat leidde tot nieuwe 
samenwerkingen. 

• LUMC organiseerde trainingprogramma’s die breed werden 
gewaardeerd en bijdragen aan het opleiden van experts in 
regeneratieve geneeskunde. De internationale erkenning voor 
de Nederlandse expertise bleek o.a. uit het bezoek van een 
Zwitserse delegatie onder leiding van Roche en Novartis.

• Het Open Innovation Center for Advanced Therapies (ICAT) in 
Zeist is geopend en het ICAT’s incubatorprogramma is gestart 
in samenwerking met Oncode Accelerator, Utrecht Inc., ROM 
en Provincie Utrecht. Het programma wil de mogelijkheden tot 
succesvolle bedrijfsvoering voor start-ups en scale-ups binnen 
de markt van regeneratieve geneeskunde verbeteren.

• Bij pilotfabriek SMBC startte het InCart-3D-project in 
samenwerking met BIO INX voor de ontwikkeling van bio-inkt 
voor kraakbeen- en botregeneratie, een veelbelovende 
innovatie voor de gezondheidszorg

• De Universiteit Maastricht en Demcon bundelen hun 
krachten voor ReGEN Biomedical. Demcon is toegetreden 
als technologiepartner en medeaandeelhouder van ReGEN 
Biomedical, een spin-off van de Universiteit Maastricht. Er 
was een ‘productie’ run als technical proof-of-concept, waarbij 
cellen vanuit een bioreactor, via een geautomatiseerd eiland, 
zijn samengevoegd.

• Op 10 oktober 2024 ondertekenden RegMed XB, Biotech 
Booster en Oncode Accelerator een formele samenwerkings-
overeenkomst om gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie op het gebied van geavanceerde therapieën en 
biofarmaceutica te versnellen.
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Digitalisering en Veiligheid

6G Future Network Services 128

AiNed 131

Polaris 135
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samenwerking met andere complementaire groeifonds-
voorstellen als Polaris. 

Ronde 3

Thema: Digitalisering en Veiligheid

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2030

Samenvatting

Een consortium van 60 partijen werkt samen aan de ontwikkeling 
van 6G, de volgende generatie mobiele communicatienetwerken 
die naar verwachting vanaf 2030 op de markt komt. 

Met het FNS-programma verwerft Nederland een sterke positie 
in de mondiale 6G-waardeketen. De focus ligt op intelligente 
radiocomponenten en antennes, intelligente netwerken en 
leidende toepassingen in maatschappelijk belangrijke sectoren. 
Na afloop zijn bedrijven klaar voor productontwikkeling. 

Het programma vergroot de kansen voor Nederlandse bedrijven 
om een positie te verwerven in de nog te ontluiken mondiale 
6G-markt. Ook versnelt FNS de mogelijkheden voor het 
Nederlandse bedrijfsleven om 6G te benutten, onder andere 
door processen beter met elkaar te verbinden en nieuwe 
verdienmodellen te creëren. Indirect draagt FNS bij aan de 
concurrentiepositie van Nederland met een digitaal vaardige 
bevolking, een uitstekende digitale infrastructuur, en een 
cruciale vestigingsplaatsfactor. FNS werkt samen in Europa om 
de technologieën onderdeel te maken van de internationale 
6G-standaarden. Met een publiek-private investering in 
onderzoek, innovatie en onderwijs (human capital) ontstaat in de 
periode van 2024 tot 2030 een sterk Nederlands 6G-ecosysteem.

6G Future Network Services
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken  
Coördinerende partij: TNO 

Input

%

100

69
%

31

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

61
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 61
Gecommitteerde NGF-middelen € 61
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 0

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 89
Gecommitteerde NGF-middelen € 61
Toegezegde eigen inbreng € 28

Bedragen in miljoenen

142
miljoen n.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 28

MKB 12

Stichting 5

Universiteit 6

Kennisinstelling (geen universiteit) 1

Gemeente 2

ROM 1

Anders 1

Om het project te realiseren, werkt 6G Future Network Services 
samen met TNO, TU Eindhoven, TU Delft, KPN en NXP. Andere 
deelnemers aan het consortium zijn onder andere Ampleon, 
Odido, Nokia en Ericsson, maar ook jonge mkb-bedrijven die 
pionieren met 6G zoals Antennex, Comforest, Drone Delivery 
Services en Radarxense. 
Het project 6G Future Network Services verkent de 
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Het ministerie van EZ is verantwoordelijk voor het project. RVO heeft de uitvoerende rol van subsidieverstrekker. De middelen uit het project 6G FNS worden 

vanuit RVO direct aan de verschillende consortiumpartners uitgezet via een maatwerkbeschikking.

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Grootbedrijf en mkb spelen een centrale rol in de technologieontwikkeling. Kennisinstellingen dragen bij aan onderzoek en innovatie. Overheden 

ondersteunen met beleid en infrastructuur. Het grootbedrijf ontvangt het grootste aandeel van de NGF-middelen en levert tegelijkertijd ook de grootste toegezegde eigen 

bijdrage aan het programma. Mkb en start-ups ontwikkelen state-of-the-art componenten en toepassingen, bijvoorbeeld in sectoren als zorg, mobiliteit, en energie. 

Andere partijen, zoals ROM's, zijn betrokken bij specifieke taken zoals ecosysteemontwikkeling en hebben momenteel een kleinere rol in het programma. Als coördinator 

en actieve onderzoekspartner binnen het 6G FNS-programma krijgt TNO de grootste bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 136

EZ RVO 56 consortiumpartners
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Beoogde uitkomsten en impact van project

State-of-the-art mobiele netwerken zijn een drijvende 
kracht achter digitalisering van de samenleving en de daarbij 
behorende groei van verdienvermogen in alle sectoren van 
de economie. 
Doordat Nederland een voorsprong krijgt in 6G innovaties en 
opschaling daarvan, ontstaat de volgende impact:
• Verdienvermogen uit grotere omzet, export en marge 

door wereldwijd marktaandeel in 6G-hardware,-software 
en toepassingen.

• Grotere digitale autonomie en betrouwbaarheid voor Europa 
door 6G marktaandeel en meer productie en kennis in 
Nederland.

• Beter vestigingsklimaat in Nederland door best-in-class 
in 6G infrastructuur en frontrunners in gebruik van 
nieuwe toepassingen.

• Energiebesparing doordat Nederlandse en Europese 
6G-netwerken energiezuinig zijn (energiebesparing in de orde 
van 20% in het mobiele netwerk).

• 6G-toepassingen dragen bij aan de maatschappelijke 
transities, zoals smart grids in de elektriciteitssector.

Algemene stand van zaken

In het eerste jaar van het project zijn belangrijke stappen gezet. 
Een groot deel van de benodigde onderzoekers is geworven 
en gestart. In alle programmalijnen zijn de eerste resultaten 
opgeleverd. Zo is de basis infrastructuur voor het nationale 6G 
testbed gerealiseerd om in 2025 de eerste prototypes te testen.

Vrijwel alle geplande doelen en mijlpalen voor 2024 zijn behaald. 
Wel blijven de private investeringen van commerciële partners 
achter, mede doordat het programma geleidelijk op gang kwam. 
Vooruitkijkend naar 2025 wordt herstel voorzien, waarbij in dat 
jaar verdere inhaalslagen worden verwacht. Tegelijkertijd worden 
alternatieve scenario’s voorbereid om flexibel te kunnen inspelen 
op verschillende ontwikkelingen. De betrokkenheid van het mkb 
blijft tevens een aandachtspunt, zeker nu 5G nog in opkomst is.

Tegelijk werkt FNS aan een tussenevaluatie en het plan voor fase 
2-financiering van €142 miljoen, waarvoor eind 2025 een aanvraag 
wordt ingediend.

Activiteiten en output in 2024

Het 6G Future Network Services (FNS) programma is goed 
gestart. Binnen programmalijn 1 – Intelligente Componenten 
– zijn inmiddels de eerste twee prototypes opgeleverd die 
richting geven aan de toekomst van draadloze communicatie:
• NXP ontwikkelde een 60 GHz testchip voor draadloze USB: 

een belangrijke stap richting razendsnelle datatransfers over 
korte afstanden.

• The Antenna Company, samen met de TU Eindhoven, 
presenteerde een geavanceerd 26 GHz beamsteering 
antenneprototype voor 6G-basisstations – cruciaal voor 
gerichte en efficiënte signaaloverdracht.

 
Deze innovaties hebben al geleid tot drie patentaanvragen 
en verstevigen de Nederlandse positie in de internationale 
6G-ontwikkelrace.

4 veelbelovende start-ups en spin-offs ontvingen innovatie-
vouchers voor grensverleggende ideeën, zoals:
• slimme versterkertechnologie voor telecom
• grondstation voor satellietcommunicatie als dienst
• slimme koeling voor radarsystemen met 3D-geprinte 

technologie
• klimaatkamer voor testen op millimetergolf-frequenties
 
Op de Brainport Industries Campus in Eindhoven is bovendien de 
eerste proof-of-concept van een draadloze fabriek gerealiseerd. 
In deze fabriek worden machines volledig draadloos aangestuurd 
via een centraal controlesysteem op het 6G-testnetwerk. 
Dit vergroot de flexibiliteit van productielijnen en verlaagt 
de afhankelijkheid van embedded software in afzonderlijke 
machines. De use case is inmiddels ingebracht bij internationale 
standaardisatieorganisaties.

Tot slot levert FNS actief bijdragen aan internationale standaar-
disatiefora, zoals 3GPP en ETSI, en werkt het programma zo 
mee aan een toekomst waarin Nederland vooroploopt in veilige, 
hoogwaardige en duurzame connectiviteit.
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AiNed
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken 
Coördinerende partij: Stichting AIC4NL  

Input

%
70

47

30

6

% 47

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

189
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 189,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 574,6
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 131,5

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 121,6
Gecommitteerde NGF-middelen € 57,5
Toegezegde eigen inbreng € 56,5
Andere subsidie € 7,6

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 8

MKB 96

Stichting 1

Universiteit 19

Kennisinstelling (geen universiteit) 4

Rijksoverheid 2

ROM 4

AiNed heeft geen concrete samenwerkingsafspraken met andere 
NGF-projecten, wel vindt er kennisdeling plaats met projecten 
die een sterk digitale component hebben, zoals Polaris en 6G 
Future Network Services. 

Ronde 1

Thema: Digitalisering en Veiligheid

Startdatum project: 2021

Einddatum project 2029

Samenvatting

Het AiNed-programma wil de concurrentiepositie en strategische 
autonomie van Nederland op het gebied van AI versterken. 
AiNed versnelt de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland, 
zodat Nederland economisch en maatschappelijk kan blijven 
profiteren van AI en internationaal met de koplopers mee 
kan doen. Dankzij het AiNed-programma wordt Nederland 
gepositioneerd als een sterke AI-hub voor kennis en innovatie in 
Europa. Het programma pakt knelpunten aan voor de terreinen 
innovatie, kennisbasis, arbeidsmarkt, maatschappij en data 
delen. De focus ligt op sectoroverstijgende vraagstukken van 
groot gemeenschappelijk belang die veel overloop hebben 
naar verschillende toepassingsgebieden, zoals embedded AI 
en hybride AI-systemen. Het AiNed-programma is ontstaan 
vanuit de Nederlandse AI Coalitie in nauwe samenwerking met 
verschillende departementen. 



PIJLER  Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Adviescommissie Nationaal Groeifonds | 132 | Jaarverslag 2024

Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Middelen worden via verschillende routes uitgezet naar eindbegunstigden. Voornamelijk via calls maar ook via maatwerkbeschikkingen. RVO verzorgt de 

uitvoering hiervan, soms in samenwerking met NWO.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 101 (Versie 2)
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Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De Stichting AICoalitie4NL ontvangt de grootste bijdrage uit het NGF met € 21,3 miljoen. Universiteiten ontvangen daarna de meeste middelen 

uit het NGF € 17,7 miljoen. Zij leveren ook de grootste eigen bijdrage: € 22 miljoen. Het mkb levert ongeveer dezelfde eigen bijdrage (€ 21,9 miljoen) en ontvangt 

€ 11,1 miljoen uit het NGF. 
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Het AiNed-project wil de positie van Nederland als voorloper in 
mensgerichte kunstmatige intelligentie structureel versterken. 
Concreet streeft AiNed naar:
• Een plek in de wereldwijde top 8 wat betreft AI paraatheid. 
• Door in te zetten op grootschalige samenwerking tussen 

kennisinstellingen, bedrijven en overheden wil AiNed naar 
verwachting ongeveer 500 mkb-bedrijven betrekken bij 
valorisatie- en technologietransferinitiatieven. 

• De realisatie van ongeveer 40 baanbrekende AI-innovaties 
met een bewezen toepassingsniveau (TRL5 of hoger), en de 
doorgroei van zo’n 40 AI-start-ups naar volwaardige scale-ups. 

• Het opleiden van jaarlijks 1.250 specialistische AI-studenten. 
Hierdoor neemt het aanbod van AI-geschoold personeel 
op verschillende niveaus toet. De beoogde impact is breed: 
van het vergroten van de economische en maatschappelijke 
bedrijvigheid in cruciale sectoren, tot het versterken van het 
Nederlandse vermogen om AI-gerelateerde vacatures snel en 
adequaat te vervullen. 

• Daarnaast levert Nederland via AiNed een actieve bijdrage 
aan de ontwikkeling van mensgerichte AI, onder meer door 
betrokkenheid bij Europese beleidsvorming, standaardisatie 
en de totstandkoming van nieuwe marktmodellen.

• Het AiNed-programma biedt mensen meer gemak en 
kwaliteit in het dagelijks leven: betere zorg, efficiënter 
vervoer, toegankelijke overheidsdiensten en passend 
onderwijs. Tegelijk biedt het meer kansen op werk en 
opleiding, en zorgt het ervoor dat Nederland controle houdt 
over zijn digitale toekomst.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het AiNed-programma verloopt 
volgens planning. 

• In mei 2024 is € 28,5 miljoen onvoorwaardelijk toegekend aan 
het project. 

• AiNed en NLAIC zijn gefuseerd tot de AI Coalitie 4 NL per 1 
januari 2025.

Activiteiten en output in 2024

• In 2024 zette het AiNed-programma stappen in het versnellen 
van AI-toepassingen en het versterken van AI-vaardigheden in 
Nederland. 

• O.a. 4 Innovation Labs zijn toegekend na een selectieproces 
uit 70 voorstellen. Hiermee is € 25 miljoen geïnvesteerd in 
de toepassing van AI binnen het mkb in samenwerking met 
technologiepartners. Een concreet voorbeeld is het inzetten 
van AI voor inschatten van de vraag op het energienet en 
lokaal energiemanagement om netwerkcapaciteitsproblemen 
aan te pakken. 

• Daarnaast zijn 5 Learning Communities geselecteerd uit 34 
initiatieven, goed voor een investering van € 16 miljoen. Deze 
communities versterken de AI-kennis van werknemers en 
verhogen de relevantie van AI-onderwijs. Eén van de eerste 
use cases richt zich op het inzetten van AI voor preventief 
onderhoud van regelkleppen in de technische industrie, in 
samenwerking met mbo, hbo, universiteiten en bedrijven. 

• Naast deze projecten vonden diverse werkbezoeken 
en kennisuitwisselingen plaats om samenwerking en 
kennisdeling verder te bevorderen.
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Polaris
Verantwoordelijk ministerie: Defensie  
Coördinerende partij: Thales  

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

101,7
miljoen 

Reservering

n.v.t n.v.t

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project POLARIS verloopt 
volgens planning.

• POLARIS is op 1 januari 2025 officieel van start gegaan. 
Op dit moment wordt het programma in operationele 
zin vormgegeven. 

• Er is een programmanual opgesteld en het managementteam 
is langs alle consortiumpartners gegaan om de gezamenlijke 
koers af te stemmen, verantwoordelijkheden te verduidelijken 
en de betrokkenheid binnen het consortium te vergroten. 
Dit heeft bijgedragen aan een duidelijke governance en een 
effectieve samenwerking binnen het project.

Beoogde uitkomsten en impact van project

• Omzetgroei voor de betrokken bedrijven door de ontwikkeling 
van nieuwe producten en processen die wereldwijd kunnen 
worden afgezet.

• Het project creëert duizenden nieuwe hoogwaardige banen 
gedurende de looptijd van het programma. 

• Het project draagt bij aan het verbeteren van de 
volksgezondheid omdat sneller, veiliger en effectiever 
diagnoses kunnen worden gesteld en nieuwe behandel-
methodes kunnen worden ontwikkeld

• Het project vergroot de nationale veiligheid door de 
ontwikkeling van superieure radartechnologie. 

• Het project draagt bij aan een sterke Nederlandse positie op 
het gebied van nieuwe telecommunicatie (met name 6G).

Ronde 3

Thema: Digitalisering en Veiligheid

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2032

Samenvatting

POLARIS (Pathway towards Opportunities for Large scale 
Applications of Radically Integrated Systems) realiseert 
nieuwe technologische doorbraken waardoor Nederland 
haar technologische en economische leiderschap in het 
maken van complexe micro-elektronische ‘Radio Frequency’ 
(RF)-systemen voor Magnetic Resonance Imaging (MRI), 
radar en telecommunicatie uitbouwt. POLARIS versterkt het 
groeipotentieel binnen hightechsectoren waarin Nederlandse 
bedrijven nu al wereldwijd tot de top 3 behoren en verbindt de 
betrokken ecosystemen met elkaar. Door samenwerking met 
verschillende ecosystemen wil POLARIS radicale innovaties op 
RF-technologie versnellen en hiermee nieuwe onderscheidende 
producten ontwikkelen. De verschillende ecosystemen binnen 
POLARIS vormen tevens gezamenlijk een unieke waardeketen: 
binnen Europa is alleen in Nederland de volledige waardeketen 
aanwezig. Uitbouwen van deze unieke positie biedt kansen voor 
het duurzaam verdienvermogen van Nederland. 

Activiteiten en output in 2024

• In 2024 heeft het consortium intensief samengewerkt 
aan de praktische invulling van POLARIS. De focus lag op 
het afstemmen van expertises en het ontwikkelen van 
gezamenlijke strategieën. 

• Daarnaast is een consortiumovereenkomst ondertekend, 
waarmee een solide basis is gelegd voor de operationele start 
in 2025.
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Energie en duurzame ontwikkeling
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Charging Energy Hubs
Verantwoordelijk ministerie: (Project via Subsidieregeling NGF)  
Coördinerende partij: Brainport Development N.V., RAI 
Automotive Industry NL 

Input

%

59

100

% 41

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

41,6
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 41,6
Gecommitteerde NGF-middelen € 41,6
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 0

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 70,9
Gecommitteerde NGF-middelen € 41,6
Toegezegde eigen inbreng € 29,3

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 13

Hbo 2

Kennisinstelling (geen universiteit) 1

MKB 9

Stichting 2

Universiteit 1

 

Ronde 3

Thema: Energie en duurzame ontwikkeling

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2028

Samenvatting

Het project Charging Energy Hubs wil de elektrificatie van 
de logistieke sector versnellen door het ontwikkelen van 
technologische innovaties. Door deze innovaties wordt de 
integratie van laadinfrastructuur, batterijopslag en hernieuwbare 
energiebronnen binnen het bestaande elektriciteitsnet mogelijk. 
In het project wordt gewerkt aan lokale, slimme energiesystemen 
waarin energieafnemers en -leveranciers samenkomen om 
elektrische mobiliteit efficiënter te ondersteunen. Door gebruik 
te maken van duurzame energie, batterijopslag en slimme 
energiesturing kan het elektriciteitsnet flexibeler en effectiever 
worden ingezet bij het laden van elektrische transportvoertuigen.

Deze innovaties worden getest en gevalideerd op 3 publiek-private 
use case locaties, de Charging Energy Hubs (CEH’s). Elke hub 
heeft een eigen configuratie en onderzoekt specifieke technische 
uitdagingen, oplossingen en relevante wet- en regelgeving. Hierbij 
wordt onder andere gewerkt met gelijkstroomoplossingen en 
open standaarden, zodat de ontwikkelde toepassingen in de 
toekomst eenvoudig opgeschaald en toegepast kunnen worden 
op andere (ook internationale) locaties. Naast technologische 
ontwikkeling richt het project zich ook op het wegnemen van 
bestaande financiële, juridische en organisatorische drempels, 
met het oog op een bredere uitrol en implementatie van CEH's.
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting RVO is de uitvoeringsorganisatie die volgens de Subsidieregeling NGF subsidie uitkeert aan kennisinstellingen en bedrijven.  
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Toelichting Het grootste deel van de reeds gecommitteerde NGF-middelen gaat naar grootbedrijven en het mkb, waarbij deze bedrijven ook een eigen bijdrage 

leveren van ongeveer hetzelfde bedrag. De overige NGF-middelen gaan naar kennisinstellingen (waaronder universiteiten en hbo’s) en stichtingen op het gebied van 

(innovatieve) laadinfrastructuur.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 152

EZ RVO 28 eindbegunstigden
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Het project wil de volgende resultaten behalen:
• 3 werkende lokale energy hubs met een totaal extra 

laadvermogen van 12 MW. 
• Gevalideerde demonstratie van verminderde netcongestie via 

lokale energy hubs. 
• Oplevering van geoptimaliseerde prototypes van digitale en 

fysieke kerntechnologieën voor de realisatie van de CEH’s. 
• Een economische, organisatorische en juridische blauwdruk 

met betrekking tot uitrol van CEH’s. 
• Vergroting van het human capital-aanbod voor de technische 

uitdagingen in de energietransitie en lokale laadinfrastructuur. 
• Sterkere (internationale) uitgangspositie van het Nederlandse 

bedrijfsleven.

Daarnaast zijn de belangrijkste effecten als volgt: 
• Door de concurrentiepositie en de exportkansen van 

Nederlandse bedrijven te verbeteren, draagt het project 
bij aan het verdienvermogen. Het project wil Nederlandse 
technologiebedrijven op het gebied van elektrische mobiliteit 
een first-mover advantage geven. 

• Door de verdere ontwikkeling van energy hubs kan 
netcongestie worden verminderd. Dit zal ervoor zorgen 
dat de elektrificatie die nodig is voor de energietransitie 
geen vertraging oploopt. Het project kan daardoor 
bijdragen aan het verhogen van de productiviteit en 
een verbeterde concurrentiepositie voor het gehele 
Nederlandse bedrijfsleven. 

Algemene stand van zaken

• Het project is in 2024 van start gegaan, de subsidiebeschikking 
is afgegeven en alle consortiumpartners zijn gestart met hun 
werkzaamheden voor dit project. 

• Het project loopt volgens plan en er zijn 2 partnerbijeenkomsten 
geweest in 2024.

• Er is begonnen met het ontwikkelen van de kerntech-
nologieën. Daarbij zijn er intensieve overleggen geweest 
tussen betrokken partijen over de inhoud en aanpak.

• De eerste stappen zijn gezet om de 3 use cases op elkaar af te 
stemmen, waarbij met name de afstemming van de business-
modellen en juridische vraagstukken als uitdaging naar voren 
kwamen. Daarnaast zijn de activiteiten rondom human capital 
in 2024 gestart.

Activiteiten en output in 2024

• In 2024 is een eerste versie van de systeemeisen en algemene 
architectuur van de Charging Energy Hub (CEH) opgesteld. 
Dit helpt partners om gezamenlijk begrip te krijgen van de te 
ontwikkelen systemen.

• Voor meerdere technische werkpakketten zijn in 2024 eerste 
technische vereisten opgesteld, o.a. voor digitale en fysieke 
energiehub-assets en simulatie-instrumenten. Dit vormt 
de basis voor de ontwikkeling van kerntechnologieën zoals 
energiebeheer, handelsplatformen en DC/DC converters.

• Er zijn een masterclass en een hackathon georganiseerd 
over de opschaling van elektrisch vervoer-laadinfrastructuur 
binnen de logistieke sector, met meer dan 90 deelnemers.

• Meer dan 40 mediapublicaties over CEH’s zijn via 
projectpartners verspreid, wat bijdraagt aan de zichtbaarheid 
van het project, de kennisdisseminatie rondom CEH’s en het 
draagvlak voor de in het project ontwikkelde innovaties.
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Circular Plastics NL
Verantwoordelijk ministerie: Klimaat en Groene Groei  
Coördinerende partij: Stichting Circular Plastics NL 

Input

% 54

54

46

% 46

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

167
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 167,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 77,5
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 89,5

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 142,3
Gecommitteerde NGF-middelen € 77,5
Toegezegde eigen inbreng € 64,8
Andere subsidie € 0

Bedragen in miljoenen

n.v.t53
miljoen 

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 32

MKB 21

Stichting 1

Universiteit 13

Kennisinstelling (geen universiteit) 8

Hbo 1

Rijksoverheid 1

Anders 1

Het project Circular Plastics NL werkt nauw samen met 
de ngf-projectenBioBased Circular, Toekomstbestendige 
Leefomgeving en LLO Katalysator.  

Ronde 2

Thema: Energie en duurzame ontwikkeling

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2030

Samenvatting

Circular Plastics NL (CPNL) werkt samen met meer dan 100 
partijen met als doel om de Nederlandse kunststofketens 
circulair te maken. CPNL wil met subsidies de transitie 
versnellen en  investeren in kennis, technologie, samenwerking 
en opschaling. Zo draagt CPNL bij aan het verminderen van 
de milieu-impact van plastics en het versterken van het 
verdienvermogen van Nederland.   

CPNL ontwikkelt verschillende programma’s om voor 
materiaal- en procesinnovaties binnen circulaire plastics te 
zorgen. De 8 innovatieprogramma's van CPNL zijn: 
1. Systeemintegratie & ontwerp: Ontwikkeling van een 

nationaal netwerk voor circulaire plastics om plastics beter 
herbruikbaar en duurzamer te maken.

2. Karakteriseren, sorteren & wassen: Verbeteren van 
sorteerefficiëntie en recyclaatkwaliteit.

3. Mechanische recycling van polyolefine verpakkingen: 
Verbetering van technieken voor hoogwaardige recycling van 
polyolefine verpakkingen.

4. Recycling van op styreen gebaseerde materialen: Verbeteren 
van kwaliteit van door dissolutie gerecyclede styreen- 
gebaseerde materialen.

5. Chemische depolymerisatie: Verbeteren van chemische 
depolymerisatietechnieken.

6. Thermochemische recycling: Verbeteren van technieken om 
moeilijk te recyclen plastics te kunnen recyclen.

7. Wetenschappelijk onderzoek: Ontwikkeling van nieuwe 
kennis en technologieën.

8. Brightlands Circular Space: Innovatiehub voor 
academische en bedrijfsmatige innovatie en de bijbehorende 
commerciële opschaling.
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting De NGF-middelen voor het project Circular Plastics NL lopen via RVO, via maatwerkbeschikkingen en openbare subsidieregelingen. Daarnaast zijn 

NGF-middelen via NWO toegekend aan 10 wetenschappelijke onderzoeksprojecten verdeeld over 3 thema’s:  ontwerp van circulaire plastics, nieuwe karakterisatie-, 

sorteer- en wastechnieken, en  nieuwe recyclingtechnieken.

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De meeste NGF-middelen gaan naar bedrijven, waarbij de verdeling tussen mkb-bedrijven en grote ondernemingen relatief in balans is. Opvallend is dat 

grote bedrijven als groep aanzienlijk meer eigen middelen investeren dan het bedrag dat zij uit het fonds ontvangen.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 110

KGG RVO

Instrument: Subsidieregeling 
CPNL tender 2023

Stichting CPNL

NWO (kraamkamer) NWO projecten Eindbegunstigden

Marktpartijen (5 consortia)

Instrument: 
Maatwerkbeschikkingen NTCP, BCS, TNO
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Door gerichte subsidies en ketensamenwerking wil CPNL de 
transitie naar een circulaire kunststofketen versnellen, in lijn met 
de nationale doelstellingen: 50% circulair in 2030 en 100% in 2050.  

De CPNL-uitkomsten en impact zijn relevant doordat: 
• Kringlopen worden gesloten voor grote kunststofstromen: 

polyolefines, PET, styreen-gebaseerde materialen, PUR 
en rubber.

• Waardebehoud van plastics centraal staat, over meerdere 
levenscycli heen.

• Zowel bestaande plastics circulair worden verwerkt, als 
nieuwe ‘recyclable by design’ materialen worden ontwikkeld.

• Het programma inzet op alle niveaus van de R-ladder: Reduce, 
Redesign, Reuse, Recycle en Recover.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project Circular Plastics NL verloopt 
grotendeels volgens planning. Het bouwen van pilot/
demofabrieken duurt echter langer dan verwacht. Dit heeft geen 
gevolgen voor het behalen van doelstellingen. 

• CPNL heeft te maken met een markt (voor gerecycled plastic) die 
onder druk staat door de instroom van goedkoop (gerecycled) 
plastic van buiten de EU. Dit maakt het economisch minder 
aantrekkelijk om in Nederland te recyclen, leidt tot financiële 
problemen bij bedrijven en bemoeilijkt het voldoen aan 
cofinancieringseisen voor subsidies. 

• Het behalen van de doelstellingen (50% circulariteit in 2030 en 
100% in 2050) is alleen mogelijk als de innovaties uit het project 
commercieel opschaalbaar zijn. Door de huidige marktomstan-
digheden komt dit echter in gevaar.

Activiteiten en output in 2024

In 2024 richtten de activiteiten van CPNL zich op het bij elkaar 
brengen van partijen voor de eerste 2 subsidierondes. Er is 
meer dan 50 miljoen euro toegekend aan consortia bestaande 
uit bedrijven, kennisinstellingen en ketenorganisaties. 
Deze projecten richten zich op verschillende onderdelen van 
de waardeketen: 
• MoQuP-R ontwikkelt karakterisatietechnologieën om de 

kwaliteit van gerecycled plastic te verbeteren.
• UPTYRE richt zich op het sorteren en recyclen van rubber uit 

gebruikte autobanden.
• SKILLS ontwikkelt een gesloten keten voor LLDPE-stretchfolie 

met minimaal 50% gerecycled materiaal.
• Cap-To-Cap Recycling realiseert voedselveilige recycling van 

HDPE-flesdoppen.
• TEXPOWER pakt de complexe recycling van polykatoen 

textiel aan met een combinatie van mechanische en 
chemische technieken.

Daarnaast zijn 3 maatwerkaanvragen toegekend: 
• NTCP ontvangt 12 miljoen euro om op industriële schaal 

kunststofrecycling te onderzoeken en optimaliseren.
• Brightlands Circular Space ontvangt 25 miljoen euro voor de 

ontwikkeling van faciliteiten voor circulair productontwerp, 
opschaling en polymeer verwerking.

• BioBTX ontvangt 10 miljoen euro voor het recyclen van 
gemengde afvalstromen naar nieuwe grondstoffen voor plastics.

 
Vanaf eind 2024 zijn bovendien ketenspecifieke analyses 
gepubliceerd, die als leidraad dienen voor verdere opschaling en 
beleidsvorming.

Verder zijn er diverse workshops, events, webinars en een groot 
jaarevent (Transition to Circularity) georganiseerd om partijen 
bij elkaar te brengen zodat ervaringen en kennis gedeeld kon 
worden. Het 2024 jaarevent is samen met o.a. BioBased Circular 
georganiseerd met meer dan 450 deelnemers.
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Groeien met Groen Staal
Verantwoordelijk ministerie: - (Project via Subsidieregeling NGF) 
Coördinerende partij: M2i   

Input

%

18

80

82

%
20

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

123,8
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 123,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 101,8
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 22,0

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 127,3
Gecommitteerde NGF-middelen € 101,8
Toegezegde eigen inbreng € 25,5
Andere subsidie € 0

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 11

Hbo 2

Kennisinstelling (geen universiteit) 2

Mbo 1

MKB 8

Stichting 2

Universiteit 6

 

Ronde 3

Thema: Energie en duurzame ontwikkeling

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2031

Samenvatting

Het project Groeien met Groen Staal heeft tot doel de Nederlandse 
staalsector (de productie, het gebruik en de recycling van staal) te 
verduurzamen door ketens circulair te maken en de emissies van 
de sector te verminderen. 

Het programma richt zich op het ontwikkelen van kennis en het 
bouwen van demonstrators in 5 thema’s: systeemverandering, 
productie van staal, verwerking van staal, gebruik van staal in 
consumenten- en industriële producten en terugwinning van staal 
(in de gehele waardeketen).  

Andere concrete doelen om de duurzaamheid van de 
staalindustrie in Nederland te waarborgen zijn: 
• Het creëren van een winstgevende staalsector die vooroploopt 

in groene innovatie.
• Het behouden van grondstofautonomie. 
• Het opleiden van personeel.
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting RVO is de uitvoeringsorganisatie die volgens de Subsidieregeling NGF subsidie uitkeert aan bedrijven en kennisinstellingen.  
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Toelichting Het grootste deel van de al gecommitteerde NGF-middelen gaat naar 6 universiteiten. Ook bedrijven (grootbedrijf en mkb) ontvangen NGF-middelen. 

Deze bedrijven leveren ook een eigen bijdrage. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 153

EZ RVO 32 eindbegunstigden
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Beoogde uitkomsten en impact van project

De belangrijkste verwachte eindresultaten zijn: 
• de Nederlandse staalsector leidend op het gebied van 

duurzaam staal. 
• verviervoudiging van de schroot sorteringsactiviteiten.
• verdrievoudiging van de activiteiten voor hergebruik en 

herfabricage van staal. 
• verminderde afhankelijkheid van buitenlands staal/ijzererts 

door recycling van schroot. 
• vermindering van de CO2-uitstoot van de sector met 30% 

en een vermindering van andere emissies (waaronder 
stikstofoxyden en fijnstof) met 50%.

 
De te ontwikkelen technologieën om groen staal en groene 
producten te maken, zullen ook worden opgeschaald naar 
andere sectoren. Zo is de verwachting dat de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld staalverwerking door 3D additive manufacturing 
potentie biedt voor een breed scala aan industriële toepassingen. 

De vergroening van de staalsector heeft ook positieve impact op 
de leefomgeving door de vermindering van schadelijke emissies 
(zware metalen en fijnstof).

Algemene stand van zaken

• Het programma is in mei 2024 van start gegaan. In de 
eerste fase van de uitvoering heeft de nadruk gelegen op 
het uitwerken van deelprojecten en nadere invulling van de 
governance. Ook zijn de onderzoekstrajecten bij universiteiten 
en andere partijen gestart.

• Komend jaar zal, volgens planning, een verdere start worden 
gemaakt met de uitvoering van de deelprojecten.

• Het projectplan is afgerond en de subsidiebeschikkingen 
zijn afgegeven.

Activiteiten en output in 2024

• Op 22-23 mei 2024 vond de officiële kick-off van het project 
plaats met meer dan 100 deelnemers. Tijdens dit tweedaagse 
event zijn alle onderdelen van het project gepresenteerd en 
besproken om alle betrokken partijen goed te informeren. 
Het project omvat de volledige waardeketen van partijen uit 
de staalindustrie.

• Voor elk deelproject uit het project Groeien met Groen Staal 
is een project charter opgesteld. Na goedkeuring zijn 42 (deel)
projectplannen uitgewerkt in 2024, waarvan er inmiddels 37 
(88%) zijn goedgekeurd.

• Begin 2024 is een governance-model voor het project 
ontworpen en geïmplementeerd. Daarnaast is er een 
uitgebreide dependency matrix opgesteld voor de onderlinge 
afhankelijkheden tussen deelprojecten. Dit heeft gezorgd voor 
meer overzicht, duidelijkheid en versterkte samenhang binnen 
het gehele Groeien met Groen Staal project.
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GroenvermogenNL
Verantwoordelijk ministerie: Klimaat en Groene Groei 
Coördinerende partij: GroenvermogenNL 

Input

% 50

34

50

%
64

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

541
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 541,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 269,3
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 271,7

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 748,4
Gecommitteerde NGF-middelen € 269,3
Toegezegde eigen inbreng € 479,1
Andere subsidie € 0

Bedragen in miljoenen

n.v.t297
miljoen 

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 8

MKB 20

Stichting 2

Universiteit 2

Kennisinstelling (geen universiteit) 3

Gemeente 1

ROM 1

Anders 1

Het project GroenvermogenNL werkt o.a. samen met de 
NGF-projecten Luchtvaart in Transitie (eSAF), NextGen High 
Tech (elektrolyse) en NPuls (human capital). Ook programma’s 
als Circular Plastics NL en Groeien met Groen Staal 
worden geraadpleegd. 

Ronde 1 en ronde 2

Thema: Energie en duurzame ontwikkeling

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2032

Samenvatting

Groenvermogen I (toegekend in de eerste ronde) vormt 
samen met Groenvermogen II (toegekend in de tweede ronde) 
GroenvermogenNL. Na toekenning van Groenvermogen II in 
de tweede beoordelingsronde is het geheel samengevoegd tot 
GroenvermogenNL. GroenvermogenNL richt zich op de versnelling 
van een goed werkende markt voor industrieel gebruik van groene 
waterstof en de totstandkoming van een waterstofmaakindustrie 
in Nederland. Het project spitst zich toe op onderzoek en 
innovatie, kostenreductie en opschaling van groene waterstof-
toepassingen én opbouw van human capital.

Het doel van Groenvermogen I is om toepassingen van groene 
waterstof bij de chemie, transport en zware industrie versneld 
mogelijk te maken door innovatie en kostenvermindering. 
Groenvermogen II maakt opschaling van de productie van groene 
waterstof mogelijk door het realiseren van elektrolysefaciliteiten. 
Ook stimuleert het project innovatie in verschillende industriële 
ketens zoals chemie, vliegtuigbrandstoffen, staal en ammonia. 
Opschaling in specifieke ketens en daarmee de creatie van een 
thuismarkt biedt ook kansen voor de Nederlandse maakindustrie.
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting RVO en NWO zijn de uitvoeringsorganisaties die namens het ministerie van KGG subsidie uitkeren aan de verschillende partijen.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 102
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Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het grootste deel van de al toegekende NGF-gelden gaat naar grootbedrijven en het mkb, die allemaal een eigen bijdrage leveren die de NGF-bijdrage 

overstijgt. Ook gaan er middelen naar universiteiten, onderwijs- en kennisinstellingen. 
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Beoogde uitkomsten en impact van project

De belangrijkste verwachte eindresultaten van 
GroenvermogenNL zijn: 
•  minimaal 6 pilot-/demo-productiefaciliteiten voor waterstof 

(bijvoorbeeld door middel van elektrolyse) voor de productie 
van ongeveer 5 MW;

•  één of meer projecten die een elektrolysefaciliteit van 30MW+ 
realiseren;

•  steun aan 2 ketenprojecten van 100MW+;
•  minimaal 3 regionale testfaciliteiten voor het testen van 

onderdelen die bij de productie van waterstof kunnen worden 
toegepast; 

• een nationale faciliteit voor duurtesten; 
• minimaal 7 nieuwe productielocaties elektrolyse-equipment;
• per regio 50 bedrijven betrokken bij de HCA.
 
Het project draagt bij aan het duurzaam verdienvermogen van 
Nederland doordat Nederland toonaangevend wordt in de 
productie en distributie van (apparatuur voor) groene waterstof 
en in de synthese van basischemicaliën. Hierdoor wordt de 
concurrentiepositie van onze energie-intensieve industrie 
behouden én een vestigingsplaats voor nieuwe (maak-)industrie 
gecreëerd. Daarnaast levert het project een substantiële bijdrage 
aan het behalen van de klimaatdoelen door de bestaande industrie 
te helpen te verduurzamen met behulp van groene waterstof.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project verloopt grotendeels volgens 
planning.

• In het voorjaar van 2024 is 99 miljoen euro van de 
voorwaardelijke middelen omgezet naar een definitieve 
toekenning. 

• In 2024 hebben het consortium en het departement gewerkt 
aan het monitoringsplan en de KPI’s. Deze zullen worden 
opgenomen in de project specifieke afspraken (PSA).

• Er is een leiderschapsstructuur opgezet met  een bestuurslid, 
executive committee en klankbordgroep om een maximale 
verbinding tussen de vier R&D-werkpakketten te realiseren.

Activiteiten en output in 2024

• In 2024 zijn diverse subsidiebeschikkingen afgegeven; voor 
R&D, pilot en demonstratieprojecten en de human capital 
agenda. 

• Vier R&D-programma’s zijn gestart: HyTROS (technologie 
elektrolyse), HyPro (transport, opslag, veiligheid en offshore), 
Hyuse (gebruik van groene waterstof voor hoge temperaturen 
industrie en mobiliteit) en HySucces (systeemintegratie, 
economische business modellen, juridische aspecten, sociale 
acceptatie). Een kleine honderd organisaties zijn betrokken bij 
deze vier programma's. De methode via sandpits blijkt goed te 
werken. 

• Ronde Tafel SAF (sustainable aviation fuel, bijvoorbeeld 
groene waterstof), samen met Luchtvaart in Transitie. Ronde 
Tafel met vertegenwoordigers van overheden (KGG en I&W), 
bedrijven in de luchtvaartsector en raffinage.

• Opening XINTC waterstofplein door minister Hermans. 
Dit betreft een door GroenvermogenNL gesubsidieerde 
demonstratiefaciliteit van een circulaire en PFAS-vrije 
elektrolyser (Nederlands ontwerp) in combinatie met de 
opslag van waterstof en een zonnepark.

• Eind september 2024 organiseerde GroenvermogenNL het 
evenement het Groene Waterstofhuis met een breed scala 
aan deelnemers die allemaal met waterstof bezig zijn (grote 
en kleine bedrijven, onderzoek en wetenschap) Tijdens het 
evenement gaven 10 start-ups en nieuwe waterstofinitiatieven 
een korte pitch.
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Material Independence & Circular Batteries 
Verantwoordelijk ministerie: Economische Zaken  
Coördinerende partij: Battery Competence Cluster 

Input

%

99

100

1%

%

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

157,9 
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 157,9
Gecommitteerde NGF-middelen € 1,0
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 156,9

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 1,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 1,0
Toegezegde eigen inbreng € 0
Andere subsidie € 0

Bedragen in miljoenen

138,1
miljoen 

n.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

MKB 1

Stichting 1

Rijksoverheid 3

ROM 2

Het project Material Independence & Circular batteries 
voorziet op het gebied van next generation batterijapparatuur 
een samenwerking met het NGF-project NXTGEN Hightech. 
De apparatuur die in NXTGEN Hightech wordt ontwikkeld, zou 
getest kunnen worden in de Open Battery Industrialization 
Center (OBIC)-faciliteit die MICB aan het opzetten is.  

Ronde 3

Thema: Energie en duurzame ontwikkeling

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2031

Samenvatting

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energie -
transitie als opslagsysteem voor (groene) energie, zowel voor 
net    stabiliteit als voor elektrificatie van de mobiliteitssector. 
Het doel van het project Material Independence & Circular 
Batteries is Nederland een positie te laten behalen 
binnen belangrijke gebieden van de batterijwaardeketen. 
Hiermee kan Nederland minder afhankelijk worden van 
internationale leveranciers van kritieke materialen en 
batterijcomponenten. Dit is essentieel voor het behalen van 
klimaatdoelstellingen en draagt bij aan het realiseren van het 
duurzaam verdienvermogen in Nederland. Het project bestaat 
uit 3 programmalijnen: 
1. Materiaalraffinage en batterijrecycling 
2. Ontwikkeling en opschaling van nieuwe generatie en 

duurzame batterijmaterialen 
3. Circulaire batterijsystemen voor heavy duty-mobiliteit en 

netstabiliteit
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting RVO is de uitvoeringsorganisatie die namens het ministerie van EZ subsidie uitkeert aan de verschillende partijen.   

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De uitvoeringsfase van het project is in 2024 gestart. Daarom waren eind 2024 alleen de gecommitteerde NGF-middelen aan het ministerie, RVO en 

NWO bekend. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 147
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Er is potentieel verdienvermogen op vrijwel alle onderdelen 
van de batterijproductieketen. De batterijmarkt is een 
duidelijke groeimarkt. 

De verwachte positieve maatschappelijke effecten zijn: 
emissiereductie, vermindering van het gebruik van kritieke 
materialen en verbetering van de stabiliteit van het 
elektriciteitsnetwerk. 

De belangrijkste verwachte eindresultaten zijn minimaal:  
• 30 technologieën en ontwikkelingen in de pijplijn om tot 

geteste toepassingen te komen die breed toegankelijk zijn;
• 25 nieuwe start-ups op het gebied van het terugwinnen van 

materialen en batterijcomponenten;
• 10 van de nieuwe start-ups opgeschaald naar scale-ups (met 

minder dan 150 fte);
• 2.000 getrainde en opgeleide mensen; 
• 41.000 arbeidsplaatsen in de batterijsector, zodat de ambities 

kunnen worden waargemaakt;
• 10 internationale samenwerkingsprojecten gerealiseerd 

ter waarde van € 20 miljoen, ter bevordering van 
bijvoorbeeld het efficiënter terugwinnen van materialen uit 
gerecyclede batterijen. 

Algemene stand van zaken

• Het project heeft in 2024 een toekenning gekregen voor het 
onderdeel recycling ter waarde van € 39,9 miljoen. 

• Het project is in augustus 2024 van start gegaan met de 
openstelling van de IMKE-regeling ter waarde van € 20 miljoen.

• Het project heeft vóór het einde van 2024 de subsidiemodule 
Circular Batteries kunnen openstellen, ter waarde van € 95 
miljoen. Daarmee loopt het project op schema om het 
grootste gedeelte van fase 1 uit te voeren.

Activiteiten en output in 2024

• De subsidiemodule Circular Batteries is in december geopend. 
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan 4 onderwerpen binnen 
het project: terugwinnen van kritieke materialen door betere 
recycling, ontwikkeling en gebruik van batterijen met een 
lange levensduur, onderzoek en ontwikkeling van batterijma-
terialen en productieprocessen voor de volgende generatie 
lithiumbatterijen en circulaire batterijsystemen voor zware 
voertuigen. Het budget van alle onderwerpen is overtekend, 
waarbij vele consortium partners aangeven dat ze betrokken 
zijn bij één of meerdere indieningen. 

• De investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale 
economie (IMKE) is opengesteld voor het onderdeel 
batterijen. De IMKE was op het onderdeel batterijen meerdere 
malen overtekend. 

• De samenwerking met NWO heeft in 2024 verder vorm 
gekregen, en heeft geleid tot een beschikking aan NWO om 
een call uit te voeren op het gebied van batterijenonderzoek. 

• De Battery Day, een event om kennis te delen en te netwerken, 
trok ruim 400 bezoekers vanuit kennisinstellingen en bedrijven 
uit binnen- en buitenland. Dit event zal jaarlijks terugkeren.

• De Stichting Battery Competence Cluster-NL (BCC-NL) is 
opgericht, en heeft begin 2025 haar beschikking ontvangen. 
Daarmee zijn ook activiteiten uit 2024 gefinancierd.

• In 2024 zijn stappen gezet ter uitvoering van de onderdelen 
Human Capital Agenda en Open Battery Industrialization 
Center (OBIC). De OBIC is een faciliteit waarin de productie van 
batterijen kan worden onderzocht.
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Nieuwe Warmte Nu
Verantwoordelijk ministerie: Klimaat en Groene Groei 
Coördinerende partij: Stichting Nieuwe Warmte Nu 

Input

%
22

45

3

78

% 52

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

200
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 200,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 154,1
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 45,9

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 345,2
Gecommitteerde NGF-middelen € 154,1
Toegezegde eigen inbreng € 179,5
Andere subsidie € 11,6

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Gemeente 1

Grootbedrijf 5

Kennisinstelling (geen universiteit) 2

MKB 6

Stichting 1

Nieuwe Warmte NU! werkt niet inhoudelijk samen met andere 
NGF-projecten.

Ronde 2

Thema: Energie en duurzame ontwikkeling

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2027

Samenvatting

Nieuwe Warmte Nu (NWN) wil de warmtetransitie in Nederland 
versnellen. De focus ligt op het ontwikkelen en opschalen van 
duurzame collectieve warmtesystemen zodat woningen en 
glastuinbouwgebieden van het aardgas af kunnen.   

Het project bestaat uit drie hoofdlijnen: 
• Vliegwielprojecten: elf projecten die duurzame 

warmtebronnen gebruiken, zoals aardwarmte, restwarmte 
uit industrie en warmte uit afval- of oppervlaktewater. Deze 
projecten versnellen de uitrol van warmtenetten en dienen als 
inspiratie voor andere regio’s.

• Innovaties: zes innovaties rond technisch vernieuwende 
warmtesystemen, zoals seizoensopslag van warmte voor 
later gebruik, die moeten bijdragen aan efficiëntere en 
flexibelere warmtesystemen.

• Leer- en ontwikkelprogramma: NWN wil hiermee bijdragen 
aan het versnellen van de transitie door actief kennis te delen, 
standaarden te ontwikkelen en best practices uit projecten 
breed beschikbaar te maken. 
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting RVO is de uitvoeringsorganisatie die namens het ministerie van KGG maatwerkbeschikkingen uitkeert aan de verschillende partijen, zowel aan de 

penvoerder als aan de verschillende vliegwiel- en innovatieprojecten. 
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EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 124
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Toelichting Het grootste deel van de al toegekende NGF-gelden gaat naar grootbedrijven en het mkb, die allemaal een eigen bijdrage leveren die de NGF-bijdrage 

overstijgt. De overige middelen gaan naar één stichting (de penvoerder), één gemeente en twee kennisinstellingen. Met uitzondering van de stichting leveren ook deze 

partijen een eigen bijdrage. 

Beoogde uitkomsten en impact van project

NWN wil de volgende resultaten bereiken:
• 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare 

glastuinbouw in Nederland van het aardgas af. 
• 1,5 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen 

(kunnen) aardgasvrij worden verwarmd, waarvan 
ongeveer de helft zal zijn aangesloten op een duurzaam 
collectief warmtesysteem. 

• De glastuinbouwsector zal in 2040 klimaatneutraal zijn door 
aansluiting op warmtenetten, waarvan de helft van de ambitie 
al te realiseren rond 2030.

• De 6 (technische) innovaties ontwikkelen zich naar TRL 8-9 
(Technological Readiness Level) in uiterlijk 2027.

 
De verwachting is dat het verdienvermogen stijgt door pro     duc-
tiviteitsverbeteringen en substitutie-effecten. De productiviteits-
verbeteringen ontstaan door een kostendaling over de hele keten: 
van de winning van duurzame warmte en de infrastructuur van 
warmtenetten tot aan de aansluiting in woningen en kassen.

De maatschappelijke impact bestaat onder andere uit een 
reductie van emissies (waaronder CO₂), lagere kosten in de 
warmteketen, een verminderde noodzaak tot verzwaring van het 
elektriciteitsnet en een soepeler verloop van de energietransitie.

Algemene stand van zaken

• De voortgang van het NWN-project ondervindt enige vertraging 
omdat het nieuwe wetsvoorstel, Wet collectieve warmte, 
onzekerheid met zich meebrengt bij de samenwerkende 
marktpartijen binnen de verschillende projecten. 

• Een aantal projecten is inmiddels van start gegaan en voor 
het resterende nog te verplichten budget zijn er projecten in 
voorbereiding.  

Activiteiten en output in 2024

• Er is een subsidiebeschikking afgegeven voor een hoge 
temperatuur opslag (HTO) project in Leeuwarden. Dit 
is het eerste HTO-project in de gebouwde omgeving. 
De toepassing van deze innovatie leidt tot minder belasting 
van het elektriciteitsnet, lagere kosten voor eindgebruikers 
en vergroot de beschikbare kennis over HTO in een 
stedelijke context.

• In het najaar van 2024 is versie 0.5 van de Design Toolkit 
voor warmtenetten opgeleverd als belangrijke tussenstap 
richting versie 1.0. De design toolkit voor warmtenetten is 
een zeer brede toolkit die warmtebedrijven kan helpen met 
het maken van een ontwerp voor een warmtenet en zo de 
warmtetransitie helpen versnellen.

• Richtlijnen zijn opgesteld voor het gebruik van Digital Twins 
in geothermieprojecten (een virtuele kopie van de fysieke 
infrastructuur). Andere projecten kunnen dit document 
gebruiken bij het ontwikkelen van hun projecten om zo 
geothermieprojecten in de gebouwde omgeving een grotere 
kans van slagen te geven.
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SolarNL
Verantwoordelijk ministerie: Klimaat en Groene Groei 
Coördinerende partij: SolarNL  

Input

% 50

80

50

%
20

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

135
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 135,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 67,8
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 67,2

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 84,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 67,8
Toegezegde eigen inbreng € 17

Bedragen in miljoenen

n.v.t

177
en max.

100 
lening

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Kennisinstelling (geen universiteit) 1

MKB 5

Rijksoverheid 1

ROM 1

Stichting 6

Universiteit 6

Het project SolarNL werkt niet samen met andere 
NGF-projecten. 

Ronde 3

Thema: Energie en duurzame ontwikkeling

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2031

Samenvatting

Energie uit zonlicht (zon-pv) speelt een sleutelrol in de overgang 
naar duurzame energie. Wereldwijd groeit zon-pv snel en ook 
in Nederland neemt de hoeveelheid geïnstalleerd vermogen 
aan zon-pv fors toe. Dit project richt zich op de ontwikkeling 
en industrialisatie van nieuwe zon-pv-technologieën en de 
ontwikkeling van de volgende generatie zonnepanelen. Deze 
zonnepanelen zijn circulair, hebben een zéér lage CO2-uitstoot, 
zijn te integreren in bijvoorbeeld gevels of autodaken en hebben 
daardoor minder ruimte nodig.  

Het project wil door de ontwikkeling en industrialisatie van 
diverse innovatieve zon-pv-technologieën toegevoegde waarde 
creëren voor de Nederlandse economie. Daarnaast beoogt het 
maatschappelijke baten, zoals:  
• een bijdrage aan het behalen van de nationale klimaat- en 

hernieuwbare energiedoelstellingen in 2030 en 2050; 
• een bijdrage aan de circulaire economie; en 
• een versterking van de strategische autonomie van onze 

energievoorziening.



PIJLER  Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Adviescommissie Nationaal Groeifonds | 157 | Jaarverslag 2024

Geldstromen NGF-middelen

Toelichting RVO is de uitvoeringsorganisatie die namens het ministerie van KGG subsidie uitkeert aan kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (mkb).  

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het grootste deel van de al verplichte NGF-gelden is naar een kennisinstelling en zes universiteiten gegaan. Ook vijf mkb-bedrijven hebben NGF-middelen 

ontvangen. Deze bedrijven hebben ook een eigen bijdrage geleverd. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 139

EZ

RVO

LIOF

7 maatwerkbeschikkingen 
(2025: nog 4)

1 subsidieregeling (IMKE)

Eindbegunstigden 
(2x consortium)

Eindbegunstigden

Subsidiebeschikking/
lening Solarge
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Beoogde uitkomsten en impact van project

De belangrijkste beoogde eindresultaten zijn: 
•  een zonnecelfabriek in Nederland met grootschalige 

productie (3-4 GW/jaar) ten behoeve van de Nederlandse en 
internationale markt in 2026. 

• een nieuwe flexibele lichtgewicht zon-pv-technologie met 
hoog rendement dat met een zeer kleine CO2-voetafdruk en 
laag materiaalverbruik kan worden gemaakt. 

• een pilot productielijn (operationeel in 2027) voor folies met 
vervolgens schaalvergroting naar een productiefaciliteit 
van 1 GW/jaar.

•  ontwikkeling van een zonnecel met een omzettings-
rendement van 35% (in 2030 industrie-prototypes met 
27% rendement). 

• realisatie van een R&D-pilotfaciliteit voor de assemblage 
van tandemmodules.

 
Het belangrijkste economische effect is de verwachting dat 
de ontwikkeling en industrialisatie van diverse innovatieve 
zon-pv-technologieën een belangrijke toegevoegde waarde 
zal leveren voor de Nederlandse economie. Daarnaast zal de 
lokale productie van zon-pv maatschappelijke baten opleveren 
zoals een bijdrage aan het behalen van de nationale klimaat- en 
hernieuwbare energiedoelstellingen in 2030 en 2050, een bijdrage 
aan de circulaire economie en een versterking van de strategische 
autonomie van onze energievoorziening.

Algemene stand van zaken

Het SolarNL project is in 2024 van start gegaan en kent op 
verschillende vlakken uitdagingen en loopt daardoor achter 
op schema.

SolarNL heeft eind 2024 de eerste tussenrapportage opgeleverd.  

Activiteiten en output in 2024

• In 2024 is het SolarNL project gestart en zijn de eerste 
subsidies toegekend aan een kennisinstelling en zes 
universiteiten. Ook vijf mkb-bedrijven hebben in 2024 
subsidie ontvangen.

• Het programma SolarLab (academisch programma) is van 
start gegaan. 

• De werving voor 41 PhD studenten is gestart.
• 7 onderzoeksprogramma’s naar silicium- en perovskietzon-

necellen zijn gestart.
• De investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale 

economie (IMKE) is in 2024 opengesteld voor het 
onderdeel Solar. 
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Toekomstbestendige Leefomgeving
Verantwoordelijk ministerie: Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening  
Coördinerende partij: TKI Bouw en Techniek 

Input

%

5

53

95

% 47

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. 
toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

60
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 60,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 57,2
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 2,8

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 107,5
Gecommitteerde NGF-middelen € 57,2
Toegezegde eigen inbreng € 50,3

Bedragen in miljoenen

n.v.t40
miljoen 

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 13

MKB 51

Stichting 16

Universiteit 7

Kennisinstelling (geen universiteit) 5

Mbo 1

Hbo 5

Rijksoverheid 3

Provincie 3

Gemeente 3

ROM 2

Anders 7

Het project Toekomstbestendige Leefomgeving werkt 
vooralsnog niet structureel samen met andere NGF- projecten.  

Ronde 2

Thema: Energie en duurzame ontwikkeling

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2028

Samenvatting

We staan in Nederland voor een grote nieuwbouwopgave.  
Daarnaast hebben we de enorme uitdaging om bestaande bouw 
en infrastructuur energiezuinig, klimaatadaptief en toekomst-
bestendig te maken. Om dit voor 2050 waar te maken, is er een 
sprong in productiviteit nodig. 

Het project Toekomstbestendige Leefomgeving geeft via 
schaalbare innovaties een impuls aan de sector, zodat de nodige 
versnelling, opschaling en productiviteitsverhoging plaatsvindt. 

Het programma is een samenwerking tussen meer dan 100 
marktpartijen, kennisinstellingen en overheden in de ontwerp-, 
bouw- en technieksector. Deze deelnemers werken samen in 
3 samenhangende consortia: ecosysteem, gebouwen en infra.

Het project richt zich meer specifiek op het: 
• (door)ontwikkelen van circulair en biobased bouwen;
• datagedreven beheren en onderhouden van de 

fysieke infrastructuur;
• opschalen van industrialisatie in de sector, om productiviteit 

te verhogen en faalkosten te verkleinen;
• versterken van het innovatie-ecosysteem door in te zetten 

op nieuwe aanpakken rondom leren, samenwerken en 
structureel innoveren.
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Het project bestaat uit 3 grote consortia: ecosysteem, gebouwen en infra. De geldstromen richting de consortia Infra en Gebouwen lopen via RVO. 

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een Specifieke Uitkering (SPUK) waarbij geld wordt overgemaakt naar gemeenten en provincie voor specifieke doelen 

zoals infrastructuur. Er wordt ook gebruikgemaakt van een maatwerkbeschikking die op individuele basis wordt verleend en afgestemd. De bijdrage aan het consortium 

Ecosysteem loopt rechtstreeks vanuit VRO.

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen133 Toekomstbestendige Leefomgeving
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Toelichting De grootste NGF-bijdrage gaat naar het mkb dat bijna € 12 miljoen ontvangt en daartegenover een eigen bijdrage levert van meer dan € 16 miljoen. Ook bij 

grootbedrijven, gemeentes en provincies is te zien dat de eigen bijdrage de NGF-inbreng overstijgt. Bij universiteiten en ander soort kennisinstellingen is logischerwijs het 

tegenovergestelde te zien. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 133

VRO RVO

Consortium INFRA
(SPUK)

Consortium INFRA
(maatwerkbeschikking)

Consortium Gebouwen (SPUK)

Consortium Gebouwen (bijdrage)

Consortium Gebouwen 
(maatwerkbeschikking)

Consortium Ecosysteem

Gemeente Amsterdam & 
Provincie Noord-Holland

15 eindbegunstigden

Gemeente Almere

Rijksvastgoedbedrijf

68 eindbegunstigden

25 eindbegunstigden
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Met de investering van het Nationaal Groeifonds realiseert 
het project een verhoging van de arbeidsproductiviteit en 
een cultuuromslag door modernisering van de Nederlandse 
bouw. Het project zal uiteindelijk ook leiden tot CO2-reductie, 
stikstofreductie, reductie van primair (niet hernieuwbaar) 
materiaalgebruik, behoud en gebruik van materialen voor 
bestaande gebouw- en infravoorraad, vermindering van 
hittestress, reductie van wateroverlast, reductie van (begrote) 
infrastructuur uitgaven en faalkosten in de bouw, en meer 
betaalbare woningen en energierenovaties. Specifieke KPI’s 
zijn o.a.: 
• Een 50% reductie van de Milieukostenindicator (MKI) in 

uitvragen/gunningen van aangesloten opdrachtgevers. De MKI 
voegt alle relevante milieueffecten van een product samen in 
één enkele score van milieukosten die de milieu schaduw prijs/ 
schaduwkosten van het product of project aantoont.

• Gebruik van 55% van circulaire materialen in uitvragen/
gunningen door aangesloten opdrachtgevers.

• Minstens € 8 miljoen aan vervolginvesteringen.
• 300 extra vakmensen voor innovatie in de sector en 

verhoging van de digitaliseringsgraad bij 40% van de 
deelnemende partijen.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project Toekomstbestendige 
Leefomgeving verloopt grotendeels volgens planning. Wel 
hebben de consortia Gebouwen en Infra vertraging opgelopen. 

• Het consortium Gebouwen is begin 2024 gestart 
(oorspronkelijk beoogd was september 2023). Dit komt omdat 
het langer duurde dan verwacht om de maatwerksubsidies 
van RVO open te stellen. Dit heeft echter geen impact op het 
behalen van doelen.

• Subsidieverlening binnen consortium Infra is in 2024 afgerond. 
Onderhandelingen over de tarieven met ingenieursbureaus 
heeft voor vertraging gezorgd. Er was echter al een start 
gemaakt, waardoor de achterstand geen gevolgen heeft voor 
de totale planning en kan worden ingelopen.

Activiteiten en output in 2024

• Circulair en biobased bouwen 
De biobased sector maakt grote stappen, waaronder de 
ontwikkeling van vezelhennepketens, productie van biobased 
bouwmaterialen en de realisatie van prototypes zoals een 
biobased woning en circulaire gevelsystemen. Ook worden 
industriële renovatieconcepten getest en opgeschaald, inclusief 
biobased en circulaire materialen voor gevels en daken.

• Innovatieve projecten zoals circulaire bestratingsrobots, 
hergebruik van zand uit betonafval en duurzame asfaltmengsels 
laten aanzienlijke milieu- en efficiëntiewinsten zien.

 
Datagedreven beheer en onderhoud van infrastructuur
Datagedreven beheer wordt in de gemeente Amsterdam 
ingezet voor het verlengen van de levensduur van bruggen en 
kademuren met minimaal 30 jaar, wat potentieel grote impact 
heeft op infrastructuurbeheer in Nederland.

Opschalen van industrialisatie
Er is een sterke basis gelegd voor het opschalen van innovaties met 
succesvolle start-ups in Ontwerp-, Bouw- en Technieksector (meer 
dan 300), een twee-fasen acceleratorprogramma voor biobased 
en/of circulair bouwen en datagedreven beheer en onderhoud van 
infrastructuur, en de City Deal Tijdloze G¬rachten die innovaties 
voor kademuren in meerdere steden implementeert.

Versterken van het innovatie-ecosysteem
• Het gedachtengoed van ‘Hoopgedreven Transitie’, een aanpak 

binnen consortium Infra, heeft brede erkenning gekregen, 
met integratie in het curriculum van de VU (bereik van 30.000 
studenten) en toepassing in meerdere proeftuinen.

• Innovatieve werkprogramma’s worden uitgerold via vier 
regionale innovatiehubs (met een vijfde in ontwikkeling) om 
nieuwe skills en interventies te testen en implementeren.
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Landbouw en Leefomgeving
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Cellulaire Agricultuur
Verantwoordelijk ministerie: Landbouw, Visserij, 
Voedselzekerheid en Natuur 
Coördinerende partij: Cellulaire Agricultuur Nederland stichting 
(CAN) 

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

60 
miljoen 

Reservering

29
%

71

Totaal toegekende middelen  € 60
Gecommitteerde NGF-middelen € 17,4
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 42,6
Bedragen in miljoenen

49 % 51

Totale kosten  € 34,1
Gecommitteerde NGF-middelen € 17,4
Toegezegde eigen inbreng € 16,7

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Hbo 1

MKB 2

Stichting 1

Universiteit 3

Ronde 2

Thema: Landbouw en Leefomgeving

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2031

Samenvatting

Het project Cellulaire Agricultuur (CA) wil Nederland een leidende 
rol geven in de snelgroeiende industrie van kweekvlees en 
kweekzuivel. Door cellen te kweken in een gecontroleerde 
omgeving in plaats van dieren te fokken, biedt deze technologie 
een innovatief en duurzaam alternatief voor de traditionele 
vlees- en zuivelproductie. Dit draagt niet alleen bij aan een 
diervriendelijker voedselsysteem, maar ook aan het verminderen 
van de milieubelasting, zoals het verbruik van land en water en de 
uitstoot van broeikasgassen.

Daarnaast helpt CA de afhankelijkheid van derde landen voor 
veevoergrondstoffen te verlagen, wat bijdraagt aan een sterker en 
onafhankelijker Nederlands voedselsysteem.

Het project, ingediend door het ministerie van LVVN, positioneert 
Nederland als een centrum voor innovatie in cellulaire landbouw, 
door een sterke samenwerking tussen wetenschap, technologie 
en het bedrijfsleven. Dit speelt in op de groeiende vraag naar 
duurzame en toekomstbestendige voedselproductie.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 109

LVVN RVO

Beschikking 1B

Beschikking 2

Beschikking 1A

Wageningen Universiteit 
Research - AFSG

Universiteit Maastricht - 
faculteit FHML/MERLN

Cellulaire Agricultuur Nederland 
Stichting

Technische Universiteit Delft - 
Faculty of Applied Sciences

Hogeschool Inholland

4 HBO, 3 MBO

NWO

Biotechnology Fermentation 
Factory Ede B.V.

Cultivate at Scale B.V. 

na 2024

Toelichting RVO is de uitvoerende instantie, en de middelen worden verdeeld over drie maatwerkbeschikkingen die aan de betreffende partijen worden verstrekt.

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het grootste deel van het geld gaat naar het mkb, dat ook de grootste eigen bijdrage levert. Kennisinstellingen vormen de op een na grootste groep ontvangers.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Het project Cellulaire Agricultuur (CA) geeft een flinke boost 
aan de ontwikkeling van kweekvlees en kweekzuivel in 
Nederland. Door te investeren in opschalingsfaciliteiten, 
onderzoek en opleidingen wordt een sterk ecosysteem 
gecreëerd waarin bedrijven, kennisinstellingen en 
beleidsmakers samenwerken aan de voedselproductie van 
de toekomst. Dit creëert niet alleen economische kansen, 
maar draagt ook bij aan duurzaamheid, klimaatadaptatie 
en dierenwelzijn.

• Door deze inspanningen bouwt Nederland verder aan een 
sterke uitgangspositie om een leidende rol op de wereldmarkt 
te spelen. De ontwikkeling van CA versterkt het lange termijn 
verdienvermogen van Nederland en zorgt ervoor dat onze 
innovatieve producten internationaal concurrerend zijn.

• De verwachte resultaten van het project zijn veelbelovend:
 - �Operationele opschalingsfaciliteiten maken het mogelijk 

om kweekvlees en precisiefermentatie op grotere schaal 
te produceren.

 - �Nederlandse kweekvlees- en zuivelproducten zullen in de 
toekomst in supermarkten beschikbaar zijn als duurzame 
alternatieven.

 - �Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan verdere opschaling 
en technologische vooruitgang.

 - �Opleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau creëren een nieuwe 
generatie experts, met honderden studenten die zich verdiepen 
in cellulaire landbouw.

 - �Nieuwe financieringsstromen ondersteunen de groei en 
versnelling van deze innovatieve sector.

 Deze ontwikkelingen markeren een belangrijke stap voor 
Nederland richting een duurzaam en toekomstbestendig 
voedselsysteem, waarin innovatie en maatschappelijke impact 
hand in hand gaan.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project Cellulaire Agricultuur 
verloopt volgens planning.

• RVO heeft de beschikkingen voor de opschalingspartners 
afgegeven (totaal € 25 miljoen). Het gaat om twee nieuwe 
onafhankelijke opschalingsfaciliteiten.

Activiteiten en output in 2024

• Het onderzoek heeft in 2024 een vliegende start gemaakt. 
Binnen een jaar zijn de drie tenure track-posities bij de 
drie universitaire partners ingevuld, en samen met de 14 
aangestelde PhD’s heeft dit geleid tot een aanzienlijke 
groei van de onderzoeksgroepen in Wageningen, Delft en 
Maastricht. WUR heeft naast het NGF-CA programma ook 
8 extra posities gericht op cellulaire agricultuur gecreëerd. 
Aan de TU Delft zijn de eerste EngD-trajecten, gericht op 
samenwerking met de opschalingsfaciliteiten, inmiddels 
succesvol afgerond.

• De eerste onderwijsprogramma’s zijn sneller gestart dan 
voorzien. De eerste cursussen zowel op master- als post-mas-
terniveau trokken veel belangstelling en kregen ook goede 
beoordelingen van de deelnemers. Aan de post-mastermodule 
in Delft namen naast studenten ook werknemers van 
bedrijven in de CA-sector deel, wat de praktijkrelevantie en 
impact van het onderwijs versterkte.

• Na een bidbook-procedure hebben 2 private partijen een 
nieuwe aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van 
opschalingsfaciliteiten. Meer dan 50% van de kosten wordt 
gefinancierd door private partijen. Daarmee is de private 
cofinanciering van het NGF-CA programma aanzienlijk 
verhoogd. Deze aanvraag is eind 2024 goedgekeurd. 
De aankondiging van de start van de “Biotechnology 
Fermentation Factory” in Ede en “Cultivate at Scale” in 
Maastricht leverde veel internationale aandacht op.

• Sinds januari 2024 kunnen er al pilot proeverijen van 
kweekvlees en -vis worden georganiseerd, onder 
gecontroleerde omstandigheden. Deze omstandigheden zijn 
gedefinieerd door stichting CAN, de bedrijven, Holland Bio en 
de ministeries van VWS en LVVN. Deze omstandigheden zijn 
beschreven in een Code of Practice. In het eerste pilotjaar zijn 
er twee proeverijen georganiseerd. In het tweede pilotjaar 
(vanaf januari 2025) zijn er nog een aantal proeverijen gepland. 
Ook lopen er nu gesprekken met CAN, HollandBio, bedrijven 
en de ministeries van VWS en LVVN om ook proeverijen voor 
innovatieve fermentatie (precisiefermentatie en biomassa 
fermentatie) mogelijk te maken. 
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CropXR
Verantwoordelijk ministerie: Landbouw, Visserij, 
Voedselzekerheid en Natuur 
Coördinerende partij: Universiteit Utrecht 

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

20,8
miljoen 

Reservering

100

%

100

%

Totaal toegekende middelen  € 20,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 20,8
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 0
Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 20,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 20,8
Toegezegde eigen inbreng € 0

Bedragen in miljoenen

n.v.t21,5
miljoen 

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Anders 1

Universiteit 4

Het project CropXR werkt samen met de NGF-projecten ReGeNL 
en Biotech Booster. 

Ronde 2

Thema: Landbouw en Leefomgeving

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2033

Samenvatting

CropXR ontwikkelt innovatieve veredelingsmethoden door 
plantenbiologie te combineren met data, modellen en kunstmatige 
intelligentie (AI). Het doel van het project is het voorspellen 
van weerbaarheidseigenschappen. Hierdoor kunnen gewassen 
sneller en efficiënter worden aangepast aan de veranderende 
klimaatomstandigheden en wordt de afhankelijkheid van 
gewasbeschermingsmiddelen verminderd.

De fundamentele kennis over weerbaarheid wordt verkregen 
via Arabidopsis, een veelgebruikt modelorganisme in 
plantenonderzoek. Met behulp van data-analyse, simulatie-
modellen en AI wordt deze kennis vertaald naar praktische 
toepassingen voor gewassen zoals kool, tomaten, aardappels, 
uien, sla en chrysanten.

Binnen CropXR werken 4 universiteiten, diverse hoger onderwijs-
instellingen en meer dan 20 bedrijven samen in een virtueel 
instituut. Dit samenwerkingsverband versterkt de ontwikkeling 
van extra-weerbare (eXtra-Resilient) gewassen en draagt bij aan 
een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Het initiatief 
is ingediend door het ministerie van LVVN (voorheen LNV) en 
vormt een belangrijke stap in de vergroening en innovatie van de 
agrarische sector. 
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Geldstromen NGF-middelen
 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 112
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Toelichting Vanuit LVVN worden de middelen via de coördinerende partij, Universiteit Utrecht, verdeeld onder de verschillende publieke en private partners.
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Toelichting Het meeste geld gaat naar universiteiten.
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Met de ontwikkeling van nieuwe veredelingsmethoden zet 
Nederland een belangrijke stap in de toekomst van de land- en 
tuinbouw. Door slimme inzet van data en AI creëert CropXR 
gewassen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering en 
minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen. Dit geeft 
Nederland niet alleen een unieke kennispositie, maar biedt ook het 
bedrijfsleven kansen om deze kennis wereldwijd te vermarkten. 
Daarmee wordt de Nederlandse plantenveredelingssector verder 
versterkt in een snelgroeiende exportmarkt.

Weerbare gewassen spelen een cruciale rol in de transitie naar 
een duurzame en klimaatadaptieve landbouw. Ze dragen bij aan 
wereldwijde uitdagingen zoals voedselzekerheid, een verminderd 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, meer oogstzekerheid en 
biodiversiteitsherstel. Binnen CropXR wordt onder andere 
onderzoek gedaan naar het verbeteren van de weerbaarheid van 
aardappelen tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte, 
droogte, verzilting en hevige regenval.

De verwachte eindresultaten van CropXR zijn veelbelovend. Naar 
verwachting zullen 3 tot 10 nieuwe weerbaarheidseigenschappen 
worden geïdentificeerd en geïmplementeerd in de veredelings-
programma’s van deelnemende bedrijven. Daarnaast wordt 
een vruchtbaar innovatie-ecosysteem gecreëerd waarin kennis 
niet alleen wordt ontwikkeld, maar ook actief wordt toegepast. 
Dit versterkt niet alleen de sector zelf, maar draagt ook bij aan 
de ontwikkeling van menselijk kapitaal en de maatschappelijke 
inbedding van innovatieve veredelingstechnieken.

Door deze vooruitstrevende aanpak blijft Nederland koploper in de 
internationale plantenveredelingssector, met sterke economische 
en ecologische voordelen voor de toekomst.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project CropXR verloopt grotendeels 
volgens planning.

• CropXR is in 2023 van start gegaan: het wetenschappelijk 
programma (PlantXR), onderwijsprogramma (EduXR) en 
AgroXR (rassenontwikkeling / duurzame teeltsystemen) zijn 
op stoom.

• Het aardappel-programma van CropXR is inmiddels bezig 
met veldonderzoek.

• Evaluatie en beslissing voorwaardelijke financiering vindt 
plaats in 2027, wanneer fase 2 van het project van start gaat.  

Activiteiten en output in 2024

• Organisatie van het CropXR-consortium 
Sinds juli 2023 zijn 43 posities ingevuld, vooral binnen 
PlantXR. Het centrale team, inclusief Board of Directors en 
ondersteunend personeel, is compleet. Drie liaison officers 
bevorderen samenwerking tussen industrie, academie en Hbo. 
De community telt ongeveer 225 actieve leden, ondersteund via 
SharePoint, SURF Drive en Slack. De governance is aangescherpt 
en functioneert goed op alle niveaus. 
Communicatie is geprofessionaliseerd met een nieuwe 
huisstijl, nieuwsbrieven, een verbeterde website en een actieve 
LinkedIn-pagina (2.467 volgers, 25.000 bereikte personen in 
juni 2024).

• Missiegedreven aanpak CropXR 
CropXR werkt missiegedreven aan maximale impact in 10 jaar: 
“In 2033, we have resilient crops developed through data-driven 
design.” De focus ligt op toepassing in de praktijk, niet alleen op 
technologische ontwikkeling.  
4 strategische pijlers: 1) Data-Driven Design – Nieuwe 
AI-gestuurde veredelingsmethoden; 2) Resilience Hub – 
Expertisecentrum voor plantweerbaarheid; 3) Coalition – Sterke 
publiek-private samenwerking en 4) Accelerator – Versnelling 
via kwartaaldoelen en initiatieven. 
De aanpak is omarmd door de community en levert nieuwe 
projecten en ideeën op.

• Community Building bij CropXR 
Het succes van CropXR komt voort uit een gedeelde missie, 
missiegedreven management, en verbinding tussen academie, 
bedrijven en Hbo via Liaison Officers. Enthousiasme en 
proactieve initiatieven zijn cruciaal, zoals de Kick-Off 
op 29 februari 2024 en diverse programma-events. Het 
EduXR-programma bouwt een learning community met 
praktijkonderzoek, terwijl ‘Young CropXR’ een netwerk biedt 
voor jonge professionals. Deze initiatieven versterken de 
samenwerking en kennisdeling binnen de gemeenschap.

• Cauliflower Flagship-project 
Het Cauliflower Flagship-project versnelt de verbetering van 
bloemkoolweerbaarheid door directe toepassing van kennis 
uit verschillende CropXR-werkpakketten. Het project richt 
zich op de ontwikkeling van klimaatbestendige bloemkool 
voor subtropische klimaten en maakt gebruik van reverse- en 
forward-genetica. Industriële partijen delen genetisch 
materiaal om een nieuwe kweekpopulatie te creëren, wat een 
unieke samenwerking bevordert tussen concurrenten. Het 
definitieve plan wordt het komende jaar opgesteld, waarna de 
uitvoering start.
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NL2120, het groene verdienvermogen
Verantwoordelijk ministerie: Infrastructuur en Waterstaat  
Coördinerende partij: : Stichting EcoShape 

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

70
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 70,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 64,0
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 6,0
Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 92,4
Gecommitteerde NGF-middelen € 64,0
Toegezegde eigen inbreng € 28,4

Bedragen in miljoenen

n.v.t40
miljoen 

9

%

91

31
%

69

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Gemeente 2

Hbo 2

Kennisinstelling (geen universiteit) 2

Mbo 1

Provincie 1

Rijksoverheid 2

Stichting 12

Universiteit 4

NL2120 deelt ervaringen en tips met de NGF-projecten 
UPPWATER en ReGeNL, maar er is geen inhoudelijke 
samenwerking. 

Ronde 2

Thema: Landbouw en Leefomgeving 

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2033

Samenvatting

NL2120 investeert in onderzoek naar nature-based solutions (NbS) 
om klimaateffecten op te vangen, biodiversiteit te herstellen 
en tegelijkertijd het productievermogen en de brede welvaart 
te versterken. Door natuurlijke processen in te zetten, bieden 
NbS innovatieve oplossingen voor milieuproblemen zoals 
wateroverlast, hittestress, bodemdaling, kusterosie, verzwakte 
landbouwgronden, droogte en overstromingen. Voorbeelden 
hiervan zijn de Zandmotor en Ruimte voor de Rivier, waar 
natuurlijke krachten worden benut om duurzame en klimaatbe-
stendige landschappen te creëren.

NL2120 combineert een nationaal kennisprogramma met 
praktijkervaring uit lopende gebiedsprojecten in verschillende 
landschapstypen. Dit betekent dat onderzoek naar de opschaling 
van NbS hand in hand gaat met implementatie in de praktijk, 
waardoor kennis direct toepasbaar wordt. De kennis wordt 
daarnaast gebruikt om de internationale concurrentiepositie van 
het Nederlandse bedrijfsleven te versterken.

Door deze gecombineerde aanpak werkt NL2120 mee aan een 
toekomstbestendig Nederland, waarin natuurlijke oplossingen 
bijdragen aan zowel ecologische als economische veerkracht. 
Dit programma vormt een belangrijke stap in de transitie naar 
duurzamer water- en landschapsbeheer, waarbij natuur en mens in 
balans blijven.
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Geldstromen NGF-middelen

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 125
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Toelichting De middelen worden vanuit het ministerie van IenW rechtstreeks toegewezen aan 25 eindbegunstigden. Daarnaast zijn er subsidieregelingen waarmee de 

middelen verspreid worden over verschillende betrokken partijen.
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Toelichting Een aanzienlijk deel van de NGF-middelen wordt toegewezen aan stichtingen en kennisinstellingen, zoals universiteiten en hbo-instellingen. 
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Het consortium verwacht een bijdrage aan de bbp-groei in 2050 
van ruim € 1 miljard. Deze bijdrage aan het bbp is het resultaat 
van de klimaatadaptatie, grotere economische gebruiksruimte 
en export van NbS door het Nederlandse bedrijfsleven.

• Opschaling in de toepassing van NbS door het wegnemen van 
barrières en aanleveren van de benodigde onderbouwing. 

• Een verbetering van de biodiversiteit en positieve effecten op 
de klimaat- en waterbestendigheid.

• Versterking van het ondernemerschap in verschillende 
grondgebonden bedrijfssectoren en vergroten van de 
vooraanstaande positie van Nederlandse kennisinstellingen 
en bedrijven in de internationale markt op het terrein van 
klimaatadaptatie, water en landbouw.

• Borging van NbS in regelgeving en aanbestedingsbeleid, en 
toename van NbS portfolio van bedrijven.

• Onderbouwde (technisch, financieel haalbare)  
toekomstbeelden en transitiepaden voor vijf landschaps-
clusters, zoals kust en rivieren. 

• Ontwikkelen van 5 á 10 exploitabele NbS. 
• Kennisontwikkeling voor opschaling van NbS door toepassing 

van NbS in 5 á 10 hotspots en de pilots deltastad & 
veenweidegebied.

• Innovatief (agrarisch) verdienmodel voor het veenweidegebied. 

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project NL2120 verloopt grotendeels 
volgens planning.

• Medio 2024 zijn de beschikkingen van het ministerie van IenW 
verstrekt aan de 25 samenwerkingspartners binnen NL2120. 
Er wordt gewerkt aan de hand van een kennisagenda.

• Bij de aanstelling van de promovendi is sprake van enige 
vertraging, aangezien de wervingsprocedure pas kon starten 
na het formele besluit over de subsidietoekenning. Dit heeft 
geen gevolgen voor de planning en het behalen van de doelen 
van het programma. 

Activiteiten en output in 2024

• Het NL2120-programma is in 2024 officieel van start 
gegaan. Er is met name gewerkt aan de inhoudelijke basis 
en het opbouwen van de teams. Ondertussen zijn er 
circa 400 professionals van 25 partners betrokken bij het 
programma. Een belangrijke mijlpaal was het afronden van 
de ‘Kennisagenda 1.0’ en de ‘Rapportage Barrières voor 
opschaling van NbS’. Deze stukken vormen de basis voor 2025.

• Er zijn verbindingen gelegd met ruimtelijke (Rijks)programma’s 
op gebied van klimaatadaptatie, water en landbouw. 
Daarnaast zijn er inventarisaties naar kansen en barrières voor 
NbS gestart. Het Strategisch Overleg Doorwerking Rijksbeleid 
(SODR) is opgezet, waarin verschillende departementen 
samenwerken met NL2120 om NbS te verankeren in 
regelgeving en aanbestedingsbeleid. Een eerste resultaat van 
het SODR is een prioritering van maatschappelijke opgaven 
waarvoor NbS voor een klimaatbestendig Nederland kansrijk 
is. Gezien het succes wordt een vergelijkbaar strategisch 
overleg met het bedrijfsleven opgezet om de adoptie en 
exploitatie van NbS verder te bevorderen.

• De veenweidepilotprojecten Hegewarren en Akkrumer 
Goedland zijn opgestart. Ze dienen als proeftuinen voor 
innovatieve NbS-oplossingen gericht op verschillende soorten 
landgebruik en waterbeheer, met als doel vernatting van de 
veenweide. Bij de pilot Hegewarren wordt onderzoek gedaan 
naar alternatieve teelten en zijn de eerste lisdodde velden 
ingezaaid. Voor Akkrumer Goedland is de organisatie ingericht 
om onderzoek te doen naar alternatieven in landgebruik, zoals 
woningbouw, recreatie en energieproductie. 

• Voor de pilot deltastad is het ontwerp voor het getijdenpark in 
Rotterdam afgerond. 

• Voor beide pilots zijn de monitoringsplannen voorbereid.
• In afstemming met het ministerie van IenW zijn de 

contouren van de voucherregeling voor hotspots & human 
capital uitgewerkt.

• Een internationaliseringsstrategie is opgezet en een eerste 
roadshow langs bedrijven is afgerond. De eerste stappen 
zijn gezet voor een export-kansenkaart, waarmee de export 
van NbS-expertise wordt gestimuleerd en de internationale 
positie van Nederland wordt versterkt. Internationaal worden 
momenteel afspraken gemaakt over twee NbS kennishubs in 
de regio’s west Afrika en zuidoost Azië.

• Het programma ontving brede publieke en media-aandacht, 
met als hoogtepunt de toekenning van de Grote 
Maaskantprijs aan het NL2120 initiatief. De prijs erkent 
NL2120 als baanbrekend project op het gebied van 
landschapsontwikkeling.

• In oktober 2024 vond de ‘Oogstdag’ plaats, met als doel het 
versterken van verbindingen tussen betrokkenen. Tijdens deze 
bijeenkomst werden de barrières en kansen voor het opschalen 
van NbS in kaart gebracht.
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ReGeNL
Verantwoordelijk ministerie: Landbouw, Visserij, 
Voedselzekerheid en Natuur 
Coördinerende partij: Stichting Next Food Collective 

Input

% 57

10

43

%

90

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

129
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 129
Gecommitteerde NGF-middelen € 73
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 56

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 80,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 73,0
Toegezegde eigen inbreng € 7,7

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 3

Hbo 4

Kennisinstelling (geen universiteit) 1

Mbo 2

MKB 18

Rijksoverheid 2

Stichting 1

Universiteit 6

Het project ReGeNL gaat samenwerken met de NGF-projecten 
CropXR, HoloMicrobioom, NL 2120, Photondelta en NXTGEN 
High Tech. 

Ronde 3

Thema: Landbouw en Leefomgeving

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2030

Samenvatting

ReGeNL is een initiatief dat zich richt op de transitie van het huidige 
landbouwsysteem naar regeneratieve landbouwpraktijken. Een 
duurzame benadering van landbouw waarbij voedselproductie 
wordt gecombineerd met natuurherstel. Deze benadering 
voorkomt bodemuitputting en bevordert de gezondheid 
van het ecosysteem. Het project heeft als doel om tot 2030 
duizend Nederlandse boerenbedrijven te ondersteunen bij het 
omschakelen naar regeneratieve landbouw, met als resultaat een 
duurzamer en veerkrachtiger landbouwsysteem.

Door het bevorderen van regeneratieve landbouwpraktijken 
wil ReGeNL niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar 
ook zorgen voor een duurzaam toekomstperspectief voor 
de Nederlandse boeren en de landbouwsector in Nederland. 
Het project speelt in op de groeiende, ook internationale, 
vraag naar duurzame landbouwmethoden die zowel de 
biodiversiteit bevorderen als de bodemgezondheid herstellen. 
Dit kan niet alleen milieukosten besparen, maar ook bijdragen 
aan omzetgroei en de toegevoegde waarde binnen de sector 
vergroten. Daarmee kan de Nederlandse landbouwsector 
internationaal leidend blijven en exportwaarde realiseren 
met ondersteunende kennis, technologie en diensten voor 
regeneratieve landbouw.   
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting RVO is de uitvoerende instantie die de middelen verstrekt aan de partijen die betrokken zijn bij ReGeNL, zowel via een maatwerkbeschikking als 

een subsidieregeling.

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De NGF-middelen worden voornamelijk toegewezen aan kennisinstellingen en boerenbedrijven, waarbij de laatste groep ondersteund wordt via een 

subsidieregeling die momenteel in ontwikkeling is. Daarnaast leveren bedrijven zoals FrieslandCampina N.V. en Agrifirm Group B.V., evenals universiteiten, een eigen 

bijdrage om het project te ondersteunen.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 151

LVVN RVO 2026: Boeren

2026: Actielijn 5. 
Calls via NWO/RVO voor 

ondersteunende
producten en diensten
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Een eerste inschatting is dat met regeneratieve landbouw 
80% van de huidige milieukosten kan worden bespaard. 
Dat komt volgens het consortium neer op ongeveer 
€ 5 miljard.

• ReGeNL versterkt nieuwe verdienmodellen voor boeren en 
1.000 boeren passen dit toe in 2031, waarmee de basis wordt 
gelegd om regeneratieve landbouw mainstream te maken.

• ReGeNL biedt Nederlandse bedrijven een wetenschappelijke 
basis om regeneratieve producten aantrekkelijk in de markt 
te zetten en daarmee omzetten en toegevoegde waarde 
te vergroten.

• ReGeNL vermindert het gebruik van kunstmest en pesticiden 
en grondstoffen, hetgeen impact heeft op de gezondheid van 
mens, dier en milieu.

• Het project streeft ernaar om binnen de grenzen van de lokale 
en mondiale natuur- en milieunormen te blijven. 

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project ReGeNL verloopt 
volgens planning.

• Een eerste groep bedrijfsadviseurs is samengesteld en gestart 
met de begeleiding van boeren die willen overstappen op 
regeneratieve landbouw.

• Boeren kunnen zich aanmelden via oproepen op verschillende 
websites. Ook zijn er boeren die uit eerdere samenwerkings-
verbanden instromen naar ReGeNL.

• Daarnaast is er ook ruimte voor 100 boeren die al minimaal 
3 jaar succesvol regeneratieve praktijken toepassen op 
hun bedrijf. Deze boeren vormen de monitoringsgroep en 
worden gebruikt om kennis en data te verzamelen voor het 
ontwikkelen van businesscases.

Activiteiten en output in 2024

• Op 29 februari 2024 vond de eerste consortiumbijeenkomst 
van ReGeNL plaats. Zo'n 120 mensen waren aanwezig, 
waaronder bijna alle consortiumpartners, enkele aspirant-
partners en ongeveer 20 boeren. Het enthousiasme en de 
betrokkenheid voor het project werden opnieuw bevestigd.

• Tussen juli en november 2024 werd de eerste 70 miljoen 
euro van de in totaal 129 miljoen euro beschikbaar gesteld 
aan ReGeNL. Dit traject kon pas beginnen nadat de 
voorjaarsnota in juli door het parlement was goedgekeurd. 
Er is een maatwerkbeschikking opgesteld voor de geplande 
werkzaamheden van 2024 tot 2028 (voor kennisinstellingen) 
en 2024 tot 2026 (voor private partners). Hierin is o.a. ruimte 
opgenomen voor de selectie van de eerste groep boeren en de 
vergoeding van deze groep boeren (max 240).

• Tegelijkertijd werd er vooruitlopend op de maatwerkbe-
schikking al gewerkt aan de capaciteitsopbouw van agrarisch 
begeleiders, die essentieel zijn om 1.000 ‘gangbare’ boeren te 
ondersteunen bij de ontwikkeling van regeneratieve bedrijven. 
Tijdens een kick-off met agrarisch bedrijfsadviseurs werd 
versie 1.0 van een transitiedraaiboek ontwikkeld en werden 
afspraken gemaakt over de structuur en methode voor het 
regeneratieve bedrijfsontwikkelplan en intervisie onder de 
agrarisch begeleiders.

• Het Programma Management Team (PMT) en de 
ReGeNL-Stuurgroep zijn geïnstalleerd en deze werken 
inmiddels intensief samen. De stuurgroep bewaakt de 
voortgang, kwaliteit en besluitvorming van het programma. 
Hierin zitten vertegenwoordigers van de consortiumpartners, 
het ministerie van LVVN en het onderwijs. 

• Vooruitlopend op de beschikking zijn samen met pionierende 
boeren al de eerste kansrijke ideeën voor bedrijfsinnovaties 
gedefinieerd die de bedrijfsmodellen van pioniers beter 
navolgbaar en breder toepasbaar kunnen maken. Voor 
ieder van die ideeën zullen in 2025 demonstrator projecten 
worden gestart. 

• In oktober is een belangrijke wetenschappelijke stap gezet met 
de publicatie van het artikel “Hoe meet je regeneratief?” in 
Global Food Security, dat een basis biedt voor het monitoren 
van de transitie.

• De verdere werving van boeren zal in begin 2025 van start 
gaan, zodat ook andere geïnteresseerden zich kunnen 
aansluiten bij de transitie.
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UPPWATER
Verantwoordelijk ministerie: Infrastructuur en Waterstaat 
Coördinerende partij: Stichting TKI Watertechnologie 

Input

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

135
miljoen 

Reservering

56
44%

46 %

Totaal toegekende middelen  € 135,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 75,7
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 59,3
Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 156,4
Gecommitteerde NGF-middelen € 75,7
Toegezegde eigen inbreng € 80,7

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

52

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 43

MKB 187

Stichting 20

Universiteit 3

Kennisinstelling (geen universiteit) 4

Mbo 1

Hbo 3

Rijksoverheid 4

Provincie 2

Gemeente 3

ROM 4

Anders 44

Ronde 2

Thema: Landbouw en Leefomgeving

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2033

Samenvatting

UPPWATER, voorheen Groeiplan Watertechnologie, richt zich op 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën om de 
beschikbaarheid en kwaliteit van (schoon) water te verbeteren. 
Het programma jaagt de economische groei van de Nederlandse 
watertechsector aan. Watertechbedrijven en eindgebruikers 
worden ondersteund door programma’s in de hele keten van 
onderzoek: pilots, fullscale demonstraties tot en met de gang 
naar de (internationale) markt. UPPWATER zorgt voor een 
snelle doorstroming binnen deze keten door het stimuleren 
van samenwerking en kennisdeling en het wegnemen van 
barrières, zowel technologisch als niet-technologisch van aard. 
De internationale positie van de Nederlandse watertechnolo-
giesector wordt zo versterkt en er wordt ruimte behouden voor 
waterintensieve sectoren.

Het consortium van UPPWATER streeft ernaar in tweede 
lijn circa 600 partijen bij elkaar te brengen: 500 (watertech)
bedrijven samen met onderzoeksinstellingen, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, 
provincies, gemeenten en ngo’s. Van de ongeveer 500 bedrijven 
is een groot deel mkb, indicatief meer dan 90%.

Door innovatie in producten, processen en diensten speelt 
Nederland in op wereldwijde waterschaarste, wat bijdraagt aan 
exportgroei en een sterk innovatie-ecosysteem. UPPWATER levert 
daarmee een essentiële bijdrage aan waterbeschikbaarheid, 
waterkwaliteit en economische ontwikkeling.
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Geldstromen NGF-middelen:

Toelichting In 2024 zijn er 6 beschikkingen afgegeven. Een deel van de activiteiten van Water Alliance zullen naar verwachting in 2026 worden beschikt. Daarnaast is er 

gewerkt aan het opstellen van drie subsidieregelingen die in 2025 worden opengesteld voor deelname van bedrijfsleven.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 119
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Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het meeste geld gaat in 2024 naar wetenschappelijk onderzoek en de (door-) ontwikkeling en fullscale toepassing van nieuwe watertechnologieën. Dit betreft 

onderzoek bij Wetsus (P1) en de fullscale demonstratieprojecten die gestart zijn bij de waterschappen (P3). De waterschappen fungeren hier als launching customer voor 

deze nieuwe technologieën. De fullscale demonstratieprojecten worden publiek aanbesteed. Bij de uitvoering van de projecten zijn veel MKB-partijen betrokken. 

Beoogde uitkomsten en impact van project

UPPWATER realiseert: 
• verdere ontwikkeling en (export)groei van de 

watertechnologiesector;
• behoud van ruimte tot verdere ontwikkeling en groei van 

watergebruikende sectoren, waarmee blokkades voor 
economische groei door waterschaarste worden verminderd 
of voorkomen;

• schoon water, waterneutraliteit door het reduceren van 
waterverbruik en circulariteit door het terugwinnen van 
grondstoffen en energie;

• het breed informeren van ondernemers in watertech, kennisin-
stellingen, eindgebruikers en overheden over de doelen en 
kansen van UPPWATER; 

• het uitdagen van ondernemers in watertech, kennisinstellingen, 
eindgebruikers en overheden om actief te participeren in de 
subsidieregelingen van UPPWATER; 

• het faciliteren van inspiratiesessies en netwerkmogelijkheden 
voor ondernemers, eindgebruikers, kennisinstellingen en 
overheden actief op het snijvlak van watertechnologie, 
waterkwaliteit en waterhergebruik.

Mijlpalen 2024:
• overleg en kennisuitwisseling UPPWATER en andere NGF 

programma’s, zoals NL2120 
• opstart werkpakket Versnellen en Maximaliseren voor snelle 

doorstroom tussen de programma’s, wat leidt tot actieve en 
snelle gang naar de markt met niet-technologische interventies;

• start naamsbekendheid door naamgeving, positionering, 
huisstijl, website en social media accounts UPPWATER.

Algemene stand van zaken

Het programma is officieel gestart met een goed bezocht 
startevent op 17 oktober 2024 waar directeur-generaal Water 
en Bodem Jaap Slootmaker van het ministerie van IenW en 
Anne-Marie Spierings, voorzitter van de Supervisory Board de 
nieuwe naam UPPWATER onthulden. Zowel op het gebied van 
watertechnologie-ontwikkeling als bedrijfsondersteuning zijn in 
2024 belangrijke stappen gezet. Verder is de basis gelegd om in 
2025 ook samen met de bedrijven in de sector de meer generieke 
niet-technologische onderwerpen zoals regelgeving en human 
capital, in kaart te brengen, te prioriteren en aan te pakken. 
Dit gebeurt in het werkpakket ‘Versnellen en Maximaliseren’ waar 
de inbreng van de watertechbedrijven een grote rol zal spelen. 



PIJLER  Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Adviescommissie Nationaal Groeifonds | 178 | Jaarverslag 2024

Activiteiten en output in 2024

• Op 17 oktober 2024 vond in Almelo het startevent van 
UPPWATER plaats, waar ongeveer 150 deelnemers aanwezig 
waren. Het event markeerde de start van UPPWATER (voorheen 
Groeiplan Watertechnologie). Betrokken partijen werden 
hier geïnformeerd over deelname aan subsidieregelingen 
en innovatietrajecten.

Voortgang binnen de programma’s:
• Programma 1 – Enabling Watertech/ Nieuwe ideeën en onderzoek 

werkt in consortia met watertechnologiebedrijven, publieke 
en private eindgebruikers en kennisinstellingen aan 
kennisontwikkeling en ontwikkeling van technologie. Zo worden 
uiteindelijk technologische innovaties verkregen met impact 
op verdienvermogen, duurzaamheid en beschikbaarheid van 
voldoende schoon water. Per 31 december 2024 zijn 36 (PhD)
projecten actief, mede dankzij de start van 9 nieuwe projecten. 
Ook zijn eerder gestarte projecten en private commitments 
binnen Wetsus geïntegreerd in UPPWATER, wat de samenhang 
en groei versterkt.

• Programma 2 Pilot- & testprojecten gaat om het uitvoeren van 
pilot- en testprojecten door consortia, zodat innovatieve 
watertechnologie opgeschaald en gevalideerd kan worden in de 
richting van verdere demonstratie.

• Programma 3 Fullscale demonstraties omvat de eerste 
demonstratie van innovatieve watertechnologie in praktijktoe-

passingen. Deze demonstraties vinden plaats via (innovatieve) 
samenwerkingen tussen eindgebruikers (‘launching customers’), 
watertechnologiebedrijven en kennisinstellingen. Hiermee 
realiseren deze consortia de noodzakelijke referentieprojecten 
om de internationale markt te kunnen veroveren.

• Voor de programma’s 2 en 3 zijn subsidieregelingen voor pilot 
& testen en fullscale demonstratieprojecten voorbereid en op 
20 oktober 2024 openbaar gemaakt. De belangstelling onder 
watertechnologiebedrijven en eindgebruikers bleek groot. 
Daarnaast wordt binnen programma 3 Fullscale demonstraties 
gewerkt aan vijf grote demonstratieprojecten uitgevoerd bij de 
Oostelijke waterschappen, waaronder innovaties in microver-
ontreinigingen en stikstofverwijdering. De eerste vier projecten 
starten in 2025, het vijfde volgt daarna.

• Programma 4 – Naar de Markt zorgt voor het valoriseren van de 
kennis en ontwikkeling, het stimuleren van ondernemerschap 
en het faciliteren van internationalisering voor het versterken 
van export. Binnen dit programma werd een end-user platform 
gelanceerd om startups, onderzoekers en eindgebruikers te 
verbinden. De eerste sessie over PFAS-verwijdering trok 48 
eindgebruikers, met o.a. deelname uit de chemisch industrie en 
drinkwatersector. 

• Daarnaast werden zes Nederlandse bedrijven geselecteerd 
voor de Tech Tour Water Tech 2024 in Aarhus. Twee bedrijven 
wonnen prijzen voor innovatieve water- en klimaatop-
lossingen, wat de sterke internationale positie van Nederland 
in watertechnologie onderstreept.
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Verantwoordelijk ministerie: Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening 
Coördinerende partij: Stichting Werklandschappen van de 
Toekomst 

Input

%
84

98

16

%

2

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

26,2
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 26,2
Gecommitteerde NGF-middelen € 4,2
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 22,0

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 4,3
Gecommitteerde NGF-middelen € 4,2
Toegezegde eigen inbreng € 0,1

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Anders 10

Grootbedrijf 6

Hbo 1

Kennisinstelling (geen universiteit) 2

Mbo 1

MKB 10

Universiteit 2

Ronde 2

Thema: Landbouw en Leefomgeving

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2027

Samenvatting

Werklandschappen van de Toekomst is ingediend door VRO 
(voorheen BZK). Het kennis- en innovatieprogramma wil 
de toekomstbestendigheid van werklocaties vergroten. Het 
toekomstbeeld is dat een nieuwe norm ontstaat rond de inrichting 
van deze werklocaties: o.a. groen, klimaat-adaptief, gezond voor 
medewerkers en omwonenden, en goed ingepast in de omgeving 
(energie, recreatie, wonen, etc.).

Werklandschappen van de Toekomst richt zich op de volgende 
vijf kernoplossingen om de transitie mogelijk te maken c.q. 
te versnellen:
1. Ontwikkelen, onderbouwen en delen van sterke businesscases 

voor verduurzaming.
2. Samenbrengen van publieke en private partijen voor 

gezamenlijke financiering.
3. Introduceren van nieuwe samenwerkingsmodellen en 

contractvormen voor prestatiegerichte verduurzaming.
4. Ontwikkelen, testen en toepassen van innovatieve fysieke 

oplossingen en het delen van best practices.
5. Versterken van de groene sector met beter passende 

opleidingen en een gerichte arbeidsmarktaanpak.
 
Het programma wordt aan de hand van een opschalingsstrategie 
direct in de praktijk gebracht. In de eerste fase worden 4 living 
labs en 10 ambassadeursbedrijventerreinen aangesloten als basis 
voor verdere groei. Hiervoor worden Green Deals gesloten met 
provincies en diverse gemeenten. In deze Green Deals worden 
afspraken gemaakt over terreinen, beleid, kennisontwikkeling 
en cofinanciering.

Werklandschappen van de Toekomst
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Stichting Werklandschappen van de Toekomst is de coördinerende partij. De middelen gaan van daaruit naar 30 coalitiepartners, o.a. voor transitieplannen 

(met cofinanciering) op verschillende bedrijventerreinen (living labs en ambassadeursterreinen) en om kennisontwikkeling en demonstraties mogelijk te maken.

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Het meeste geld gaat naar het mkb en ‘anders’. Onder ‘anders ’valt bijvoorbeeld IVN Natuureducatie, een belangrijke partner binnen het consortium. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 134
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Beoogde uitkomsten en impact van project

Het project beoogt een positieve bijdrage te leveren aan het bbp 
door productiviteitsgroei bij bedrijven op deelnemende bedrijven-
terreinen en door groei van de groensector. Op langere termijn is 
de impact groter, omdat de opgedane kennis ook toepasbaar is op 
andere terreinen.  

Daarnaast draagt het project bij aan: 
• vermindering van hitte- en wateroverlast;
• een aantrekkelijkere werkomgeving;
• herstel van biodiversiteit;
• versnelling van de energietransitie;
• versterking van innovatie en uitvoering binnen de groensector.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project Werklandschappen van de 
Toekomst verloopt volgens planning.

• Regisseurs en lokale partners worden geworven: deze gaan 
met het stakeholderveld transitieplannen ontwikkelen op 
de geselecteerde terreinen. Deze dienen als proeftuin (Living 
Labs) of als uithangbord (Ambassadeursterreinen).

• De werkorganisatie bouwt verder aan een zwerm van 
andere bedrijventerreinen die in beweging willen komen 
en zorgt voor handelingsperspectief (bijvoorbeeld door 
een proceshandboek en een database met beschikbare 
innovatieve oplossingen aan te bieden).

• Verbindingen met andere partijen worden gelegd en/of 
versterkt (bijv. met PVB Nederland, die goed in contact staat 
met bedrijventerreinen in Nederland en zich hard maakt voor 
een betere organisatiegraad - nodig voor collectieve actie 
ter plaatse).

Activiteiten en output in 2024

• Green Deals gesloten met 4 provincies (Noord-Brabant, 
Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland). Vergevorderde 
gesprekken met Flevoland en Drenthe. Gemeenten 
worden in 2025 benaderd na selectie van Living Labs en 
Ambassadeursterreinen.

• Living Labs & Ambassadeursterreinen: in elke 
deelnemende provincie is één Living Lab en zijn twee 
Ambassadeursterreinen geselecteerd. Vanaf 2025 starten 
tests, onderzoek en fysieke ingrepen. Procesondersteuning 
is ingericht.

• Procesaanpak: kaders en tools voor bedrijventerreinen 
zijn vastgesteld ter ondersteuning van procesregisseurs 
en terreinen.

• Wetenschappelijk onderzoek: literatuurstudie en benchmark 
bijna voltooid. Praktische inzichten en internationale 
voorbeelden vertaald naar de Nederlandse context.

• Werklandschappenlabel: 75%-versie in ontwikkeling. 
Selectiecriteria al toegepast op Living Labs en 
Ambassadeursterreinen. Ruimtelijke analyses in 
dashboard verwerkt.

• Innovatiedatabase: 72 innovaties ingevoerd, 3.076 unieke 
bezoekers, 10.838 weergaven. Biedt concrete handvatten voor 
ontwikkeling en communicatie.

• Opleidingen: HAS Green Academy introduceert nieuwe 
associate degree en modules voor duurzame leefomgeving. 
Hogeschool Van Hall Larenstein ontwikkelt master  -
programma’s voor duurzaamheidstransities.
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Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)
Verantwoordelijk ministerie: Infrastructuur en Waterstaat 
Coördinerende partij: Stichting Connekt 

Input

%
22

85

78

%

15

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

51,1
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 51,1
Gecommitteerde NGF-middelen € 40,0
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 11,1

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 46,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 40,0
Toegezegde eigen inbreng € 6,8

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 7

MKB 50

Stichting 4

Kennisinstelling (geen universiteit) 1

Rijksoverheid 1

Ronde 2

Thema: Mobiliteit

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2027

Samenvatting

DIL stimuleert de slimme inzet van data-uitwisseling voor een 
transparante, robuuste en efficiënte logistieke keten in Nederland. 
Daarmee helpt DIL verladers, vervoerders, expediteurs, logistiek 
dienstverleners en ook overheden zoals Douane snel en veilig 
digitaal zaken met elkaar te doen. DIL draagt zo bij aan een sterke 
concurrentiepositie van bedrijven en van de Nederlandse logistiek 
als geheel.   

Het programma kent drie thema’s: 
1. Ontwikkeling van het afsprakenstelsel Basis Data 

Infrastructuur.  Dit zorgt ervoor dat meerdere partijen in de 
keten – bedrijven en overheden – in een digitale omgeving 
flexibel, veilig en geautomatiseerd data met elkaar delen. 
Het uitgangspunt is eenvoudig: bedrijven en overheden stellen 
hun data digitaal beschikbaar zodat andere partijen daar 
– onder voorwaarden – gebruik van kunnen maken. Op die 
manier zijn de juiste data op het juiste moment beschikbaar. 
'Voor de lading uit in plaats van er achteraan.'

2. Toepassing ervan in living labs. Hier passen bedrijven 
en overheden BDI in de praktijk toe op diverse logistieke 
vraagstukken. Denk aan CO2-rapportages, traceerbaarheid 
van goederen, ladingdiefstal en ondermijning. Inmiddels 
zijn er meer dan tien Living Labs actief in de scheepvaart, 
de luchtvaart en het wegvervoer. Vanuit DIL bieden we een 
platform waarbij tal van bedrijven samenwerken, innoveren 
en concrete resultaten behalen om beter digitaal zaken 
te doen. We zorgen voor cofinanciering, coördinatie en 
BDI-expertise.

3. Logistiek Digitaal. Adviesgesprekken, scans, cursussen, en 
evenementen om mkb’ers klaar te stomen voor de digitale 
ontwikkeling van morgen.
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Stichting Connekt voert in opdracht van IenW de regie over de uitvoering van DIL. De grootste geldstroom naar eindbegunstigden bestaat uit middelen aan 

mkb en grote bedrijven, onder meer om de living labs op te zetten en de digitale infrastructuur verder te ontwikkelen.  

 
Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting Er loopt bij DIL relatief veel geld via stichtingen naar mkb en grote bedrijven. Verreweg de grootste stichting hiervan is evoFenedex, een stichting die zich 

onder meer inzet voor kennisdelen en het wegnemen van hindernissen voor hun ruim 10.000 leden die actief zijn in logistiek of internationale handel. De eindbegunstigden 

zijn in de meeste gevallen mkb (veruit de meeste leden van evoFenedex zijn ook mkb) en enkele grote bedrijven, waaronder ook bedrijven als Schiphol en Postbase. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 115

Programmabureau

IenW Stichting Connekt
Externe inhuur

50 eindbegunstigden

Uitvoering programma
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Beoogde uitkomsten en impact van project

DIL realiseert efficiencywinst in de logistieke keten van naar 
verwachting € 100 miljoen via een efficiencyverbetering van 
1-3%. Deze impact wordt bereikt doordat: 
• 8 zeehavens gebruikmaken van de datastromen van geplande 

aankomst- en vertrekmomenten van zeeschepen, data over 
60.000 scheepsbewegingen is ontsloten.

• •80% van het containervolume in de Rotterdamse Haven 
aansluit op de havenbrede RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag)

• 80% van de logistieke mkb-ketenpartijen die door DIL zijn 
bereikt, hun bewustzijn van de meerwaarde van het digitaal 
zakendoen vergroot hebben. 

• 30% van de logistieke mkb-bedrijven is digital ready en 
werkt datagedreven.

• Minimaal 1.750 mkb-bedrijven uit de logistieke keten werken 
met minimaal één toepassing voor datadelen.

• Eén of meer principes van de BDI door 5.000 van de 
potentiële gebruikers in de logistieke keten is geadopteerd. 
En 2.450 nieuwe partijen digitaal informatie delen over 
goederenvervoer met hulp van BDI-componenten.

Algemene stand van zaken

• Het project DIL loopt volgens planning en is volop in de 
uitvoering. Er zijn ten aanzien van planning of doelen geen 
belangrijke wijzigingen geweest.

• 80% van de BDI-basisarchitectuur is gereed. De basis   -
architectuur is beschikbaar via de website bdinetwork.org, 
gitbook en github.

• In 2025 heeft het Adviescollege ICT DIL getoetst. Conclusie 
is dat het programma op orde is, maar dat voor de 
bovenliggende Digitale Transport Strategie meer nodig is 
dan alleen DIL.

Activiteiten en output in 2024

• Digitalisering vrachtdocumenten: relevante IT-providers en 
23 afnemers zijn aangesloten. Verlaagt kosten in de keten.

• Er is een Edubatch toegekend door de Nederlandse 
hbo-instellingen voor trainingen binnen Logistiek Digitaal. 

• Implementatie van Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) 
binnen de Haven van Rotterdam met een Douane Dashboard. 
Dit systeem stelt bedrijven in staat om goederen die via de 
haven binnenkomen efficiënter te beheren en te volgen.

• Realisatie van het Living Lab Secure Import bij de eerste 
afhandelaren op Schiphol. De afhandelaar accepteert alleen 
aangemelde chauffeurs, wat kosten voor diefstal voorkomt.

• Uitrol van de Vertrouwensketen voor de Haven van 
Rotterdam, door vooraanmelding vermindert dit het 
ophalen van drugs. Duizenden bedrijven maken hiervoor 
gebruik van BDI.

• De digital readiness scan is wetenschappelijk gevalideerd door 
de Universiteit Maastricht.

• In november 2023 is een 0-meting gedaan om de digital 
readiness van midden- en kleinbedrijven te bepalen. 
In juni is opnieuw een onderzoek gedaan met als resultaat 
23% digital ready.

• Data worden uniformer ontsloten naar achterland Haven 
van Rotterdam. De helft van de inland terminals zijn 
voornemens om hun data via de BDI te delen en hierop aan 
te sluiten. Bijdragen aan efficiency in de keten en verlaging 
ICT -investeringen.

• Er zijn nu 2.000 bedrijven die gebruik hebben gemaakt 
van één van de producten van ‘Logistiek Digitaal’ t.b.v. 
digitale volwassenheid en er zijn 2.600 contactpersonen die 
structureel geïnformeerd worden over het programma en 
digitale volwassenheid. 
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Verantwoordelijk ministerie: Infrastructuur en  Waterstaat 
Coördinerende partij: Infrastructuur en Waterstaat 

Input

%

6

66

94

%
34

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

85
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 85,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 80,2
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 4,8

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 121,8
Gecommitteerde NGF-middelen € 80,2
Toegezegde eigen inbreng € 41,6

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 6

MKB 20

Universiteit 1

Kennisinstelling (geen universiteit) 2

Rijksoverheid 2

Provincie 1

Gemeente 3

Anders 1

Het DMI-ecosysteem is een publiek-private samenwerking 
van inmiddels 110 organisaties, waaronder het bedrijfsleven, 
kennisinstituten, gemeenten, provincies en de ministeries van 
IenW en VRO. 
Het project DMI werkt samen met het NGF-project DIL 
(logistiek). Daarnaast werkt DMI samen met projecten buiten het 
NGF: DSGO/DigiGo en ZichtopNL (geodata).
 

Ronde 2

Thema: Mobiliteit

Startdatum project: 2023

Einddatum project 2028    

Samenvatting

DMI richt zich op het maximaal benutten van kansen die data 
en informatietechnologie bieden om steden versneld duurzaam 
te verdichten en mobiliteit te vernieuwen. Het gaat uit van een 
integrale en digitale aanpak, waarin opgaven op het gebied 
van o.a. gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening, verkeer, 
logistiek en (publiek)mobiliteit met elkaar worden verbonden. 
Data geeft steden meer zicht en een beter inzicht in wat er 
daadwerkelijk op straat gebeurt, en daarmee kan beter worden 
gestuurd op het gebruik van de schaarse ruimte. Hiervoor maakt 
DMI het veilig en vertrouwd delen en (her)gebruiken van data 
mogelijk, op basis van een Afsprakenstelsel, waarvoor alle 
deelnemers tekenen. 

Met een focus op interoperabiliteit en schaalbaarheid stelt DMI 
deelnemende bedrijven in staat om nieuwe, slimme producten 
en diensten te ontwikkelen en deze vervolgens sneller op 
te schalen en te vermarkten (landelijk en internationaal). 
Betrokken overheden worden hiermee ondersteund en kunnen 
zo versnellen in het aanpakken van grote maatschappelijke 
opgaven op het gebied van ruimte, woningbouw, mobiliteit, 
klimaat en energie. Steeds meer G4- en G40-gemeenten maken 
hier gebruik van, zowel in het beter sturen op de bestaande stad 
als in het integraal en datagedreven realiseren van gebieds -
ontwikkelingen en woningbouw.  DMI fungeert als een platform: 
het project koppelt vraag en aanbod, zorgt voor schaal en maakt 
data en oplossingen vindbaar en overdraagbaar voor concreet 
resultaat op straat. 

Dutch Metropolitan Innovations (DMI)



PIJLER  Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Adviescommissie Nationaal Groeifonds | 187 | Jaarverslag 2024

Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Vanuit het DMI-ecosysteem zijn innovatieopdrachten verstrekt, waarbij de middelen door IenW zijn verdeeld. De opdrachten hebben zowel betrekking op 

het ontwikkelen van de digitale infrastructuur als de afspraken, maar ook op het opzetten van use cases die daadwerkelijk gebruikmaken van die digitale infrastructuur en 

afspraken. Het gaat om de ontwikkeling van innovatieve toepassingen, gebaseerd op data uitwisseling en hergebruik tussen verschillende partijen en domeinen.

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 117

Dexes (Data deelomgeving) *

Data deelomgeving WeCity (Data deelomgeving)

AMS-IX *
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TNO (Kennis)
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Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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Toelichting De meeste NGF-middelen gaan naar bedrijven die de innovatieopdrachten uitvoeren. De verdeling tussen NGF-middelen en eigen inbreng is in lijn met het 

projectplan zoals ingediend en in de meeste gevallen is er een correlatie tussen de hoogte van het ontvangen middelen en de hoogte van de eigen inbreng. 
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Beoogde uitkomsten en impact van project

DMI wil op een slimmere en duurzame manier verstedelijking en 
vernieuwingen in het mobiliteitssysteem mogelijk maken. Hier 
is veel data voor beschikbaar. DMI zorgt dat deze data veilig en 
vertrouwd kan worden gedeeld en hergebruikt door alle betrokken 
partijen. Hierdoor kunnen steden slimmer en duurzamer 
ruimtelijke keuzes maken, waardoor de kwaliteit van leven wordt 
verbeterd. Bijvoorbeeld door effectiever ruimtegebruik, minder 
hittestress, minder verkeer en minder parkeeroverlast. Ook wordt 
ruimte efficiënter benut, dalen ontwikkelkosten en worden nieuwe 
producten en diensten ontwikkeld.

Een aantal voorbeelden van meetbare kpi’s:
• Minimaal 135 deelnemers in het ecosysteem uit bedrijfsleven, 

overheid en kennisinstellingen. 
• 50 projecten waarbinnen een Digital Twin is gebruikt, die 

binnen DMI is ontwikkeld en 25 projecten waarbinnen de 
Gemeenschappelijke Omgeving van DMI is gebruikt (voor 
data, materialen of competenties) om data te delen of te 
gebruiken.

• 25 mobiliteitshubs in ontwikkeling waar DMI-deelnemers 
bij betrokken zijn en tot afspraken zijn gekomen over het 
informatieprofiel en de datasets die nodig zijn om het 
functioneren van elke hub eenduidig en digitaal te kunnen 
monitoren.

• 300 mensen (mbo, hbo, wo, PhD, werkenden) hebben een 
opleiding gevolgd om verantwoord en efficiënt met data te 
kunnen werken.

• 4 spin-offs/spin-outs die gebruik maken van de technologie 
die is ontwikkeld binnen DMI.

• 4 ontwikkelde demonstrators, verschillende functies van de 
Producten en Data eXchange (PDX) en het DMI Dashboard.

• 10 ontwikkelde prototypes voor Digital Twin toepassingen

Algemene stand van zaken

• DMI is eind 2023 van start gegaan en een groot deel van 2023 
stond in het teken van opstart en voorbereiding.

• In 2024 zijn de innovatie opdrachten echt van start gegaan en 
ontstaat er steeds meer tractie onder de deelnemers en dit 
leidt tot de eerste leveringen van producten en diensten

• Het project loopt volgens planning waarbij de vernieuwingen 
aan de vraagkant de meeste aandacht vergt. Het aanbod 
ontwikkelt zich gestaag.

• Er is geen sprake van omzettingen en er hebben geen 
significante wijzigingen plaatsgevonden.

Activiteiten en output in 2024

• Het DMI Centre in Amersfoort wordt zeer intensief gebruikt. 
Dit is een fysieke plek waar alle deelnemers van het 
ecosysteem kunnen samenkomen, waar werkplekken zijn en 
waar kennissessies over ruimtelijke, mobiliteits- en digitale 
vernieuwingen worden georganiseerd.

• Eind 2024 had het DMI-ecosysteem 101 deelnemers, te weten: 
53 mkb, 19 grootbedrijf, 23 overheden en 6 kennisinstellingen.

• Er is een eerste gezamenlijke propositie zonder NGF-middelen 
(of andere overheidsmiddelen) ontwikkeld. Deze propositie is 
zelfstandig door een aantal DMI-deelnemers ontwikkeld. Het 
betreft The Blue Commitment, een samenwerking tussen The 
Weathermakers, Starling Ass. en Nelen & Schuurmans. 

• Er is een eerste versie van het digitale platform en het DMI 
Dashboard opgeleverd. Dat maakt eerste gebruik mogelijk en 
in 2025 worden steeds meer aanvullende functies toegevoegd.

• Implementatie bij enkele gemeenten van sensoren en een 
dashboard, zodat met de data use cases kunnen worden 
ontwikkeld

• DMI neemt deel aan 4 meerjarige wetenschappelijke 
onderzoeken. Dit betreft de onderzoeken XCarCity, JustNexus, 
AI Compass en het Digital Ecosystems Institute Nyenrode die 
transformaties in het fysieke en digitale domein onderzoeken.

• Er is veel energie gestopt in het betrekken van (nieuwe) 
deelnemers en hen bekend te maken met het karakter, 
werkwijze en besturing van het Ecosysteem. Ook is het nodig 
om overheden mee te nemen in het gebruik van innovaties: 
integraal werken met digitale middelen is technisch, maar 
vooral organisatorisch echt vernieuwend. Dit blijft ook voor de 
komende jaren een uitdaging. 

• Succesvolle beurs- en congresdeelname en -organisatie, 
onder meer voor de Vakbeurs Openbare Ruimte, Urban 
Future en Smart City Expo World Congress. Dit heeft 
concrete internationale interesse opgeleverd. Deze 
contacten kunnen leiden tot het openen van extra 
exportkanalen, samenwerkingen en technologieoverdracht 
en het ontwikkelen van buitenlandse datafederaties met 
Nederlandse hulp en bijstand.
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Luchtvaart in Transitie (LiT)
Verantwoordelijk ministerie: Infrastructuur en Waterstaat 
Coördinerende partij: Stichting Luchtvaart in Transitie  

Input

%
74

82

26

%

18

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend

337,2
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 337,2
Gecommitteerde NGF-middelen € 87,5
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 249,7

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 106,9
Gecommitteerde NGF-middelen € 87,5
Toegezegde eigen inbreng € 19,4

Bedragen in miljoenen

0
miljoen 

45,7
miljoen 

Voorwaardelijk toegekend

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 16

MKB 27

Stichting 5

Universiteit 3

Kennisinstelling (geen universiteit) 2

Mbo 1

Anders 1

Het project Luchtvaart in Transitie wisselt kennis uit met  
NXTGEN Hightech en GroenvermogenNL 

Ronde 2

Thema: Mobiliteit

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2030

Samenvatting

Luchtvaart in Transitie (LiT) beoogt Nederland te positioneren 
als één van de duurzaamheidspioniers in Europa bij het versneld 
verduurzamen van de luchtvaart, om zo een koploperpositie 
te verwerven op geselecteerde innovaties zoals lichtgewicht 
materialen en waterstof aandrijfsystemen. Nederlandse bedrijven 
krijgen of behouden zo een (betere) plek in de ontwikkelketen 
van vliegtuigbouwers en kunnen hun producten en innovaties 
internationaal vermarkten.

Luchtvaart in Transitie richt zich op het verduurzamen van de 
luchtvaartsector, met Nederland in een voorloper rol, met 
als einddoel een klimaatneutrale luchtvaart vanaf 2050. Het 
neemt knelpunten weg, zoals grote risicovolle schaalsprongen 
in technologie voor toepassing van waterstof als energiedrager. 
Daarnaast richt het project zich op doorbraaktechnologieën voor 
ultra-efficiënte vliegtuigontwikkeling, samen met het bijbehorend 
onderzoek op lange termijn en aangrenzende activiteiten. 
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting De deelprojecten worden bekostigd via een subsidiebeschikking, waarbij een consortium van partijen een aanvraag doet bij IenW. De beschikking is vaak 

gefaseerd, waarbij door IenW wordt getoetst of de voortgang en resultaten van een fase zijn behaald. Daarnaast zijn er via RVO calls uitgezet waar partijen/consortia op 

kunnen inschrijven.  

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 123
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Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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123 Luchtvaart in Transitie (LiT)

          Gecommitteerde NGF-middelen          Toegezegde eigen bijdrage
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Toelichting De doorontwikkeling van nieuwe technologieën wordt gedaan in een samenwerking tussen grote bedrijven, mkb en kennisinstellingen. Zij ontvangen 

daarom het meeste geld. De bedrijven leveren de meeste cofinanciering (zoals de staatssteunregels ook voorschrijven).
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• LIT beoogt bedrijvigheid verder te ontwikkelen en nieuwe 
bedrijvigheid te creëren. Het doel is bijvoorbeeld dat in 2035 
60 mkb-bedrijven deelnemen aan het LiT-ecosysteem en dat 
LiT in 2025 heeft geholpen 50 start ups en nieuwe bedrijven in 
de luchtvaart te betrekken.

• LiT beoogt duizenden hoogwaardige banen in de (duurzame) 
luchtvaartsector te creëren in 2035. 

• LiT beoogt 103 doorbraaktechnologieën te ontwikkelen en een 
omzet van € 3,5 miljard te genereren in 2035. 

• Het ontwerpen, ombouwen, testen en evalueren van een 
waterstofbrandstofcel elektrische aandrijflijn in 2028.

• Het ontwikkelen van materialen, productietechnologieën en 
constructies voor ultra-efficiënte vliegtuigen die voor 2030 
voldoende uitontwikkeld zijn om in de volgende generatie 
vliegtuigen bij te dragen aan een significant betere energie 
efficiëntie en tegelijkertijd zowel in productie als in operatie 
mondiaal kostenconcurrerend zijn. Nieuwe thermische, 
pneumatische en elektrische systemen zijn essentieel voor de 
toepassing van waterstof-elektrische aandrijflijnen aan boord 
van toekomstige vliegtuigen met lage emissies in 2030.

Algemene stand van zaken

• De voortgang binnen het project Luchtvaart in Transitie 
verloopt grotendeels volgens planning.

• Alle LiT-deelprojecten zijn nu in uitvoering en de opstartfase is 
afgerond. Eind 2024 zijn de laatste drie deelprojecten binnen 
LiT beschikt en daarmee start in 2025 voor alle deelprojecten 
de uitvoeringsfase. 

• De projectspecifieke afspraken tussen IenW en de 
Fondsbeheerders zijn geactualiseerd, onder meer naar 
aanleiding van de onvoorwaardelijke toekenning voor het
deelproject HAPSS (Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage 
Systems) eind 2023. 

Activiteiten en output in 2024

• Op 3 oktober 2024 vond de eerste editie van het 
LiT-jaarevenement plaats. Er waren 270 deelnemers van 
ruim 130 organisaties aanwezig, Het evenement bood een 
platform voor kennisdeling, netwerken en het verkennen 
van de toekomst van de luchtvaart. Tijdens het afsluitende 
programmaonderdeel stonden young professionals en 
studenten centraal. 

• Het deelproject ‘Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage 
Systems (HAPSS)’ met als doel succesvolle testvluchten van 
een waterstof-elektrisch voortstuwingssysteem in Nederlands
luchtruim heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de 
succesvolle afronding van de eerste projectfase, de initiële 
onderzoeks- en ontwerpfase. 

• De tijdelijke subsidieregeling voor LiT is van start gegaan. 
Doel van de regeling is om de transitie naar een duurzame 
luchtvaart verder te versnellen, door nog meer partijen erbij 
aan te haken. De subsidieregeling bestaat uit verschillende 
modules die dit ondersteunen: kennis- en testvouchers, 
haalbaarheidsprojecten, ondersteunend onderzoek en 
R&D-samenwerkingsprojecten. De module Kennis- en 
testvouchers roept mkb’ers bijvoorbeeld op om onderzoek te 
doen naar nieuwe aandrijflijnen  en materialen. 

• Op 21 november 2024 vond het eerste LiT-kennisevenement 
plaats bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). 
Dit is een evenement vanuit het deelproject ‘Ondersteunend 
onderzoek’. Hierin wordt een aantal nieuwe veelbelovende 
technologieën onderzocht waarvan de toepassing op de 
lange(re) termijn ligt. Daarmee borgt dit deelproject de 
kennisbasis ná het LiT-project.
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Maritiem Masterplan
Verantwoordelijk ministerie: Infrastructuur en Waterstaat 
Coördinerende partij: Nederland Maritiem Land  

Input

%
59

51

2

41

% 47

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

210
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 210
Gecommitteerde NGF-middelen € 86,5
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 123,5

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 168,9
Gecommitteerde NGF-middelen € 86,5
Toegezegde eigen inbreng € 79,4
Andere subsidie € 179,5

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 12

MKB 37

Stichting 1

Universiteit 3

Kennisinstelling (geen universiteit) 13

Hbo 2

Rijksoverheid 2

Het project Maritiem Masterplan werkt niet inhoudelijk samen 
met andere NGF-projecten.  

Ronde 3

Thema: Mobiliteit

Startdatum project: 2024

Einddatum project 2033

Samenvatting

Het doel van het Maritiem Masterplan is om betrouwbare, 
concurrerende en modulaire klimaatneutrale schepen te 
ontwikkelen, te bouwen en te gebruiken in de Nederlandse 
maritieme innovatieketen.   

Het plan beoogt daarmee ook bij te dragen aan de versnelling 
van energietransitie, het versterken van de Nederlandse 
economie en het beschermen van de nationale veiligheids-
belangen. Het Maritiem Masterplan wil een innovatieketen 
opzetten over de hele levensduur van schepen, ondersteund 
door digitale samenwerking. Daarbinnen ontwikkelen 
en demonsteren publiek-private consortia modulaire 
klimaatneutrale energiesystemen in demonstratieschepen. 
Zo kan een nieuw innovatie- en verdienmodel ontstaan, 
waarmee de sector het verschil maakt ten opzichte van 
concurrerende landen door opschaling en valorisatie in voor 
Nederland strategische deelmarkten en waardeketens:  
• kust- en binnenvaart; 
• natte waterbouw; 
• wind op zee en maritieme veiligheid; en 
• dienstverlening.

Het plan bestaat uit 3 energielijnen: waterstof, methanol en 
Carbon Capture in LNG aandrijflijn. Deze programmalijnen worden 
ondersteund door een digitaal samenwerkingsplatform en een 
human capital-programma.
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Veruit de grootste geldstroom loopt via RVO, die de uitvoerder is van de eerste call. Daarnaast is Stichting Nederland Maritiem Land (NML) een belangrijke 

partij voor de uitvoering van overkoepelende doorsnijdende thema’s zoals Human Capital en digitale samenwerking.

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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146 Maritiem Masterplan
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Toelichting De meeste NGF-middelen worden uitgegeven via de calls die worden uitgezet om de duurzame schepen te ontwikkelen. De consortia, ontstaan om in te 

schrijven op de calls en om de projecten uit te voeren, bestaan voor een belangrijk deel uit grote bedrijven en mkb. In deze call-opzet is ook een aanzienlijke eigen bijdrage 

van deze bedrijven vastgelegd. Bij kennisinstellingen is deze eigen bijdrage aanzienlijk lager. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 146 
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Met het ontwikkelen van (de innovaties voor) de demonstratie-
 schepen wordt een arbeidsproductiviteitgroei van 5% binnen 
de Nederlandse maritieme sector beoogd (ten opzichte 
van 2023). Hiermee wordt de sector concurrerender ten 
opzichte van andere landen wat bijdraagt  aan het toekomstig 
verdienvermogen van Nederland.

• Met het ontwikkelen van de demonstratieschepen wordt een 
groei van 5% van het aandeel van (duurzame) schepen  in 
omzet van de Nederlandse scheepsbouw binnen de mondiale 
scheepsbouw in 2050 beoogd (ten opzichte van 2023). 
Daarmee wordt niet alleen de concurrentiepositie versterkt, 
maar levert Nederland ook een concrete bijdrage aan de 
mondiale energietransitie door versnelling van de toepassing 
van klimaatneutrale technologieën.

• Doel is dat het aandeel van de Nederlandse scheepvaart in 
aantal schepen in Nederlands beheer groeit naar 6.500 in 2035 
(ten opzichte van 5.000 schepen in 2023). Hiermee wordt de 
positie van Nederland als maritieme handelsnatie verstevigd 
en wordt bijgedragen aan het behoud van strategische 
controle over de eigen vloot.

• Met het ontwikkelen en het verbeteren van de samenwerking 
en ontwikkeling wordt een 30% kostenreductie met 
betrekking tot de gedemonstreerde technologieën beoogd. 
Deze kostenreductie wordt mede bereikt door digitale 
ketensamenwerking, wat leidt tot een efficiëntere, flexibelere 
en toekomstbestendige maritieme maakindustrie.

• Een reductie van 200 megaton gezamenlijke CO2-uitstoot van 
de Nederlandse vloot als gevolg van het Maritiem Masterplan. 
En daarnaast 225 Kiloton reductie NOx en 15 kiloton fijnstof. 
Dit draagt bij aan het behalen van nationale klimaatdoel-
stellingen én aan een gezondere leefomgeving, met name in 
en rond havens en kustgebieden.

Algemene stand van zaken

• Het project Maritiem Masterplan loopt volgens planning.
• In mei 2024 heeft IenW, in samenwerking met het 

programmabureau, een plan aan de Adviescommissie 
voorgelegd voor de omzetting van de voorwaardelijke 
toekenning van €110 mln naar een definitieve toekenning. 
Dit plan omvatte een uitwerking van aspecten zoals digitaal 
samenwerken (JMDP), carbon capture in LNG-aandrijflijnen, 
aansluiting op het Klimaatfonds, sectoragenda Maritieme 
Maakindustrie, mkb-toegankelijkheid, governance en 
cofinanciering. De Adviescommissie Nationaal Groeifonds 
heeft het plan beoordeeld en een positief advies uitgebracht 
aan de Fondsbeheerders. Vervolgens zijn de projectspecifieke 
afspraken voor fase 2 uitgewerkt en vastgelegd. 

Activiteiten en output in 2024

• In 2024 werd de 1e (Koplopersregeling) call opengesteld met als 
doel de eerste tranche demonstratieschepen te ontwikkelen.
Met een budget van €85 miljoen zijn er 9 projecten toegekend, 
verdeeld over alle drie de energielijnen: waterstof, methanol 
en CO₂-afvanginstallaties bij schepen die op LNG varen. Deze 
projecten stimuleren technologische innovatie, verkleinen 
de CO₂-voetafdruk van de maritieme sector en versnellen de 
marktintroductie van duurzame brandstoffen. Hierdoor wordt 
de weg vrijgemaakt voor bredere toepassing en opschaling in 
de volgende subsidierondes, wat essentieel is voor blijvende 
impact en verduurzaming van de sector.

• Het programmabureau is na de opstartfase volledig bezet 
en operationeel en alle programmalijnen (O&D, HC en JMDP) 
zijn gestart. Dit is cruciaal voor de effectieve uitvoering 
en coördinatie van het programma. Ook is de Stuurgroep 
Overheid opgericht en zijn de eerste stappen gezet t.b.v. het 
definiëren van de bijdrage van de programmalijn Launching 
Customer die als doel heeft om tot meer duurzame schepen te 
komen, in aanvulling op de calls en ook na de looptijd van de 
NGF financiering. 

• Het Human Capital Programma heeft als doel om opleidingen 
beter aan te laten sluiten op de duurzamere ontwikkeling door 
de kennis (van projecten naar onderwijs) te borgen en zo het 
maritiem onderwijscluster te versterken. Het programma is 
in 2024 volledig uitgewerkt en er is een start gemaakt met de 
voorbereidende fase. Het programmabureau heeft hiervoor 
extra fte's aangetrokken. Hierdoor kan men beter aanhaken bij 
bestaande initiatieven en vice versa. Ook wordt de aansluiting 
tussen onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie versterkt. 
Het doel is om meer gekwalificeerd personeel beschikbaar 
te hebben, dat met expertise in nieuwe energiedragers de 
implementatie en optimalisatie van systemen kan verbeteren. 

• De volgende subsidies zijn verstrekt in 2024;
• Subsidieregeling demonstratieschepen
• Subsidie programmabureau
• Subsidie voor het Human Capital programma(HC).
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Zero Emission Services (ZES)
Verantwoordelijk ministerie: Infrastructuur en Waterstaat 
Coördinerende partij: Zero Emission Services  

Input

%
22

69

78

%
31

Financiering Nationaal Groeifonds

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. totale toekenning

Gecommitteerde NGF-middelen t.o.v. toegezegde eigen inbreng

Toegekend Voorwaardelijk toegekend

52,2
miljoen 

Reservering

Totaal toegekende middelen  € 50,2
Gecommitteerde NGF-middelen € 39,1
Nog niet gecommitteerde 
NGF-middelen € 11,1

Bedragen in miljoenen

Totale kosten  € 57,0
Gecommitteerde NGF-middelen € 39,1
Toegezegde eigen inbreng € 17,9

Bedragen in miljoenen

n.v.tn.v.t

Deelnemende partijen

Type partij Hoeveelheid

Grootbedrijf 3

MKB 8

Stichting 1

Het project ZES  werkt niet inhoudelijk samen met andere 
NGF-projecten. 

Ronde 2

Thema: Mobiliteit

Startdatum project: 2022

Einddatum project 2028

Samenvatting

XHet project Zero Emission Services (ZES) omvat de 
doorontwikkeling van een nieuw energiesysteem voor de 
verduurzaming van de binnenvaart. Het bevat een volledig 
producten- en dienstenpakket gebaseerd op verwisselbare 
batterijcontainers met groene stroom, laadstations en technische 
ondersteuning. Dit ‘pay per use’-systeem maakt batterij-elektrisch 
varen betaalbaar voor scheepseigenaren. 

Het project draagt bij aan het duurzaam verdienvermogen door 
de verduurzaming van een sector met een groot aandeel in de 
Nederlandse economie. De binnenvaartsector kan gaan voldoen 
aan steeds strengere internationale normering en beprijzing. 
Binnenvaart dient in 2050 nagenoeg klimaatneutraal te zijn. 
Ook is in het buitenland (o.a. in België, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk) interesse in het ZES-concept. Dit leidt tot kansen om de 
kennis en technologie te vermarkten in het buitenland.   
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Geldstromen NGF-middelen

Toelichting Het ministerie van IenW is de coördinerende partij die een regeling heeft uitgezet waar scheepseigenaren zich op kunnen inschrijven. Dat is daarmee dan 

ook de belangrijkste geldstroom binnen project ZES. 

Verdeling gecommitteerde NGF-middelen, eigen bijdrage (en subsidie) over partijen
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135 Zero Emission Services (ZES)

          Gecommitteerde NGF-middelen          Toegezegde eigen bijdrage
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Toelichting Het meeste geld komt terecht bij mkb. Daaronder bevinden zich de scheepseigenaren die subsidie ontvangen voor het ombouwen van hun schip en ook de 

partijen die de laadstations realiseren. 

EindbegunstigdeRegeling/projectUitvoerderMinisterie

Figuur 135
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Beoogde uitkomsten en impact van project

• Het project biedt kansen voor het vermarkten van kennis 
en technologie naar het buitenland en versterkt hiermee de 
leidende rol van Nederland op het gebied van binnenvaart. 

• Met een transformatie van de diesel-aangedreven binnenvaart 
naar volledig elektrisch aangedreven vervoer zet de 
binnenvaartsector een belangrijke stap in het reduceren van 
CO2, stikstof, fijnstof en geluid. Het verbetert de concurren-
tiepositie van binnenvaart ten opzichte van vrachtwagens en 
dat leidt tot minder vervoer over de weg. Dit heeft een positief 
effect op emissies en leidt tot minder congestie op de weg.

• ZES heeft daarnaast belangrijke spillover-effecten op andere 
sectoren, zoals op andere modaliteiten (bijvoorbeeld trucks), 
op andere toepassingen (bijvoorbeeld generatoren voor 
bouwplaatsen) en naar een toekomstbestendig energiesysteem. 

• Het doel is om met ZES in 2028 in totaal 20 schepen te 
realiseren die na ombouw gebruikmaken van het door ZES 
gerealiseerde netwerk van docking stations en batterij-
containers. Hiervoor worden 14 laadstations gerealiseerd voor 
de (batterijen van) elektrische schepen. 

Algemene stand van zaken

• Het project heeft vertraging opgelopen en loopt niet meer op 
het oorspronkelijke schema. Door marktomstandigheden, 
zoals de prijs van diesel die relatief minder is gestegen dan de 
prijs van elektriciteit, is het voor scheepseigenaren nog niet 
aantrekkelijker geworden om hun schepen om te bouwen. 

• De subsidieregeling wordt daarom met een ophoging van de 
maximale subsidiebedragen aangepast om zo rekening te 
houden met deze gewijzigde omstandigheden. De planning 
voor het bereiken van de mijlpalen van de MECs en de 
laadstations is hierdoor vertraagd met 1 à 2 jaar. Het aantal 
omgebouwde schepen is vooralsnog ook lager dan verwacht, 
maar neemt wel gestaag toe. De opgetreden vertraging is 
verklaarbaar vanuit de huidige marktomstandigheden en 
heeft geen consequenties voor het strategische einddoel.

Activiteiten en output in 2024

• De ingebruikname van 3 nieuwe laadstation door 
Electroproject is opgeleverd: 1 in Den Bosch en 2 in 
Alblasserdam. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de 
innovatieve, handmatig te bedienen MCS-stekker (Megawatt 
Charging System). Daarnaast zijn er 5 Docking Stations in 
bestelling; dat is er één meer dan de streefwaarde was. ZES 
verwacht 5 nieuwe locaties met laadstations te ontwikkelen 
in 2025.

• 10 schepen hebben een subsidiebeschikking voor de 
ombouw ontvangen. Hiermee is een goede start gemaakt, 
maar het aantal ligt vooralsnog wel onder de oorspronkelijke 
verwachtingen.

• Er is een nieuw schip in gebruik genomen (Den Bosch Max 
Groen) tussen de opgeleverde laadstations in Alblasserdam 
en Den Bosch. Dit is gerealiseerd in samenwerking met 2 
toonaangevende partners in deze bedrijfstak: de grootste 
containerterminal operator van het land, de Inland 
Terminals Group (ITG) en een relatief grote binnenvaart-
scheeps eigenaar, Nedcargo. 

• Er heeft een succesvolle pilot van enkele maanden 
plaatsgevonden met 'Flexibele Walstroom' op de 
Steinwegterminal in de Waalhaven van Rotterdam. Met een 
eigen ontlaadstation (die daarna relatief gemakkelijk is om 
te bouwen tot een volwaardig docking station) en een los 
flexibel laadstation op de RDM-werf in Rotterdam. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van 5 containers die heen en weer 
getransporteerd werden.   

• Er zijn 17 MECs (Modular Energy Concept, simpel gezegd een 
grote batterij) opgeleverd door Ebusco, in een moeilijk jaar 
voor deze producent van elektrische bussen. Het juridisch 
eigendom van 19 bestelde MECs was al in handen van ZES. 
Er staan daarnaast nog twee MEC’s in China om daarmee de 
nog in bestelling zijnde laadstations van Ebusco te kunnen 
testen. En er is er nog één in Nederland die in 2024 nog in de 
beginfase van assemblage zat.
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Bijlage 1:  Belangenoverzicht

(X: verschoning i.v.m. belangen) 

Toegekende voorstellen per ronde RL PW MB DD BF EM MM CO DR RJS SS RRE SKN NSL

Ronde 1

Leeroverzicht & Skills                            

Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)*                          

AiNed**   X X               X      

GroenvermogenNL         X X                

Health-RI X                 X       X

QuantumDeltaNL   X             X X        

RegMed XB X X               X        

Ronde 2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld                            

Npuls / Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL                            

Impuls Open Leermateriaal                            

Ontwikkelkracht                            

LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden                            

Nationale LLO Katalysator*                            

Opschaling van publiek-private samenwerking in 
beroepsonderwijs

                           

Rail Gent-Terneuzen                            

Zelfdenkende moleculaire systemen   X     X         X        

Circular Plastics NL (CPNL)   X               X        

Einstein Telescope X X               X        

NXTGEN HIGHTECH   X               X X      

PhotonDelta   X               X        

Cellulaire Agricultuur                            

Crop-XR           X                

Groeiplan Watertechnologie X                          

NL2120                            

Werklandschappen van de Toekomst                     X      

Biotech Booster                            

Oncode Accelerator X         X             X  

PharmaNL   X               X     X  

Toekomstbestendige Leefomgeving   X               X   X    

Nieuwe Warmte Nu                     X      

Dutch Metropolitan Innovations (DMI)                   X        

Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)                     X      

Luchtvaart in Transitie (LiT)                     X      

Zero Emission Services (ZES)     X               X      
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Toegekende voorstellen per ronde RL PW MB DD BF EM MM CO DR RJS SS RRE SKN NSL

Ronde 3

BioBased Circular (BBC) X   X     X         X      

Holomicrobioom X                       X  

ReGeNL           X         X      

DUTCH X                   X   X  

Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie 
(CPBT)

  X       X       X X      

6G Future Network Services (FNS)   X               X X      

POLARIS                   X X      

SolarNL   X       X       X        

Material Independence & Circular Batteries   X               X X      

Maritiem Masterplan                            

Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL)                            

Meer Uren Werkt!                            

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting                            

Investeren in het Talent van de Toekomst                            

CIIIC                            

Subsidievoorstellen                            

Groeien met Groen Staal   X                 X      

Charging Energy Hubs   X               X X      

*  Aangezien alle universiteiten toegang hebben, en de leden van de adviescommissie geen invloed hebben op het allocatie-
mechanisme in het project, hoeven de leden zich niet te verschonen.

**  Aangezien ieder commissielid een belang heeft gemeld bij project AiNed is ervoor gekozen om hierbij geen verschoningsmaatregelen 
te treffen. Echter hebben 3 commissieleden specifiek een belang gemeld.

Legenda
RL 
PW 
MB 
DD 
BF 
EM 
MM 
CO 
DR 
RJS 
SS 
RRE 
SKN 
NSL  

Prof. dr. mr. R.M. Letschert
P.T.F.M. Wennink
Drs. M.H.J. Blom
Prof. dr. D. Van Damme
Prof. dr. B.L. Feringa
Prof. dr. E. Moors
Drs. M.G. Muller
C.C.F.A van Oranje-Nassau MBA MSc 
Drs. D.P. Roos
Drs. R.J.H.M. Smits
Ir. S. Smit MBA
Drs. R. Ritsema van Eck
Prof. dr. S. Klein Nagelvoort-Schuit 
Mr. drs. N. Stolk-Luyten







Juni 2025


	_Hlk192486563
	Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)
	Digitaal Onderwijs Goed Geregeld / Edu-V
	Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting
	Meer Uren Werkt!
	Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
	Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL)
	NPuls
	Ontwikkelkracht
	Techkwadraat
	Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH) 

	Onderwijs en kennisontwikkeling
	Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)
	Digitaal Onderwijs Goed Geregeld / Edu-V
	Impuls Open Leermiddelen
	Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting
	Meer Uren Werkt!
	Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
	Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL)
	NPuls
	Ontwikkelkracht
	Techkwadraat










	Leven lang Ontwikkelen
	Leeroverzicht en Skills
	LLO Collectief (Versterking Infrastructuur Laaggeletterden en Laagopgeleiden)
	LLO Katalysator
	Opschaling van Publiek-private Samenwerking in het Beroepsonderwijs




	Sleuteltechnologieën
	BioBased Circular
	Einstein Telescope  
	Holomicrobioom
	NXTGEN Hightech
	PhotonDelta NL
	QuantumDelta Nederland
	De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen







	Gezondheid en Zorg
	Biotech Booster
	Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) 
	Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH) 
	Health-RI
	Oncode Accelerator
	PharmaNL
	RegMed XB







	Digitalisering en Veiligheid
	6G Future Network Services
	AiNed
	Polaris



	Energie en duurzame ontwikkeling
	Charging Energy Hubs
	Circular Plastics NL
	Groeien met Groen Staal
	GroenvermogenNL
	Material Independence & Circular Batteries 
	Nieuwe Warmte Nu
	SolarNL
	Toekomstbestendige Leefomgeving








	Landbouw en Leefomgeving
	Cellulaire Agricultuur
	CropXR
	NL2120, het groene verdienvermogen
	ReGeNL
	UPPWATER
	Werklandschappen van de Toekomst






	Mobiliteit
	Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)
	Dutch Metropolitan Innovations (DMI)
	Luchtvaart in Transitie (LiT)
	Maritiem Masterplan
	Zero Emission Services (ZES)





	Impuls Open Leermiddelen
	Leeroverzicht en Skills
	LLO Collectief (Versterking Infrastructuur Laaggeletterden en Laagopgeleiden)
	LLO Katalysator
	Opschaling van Publiek-private Samenwerking in het Beroepsonderwijs
	6G Future Network Services
	AiNed
	Polaris
	Biotech Booster
	Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) 
	Health-RI
	Oncode Accelerator
	PharmaNL
	RegMed XB
	BioBased Circular
	Einstein Telescope  
	Holomicrobioom
	NXTGEN Hightech
	PhotonDelta NL
	QuantumDelta Nederland
	De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen
	Charging Energy Hubs
	Circular Plastics NL
	Groeien met Groen Staal
	GroenvermogenNL
	Material Independence & Circular Batteries 
	Nieuwe Warmte Nu
	SolarNL
	Toekomstbestendige Leefomgeving
	Cellulaire Agricultuur
	CropXR
	NL2120, het groene verdienvermogen
	ReGeNL
	UPPWATER
	Werklandschappen van de Toekomst
	Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)
	Dutch Metropolitan Innovations (DMI)
	Luchtvaart in Transitie (LiT)
	Maritiem Masterplan
	Zero Emission Services (ZES)
	Voorwoord van de voorzitter
	Leeswijzer

	Deel 1 	Portfolio-overzicht
	1	Portfolio-overzicht
	1.1	Uitsplitsing NGF-middelen en cofinanciering
	1.2	 �Verdeling NGF-middelen over verantwoordelijke ministeries en thema’s
	1.3	Cofinanciering 
	1.4	Looptijden 
	1.5	Reeds gerealiseerde kosten t.o.v. begrote kosten
	1.6	Betrokken partijen
	1.7	Regionale spreiding
	1.8	Voortgang en ontwikkelingen
	Het Nationaal Groeifonds in 2024 in vogelvlucht



	Deel 2	Algemeen
	2	Taken en werkwijze van de adviescommissie
	2.1	Doel van het Nationaal Groeifonds
	2.2	Taken van de adviescommissie
	2.3	Samenstelling en werkwijze van de adviescommissie
	2.3.1	Samenstelling en interne organisatie
	2.3.2	Werkwijze adviescommissie
	2.3.3	Veranderde koers NGF en rol van de adviescommissie
	2.3.4	Belangrijke aandachtspunten en lessen voor de adviescommissie bij de uitvoering van haar taak


	3	Activiteiten 2024
	3.1	Voorbereidingen vierde beoordelingsronde
	3.2	Beoordelingsactiviteiten
	3.2.1	Beoordeling van omzettingsverzoeken
	3.2.2	Beoordeling van significante wijzigingen

	3.3	Monitoringsactiviteiten portfolio
	3.4	Initiatieven om werking van het fonds te optimaliseren
	3.4.1	Impact maken: kennisdeling en leerpotentieel
	3.4.2	Impact laten zien en verantwoording


	4	Risicobeheersing

	Deel 3	Projecten
	Leeswijzer
	Legenda
	Onderwijs en kennisontwikkeling
	Leven lang Ontwikkelen
	Sleuteltechnologieën
	Gezondheid en Zorg
	Digitalisering en Veiligheid
	Energie en duurzame ontwikkeling
	Landbouw en Leefomgeving
	Mobiliteit




	Bijlage 1: 	Belangenoverzicht


