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Aanleiding 
De ministerraad heeft ingestemd met de Voorjaarsnota (VJN) met daarin budget 
voor een tweede subsidietender n.a.v. de aangenomen motie van het lid 
Oosterhout c.s. Daarnaast heeft van 16 januari tot en met 27 februari jl. de 
internetconsultatie opengestaan voor de ontwerp-tenderregeling van IJmuiden Ver 

Gamma-A (hierna: Gamma-A).  
 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de volgende punten: 
• De kavelkeuze van IJmuiden Ver Gamma-B (hierna: Gamma-B) als de tweede 

te tenderen kavel met subsidie in 2026;  
• De ontwerp-tenderregeling van Gamma-B en de Kamerbrief te ondertekenen;  
• Het publiceren van de ontwerpregeling voor Gamma-B en het versturen van 

de Kamerbrief. 
 

Kernpunten 
• Op 3 maart jl. is de motie van het lid Oosterhout c.s. aangenomen waarin de 

regering wordt verzocht dat het budget in het coalitieakkoord tijdig 
beschikbaar komt om in 2026 nog 1 extra GW wind op zee te tenderen.  

• Het is verstandig om voor de tweede 1 GW die in 2026 wordt getenderd te 
kiezen voor de kavel Gamma-B, en deze gelijktijdig te tenderen met Gamma 

A. Bij geslaagde tenders kunnen de windparken tegelijkertijd worden 
aangesloten, waardoor dit net op zee optimaal wordt benut.  

• Om Gamma-B nog in 2026 te kunnen tenderen is het van belang de markt 
tijdig hierover te informeren. Dit kan door de ontwerpregeling van Gamma-B 
te publiceren en de Tweede Kamer te informeren.   

• Windparkontwikkelaars hebben voldoende voorbereidingstijd nodig om een 
bieding voor te kunnen bereiden. Dit betekent dat de tender in december kan 

sluiten. 
• Met het gelijktijdig tenderen van Gamma-A en Gamma-B vertraagt Gamma-A 

t.o.v. eind september/begin oktober, zoals eerder was voorzien. Hoewel er 
onzekerheid is over de precieze hoogte van de gevolgkosten voor TenneT, 
leidt dit enerzijds tot vertragingskosten, maar voorkomt het anderzijds kosten 
voor additionele werkzaamheden op zee voor het gefaseerd aansluiten. 
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• Dit sluit ook aan bij de oproep van windparkontwikkelaars voor meer 

voorbereidingstijd die nodig is voor o.a. goedkeuring van het bestuur, wat 
lastig is in september met de zomervakantie.  

 

Toelichting 
Reacties op de internetconsultatie Gamma-A 

• Er zijn 24 reacties ontvangen op de internetconsultatie van de ontwerp-
tenderregeling voor Gamma-A. Het merendeel daarvan is afkomstig van 

windparkontwikkelaars.  
• De reacties gaan van gematigd positief en kritisch (in de minderheid) tot 

negatief.  
• Het is niet mogelijk om een goede inschatting te maken van de validiteit van 

de argumenten als die raken aan het budget. Hiervoor is het PBL om een 

onafhankelijk advies gevraagd over het maximale tenderbedrag dat het PBL 
consulteert met de markt zoals ook gebruikelijk bij de SDE++. Er wordt 
daarom geen herzien advies van het PBL verwacht.   

• Het PBL heeft echter geen rekening kunnen houden met een mogelijk 
invoedingstarief voor producenten dat de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) voornemens is om in te voeren. 

• U wordt nog nader geïnformeerd over de resultaten van de 
internetconsultatie, het proces naar een definitieve tenderregeling en het 
invoedingstarief. 

 
IJmuiden Ver Gamma-B 
• De definitieve tenderregeling voor Gamma-B zal identiek zijn aan die van 

Gamma-A, met uitzondering van het door het PBL berekende maximale 

tenderbedrag van €103/MWh voor Gamma-B en het daaruit volgende 
verplichtingenbudget van ca. €3,92 miljard en op dit moment verwachte 
kasuitgaven van ca. €2,27 miljard (incl. 10% prijsrisicobuffer).  

• Het tenderbedrag is lager dan voor Gamma-A, omdat de verwachte 
windomstandigheden voor dit kavel gunstiger zijn.  

• De daadwerkelijke verplichtingen en uitgaven hangen af van het winnend 

tenderbedrag en de elektriciteitsprijzen. Gedurende de looptijd van de 

beschikking, zullen de ramingen voor de uitgaven steeds fluctueren met de 

elektriciteitsprijzen. Hierdoor kunnen mee- en tegenvallers ontstaan. Dit wordt 

conform de SDE++-systematiek opgevangen. In de Kamerbrief wordt hier, 

gezien de hoogte van het budget, iets uitgebreider bij stilgestaan.  
• Hoewel de tenderregeling van Gamma-A en Gamma-B identiek zijn aan elkaar 

en de meeste wijzigingen voor Gamma-A daarom ook gelden voor Gamma-B, 

wordt ook de ontwerp-tenderregeling van Gamma-B voor zes weken 
geconsulteerd. De kavels zijn immers anders gelegen. 
 

Afstemming 
• De ontwerp-tenderregeling is onder voorbehoud van parlementaire 

goedkeuring van het benodigde budget middels vaststelling van de eerste 

suppletoire begroting van de KGG-begroting door de Eerste en Tweede Kamer.    
• Het ministerie van Financiën heeft meegelezen en ingestemd met de ontwerp-

tenderregeling en de Kamerbrief, en is akkoord met het proces tot het 
publiceren van de ontwerp-tenderregeling en de Kamerbrief. 

 
Proces 
• De definitieve tenderregelingen voor Gamma-A en Gamma-B zullen zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk in het tweede kwartaal van 2026, worden 
gepubliceerd.   
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• Na publicatie van de definitieve tenderregelingen wordt via formele notificatie 

staatssteungoedkeuring aangevraagd bij de Europese Commissie. 
Goedkeuring wordt twee tot drie maanden daarna verwacht.  

• Met publicatie van de definitieve tenderregelingen worden ook de precieze 
data bekend gemaakt van sluiting van de tenders. De winnaars van de 
tenders zijn dan waarschijnlijk omstreeks februari 2027 bekend. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
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