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Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van een bij mijn ministerie ingediend WOB-verzoek van de 
Volkskrant ben ik zeer recentelijk op de hoogte gebracht van een niet goed 
verlopen aanbesteding van Rijkswaterstaat van een viertal Rigid Hull Inflatable 
Boats (RHIB’s) voor de Rijksrederij. Uw Kamer wil ik daar per ommegaande over 
informeren. 

Helaas heb ik moeten constateren dat bij de aanbesteding voor twee van de vier 
RHIB’s een fout is gemaakt en dat ik daar te laat over ben geïnformeerd. Omdat de
fout is gemaakt in de specificaties van Rijkswaterstaat en de RHIB’s wel conform 
eisen zijn opgeleverd, kunnen de hiermee gemoeide kosten (circa € 1 miljoen, 
inclusief voorbereidings- en begeleidingskosten) niet worden verhaald op derden. 

In deze brief licht ik de aanbesteding en het verloop daarvan toe en beschrijf ik de 
maatregelen die zijn en worden genomen bij Rijkswaterstaat om te borgen dat 
zowel het aanbestedingsproces als de informatievoorziening op orde is. Tot slot 
informeer ik u over mogelijke inzet van de twee nieuwe RHIB's.

Aanleiding van de aanbesteding 
De RHIB is een kleine, wendbare en snelle motorboot. De RHIB’s worden voor een 
groot aantal taken ingezet. Met name als bijboot van grote schepen en ‘boardings’ 
op zee, zoals het aan boord gaan van andere schepen voor bijvoorbeeld controle of
inspectie. De vier RHIB’s voor de schepen Barend Biesheuvel, de Zeearend en de 
Visarend waren verouderd en toe aan vervanging. Gezien de financiële omvang is 
de opdracht tot het leveren van RHIB’s aanbestedingsplichtig. Er is bij de 
aanbesteding van de opdracht tot het bouwen van de vier nieuwe RHIB’s gekozen 
voor twee afzonderlijke percelen van elk twee RHIB’s; deze opzet had als doel een 
zo groot mogelijke spreiding van de markt. De opdracht van het ene perceel, met 
de twee RHIB’s voor de Barend Biesheuvel, is gegund aan het Italiaanse bedrijf 
Arimar. De andere opdracht, met de twee RHIB’s voor de Zeearend en de Visarend,
is gegund aan het Nederlandse bedrijf Work Ribs. De aanbesteding van de twee 
RHIB’s voor de Zeearend en Visarend is wel goed verlopen. In beide 
aanbestedingen is de uitvraag van de opdracht voor de twee RHIB’s functioneel 
gespecificeerd. Vanwege de afwijkende operationele inzet van de genoemde 
schepen verschilden de eisen aan de RHIB’s voor de Zeearend en de Visarend van 
de eisen aan de RHIB’s voor de Barend Biesheuvel. Zo zijn er bijvoorbeeld andere 
eisen gesteld aan de inzet, de rompvorm, het aantal motoren (één in plaats van 
twee), de vaarsnelheden en de windkrachten waarbij op de Noordzee nog veilig 
moest kunnen worden gevaren. De RHIB’s voor de Zeearend en de Visarend zijn 
opgeleverd in november 2015; ze worden inmiddels al tweeënhalf jaar naar 
tevredenheid gebruikt.

De aanbesteding van de twee RHIB’s voor de Barend Biesheuvel
In januari 2015 is de aanbesteding voor de RHIB’s van de Barend Biesheuvel 
gestart. In de uitvraag is met betrekking tot RHIB’s voor het eerst gewerkt met 
functioneel gespecificeerde eisen, waarbij wel eisen worden gesteld aan wat een 
RHIB moet kunnen, maar waarbij de opdrachtnemer vrij is in het ontwerp van de 
RHIB’s, zolang wordt voldaan aan de gestelde functionele eisen.  
De complexiteit van het functioneel aanbesteden van RHIB’s is onderschat. 
Rijkswaterstaat heeft functionele eisen gesteld aan de omstandigheden waaronder
de RHIB’s moeten kunnen opereren. De eis dat de RHIB’s veilig op de Noordzee 
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moeten kunnen functioneren bij steile hoge golven, is onterecht alleen gekoppeld 
aan de kruissnelheid van de RHIB’s en niet aan de hoge vaarsnelheden.  

Tijdens de eerste testvaarten, van maart tot en met juni 2016, ontstonden er bij de
Rijksrederij twijfels over het vaargedrag en de rompvorm. Naar aanleiding van 
deze twijfels zijn er door Arimar nieuwe rompen voor de RHIB’s gebouwd. Arimar 
heeft de RHIB’s afgebouwd en in juli/augustus 2017 opgeleverd. De oplevering is 
geaccepteerd op respectievelijk 27 juli 2017 en 10 augustus 2017. Met deze 
acceptatie komt tot uitdrukking dat de opdracht door Arimar overeenkomstig het 
functioneel programma van eisen is uitgevoerd. 

Daarop heeft de Rijksrederij besloten de RHIB’s verder te laten testen alvorens ze 
operationeel in te zetten. Maritime Research Institute Netherlands (Marin) heeft 
deze testen uitgevoerd. Marin heeft daarbij vastgesteld dat het risico bestaat dat 
de RHIB’s bij een combinatie van hoge vaarsnelheid en hoge, steile golven (zoals 
deze voorkomen op de Noordzee) achterover zouden kunnen slaan. Omdat, zoals 
gezegd, in de functionele eisen die zijn uitgevraagd slechts een koppeling is 
gelegd tussen het veilig kunnen functioneren op de Noordzee bij hoge, steile 
golven en de kruissnelheid van 6 knopen (en een koppeling met hogere 
vaarsnelheden ontbreekt), is het niet mogelijk om Arimar hierop aan te spreken. 

Uiteindelijk is 18 december 2017 vastgesteld dat het een onoplosbaar manco is, 
en vanwege dit veiligheidsrisico is door de Rijksrederij besloten de RHIB’s niet in te
zetten voor de Barend Biesheuvel. Van dit besluit is de Kustwacht op de hoogte 
gebracht.

Hoe verder met de RHIB’s
Omdat de RHIB’s niet konden worden ingezet voor de Barend Biesheuvel, is 
gekeken naar de inzetbaarheid van deze RHIB’s bij andere taakuitvoering door de 
Rijksrederij:
- op de Noordzee of op ruime kustwateren zoals bijvoorbeeld de 

Westerschelde zijn de RHIB’s niet inzetbaar vanwege de eerder 
genoemde beperkingen;

- binnenwateren: de Rijksrederij gebruikt RHIB’s op de 
binnenwateren in hoofdzaak voor patrouille. Daarvoor zijn deze 
specifieke RHIB’s niet inzetbaar. Zo zijn ze bijvoorbeeld te groot 
om aan boord van de bestaande vloot mee te nemen, en zijn ze
qua vorm en ontwerp niet geschikt voor het boarden van 
kleinere vaartuigen.

Vervolgens heeft Rijkswaterstaat besloten om de RHIB’s, door tussenkomst van de
Dienst der Domeinen, te verkopen. De gestelde termijn voor de veiling is inmiddels
afgelopen en de RHIB’s zijn niet verkocht. Ik heb, zodra ik afgelopen week kennis
kreeg van dit dossier door het WOB-verzoek van de Volkskrant, uitleg gevraagd
aan Rijkswaterstaat over deze aanbesteding en de poging tot verkoop van de twee
RHIB’s  door  Dienst  der  Domeinen.  Daarop  heb  ik  Rijkswaterstaat  de  opdracht
gegeven  om te  onderzoeken  of  de  RHIB’s  op  een  andere  plek  inzetbaar  zijn.
Mogelijkheden die nu worden bekeken omvatten onder meer inzet in de Caraïben.
Er is inmiddels een nieuw aanbestedingstraject gestart voor de levering van twee
RHIB’s voor de Barend Biesheuvel. 

Verbeteringen bij Rijkswaterstaat
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Ik heb de directeur-generaal van Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de 
Auditdienst Rijk te verzoeken onderzoek te doen hoe in dit dossier de 
besluitvorming en informatievoorziening binnen Rijkswaterstaat is verlopen en hoe
dit in de toekomst beter kan. 
Vooruitlopend op het onderzoek van de Auditdienst heeft Rijkswaterstaat wel al de 
volgende verbeterpunten doorgevoerd voor nieuwe aanbestedingen:

- de bij de aanbesteding betrokken marktpartijen worden 
vooraf betrokken bij taakuitvoering van het vaartuig. 

- gebruik maken van bewezen technieken: bij de aanbesteding
van de RHIB’s wordt als uitgangspunt genomen een RHIB die 
op het moment van aanbesteding reeds beschikbaar is op de
markt (in plaats van een aanbesteding waar ontwerp en 
bouw wordt uitgevraagd); 

- bij het formuleren van de contracteisen wordt meer expertise
ingezet, en op basis daarvan zullen specifieke, duidelijke en 
objectief geformuleerde eisen worden opgenomen met 
betrekking tot de vaareigenschappen. Daarbij wordt 
samengewerkt met Marin en worden deskundigen van de 
Politie en Defensie worden betrokken bij de aanbesteding 
van de RHIB’s.

- de RHIB’s die beschikbaar zijn bij de bij de aanbesteding 
betrokken marktpartijen, plus de ontwerpen, zullen worden 
getest en bij deze tests zal Marin worden betrokken. Deze 
tests worden opgenomen als onderdeel van de 
gunningscriteria bij de aanbesteding.

Tot slot
Ik zal uw Kamer informeren zodra het rapport van de Auditdienst is opgeleverd. En 
uiteraard ook indien er meer informatie bekend is over de nieuwe aanbesteding en
een eventuele oplossing om de twee ongebruikte RHIB’s in te zetten. 
  
Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


