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Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 8 oktober jl. (2020Z18309) om een reactie op
het artikel 'Kamer wil binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops 
boos', van 6 oktober jl. bericht ik u als volgt. Ik zal daarbij ingaan op de volgende 
punten die uw Kamer in het verzoek onder de aandacht heeft gebracht:

1. In hoeverre is de nieuwe locatie COVID-19 proof;  
2. de stand van zaken rondom de stikstofproblematiek; 
3. de mogelijkheid tot het houden van een werkbezoek met de commissie 

BZK aan de nieuwe locatie.

Op 13 november aanstaande wordt het pand Bezuidenhoutseweg 67 (B67) 
opgeleverd door de aannemer en overgedragen aan het RVB, waarna het pand 
kan worden overgedragen aan de gebruiker Tweede Kamer. Deze oplevering en 
overdracht wordt momenteel voorbereid, vooralsnog komen hier geen functionele 
punten naar voren en voldoet het pand functioneel aan het door de Tweede 
Kamer formeel vastgestelde Technisch Ontwerp (TO). Aanvullende wensen van de 
gebruiker Tweede Kamer (Verzoek tot Wijzigingen, VtW) zijn of worden waar 
mogelijk al verwerkt voor de geplande oplevering. Een aantal aanvullende wensen
wordt daarna nog verwerkt,  sommige aanvullende wensen vragen nog om 
formele besluitvorming binnen de Tweede Kamer, waarna het reguliere VtW 
proces wordt doorlopen. Ik zal u hierover meer gedetailleerd informeren in de 
volgende voortgangsrapportage. Met de verbouwing van het pand B67 is een 
investering van €161 miljoen gemoeid, exclusief aanvullende wensen waarover 
nog overleg plaatsvindt.

1. COVID-19 B67  
De gevolgen van COVID-19 zijn voor eenieder in de samenleving complex en heeft
grote invloed op onze manier van werken. Het vraagt van ons allen een extra 
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gebruiksklaar te krijgen. Op dit moment worden of zijn in de volle breedte 
rijksgebouwen (tijdelijk) aangepast en wordt ook het beheersregime aangepast op
de gevolgen van COVID-19 en de nieuwe 1,5 meter samenleving. Kennis die 
hierbij is opgedaan wordt benut bij het project renovatie Binnenhof, zodat tijdig 
maatregelen kunnen worden genomen bij de tijdelijke huisvesting. Dit ziet toe op 
fysieke maatregelen (bijvoorbeeld inzet liften), maar ook op beheersregime. Het is
namelijk van groot belang dat het parlementaire proces op een goede wijze 
doorgang kan vinden.

Ik heb u eerder op 23 juni jl. geïnformeerd1 dat de eerste quickscan voor de zomer
op 22 juni 2020 positief was. Dat betekent dat het pand B67, met een aantal 
gedragsregels voor lift en (rol)trapgebruik, óók in de COVID-19 periode, op een 
gelijkwaardige wijze als nu aan het Binnenhof gebruikt kan worden. Het pand kent
acht verschillende ingangen; medewerkers komen gescheiden binnen en bij de 
centrale ingang is sprake van meerdere tourniquets voor de bezoekersstromen 
waarachter zich verschillende scanstraten bevinden. Ook zijn de publieke ruimtes, 
zoals de commissiezalen en de publieke tribune van de plenaire zaal via 
verschillende routes en ingangen te bereiken, vergelijkbaar met de huidige 
situatie op het Binnenhof. Overigens is er als gevolg van het COVID-19 regime 
nauwelijks sprake van bezoekersgroepen. 

Op 30 juni jl. heb ik met het Presidium afgesproken om deze resultaten van de 
quickscan gezamenlijk te toetsen. Daarvoor is een drietal aanvullende 
onderzoeken uitgevoerd. De gebruiker Tweede Kamer heeft opdracht verstrekt 
aan drie partijen om te onderzoeken in hoeverre B67 COVID-19 proof is en welke 
maatregelen noodzakelijk zijn om dit te realiseren. Uitgangspunt in de 
onderzoeken was dat de primaire processen zoveel mogelijk gelijkwaardig 
doorgaan zoals nu ook in het huidige gebouw gebeurt, in lijn met de RIVM-
richtlijnen. Op donderdag 1 oktober jl. heb ik met het Presidium gesproken over de
tussenresultaten van de onderzoeken. De uitkomsten hiervan leidden tot de 
conclusie dat er vervolgonderzoek komt naar de implicaties van Covid-19 op de 
tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in B67 op basis van aanvullende 
scenario’s. Gedragsregels voor gebruikers om te kunnen voldoen aan de Covid-19 
richtlijnen maken expliciet onderdeel uit van dit vervolgonderzoek. Daarvoor heb 
ik van de gebruiker Tweede Kamer inzicht in de feitelijke aantallen gebruikers ten 
tijde van piekbelasting in de afgelopen weken gevraagd, die nu volgens de opgave
van de Tweede Kamer op 1000 fte is gesteld. Bovenstaande afspraken heb ik 
bevestigd door middel van een brief aan het Presidium op dinsdag 6 oktober. Het 
doel is dit onderzoek af te ronden voor 1 november 2020. 

Het is de inzet van het Presidium en mij om een gezamenlijke inspanning te 
plegen om tot een finale oplossing te komen, ook al is het ongewis of deze 
maatregelen nog nodig zullen zijn tegen de tijd dat de tijdelijke huisvesting in 
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voortgangsrapportage, welke ik u medio november zal doen toekomen. 

2. Stikstof  
In juni heb ik u in de beantwoording van de vragen uit het Schriftelijk Overleg2 
aangegeven dat de globale berekening laat zien dat door de toepassing van onder
andere emissiearm materieel voldoende reducties mogelijk zijn om de renovatie 
binnen de randvoorwaarden van de stikstofdepositie uit te voeren. Nu de 
voorontwerpen gereed zijn voor toetsing en/of besluitvorming, is een meer 
nauwkeurige berekening uitgevoerd. De conclusie blijft dat door de toepassing 
van onder andere emissiearm materieel voldoende reducties mogelijk zijn om de 
renovatie binnen de randvoorwaarden van de stikstofdepositie uit te voeren. Op 
basis van de definitieve ontwerpen, die gereed zijn rond de jaarwisseling, kan een 
definitieve berekening worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het kabinet op 18 juni 
aangegeven een drempelwaarde voor de bouw te onderzoeken. 

3. Werkbezoek B67  
De leden Van Eijs en Middendorp hebben een verzoek gedaan voor een 
werkbezoek van de vaste commissie Binnenlandse Zaken aan de tijdelijke 
huisvesting B67. Op woensdag 7 oktober heeft het Presidium een bezoek gebracht
aan B67 om meer gevoel te krijgen bij het pand. Ik ontvang de vaste commissie 
Binnenlandse Zaken graag voor een vergelijkbaar werkbezoek, met inachtneming 
van de COVID-19 richtlijnen en reguliere veiligheidsregels tijdens de laatste fase 
van de verbouwing. 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops
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