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In de A/B-brief van het project ‘Raketartillerie’ (Kamerstuk 27 830, nr. 367 van 18 
oktober 2022) heb ik uw Kamer aangegeven de D-fase (verwervings-
voorbereiding) van dit project in december 2022 te willen afronden en de D-brief 
rond het Kerstreces naar de Tweede Kamer te sturen.

Defensie is voor dit project met twee partnerlanden in gesprek, in een 
government-to-government (G2G) proces. Voor de besluitvorming is van beide 
landen nog nadere informatie nodig. Daarom duurt de D-fase langer dan beoogd. 
Naar verwachting schuift de levering van de eerste systemen in tijd evenredig 
mee.
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Afronding van de verwervingsvoorbereidingsfase vindt naar verwachting in het 
eerste kwartaal van 2023 plaats. Aansluitend wordt de D-brief van het project 
‘Raketartillerie’ naar uw Kamer verzonden. 

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

mr. drs. C.A. van der Maat
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