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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer
Der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA  DEN HAAG

Datum 23 december 2022
Onderwerp Gesprek met de infrasector over de 

onderhoudsprojecten 2023

Geachte voorzitter,

In het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en 
Waterstaat van 23 november jl. is toegezegd de Tweede Kamer te informeren over
het gesprek met de infrasector. Aanleiding hiervoor was de zorg dat de infrasector 
‘thuis komt te zitten’ als Rijkswaterstaat niet voldoende groot 
onderhoudsprojecten op de markt zet. Alvorens hier op in te gaan, wordt de 
instandhoudingsopgave die voor ons ligt en de planning van het groot onderhoud 
voor 2023 toegelicht.

Instandhoudingsopgave
Met de brief van 16 september jl. (35 925 A, Vaststelling van de begrotingsstaat 
van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022) is de kamer geïnformeerd over de 
uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord zijn 
extra middelen opgenomen voor instandhouding. Deze middelen zijn hard nodig 
om de infrastructuur te onderhouden op het gewenste niveau dat nodig is voor het
vervullen van haar functie. Desondanks neemt de hoeveelheid uitgesteld 
onderhoud nog steeds toe en wordt de instandhoudingsopgave steeds groter. We 
kunnen daarbij niet alles tegelijk doen en het voorbereiden van projecten kost tijd. 
Maakbaarheid van de opgave is dan ook erg belangrijk. 
Dit alles vraagt om een goede en adequate beheersing van deze opgave. Deze 
wordt onder andere bereikt door te werken met een meerjarenopdracht. Hiermee 
wordt stabiliteit gecreëerd in de onderhoudsprogrammering en ontstaat zekerheid 
en rust in de voorbereiding van de onderhoudsprojecten en continuïteit in de 
orderportefeuillestroom richting de markt. Voor de markt wordt hiermee duidelijk 
wat de komende jaren de omvang van de orderportefeuille zal zijn. 

Werkzaamheden in 2023
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In dezelfde brief van september jl. is aangegeven hoe de programmering wordt 
opgesteld. Programmeren betekent tevens prioriteren. Wat is urgent en wat is 
minder urgent? Voldoen aan contractuele verplichtingen, wettelijke taken en 
bestuurlijke verplichtingen evenals het waarborgen van constructieve veiligheid 
van constructies zijn prioritair. Overwegingen ten aanzien van efficiënt en effectief 
werken worden hierin meegenomen. 
Tevens zijn in deze brief elf specifieke projecten benoemd (niet uitputtend) die 
door Rijkswaterstaat met de extra middelen uit het coalitieakkoord de komende 
jaren aan de programmering worden toegevoegd. Daarvan worden het onderhoud 
aan de klep van de Haringvlietbrug, het onderhoud aan de aan- en 
afloopvoorzieningen bij de sluizen Hansweert en het onderhoud aan het 
bellenscherm tegen zoutindringing in het Amsterdam – Rijnkanaal al in 2023 
uitgevoerd.  
Op 2 december jl. heb ik uw kamer de rapportage Staat van de Infrastructuur 
toegestuurd. Bij deze rapportage zijn ook kaarten met de Tweede Kamer gedeeld. 
Één van deze kaarten geeft een uitsnede van de geplande grootschalige 
werkzaamheden in 2023. Daarbij moet worden opgemerkt dat het hier om een 
momentopname gaat. Het is altijd mogelijk dat, bijvoorbeeld door een 
verslechterde onderhoudstoestand of door weersinvloeden, nader geprioriteerd 
moet worden in de werkzaamheden. 

Relatie met de markt
De markt heeft in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer haar zorgen geuit 
over de orderportefeuille voor in eerste instantie 2023. De Kamer heeft verzocht 
om hierover met de markt in gesprek te gaan. Sinds de coronaperiode vindt er 
periodiek overleg met de infrasector plaats via onder meer het bestuurlijk overleg 
met de brancheorganisaties en de Taskforce Infra. Hierin komen onder meer de 
actualiteiten en de lange termijn samenwerking aan de orde. Meer specifiek gaat 
het hier over de arbeidsproblematiek in de sector, het op peil brengen/houden van
kennis, het effect van de prijsstijgingen en de belemmeringen voor de 
opdrachtenstroom richting de markt als gevolg van stikstof en herprogrammering. 
In het laatste bestuurlijk overleg van 16 november jl. is gemeld dat de 
Instandhoudingsopgave groeiende is, er extra middelen voor instandhouding in het
coalitieakkoord zijn opgenomen en er toegewerkt wordt naar een langdurige 
programmering van 8 jaar. Dit is een mooi perspectief voor de markt. Dit overleg 
vindt twee keer per jaar plaats.
Daarnaast vindt communicatie over de voorgenomen werkzaamheden en 
aanbestedingen van Rijkswaterstaat plaats via de inkoopplanning. Er wordt drie 
keer per jaar overlegd op basis van een bijgestelde planning voor alle werken 
(waaronder groot onderhoud). Dit geeft inzicht in de opdrachtenstroom en de 
bijbehorende onzekerheden zoals stikstof. 
In de eerst volgende gesprekken met de markt zal opnieuw specifiek aandacht 
worden besteed aan de zorgen met betrekking tot de orderportefeuille. Medio 
maart 2023 staat het eerstvolgende gesprek over de inkoopplanning gepland. In 
mei 2023 volgt het bestuurlijk overleg met de brancheorganisaties.

In het eerste kwartaal van 2023 zal de Kamer onder de noemer ‘Transitie naar een
Vitale Infrasector’ opnieuw worden geïnformeerd over de voortgang en effecten 
van de aanpak gericht op de verbetering van de samenwerking met de markt.    
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Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Mark Harbers


