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Instrument voorwaardelijke toelating - kalenderjaar 2024 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Agema, 

 

Graag bied ik u hierbij, mede namens ZonMw, de gezamenlijke 

voortgangsrapportage van de Subsidieregeling veelbelovende zorg en het 

Instrument voorwaardelijke toelating aan voor het kalenderjaar 2024. Deze 

voortgangsrapportage geeft een overzicht van het onderzoek naar de 

(kosten)effectiviteit van innovaties vanuit de Subsidieregeling veelbelovende zorg 

(vanaf hier: ‘subsidieregeling’) en het Instrument voorwaardelijke toelating (vanaf 

hier: ‘VT’). Beiden worden in nauwe samenwerking met ZonMw uitgevoerd. 

 

Aanleiding 

Sinds 1 februari 2019 vervangt de subsidieregeling de VT. Via deze regelingen 

wordt het mogelijk om voor zorg die nog niet voldoet aan ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’ onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit en 

kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van de gebruikelijke behandeling. Aan 

de hand van de verzamelde gegevens beoordeelt het Zorginstituut op 

gebruikelijke wijze binnen zes maanden of de zorg tot het basispakket behoort.  

 

Dankzij de subsidieregeling en VT komt veelbelovende zorg al in een vroeg 

stadium (tijdens het onderzoek) beschikbaar voor patiënten. Bij positieve 

onderzoeksresultaten worden deze innovaties toegelaten tot het basispakket van 

de zorgverzekering. Zowel de subsidieregeling als VT dragen hierdoor bij aan 

vergroting van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van passende zorg 

voor iedere Nederlander. VWS heeft dit erkend door de subsidieregeling te 

verlengen tot en met 31 december 2025. 

 

Bevindingen 

In de bijlage van deze brief vindt u het voortgangsrapport voor 2024 met daarin: 

• een overzicht van het aantal projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen 

(aanvragen) dat in 2024 is ingediend;  

• een overzicht van de projecten die in 2024 gehonoreerd zijn, liepen of 

afgerond zijn. 
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Ik kom op basis van dit rapport tot de volgende observaties voor de 

subsidieregeling: 

• De subsidieregeling wordt gezamenlijk uitgevoerd door ZonMw en het 

Zorginstituut. Beide organisaties hebben hun eigen kwaliteiten/sterke punten 

en dit versterkt elkaar bij de uitvoering. 

• Het project ‘Endolymfatische ductus blokkade (EDB) bij patiënten met niet-

controleerbare ziekte van Ménière’ is bijna afgerond. Het Zorginstituut 

verwacht dit eerste eindverslag van de subsidieregeling voor de zomer van 

2025 te ontvangen. 

• Als gevolg van het verantwoordings- en accountantsprotocol uit 2023 hebben 

subsidieontvangers een aangepaste begroting mogen aanleveren. Dit heeft in 

veel gevallen geleid tot een verhoging van het maximale subsidiebedrag om 

de werkelijke kosten die subsidieontvangers maken te kunnen compenseren. 

• In 2024 zijn aan vijf veelbelovende innovaties subsidies verleend. 

• De projectidee-fase werkt goed als zeeffunctie om alleen relevante en 

kwalitatief solide aanvragen te ontvangen. Dit zien we terug in het relatief 

hoge aantal honoreringen van uitgewerkte subsidieaanvragen. 

• De adviescommissie veelbelovende zorg heeft haar cruciale werk goed 

kunnen uitvoeren, mede door adequate ondersteuning en begeleiding van 

het Zorginstituut en ZonMw. 

• In 2024 is in totaal € 25,5 miljoen aan nieuwe subsidies verleend, sinds de 

eerste subsidies in 2020 is € 174,6 miljoen aan subsidies verleend. 

 

Voor VT kom ik op basis van dit rapport tot de volgende observaties: 

• In 2024 hebben vier onderzoeksgroepen hun eindverslag ingediend. 

• Het Zorginstituut heeft in 2024 drie beoordelingen van een VT project 

afgerond en één beoordeling bijna afgerond. De drie beoordeelde projecten 

hebben onderzoeksresultaten opgeleverd die van voldoende kwaliteit zijn om 

de conclusie te trekken dat deze behandelingen voldoen aan ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’. Bij deze projecten heeft het instrument VT dus goed 

gewerkt als een springplank naar passende zorg. 

 

 

Verzoek 

Vanwege de vertraging door de COVID-19 pandemie vraag ik u om de duur van 

het VT traject ‘Hypertherme intraperitoneale chemotherapie toegevoegd aan 

primaire debulking bij patiënten met stadium III ovariumcarcinoom’ te verlengen 

tot 1 januari 2029 en de duur van het VT traject ‘Blaasinstillatie met 

blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur- voor de 

behandeling de behandeling van patiënten met blaaspijnsyndroom met niet 

transurethraal behandelbare Hunnerse laesies’ te verlengen tot 1 april 2027 

vanwege het iets achter lopen op de planning door tegenvallende inclusie. Beide 

projecten kunnen dan kwalitatief goede onderzoeksresultaten opleveren. 

 

 

Vervolg 

Op basis van de observaties heb ik het volste vertrouwen in de uitvoering van de 

subsidieregeling in het komende jaar en de succesvolle afronding van de VT- en 

veelbelovende zorg projecten in de komende jaren. De subsidieregeling zal 

blijvend bijdragen aan de toegang tot potentieel veelbelovende en innovatieve 

zorg.  
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Hoogachtend, 

M.J. Janssen 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Samenvatting 
 

De Subsidieregeling veelbelovende zorg (subsidieregeling) en het Instrument 

voorwaardelijke toelating (VT) maken het mogelijk dat veelbelovende zorg in een 

vroeg stadium beschikbaar komt voor patiënten die willen deelnemen aan het 

onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de behandeling. Na afloop van het 

onderzoek leiden de data tot een uitspraak door Zorginstituut Nederland (het 

Zorginstituut) of de behandeling moet worden toegelaten tot het basispakket. Zowel 

de subsidieregeling als VT dragen hierdoor bij aan vergroting van de toegankelijkheid, 

betaalbaarheid en kwaliteit van passende zorg voor iedere Nederlander. 

 

Deze voortgangsrapportage geeft een overzicht van het onderzoek naar de 

(kosten)effectiviteit van innovaties vanuit de subsidieregeling en de VT. Beiden worden 

in nauwe samenwerking met ZonMw uitgevoerd.  

In 2024 waren er acht projecten in uitvoering bij VT. Een meerderheid van de lopende 

VT projecten heeft vertraging opgelopen door de COVID-19 pandemie. Mede daarom 

adviseren wij de minister van VWS om de duur van twee VT projecten te verlengen. In 

2024 heeft één onderzoeksgroep zijn eindverslag ingediend en is bij drie VT projecten 

de beoordelingsperiode afgerond. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het 

Zorginstituut kunnen concluderen dat bij alle drie de projecten de zorg voldoet aan ‘de 

stand van de wetenschap en praktijk’. Het instrument VT heeft in dit opzicht dus goed 

gewerkt als een springplank naar passende zorg. 

 

Sinds 1 februari 2019 vervangt de subsidieregeling de VT. Het doel van de 

subsidieregeling is hetzelfde als bij VT, namelijk het versnellen van de toegang van de 

patiënt tot potentieel veelbelovende zorg die nog niet voldoet aan ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’ via opname in het basispakket. Door de nieuwe vormgeving is 

het echter mogelijk geworden om de reikwijdte te verbreden naar interventies 

waarvan minder gegevens over de effectiviteit beschikbaar zijn. In 2024 waren er 28 

projecten in uitvoering bij de subsidieregeling. Er zijn in 2024 vijf nieuwe subsidies 

verleend. Jaarlijks worden 22 tot veertig projectideeën en vier tot twaalf 

subsidieaanvragen (aanvragen) ingediend bij de subsidieregeling. In vergelijking met 

VT is zowel het aantal aanvragen als het honoreringspercentage hoger. Daarnaast zijn 

er minder administratieve toegangsdrempels (zoals de noodzaak van een convenant 

en de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de prijs van de zorg) en is de 

doorlooptijd van aanvraag tot subsidieverlening gereduceerd naar circa een jaar. 

Hiermee zijn meerdere doelstellingen van de subsidieregeling behaald. 

 

In 2021 leidde onduidelijkheid rondom de verantwoording van de werkelijke kosten tot 

problemen bij subsidieontvangers. Dit kon worden opgelost met een verantwoordings- 

en accountantsprotocol, deze documenten werden in februari 2023 door VWS 

opgeleverd en samen met een wijziging van de subsidieregeling gepubliceerd. 

Subsidieontvangers werden in 2023 in de gelegenheid gesteld de begroting van hun 

project aan te passen om te kunnen voldoen aan de gewijzigde regeling.  

Als gevolg van het ontbreken van een accountantsprotocol konden bij één 

subsidieontvanger drie projecten niet beginnen met het includeren van patiënten en 

konden er voor sommige projecten geen contracten met deelnemende centra worden 

afgesloten. De uitvoering van meerdere projecten heeft hierdoor helaas ernstige 

vertraging opgelopen. 

 

Bij de subsidieregeling heeft het eerste project in 2023 de inclusie van patiënten 

voltooid. Na afloop van de follow-up periode van twaalf maanden en analyse van de 

data verwacht het Zorginstituut hiervan in 2025 het eindverslag. In 2024 behaalde een 
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tweede project het voltooien van de inclusie van patiënten, hiervan verwacht het 

Zorginstituut begin 2026 het eindverslag. 

 

De subsidieregeling zou oorspronkelijk van kracht blijven tot en met 31 januari 2024. 

Om te zorgen dat de unieke mogelijkheid beschikbaar blijft om subsidie aan te vragen 

voor de zorgkosten gedurende het onderzoek, is de werkingsduur van de 

subsidieregeling eerst met één jaar en vervolgens met nog elf maanden verlengd tot 

en met 31 december 2025. In verband met de subsidietaakstelling bij VWS stopt de 

subsidieregeling eind 2025. Er zal een nieuwe regeling komen waarbij de zorgkosten 

gecompenseerd worden tijdens het onderzoek, hier wordt samen met VWS aan 

gewerkt. De verwachting is dat onderzoekers na de zomer van 2025 weer een 

onderzoeksvoorstel kunnen indienen. 
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Inleiding 
 

Uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dat alleen zorg die voldoet aan ‘de stand 

van de wetenschap en praktijk’ en doelmatig is uit het basispakket vergoed mag worden. Dus 

alleen als er genoeg onderzoeksgegevens van goede kwaliteit zijn waarmee aangetoond wordt 

dat een behandeling ten minste even effectief en doelmatig is als de gebruikelijke behandeling 

in Nederland dan behoort de zorg tot het basispakket. Voor zorg die niet uit het basispakket 

vergoed wordt, kan dit belemmerend werken voor het doen van onderzoek naar de effectiviteit 

en kosteneffectiviteit. Met name als het gaat om zorg die veelbelovend lijkt, kan het van 

belang zijn om door middel van een tijdelijke financiering te bevorderen dat het verzamelen 

van gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg uitgevoerd kan worden. 

Op basis van deze gegevens (en een systematische review van de medische-wetenschappelijke 

literatuur) kan vervolgens een goed onderbouwd oordeel van het Zorginstituut volgen over de 

effectiviteit van de interventie bij de onderzochte indicatie. Valt de beoordeling van het 

Zorginstituut positief uit, dan is de zorg onderdeel van het basispakket; bij een negatieve 

beoordeling is de zorg geen onderdeel van het basispakket. Daarnaast verbreden we onze 

standpunten steeds vaker met een waarborgendocument om passende zorg te bevorderen.  

 

VWS heeft op 1 januari 2012 het Instrument voorwaardelijke toelating (VT) geïntroduceerd. 

Als de minister van VWS heeft besloten tot VT voor een bepaalde zorgvorm, dan krijgt de 

verzekerde aanspraak op deze zorg. Voorwaarde is wel dat de verzekerde deel moet nemen 

aan onderzoek om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg. In dit onderzoek 

worden gegevens verzameld over de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de 

voorwaardelijk toegelaten zorg. 

 

Sinds 1 februari 2019 vervangt de Subsidieregeling veelbelovende zorg (subsidieregeling) het 

Instrument VT1. Veelbelovende zorg waarvoor grote investeringen nodig zijn komt soms toch 

niet in het basispakket. Vaak gaat het dan om dure zorg met een lange terugverdientijd, 

waardoor er geen marktpartijen te vinden zijn die het onderzoek naar de effectiviteit en 

kosteneffectiviteit ervan willen financieren. Hierdoor ontstaat marktfalen. De subsidieregeling 

is erop gericht om binnen de regels van het staatssteunrecht het onderzoek toch te kunnen 

laten plaatsvinden. De overheid financiert zowel de onderzoeks- als de zorgkosten, waardoor 

de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van dit soort zorg kunnen worden bewezen. Dankzij 

deze regeling komen de innovatieve behandelingen al in een vroeg stadium (tijdens het 

onderzoek) beschikbaar voor patiënten en bij positieve resultaten krijgt veelbelovende zorg 

een kans om te worden toegelaten tot het basispakket. In tegenstelling tot de VT ligt de 

uitvoering van de subsidieregeling alleen bij het Zorginstituut en ZonMw en niet ook bij de 

zorgverzekeraars, waardoor de administratieve lasten voor de subsidieontvanger lager zijn en 

de doorlooptijd korter is. 

 

Zowel VT als de subsidieregeling dragen bij aan vergroting van de toegankelijkheid, 

betaalbaarheid en kwaliteit van passende zorg voor iedere Nederlander. Dit zijn de enige 

regelingen waarbij naast de onderzoekskosten ook de zorgkosten tijdens het onderzoek 

worden vergoed. Ze fungeren als een springplank naar opname in het basispakket voor 

veelbelovende zorg in Nederland. 

 

De opbouw van het rapport is als volgt:  

In hoofdstuk 1 staat een kort overzicht van het aantal projectideeën en uitgewerkte 

subsidieaanvragen (aanvragen) dat in 2024 is ingediend bij de subsidieregeling. Daarnaast 

gaan wij in op de voortgang van de lopende projecten bij de subsidieregeling en de VT. 

 
1 Behalve voor on-label toepassingen van (recent) geregistreerde geneesmiddelen, hiervoor is in 2019 het instrument 

voorwaardelijke toelating voor weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals gestart. 
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2 Voortgang projecten bij de Subsidieregeling 

veelbelovende zorg 

De twee projecten uit subsidieronde zeven die in 2023 waren gehonoreerd zijn volgens 

planning gestart in 2024. Bij beide projecten zijn de eerste patiënten inmiddels geïncludeerd. 

In ronde acht hebben we geen subsidieaanvragen ontvangen. De twee projecten uit 

subsidieronde negen zijn volgens planning gestart in 2024, de inclusie van patiënten zal naar 

verwachting starten in Q1 2025. In de voorgaande jaren hebben we bij de 

voorgangsrapportage al gemeld dat bij meerdere projecten uit eerdere subsidierondes 

vertraging optreedt in de uitvoering. Oorzaken zijn enerzijds dat bij sommige projecten de 

medisch-ethische toetsingscommissie (METC)-goedkeuring langer duurt dan verwacht, omdat 

bijvoorbeeld een Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) goedgekeurd moet worden. 

Anderzijds zien we dat er vertraging ontstaat als gevolg van het wegvallen van behandeltijd 

vanwege grote personeelstekorten in de ziekenhuizen, (deels) veroorzaakt door de COVID-19 

pandemie. Een andere vertragende factor was het ontbreken van een accountantsprotocol en 

de daarmee gepaard gaande onduidelijkheid over de verantwoording van de kosten aan het 

einde van de subsidieperiode. Dit heeft bij meerdere projecten gezorgd voor vertraging van de 

start van de inclusie van patiënten. In februari 2023 was het verantwoordings- en 

accountantsprotocol gereed en werd dit samen met een wijziging van de subsidieregeling 

gepubliceerd. Eventuele verlenging voor de projecten die hierdoor met de (maximale) looptijd 

in de knel komen bekijken we de aankomende jaren, omdat we eerst willen zien hoeveel 

vertraging gedurende de inclusieduur ingelopen kan worden. Het Zorginstituut en ZonMw 

monitoren gezamenlijk de voortgang van de projecten door middel van een jaarlijks 

voortgangsverslag, tussendoor een klankbordgroep bijeenkomst en altijd laagdrempelig 

contact als zich knelpunten voor doen. 

In 2023 behaalde ‘Endolymfatische ductus blokkade (EDB) bij patiënten met niet-

controleerbare ziekte van Ménière’ het benodigde aantal te includeren patiënten en na afloop 

van de follow-up periode kon eind 2024 begonnen worden met de analyse van de data. Het 

Zorginstituut verwacht eind april 2025 het eindverslag van dit project. In 2024 behaalde ‘Bi-

hormonale kunstalvleesklier bij volwassen patiënten met diabetes type 1 die hun 

behandeldoelen niet halen’ het benodigde aantal te includeren patiënten. Het Zorginstituut 

verwacht in 2026 het eindverslag van dit project. 

 

Meer informatie over de voortgang van de projecten staat in bijlage 2. 

 

2.1 Uitgaven Subsidieregeling veelbelovende zorg in 2024 
Bij de subsidieregeling heeft het Zorginstituut in totaal € 32,6 miljoen aan voorschotten 

verstrekt in 2024. Het totale bedrag aan toegekende subsidies in 2024 was € 25,5 miljoen, dat 

is meer dan in het voorgaande jaar. Op basis van deze € 25,5 miljoen merken ZonMw en het 

Zorginstituut op dat er net als voorgaande jaren in 2024 een onderbesteding is. Voor 2025 

verwachten we, gelet op het verlagen van het subsidieplafond naar € 39 miljoen en de reeds 

ingediende projectideeën, geen onderbesteding. In de begroting die reeds is afgestemd met de 

directie Zorgverzekeringen van VWS is hier rekening mee gehouden. 

 

De uitvoering door ZonMw en het Zorginstituut is binnen de beschikbare financiële ruimte 

gebleven, zoals die met de uitvoeringstoets (referentienummer: 2018045004) is 

overeengekomen.  

 

2.2 Verzoeken voor wijzigingen van subsidieverlening 

In 2024 ontvingen we van een aantal projecten een verzoek om het onderzoeksprotocol aan te 

passen, voornamelijk in verband met inclusieproblemen. Het nieuwe wijzigingsverzoek van het 

project ‘Basofiele Activatie Test (BAT) bij kinderen tussen 0 en 12 jaar die naar de tweede of 

derde lijn worden verwezen vanwege een vermoeden van IgE gemedieerde koemelkallergie’ is 

door de adviescommissie goedgekeurd. De adviescommissie gaf wel het advies mee om 

opnieuw te beginnen met inclusie van patiënten, omdat de diagnostische test in de controle-

arm gewijzigd is van een dubbelblinde, placebogecontroleerde voedselprovocatietest naar een 
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open voedselprovocatietest. We zijn met de onderzoeksgroep in overleg naar aanleiding van 

dit advies van de commissie. Van het project ‘MRI-geleide laser geïnduceerde thermotherapie 

(LITT) bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd niet-operabel glioblastoom’ ontvingen we 

eind 2023 een wijzigingsverzoek dat door de commissie is afgewezen. Doordat de huidige 

opzet van het project niet haalbaar blijkt te zijn kunnen er onvoldoende gegevens voor een 

beoordeling van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ worden verzameld binnen de 

maximale subsidieduur. Hierdoor heeft het Zorginstituut op 27 maart 2024 besloten het 

project te stoppen. Tegen de beslissing om de subsidie stop te zetten heeft de 

onderzoeksgroep bezwaar gemaakt. Na een zorgvuldige bezwaarprocedure van het 

Zorginstituut is het bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen is geen beroep ingesteld. 

 

2.3 Aangepaste begrotingen naar aanleiding van het 

verantwoordings- en accountantsprotocol 
Eind februari 2023 werd het verantwoordings- en accountantsprotocol samen met een 

wijziging van de subsidieregeling gepubliceerd. Het Zorginstituut heeft alle subsidieontvangers 

hiervan een afschrift gestuurd en de uitnodiging om in een gesprek toe te lichten wat dit 

betekent voor elke individuele subsidieontvanger. 

Bijna alle subsidieontvangers hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt, 22 van de 24 

subsidieontvangers hebben voor de zomer van 2024 een aangepaste begroting ingediend en 

na beoordeling van de onderbouwing een gewijzigde subsidieverlening ontvangen. Een project 

was stopgezet voordat een aangepaste begroting werd ingediend en bij een ander project 

heeft de onderzoeksgroep aangegeven geen aangepaste begroting in te dienen.  

In het overgangsrecht bij de gewijzigde subsidieregeling is opgenomen dat een 

subsidieontvanger voor 1 juli 2024 een tussentijdse subsidievaststelling kan vragen als zij de 

kosten tot 1 maart 2023 niet kan verantwoorden overeenkomstig de in de gewijzigde regeling 

opgenomen bepalingen. In totaal ontvingen wij hiervoor van drie subsidieontvangers een 

verzoek. Deze zijn nog in behandeling. 

 

2.4 Stopzetten subsidieregeling eind 2025 

De subsidieregeling zou oorspronkelijk van kracht blijven tot en met 31 januari 2024.  
In het kader van de IZA afspraak om te komen tot meer focus en gelijkgerichtheid in passende 

zorg en kwaliteitsprogramma’s, werkt VWS aan de synergie en samenhang van 

kwaliteitsprogramma’s. Daarbij wordt gedacht aan de integratie van verschillende 

subsidieregelingen, waaronder deze subsidieregeling. In afwachting van de uitwerking hiervan 

hebben we met VWS gewerkt aan het verlengen van de werkingsduur van deze 

subsidieregeling. Het voornemen van VWS was uiterlijk in januari 2024 duidelijkheid te hebben 

en daartoe werd de werkingsduur van de subsidieregeling destijds met één jaar verlengd tot 

21 januari 2025. In 2024 maakte VWS bekend de subsidieregeling eind 2025 te stoppen in 

verband met de subsidietaakstelling van VWS. De subsidieregeling werd nog één keer met elf 

maanden verlengd tot en met 31 december 2025. Door de subsidietaakstelling bij VWS is het 

subsidieplafond voor 2025 verlaagd naar € 39 miljoen.  

Het Zorginstituut heeft er natuurlijk begrip voor dat er financiële keuzes moeten worden 

gemaakt om benodigde ombuigingen te realiseren, maar het stopzetten van deze 

subsidieregeling doet afbreuk aan een belangrijk instrument van de pakketbeheerder om 

impactvolle zorginterventies beheerst te introduceren en daarmee passende zorg voor 

patiënten te bevorderen. Onderzoek naar de pakketwaardigheid van beloftevolle, impactvolle 

zorg vóór toelating tot het pakket is belangrijk voor het cyclisch pakketbeheer. Het financieel 

mogelijk maken van dergelijk onderzoek draagt bovendien bij aan bewustwording in de 

zorgpraktijk dat men dergelijke zorg niet zonder meer moet introduceren. We zijn met VWS in 

overleg om instrumentarium voor het Zorginstituut te behouden zodat door middel van 

pakketbeheer en onderzoek alleen passende zorg voor patiënten wordt ingezet. 
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3 Voortgang projecten bij het Instrument 

voorwaardelijke toelating 

In 2024 liepen acht projecten. Van vier onderzoeksgroepen hebben ZonMw en het 

Zorginstituut het eindverslag ontvangen. Bij de overige vier projecten lopen er twee achter op 

schema. Bij beide projecten hebben de COVID-19 pandemie en de onderhandelingen met de 

zorgverzekeraars een grote rol gespeeld in de vertraging en is een verlenging noodzakelijk (zie 

1.4.2).  

 

In 2024 zijn drie van de vier beoordelingen afgerond. Bij alle drie de projecten waren de 

onderzoeksresultaten van voldoende kwaliteiten en voldeed de zorg aan ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’. De beoordeling door het Zorginstituut bij het vierde project zal vóór 1 

april 2025 worden afgerond. 

 

Meer informatie over de voortgang van de afgeronde en lopende projecten staat in bijlage 3. 

 

3.1 Uitgaven Instrument voorwaardelijke toelating in 2024 
De voorwaardelijk tot het basispakket toegelaten behandelingen hebben in 2024 € 3,3 miljoen 

aan zorg gekost (zie bijlage 3).  

 

Daarnaast heeft ZonMw bij zeven van de acht projecten een onderzoeksubsidie gegeven van 

maximaal € 400.000 voor een hoofdstudie en maximaal € 150.000 voor een nevenstudie. Bij 

het andere project wordt de uitvoering van het onderzoek betaald door een (kapitaalkrachtige) 

fabrikant. 

 

3.2 Verzoeken voor wijzigingen van de projecten 

De COVID-19 pandemie of de onderhandelingen met de zorgverzekeraars hebben een 

negatieve invloed gehad op de voortgang van meerdere VT-projecten. Vorig jaar hebben wij in 

de voortgangsrapportage al gemeld dat dit de reden was om de duur van een project te 

verlengen. Toen was echter onduidelijk hoeveel maanden het project vertraagd was. Nu is 

duidelijk dat dit project verlengd dient te worden met 24 maanden. Het Zorginstituut adviseert 

de minister van VWS daarom om: 

- Hypertherme intraperitoneale chemotherapie toegevoegd aan primaire debulking bij 

patiënten met stadium III ovariumcarcinoom te verlengen tot 1 januari 2029. 

Deze verlenging is o.i. voldoende om alle studiedeelnemers vóór 1 januari 2026 te kunnen 

includeren in het onderzoek en de follow-up te verlengen met twaalf maanden zodat voldoende 

onderzoeksresultaten gegenereerd kunnen worden voor een toekomstige beoordeling van ‘de 

stand van de wetenschap en praktijk’. 

 

Daarnaast heeft een andere onderzoeksgroep gevraagd om een verlenging van drie maanden, 

omdat het aantal inclusies iets achterloopt op de planning. Het Zorginstituut adviseert de 

minister van VWS daarom om: 

- Blaasinstillatie met blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur 

voor de behandeling van patiënten met blaaspijnsyndroom met niet transurethraal 

behandelbare Hunnerse laesies te verlengen tot 1 april 2027. 
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verwijzingen voor ECT en 

opkomst nieuwe 

behandelmogelijkheden. In 

2024 zijn twee extra centra 

gestart, verwachting is dat 

hiermee de inclusie snelheid 

kan worden verhoogd. 

Projectgroep stuurt 

maandelijks een update met 

inclusiestand en uitgevoerde 

acties om inclusie te 

versnellen. 

4 1 Afsluiting van het linker 

hartoor (LAAO) bij patiënten 

met atriumfibrilleren die 

geen antistolling kunnen 

gebruiken6 

St. Antonius Start = 01-11-

2020 

Duur = 37 mnd 

(vroegtijdig 

stopgezet) 

Totaal nodig = 609  

Aantal geïncludeerd 

= 69 

NVT Het Zorginstituut heeft, op 

advies van de commissie, op 

27 november 2023 deze 

subsidie ingetrokken. Op 1 

oktober 2024 is de subsidie 

vastgesteld. 

€ 7.734.534 

De subsidie 

is vroegtijdig 

gestopt en 

vastgesteld 

op 

€ 779.779. 

5 2 Op de zorglocatie 

geproduceerde CD19 CAR T-

cellen bij patiënten met een 

recidief of refractair diffuus 

grootcellig B-cellymfoom 

(DLBCL)7 

UMCG Start = 01-12-

2020 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 300  

Startdatum 

inclusie: 14-10-22 

Aantal geïncludeerd 

= ~115 

Eigen 

ziekenhuis 

(met 

academisch 

ontwikkelde 

vector) 

Inclusie loopt sterk achter op 

de planning. Dit komt doordat 

de inclusie circa 2 jaar later is 

gestart door o.a. de wijziging 

v/d vector en de vertraging bij 

de METC goedkeuring. Verder 

zijn meerdere centra later 

gestart vanwege 

onduidelijkheid over de 

verantwoording van de 

werkelijke kosten.  

€ 40.441.186 

 
6 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/hart-vaat-en-long/veelbelovende-zorg---afsluiting-van-het-linker-hartoor-bij-patienten-met-atriumfibrilleren-die-geen-antistolling-kunnen-gebruiken  
7 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/veelbelovende-zorg-cd20.19-car-t-celtherapie  
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6 3 Gestructureerde, multi-

disciplinaire en persoons-

gerichte intensive care (IC)-

nazorg bij volwassen 

patiënten met een verhoogd 

risico op nieuwe of 

verergerde gezondheids-

problemen, als gevolg van de 

ziekte waarvoor ze zijn 

behandeld op de IC8 

Radboudumc Start = 15-08-

2021 

Duur = 65 mnd 

Totaal nodig = 

1210 (770 in de 

interventie groep)  

Startdatum 

inclusie: 01-02-22 

Aantal geïncludeerd 

= ~575 in de 

interventie groep 

en >440 in de 

controle groep. 

Eigen 

ziekenhuis 

Inclusie bij dit step-wedge 

onderzoek loopt ~12 maanden 

achter op schema. De 

vertraging komt o.a. door 

onduidelijkheid over de 

verantwoording van de 

werkelijke kosten.  

€ 2.473.050 

7 3 Combinatiebehandeling van 

repetitieve transcraniële 

magnetische stimulatie 

(rTMS) en exposure in vivo 

met responspreventie (ERP) 

bij volwassen patiënten met 

een obsessieve-compulsieve 

stoornis (OCD)9 

AUMC (VU) Start = 01-09-

2021 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 250  

Startdatum 

inclusie: 17-05-22 

Aantal geïncludeerd 

= ~128 

NVT De inclusie loopt achter op 

schema. Na een kleine dip in 

de zomermaanden gaat de 

inclusiesnelheid weer richting 

het beoogde niveau. Op basis 

van de huidige 

inclusiesnelheid is de 

verwachting dat de studie 

ongeveer 6 maanden uitloopt. 

€ 4.542.963 

8 3 MRI-geleide laser 

geïnduceerde thermotherapie 

(LITT) bij patiënten met een 

nieuw gediagnosticeerd niet-

operabel glioblastoom10 

Radboudumc Start = 01-10-

2021 

Duur = 30 mnd 

(vroegtijdig 

stopgezet) 

Totaal nodig = 282  

Startdatum 

inclusie: 19-04-22 

Aantal geïncludeerd 

= 29 

NVT Het Zorginstituut heeft, op 

advies van de commissie, op 

27 maart 2024 deze subsidie 

ingetrokken. Op 18 oktober 

2024 is de subsidie 

vastgesteld. 

€ 4.736.967 

De subsidie 

is vroegtijdig 

gestopt en 

vastgesteld 

op € 491.093 

9 3 Eenmalige gepersonaliseerde 

behandeling met selectieve 

interne radiotherapie (SIRT), 

UMCU Start = 01-07-

2021 

Duur = 60 mnd 

Totaal nodig = 220  

Startdatum 

inclusie: 02-06-23 

MKB De inclusiesnelheid is een 

groot aandachtspunt. 

€ 9.914.108 

 
8 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/traumazorg-en-ic/veelbelovende-zorg-gestructureerde-multidisciplinaire-en-persoonsgerichte-intensive-care-ic-nazorg-bij-patienten-met-een-verhoogd-risico-op-

gezondheidsproblemen  
9https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/psychische-aandoeningen/veelbelovende-zorg-repetitieve-transcraniele-magnetische-stimulatie-en-exposure-in-vivo-met-responspreventie-bij-patienten-met-een-

obsessieve-compulsieve-stoornis   
10 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/veelbelovende-zorg-mri-geleide-laser-geinduceerde-thermotherapie-litt-bij-patienten-met-een-glioblastoom  
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bij oudere of kwetsbare 

patiënten met nog niet 

eerder behandelde, niet-

resectabele colorectale 

metastasen die zich 

beperken tot de lever11 

Aantal geïncludeerd 

= ~18 

Monitoring van dit project is 

geïntensiveerd. 

De projectgroep bereidt een 

grote designwijziging voor om 

de haalbaarheid te vergroten. 

Deze wijziging verwachten we 

begin 2025 te ontvangen om 

te beoordelen. 

10 3 Basofiele Activatie Test 

(BAT) bij kinderen tussen 0 

en 12 jaar die naar de 

tweede of derde lijn worden 

verwezen vanwege een 

vermoeden van IgE 

gemedieerde 

koemelkallergie12 

Rijnstate Start = 01-09-

2021 

Duur = 63 mnd 

Totaal nodig = 350 

Startdatum 

inclusie: 21-04-22 

Aantal geïncludeerd 

= nog onbekend, 

op advies van de 

commissie is de 

inclusie onlangs 

opnieuw gestart 

met alleen OVP 

 

Eigen 

ziekenhuis 

Na een wijzigingsverzoek is 

OVP de standaardzorg (i.p.v. 

DBPGVP) en moet opnieuw 

begonnen worden met inclusie 

(reeds geïncludeerde 

patiënten met DBPGVP mogen 

niet worden meegenomen). 

Commissie akkoord met laten 

vervallen van onderscheid 

tussen hoog en laag risico, als 

gevolg daarvan is het aantal 

benodigde inclusies bijgesteld 

van 700 naar 350. 

€ 895.554 

11 4 Kniedistractie bij volwassen 

patiënten jonger dan 65 jaar 

met end-stage knieartrose 

en een indicatie voor een 

knieprothese13 

UMCU Start = 01-11-

2021 

Duur = 60 mnd 

Totaal nodig = 

1200  

Startdatum 

inclusie: 01-01-24 

Aantal geïncludeerd 

= 39 

MKB 

(ArthroSafe, 

vanuit 

UMCU) 

De inclusiesnelheid is nu een 

groot aandachtspunt. 

Monitoring van dit project is 

geïntensiveerd. Projectgroep 

overweegt een 

designaanpassing. 

€ 9.976.674 

 
11 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/veelbelovende-zorg-gepersonaliseerde-behandeling-met-selectieve-interne-radiotherapie-bij-oudere-of-kwetsbare-darmkankerpatienten-met-uitzaaiingen-die-

zich-beperken-tot-de-lever  
12 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/bloed-en-immuunsysteem/veelbelovende-zorg-basofiele-activatie-test-bij-kinderen-met-mogelijke-ige-gemedieerde-koemelkallergie  
13 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/bewegingsapparaat/veelbelovende-zorg---kniedistractie-bij-end-stage-knieartrose  
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12 4 Toevoeging van trastuzumab 

en pertuzumab aan neo-

adjuvante chemoradiatie bij 

patiënten met een operabel 

HER2-positief adeno-

carcinoom van de slokdarm, 

of de overgang van de 

slokdarm naar de maag14 

AUMC (VU) Start = 01-01-

2022 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 376 

Startdatum 

inclusie: 13-06-22 

Aantal geïncludeerd 

= ~83 

NVT Alle centra zijn open voor 

inclusie. Inclusie loopt achter 

op schema, echter een (licht) 

stijgende trend is zichtbaar. In 

juni 2024 is op advies van de 

commissie het 

wijzigingsverzoek om - 

vooruitlopend op een 

aanpassing in de richtlijn - een 

gastroscopie 5-6 weken na het 

einde van de chemoradiatie 

als standaardzorg te 

beschouwen gehonoreerd. 

€ 9.269.851 

13 4 Bi-hormonale 

kunstalvleesklier bij 

volwassen patiënten met 

diabetes type 1 die hun 

behandeldoelen niet halen15 

UMCU Start = 01-10-

2021 

Duur = 43 mnd 

Totaal nodig = 240 

Startdatum 

inclusie: 05-12-23 

Aantal geïncludeerd 

= 243 

MKB 

(Inreda) 

Eind augustus 2024 inclusie 

voltooid. Follow up van 

patienten loopt tot september 

2025. 

Het project is vertraagd, o.a. 

door het ontbreken van een 

accountantsprotocol en 

wijziging van leverancier 

glucagon. Projectduur moet 

hierop aangepast worden. 

€ 8.581.675 

14 5 Minimaal invasieve 

endoscopiegeleide operatie 

binnen 8 uur na het ontstaan 

van symptomen bij patiënten 

met een spontane 

hersenbloeding16 

Radboudumc Start = 01-06-

2022 

Duur = 65 mnd 

Totaal nodig = 600  

Startdatum 

inclusie: 03-11-22 

Aantal geïncludeerd 

= ~141 

NVT Inclusie loopt achter op 

schema, maar een stijgende 

trend in inclusie is zichtbaar. 

Acht centra includeren 

patiënten en de laatste 2 

centra worden opgestart, 

waardoor de inclusiesnelheid 

verder zal toenemen. 

€ 5.888.849 

 
14 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/veelbelovende-zorg---trastuzumab-en-pertuzumab-bij-de-behandeling-van-patienten-met-slokdarmkanker  
15 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/stofwisseling-en-hormoonhuishouding/veelbelovende-zorg-bi-hormonale-kunstalvleesklier-bij-volwassen-patienten-met-diabetes-type-1  
16 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/zenuwstelsel/veelbelovende-zorg-dist-abc  
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15 5 Transkatheter 

tricuspidalisklep-reparatie 

(TTVr) naast optimale 

medicamenteuze therapie bij 

patiënten met 

symptomatische ernstige 

lekkage van de 

tricuspidalisklep, ondanks 

optimale medicamenteuze 

therapie, en een hoog 

operatierisico17 

St. Antonius 

Ziekenhuis 

Start = 01-05-

2022 

Duur =72 mnd 

Totaal nodig = 150  

Totaal nodig 

leercurve/pre-trial 

= 56 

Startdatum 

inclusie: 01-12-22 

Aantal geïncludeerd 

= ~55 (42 pre-trial 

fase en 13 RCT) 

NVT Inclusie loopt achter op 

schema, maar er is 

vertrouwen in een goede 

voortzetting en tijdige 

afronding van de studie. 

€ 8.475.344 

16 5 Endoscopisch 

retroperitoneale arteria 

coeliaca release (eCARS) bij 

patiënten met buikklachten 

en een externe compressie 

van de arteria coeliaca 

(median arcuate ligament 

syndroom, MALS)18 

Medisch 

Spectrum Twente 

Start = 01-04-

2022 

Duur = 65 mnd 

Totaal nodig = 70  

Startdatum 

inclusie: 25-03-23 

Aantal geïncludeerd 

= ~26 

Eigen 

ziekenhuis 

Eerste patiënt geïncludeerd op 

25 maart 2023. Er zijn in 2023 

en 2024 ca. 200 patiënten uit 

heel Nederland verwezen met 

verdenking op MALS. 

€ 1.546.085 

17 5 Bestraling bij patiënten met 

medicatie-resistente, 

gelokaliseerde epilepsie, die 

niet in aanmerking komen 

voor chirurgie19 

Maastro Start = 01-09-

2022 

Duur = 84 mnd 

(72+12) 

Totaal nodig = 94  

Startdatum 

inclusie: 01-12-23 

Aantal geïncludeerd 

= 3 

NVT De geplande inclusiesnelheid 

kan niet worden behaald: er 

worden nu 6 inclusies/jaar 

verwacht i.p.v. 30 

inclusies/jaar. We zijn met de 

onderzoeksgroep in gesprek 

over een oplossing. 

€ 2.855.436 

18 5 Orale immunotherapie bij 

kinderen van 9 tot 30 

maanden oud met een 

bewezen IgE-gemedieerde 

Deventer 

Ziekenhuis 

Start = 01-08-

2022 

Duur = 66 mnd 

Totaal nodig = 500  

Startdatum 

inclusie: 23-01-23 

Eigen 

ziekenhuis 

Inclusie loopt achter op 

planning. Vertraging o.a. door 

latere start deelnemende 

centra. Groep heeft 

€ 1.926.449 

 
17 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/hart-vaat-en-long/veelbelovende-zorg---ttvr  
18 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/spijsvertering/veelbelovende-zorg-caroso  
19 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/zenuwstelsel/veelbelovende-zorg-epilepsie-precision  



 

25 FEBRUARI 2025 | Voortgangsrapport Subsidieregeling veelbelovende 

zorg en Instrument voorwaardelijke toelating - kalenderjaar 2024  
 

 Pagina 19 van 27 

 

voedselallergie voor ten 

minste 1 allergeen (pinda, 

noten, koemelk en/of 

kippeneiwit)20 

Aantal geïncludeerd 

= ~191 

verschillende acties 

ondernomen om de 

inclusiesnelheid te verhogen. 

Niet alle allergeengroepen zijn 

evenveel vertraagd. 

19 6 18F FDG PET/CT-scans bij 

volwassen patiënten met 

stadium III niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) die 

hun (in opzet) curatieve 

behandeling hebben 

afgerond en starten met hun 

vervolgtraject21 

Radboudumc Start = 01-04-

2023 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 688  

Startdatum 

inclusie: Q1 2024 

Aantal geïncludeerd 

= ~129 

NVT Op dit moment zijn er 26 

centra opgestart (volgen nog 

3 en er melden zich nog 

nieuwe centra aan). Inclusie 

licht vertraagd door 

vertraagde opstart centra, 

maar geen reden tot zorg. 

€ 5.120.563 

20 6 Een schildwachtklier-

procedure voorafgaand aan 

de bestraling bij patiënten 

met kanker van de keelholte 

en het strottenhoofd22 

Radboudumc Start = 01-04-

2023 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 242  

Startdatum 

inclusie: 06-12-23 

Aantal geïncludeerd 

= ~18 

NVT Project is gestart op 1 juli 

2023. Momenteel zijn 6 van 

de 7 centra open voor inclusie. 

In 3 centra zijn inmiddels 

patiënten geïncludeerd. 

€ 2.352.251 

21 6 Lymfoveneuze anastomose 

(LVA) bij patiënten met 

kanker-gerelateerd 

lymfoedeem in de arm of het 

been23 

Maastro Start = 01-03-

2023 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 110  

Startdatum 

inclusie: 18-12-23 

Aantal geïncludeerd 

= ~17 

NVT De inclusie loopt achter op 

schema. Er zijn inmiddels 2 

van de 3 centra open. In 

januari 2025 gaat het laatste 

centrum open, hier is een 

lange wachtlijst met patiënten 

die mee willen doen aan de 

studie (n=64). De verwachting 

is dat de inclusie binnen de 

geplande inclusieperiode 

behaald wordt. 

€ 1.877.691 

 
20 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/bloed-en-immuunsysteem/veelbelovende-zorg-orka  
21 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/veelbelovende-zorg---18f-fdg-pet-ct-scans-bij-volwassen-patienten-met-stadium-iii-niet-kleincellig-longcarcinoom 
22 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/veelbelovende-zorg---schildwachtklierprocedure-bij-patienten-met-kanker-van-de-keelholte-en-het-strottenhoofd 
23 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/hart-vaat-en-long/veelbelovende-zorg---lymfoveneuze-anastomose-bij-patienten-met-kanker-gerelateerd-lymfoedeem 
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22 6 Bronchiale thermoplastiek 

(BT) voor ernstig astma in 

het tijdperk van biologicals: 

een gerandomiseerd 

gecontroleerd onderzoek 

(BOOSTER-studie)24 

AUMC (AMC) Start = 01-07-

2023 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 90  

Startdatum 

inclusie: april 24 

Aantal geïncludeerd 

= 5 

NVT De inclusie is gestart, maar 

moet nog verder op gang 

komen. 

€ 2.492.638 

23 7 Repetitieve transcraniële 

magnetische stimulatie 

(continue theta burst 

stimulation) toegevoegd aan 

hand-arm revalidatietraining 

bij volwassen patiënten met 

een parese van één arm als 

gevolg van een eerste 

herseninfarct of 

hersenbloeding25 

UMCU Start = 01-10-

2023 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 454  

Startdatum 

inclusie: 09-12-24 

Aantal geïncludeerd 

= ~2 

NVT Ondanks vertraging in start 

inclusie is er vertrouwen in 

tijdige afronding van de studie 

omdat deelnemende centra 

meer patiënten verwachten te 

includeren dan beoogd. 

€ 6.284.087 

24 7 Focale therapie (bestaande 

uit HIFU, TULSA en IRE) bij 

mannen van 40 jaar en 

ouder met een nieuw 

gediagnosticeerd, 

intermediair risico dominant 

prostaatkanker en een 

levensverwachting van 

minstens 10 jaar26 

Radboudumc Start = 01-10-

2023 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 356  

Startdatum 

inclusie: 01-02-24 

Aantal geïncludeerd 

= ~24 

NVT De inclusiesnelheid is een 

aandachtspunt, maar er is nog 

vertrouwen in de tijdige 

afronding van het project. 

€ 3.953.869 

25 9 Targeted Muscle 

Reinnervation bij patiënten 

met perifeer vaatlijden die 

LUMC Start = 01-06-

2024 

Duur = 53 mnd 

Totaal nodig = 203 NVT Project is gestart 01 juni 

2024. De verwachting is dat in 

€ 1.303.699 

 
24 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/hart-vaat-en-long/veelbelovende-zorg---bronchiale-thermoplastiek-bij-erntig-astma  
25 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/zenuwstelsel/repetitieve-transcraniele-magnetische-stimulatie-continue-theta-burst-stimulation-toegevoegd-aan-hand---arm-revalidatietraining-

bij-volwassen-patienten-met-een-parese-van-een-arm-als-gevolg-van-een-eerste-herseninfarct-of-hersenbloeding  
26 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/veelbelovende-zorg---focale-therapie-bestaande-uit-hifu-tulsa-en-ire-bij-mannen-van-40-jaar-en-ouder-met-een-nieuw-

gediagnosticeerd-intermediair-risico-dominant-prostaatkanker-en-een-levensverwachting-van-minstens-10-jaar  
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een amputatie van het been 

moeten ondergaan27  

Startdatum 

inclusie: december 

2024 

Aantal geïncludeerd 

= 0 

december 2024 de eerste 

patiënt wordt geïncludeerd. 

26 9 Trombectomie bij patiënten 

met een hoog risico 

longembolie28 

Maasstad 

Ziekenhuis 

Start = 01-04-

2024 

Duur = 53 mnd 

Totaal nodig = 111  

Startdatum 

inclusie: begin Q1 

2025 

Aantal geïncludeerd 

= 0 

NVT Project is gestart op 1 april 

2024. Start inclusie was 

gepland september 2024, 

voorbereidingen (DSMB 

vormen en METC aanvraag) 

enigszins vertraagd. Start 

inclusie wordt nu verwacht 

januari 2025 

€ 1.615.163 

27 10 Neusdruppels met stamcellen 

bij pasgeborenen met 

hersenschade29 

UMCU Start = 01-10-

2025 

Duur = 72 mnd 

Totaal nodig = 162  

Startdatum 

inclusie: planning 

Q4 2025 

Aantal geïncludeerd 

= 0 

Eigen 

ziekenhuis 

Project start op 01 oktober 

2025. 

€ 3.933.461 

28 10 Op de zorglocatie 

geproduceerde BCMA-

gerichte CAR T-cellen bij 

patiënten met recidief of 

refractair multipel 

myeloom30 

UMCG Start = 01-04-

2025 

Duur = 72 

maanden 

Totaal nodig = 128  

Startdatum 

inclusie: planning 

oktober 2025 

Aantal geïncludeerd 

= 0 

Eigen 

ziekenhuis 

(met 

academisch 

ontwikkelde 

vector) 

Project start op 01 april 2025. € 16.447.250 

 
27 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/zenuwstelsel/veelbelovende-zorg-targeted-muscle-reinnervation-bij-patienten-met-perifeer-vaatlijden-die-een-amputatie-van-het-been-moeten-

ondergaan  
28 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/bloed-en-immuunsysteem/veelbelovende-zorg-trombectomie-bij-patienten-met-een-hoog-risico-longembolie  
29 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/bloed-en-immuunsysteem/veelbelovende-zorg-neusdruppels-met-stamcellen-bij-pasgeborenen-met-hersenschade  
30 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/veelbelovende-zorg-op-de-zorglocatie-geproduceerde-car-t-celtherapie-bij-patienten-met-terugkeer-van-multipel-myeloom  
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29 10 Koud plasmatherapie bij een 

diabetische voetwond of een 

veneuze beenwond31 

St. Antonius 

Ziekenhuis 

Start = 01-11-

2024 

Duur = 44 mnd 

Totaal nodig = 494  

Startdatum 

inclusie: planning 

mei 2025? 

Aantal geïncludeerd 

= 0 

MKB 

(Plasma-

cure) 

Project is gestart op 01 

november 2024. Start inclusie 

wordt verwacht in mei 2025. 

€ 2.175.739 

 

 
31 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/stofwisseling-en-hormoonhuishouding/veelbelovende-zorg-koud-plasmatherapie-bij-een-diabetische-voetwond-of-een-veneuze-beenwond  
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BRCA1-like, stadium III 

borstkanker 

besloten dit VT-project te verlengen met 3 maanden, oftewel 

tot 1 april 2025. 

Nevenstudie: Gestart. Er nemen nu 15 personen deel aan de 

nevenstudie.  

5 Combinatiebehandeling van 

cytoreductieve chirurgie en 

hypertherme intraperitoneale 

chemotherapie bij patiënten met 

zowel maagcarcinoom als 

synchrone buikvliesmetastasen 

of tumorpositief buikvocht 

Start = 01-10-2017 

Stopt = 30-06-2025 

226 internationaal 

(waarvan 106 in 

Nederland) 

Hoofdonderzoek: N.a.v. de resultaten van de interim-

analyse heeft de projectgroep in het derde kwartaal van 2024 

besloten om geen nieuwe patiënten meer toe te laten in het 

hoofdonderzoek. Het eindverslag zal vóór 1 februari 2025 bij 

ZonMw en het Zorginstituut worden ingeleverd. 

Nevenonderzoek: Niet van toepassing.  

€ 140.000 

6 Nusinersen (Spinraza®) bij 

patiënten met 5q spinale 

spieratrofie (SMA) die 9,5 jaar 

en ouder zijn 

Start = 01-01-2020 

Stopt = 31-12-2026 

 

165 Hoofdonderzoek: Op 31 december 2021 waren 165 van de 

gescreende patiënten gestart met de behandeling met 

nusinersen. De follow-periode van 48 maanden is op 1 januari 

2022 gestart bij de laatste studiedeelnemer. Het eindverslag 

zal vóór 1 juli 2026 bij het Zorginstituut worden ingeleverd. 

Nevenonderzoek: Gestart. Er nemen nu 14 patiënten deel 

aan de nevenstudie. 

€ 2.444.619 

(excl. kosten 

van het 

geneesmiddel) 

7 Hypertherme intraperitoneale 

chemotherapie toegevoegd aan 

primaire debulking bij patiënten 

met een stadium III 

ovariumcarcinoom 

Start = 01-01-2020 

Stopt = 31-12-2026 

 

Indien het verzoek voor 

verlenging wordt 

toegekend, dan stopt het 

project op 31-12-2028. 

538 (internationaal 

waarvan ≤388 in 

Nederland) 

Hoofdonderzoek: Op 31 december 2024 waren 436 van de 

geplande 538 studiedeelnemers geïncludeerd (waarvan 109 in 

Nederland). Het project heeft vertraging opgelopen door de 

COVID-19 pandemie. Op dit moment verwacht de 

onderzoeksgroep dat maximaal 12 maanden verlenging van 

de inclusieduur nodig is om alle benodigde studiedeelnemers 

te includeren. Zodra de laatste studiedeelnemer is 

geïncludeerd, zal deze persoon nog 24 maanden (was 

oorspronkelijk 12) gevolgd worden. Het eindverslag zal vóór 1 

juni 2027 bij ZonMw en het Zorginstituut worden ingeleverd, 

mits de minister van VWS akkoord gaat met het verzoek om 

dit project met 24 maanden te verlengen.  

Nevenonderzoek: Niet van toepassing. De reden hiervoor is 

dat HIPEC een potentieel toxische therapie is met nog 

onbewezen effectiviteit. 

€ 139.032 
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8 Blaasinstillatie met 

blaasspoelvloeistoffen met 

chondroïtinesulfaat en/of 

hyaluronzuur voor de 

behandeling de behandeling van 

patiënten met 

blaaspijnsyndroom met niet 

transurethraal behandelbare 

Hunnerse laesies 

Start = 01-07-2021 

Stopt = 31-12-2026 

 

Indien het verzoek voor 

verlenging wordt 

toegekend, dan stopt het 

project op 31-03-2027. 

72 

 

Hoofdonderzoek: Op 31 december 2024 waren 62 van de 

geplande 72 studiedeelnemers geïncludeerd. Het project heeft 

vertraging opgelopen door de COVID-19 pandemie en de 

onderhandelingen met de zorgverzekeraars. . Op dit moment 

verwacht de onderzoeksgroep dat 3 maanden verlenging van 

de inclusieduur nodig is om alle benodigde studiedeelnemers 

te includeren. Zodra de laatste studiedeelnemer is 

geïncludeerd, zal een deelnemer nog circa 9 maanden gevolgd 

worden. Het eindverslag zal vóór 1 oktober 2026 bij ZonMw 

en het Zorginstituut worden ingeleverd, mits de minister van 

VWS akkoord gaat met het verzoek om dit project met 3 

maanden te verlengen. 

Nevenonderzoek: Nog niet gestart. 

€ 88.46138 

 
38 De kosten zijn gebaseerd op de kosten in 2024 van €77.923. Daarnaast bleek het bedrag in 2023 hoger te zijn dan eerder opgegeven. 
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Colofon 
Uitgave Extra exemplaren kunt u downloaden vanaf 

www.zorginstituutnederland.nl. 

 dr. Y. Souwer (Subsidieregeling veelbelovende zorg) en 

dr. H. Schelleman (Instrument voorwaardelijke toelating) 

Volgnummer 2024042070 

Contactpersoon dr. Y. Souwer 

 +31 (0)6 482 205 37 
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