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Antwoord van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening) (ontvangen 7 juni 2022)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 2706

1) Bent u bekend met de berichten ‘Brief Hugo de Jonge: renovatie 
Binnenhof kan nóg duurder worden door risico's’ en ‘Historische 
hofgracht rondom Binnenhof keert terug’ ? (1) (2)

Ja. 

2) Wat vindt u van het feit dat de kosten voor de renovatie bijna zijn 
verdubbeld, van 475 miljoen euro naar 734 miljoen euro, en wat zegt dit 
over de verantwoordelijkheid van het kabinet om verantwoord om te 
gaan met belastinggeld?
3) Deelt u de mening dat in iedere bedrijfsvoering verantwoordelijken 
met pek en veren zouden zijn verjaagd als zij met zulke gigantische 
kostenoverschrijdingen op de proppen zouden zijn gekomen? Zo ja, 
welke koppen gaan er rollen?
6) Zijn nu alle financiële lijken uit de kast of heeft u er nog meer in 
petto? Graag een totaal en afgerond financieel overzicht, met de garantie
dat er geen verdere kostenoverschrijdingen komen.

In de zesde voortgangsrapportage Binnenhof renovatie (Kamerstuk 34 293, 
nr. 122) is, zoals destijds toegezegd, uitgebreider dan voorheen ingegaan op 
de ontwikkelingen van het budget. Zoals in die rapportage toegelicht zijn de 
aanpassingen van het budget voor het grootste deel het gevolg van hogere 
eisen ten aanzien van veiligheid en aanvullende wensen van de Tweede 
Kamer ten aanzien van duurzaamheid. Daarnaast worden de budgetten 
periodiek aangepast aan de prijsontwikkeling. In de zevende 
voortgangsrapportage (Kamerstuk 34 293, nr. 126) is de enige mutatie op de 
financiën de doorwerking van de prijspeilcorrectie van het budget voor 2022. 
Over het eventuele beroep op de met uw Kamer gedeelde disclaimers, dat wil 
zeggen de oorzaken die door externe
factoren worden beïnvloed, zal ik u zoals steeds het geval is geweest in de 
volgende voortgangsrapportage informeren. Dit omdat er dan meer inzicht is 



in de uitkomsten van de lopende onderzoeken, het contracteren van de 
uitvoerende werkzaamheden en het afronden van de ontwerpen.

4) Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met de gemeente Den Haag 
inzake compensatie voor een dicht Binnenhof? Graag een helder 
(kosten)overzicht.

Vanwege het belang van het Binnenhof voor de Haagse binnenstad hebben de
gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf de ambitie uitgesproken om 
de bezoekersaantallen tijdens de renovatieperiode op peil te houden, om zo de
mogelijk negatieve effecten van de renovatie te beperken. In de zesde 
voortgangsrapportage over het programma Binnenhof renovatie  heb ik uw 
Kamer toegelicht dat het Rijksvastgoedbedrijf zich hier samen met de 
gemeente Den Haag en in goede afstemming met de omgevingspartijen, voor 
inzet. Dit is vastgelegd in de publicatie “Renovatie Binnenhof, met oog voor 
de omgeving”. De gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen op basis van 
een participatietraject.
Mocht er sprake zijn van buitenproportionele inkomensschade veroorzaakt 
door de renovatie van het Binnenhof dan is er voor (cultureel) ondernemers 
een schadeprotocol in werking. Dit schadeprotocol is gepubliceerd op de 
website www.binnenhofrenovatie.nl. De uitgangspunten en werking van het 
protocol zijn toegelicht in de zevende voortgangsrapportage en in de brief van
16 december 2021 (Kamerstuk 34 293, nr.125).
Kosten van deze afspraken zijn commercieel vertrouwelijk en kunnen niet in 
de openbaarheid worden gedeeld.  

5) Zit het deels in ere herstellen van de Hofgracht daarbij in het 
financiële plaatje? Graag een helder (kosten)overzicht.

De Hofgracht is onderdeel van de extra beveiligingsmaatregelen rond het 
Binnenhof. De kosten hiervoor vallen onder de disclaimer extra eisen 
beveiliging zoals deze in de zesde voortgangsrapportage zijn gemeld.  
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