

Bijlage 2: CW 3.1 (Beleidskeuzen uitgelegd)

CW3.1 Garantieregeling Porthos	
1. Doel	Het wegvallen van de bouwvrijstelling veroorzaakt dusdanig significante financiële risico's voor de initiatiefnemers (EBN, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam) van het CCS-project Porthos, dat er op dit moment geen finale investeringsbeslissing kan worden genomen. Hierdoor loopt het project grote vertraging op (2 jaar). Om deze vertraging (en mogelijk afstel) te voorkomen, is het noodzakelijk dat Porthos de aanbestedingsprocedures voortzet en contracten aangaat met leveranciers en aannemers. De Porthospartijen stellen dat een garantie vanuit de Staat noodzakelijk is. Dit project levert een significante bijdrage aan CO ₂ -reductie (2.5 Mton CO ₂ per jaar) en is in lijn met het coalitieakkoord.
2. Beleidsinstrument	Om het doel te halen wordt een garantie verstrekt door de Staat aan de Porthospartijen. Porthos kan vervolgens de voor de uitvoering van het project benodigde verplichtingen aangaan.
3a. Financiële gevolgen voor het Rijk	De uitgaven bedragen maximaal €175,6 mln. Hier staat een te ontvangen premie tegenover van € 21,9 mln.
3b. Financiële gevolgen voor maatschappelijke actoren	Niet van toepassing.
4. Nagestreefde doeltreffendheid	De garantie biedt de Porthospartijen comfort om nu toch de benodigde contracten te tekenen. In de garantie is opgenomen dat er enkel uitbetaald wordt indien de vergunning niet verkregen wordt. Uitbetaling vindt niet plaats als het project om andere redenen geen doorgang vindt.
5. Nagestreefde doelmatigheid	Voor risico's die de Porthospartijen niet in de markt gedekt kunnen krijgen, kan een garantie worden verstrekt, waarbij een marktconforme premie betaald wordt aan de overheid. Dit is voor de situatie waar de Porthospartijen zich momenteel in bevinden, het meest passend. Met de gestelde voorwaarden wordt voorkomen dat de overheid dit project financiert indien Porthos het project beëindigt. Ook wordt voorkomen dat de overheid een bijdrage doet als de vergunning wel wordt verleend of als er op een andere wijze een oplossing wordt gevonden.
6. Evaluatieparagraaf	Na afloop van de garantie zal een eindevaluatie worden uitgevoerd. Deze evaluatie zal zien op de technische aspecten (zoals de eventueel geleden schade), maar zal zich vooral richten op de voorwaarden die zijn gesteld bij deze garantie en of de doelen die waren voorzien bij deze voorwaarden, het definitief doorgaan van het Porthos project, zijn behaald. Ook zal gekeken worden naar hoe om is gegaan met de onzekerheid rondom het definitief verkrijgen van de vergunningen en het risico van het nietig verklaren van de vergunningen door de Raad van State. De evaluatie zal meegenomen worden in de Strategische Evaluatie Agenda, onderdeel van de begroting van Economische Zaken en Klimaat.