



De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
F 070-456 11 11

Ons kenmerk
RWS-2026/14623

Datum 12 juni 2026
Onderwerp Antwoord op verzoek om een schriftelijke reactie op een
krantenartikel in relatie tot de herprioritering

Bijlage(n)
1

Geachte voorzitter,

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft verzocht om een schriftelijke reactie op het krantenartikel 'Rijkswaterstaat stopt met asfalteren in Noord-Nederland, want het geld is op: radicaal besluit leidt tot geschokte reacties' (De Telegraaf, 10 juni 2026). Daarbij wordt gevraagd ook duiding te geven over het, nog door de Kamer te ontvangen, afwegingskader van de herprioritering in relatie tot de inhoud uit dit krantenartikel. Met deze brief wordt aan dit verzoek voldaan.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, vervanging en renovatie en nieuwbouw van het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofwatersysteem. Daartoe maakt zij een meerjarige programmering van de werkzaamheden en voert deze vervolgens samen met de markt uit.

Het uitstellen van werkzaamheden door te schuiven in de programmering is niet nieuw, dit doet Rijkswaterstaat vaker. Dat kan zijn omdat werkzaamheden beter gecombineerd uitgevoerd kunnen worden met andere werkzaamheden, omdat er geen/onvoldoende capaciteit is, of omdat er onvoldoende budget is. Dan loopt het uitgestelde onderhoud op. Om het uitgestelde onderhoud in te kunnen lopen, heeft Rijkswaterstaat gewerkt aan een hogere planning. In de jaarlijkse verantwoordingsrapportage geeft het ministerie inzicht in de omvang van het uitgestelde onderhoud. Eind 2025 stond dit op circa € 2,5 mld.

De tekorten op de instandhoudingsopgave maken onderdeel uit van de grote financiële opgave op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds. Daarover is de Tweede Kamer op 16 maart jl. geïnformeerd. Zo kan Rijkswaterstaat op dit moment de benodigde vernieuwingsprojecten alleen nog starten door de uitvoering van andere noodzakelijke vernieuwingsprojecten te vertragen of uit te stellen. Ook is gemeld dat voor exploitatie en onderhoud Rijkswaterstaat nu al scherpe keuzes moet maken en werkzaamheden in tijd naar achteren moet schuiven om binnen de financiële kaders te blijven voor 2026-

2030. Het voorlopig stopzetten van de aanbesteding van het groot onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe in de jaren 2027-2028 is hier een concreet voorbeeld van. Eerder dit jaar heeft Rijkswaterstaat ook groot onderhoud op de A12 stopgezet en het werk naar achteren geschoven. De veiligheid is door het uitstellen van het onderhoud niet in het geding en er is daarom geen sprake vansnelheidverlagende maatregelen en afsluitingen. Daar waar de veiligheid wel in het geding is neemt Rijkswaterstaat altijd de noodzakelijke maatregelen. De werkzaamheden die in uitvoering zijn gaan gewoon door.

In de brief van 16 maart jl. is geconcludeerd dat deze grote opgave het noodzakelijk maakt om over de volle breedte van de opgaven, het MIRT en de fondsen, te prioriteren. De uitgestelde werkzaamheden worden meegenomen in deze grote herprioritering. Daarmee willen we de basis van onze infrastructuur de komende jaren weer op orde krijgen. Zo werken we aan een stevig fundament voor de bereikbaarheid en de economie van ons land, waar we daarna op verder kunnen bouwen. Dit is in lijn met infrastructuur in lijn met het Coalitieakkoord waarin de prioritering erop is gericht de prioritaire inspanning te richten op instandhouding.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Vincent Karremans