

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 1. Samen vitaal ouder worden

Legenda

Planning

Afwijking van planning

Status kan niet worden beoordeeld

Conform planning

Conform planning

Afgerond anders dan gepland

Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 Voorbereiden op ouder worden	●																	
Vorbereiden campagne 'praat vandaag over morgen'																		In 2020 is Actiz gestart met de publiekscampagne "Praat vandaag over morgen". VWS is in gesprek met ActiZ over opschaling van publiekscampagne "Praat vandaag over morgen".
Ontwikkeling van campagne																		Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van communicatiemiddelen om de campagne "Praat vandaag over morgen" verder op te schalen.
Start en uitrol van campagne																		Campagne is in maart 2024 gelanceerd.
2 Vitaal ouder worden - gezond leven	●																	
Afspraak in GALA over: versterken uitvoering artikel 5a 'Ouderengezondheidszorg'																		Begin 2024 wordt gestart met het onderzoek. Het onderzoek is opgelverd en wordt voor het eind van het jaar toegestuurd naar de Kamer.
Afspraak in GALA over: gezonde voeding bij ouderen																		Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
Afspraak in GALA over: bewegen door ouderen																		Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
Afspraak in GALA over: valpreventie bij ouderen																		Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
3 Samen ouder worden	●																	
Programma voorstel 'samen ouder worden 2.0'																		Subsidieaanvraag Samen Ouder Worden 2.0 is ingediend en wordt behandeld. Voorbereiding voor het nieuwe programma zijn reeds gestart.
Start vervolg programma																		Subsidie verleend aan NOV.
4 Intergenerationeel wonen	●																	
Uitwerking stimuleringsregeling intergenerationeel wonen																		Conceptversie voor subsidieregeling intergenerationeel wonen gereed.
Start internet consultatie																		Van 31 mei tot 23 juni stond de internetconsultatie subsidieregeling intergenerationeel wonen open.
Openstelling regeling intergenerationeel wonen																		Regeling is opengesteld.
5 Versterken van de ondersteuningsstructuur	●																	
Afspraak in GALA over versterken sociale basis																		In het GALA zijn met gemeenten afspraken gemaakt over het versterken van de sociale basis.
Gemeenten kunnen SPUK aanvragen																		Middels de brede SPUK hebben gemeenten middelen ontvangen voor het versterken van de sociale basis.
Visie brief over de sociale basis (en een uitvoeringsagenda mantelzorg) naar de Tweede Kamer																		De concrete aanpak over de sociale basis, inclusief een mantelzorgagenda, is in juli naar de Kamer verzonden.
6 Inzet op reablement	●																	
Kennisontwikkeling (ZonMw) en plan van aanpak opzetten																		ZonMw programma "reablement" is begin 2023 gestart.
Oplevering onderzoeksrapport AEF in opdracht van VWS																		AEF rapport is eind 2022 opgeleverd. Dit rapport werd goed ontvangen door veldpartijen.
Webinar reablement (georganiseerd met ActiZ, ZorgthuisNL en de VNG)																		Webinar heeft plaatsgevonden en is goed bezocht.

ZonMw Subsidieoproep doorontwikkelaars										Beide subsidierondes zijn opengesteld, aanvragen zijn gehonoreerd en uitvoering van projecten is gestart.
ZonMw Subsidieoproep starters reablement										Projecten tweede ronde zijn toegekend. Volledige budget is benut.
Uitvoering projecten										Uitvoering gehonoreerde projecten gestart.
7 Innovatieve vormen van samenwerking										
Kennisagenda 'versterking ondersteuning ouderen' opzetten voor de regionale werkplaatsen										Subsidies zijn toegekend aan de 15 werkplaatsen Sociaal Domein en aan Movisie ter ondersteuning van associatie werkplaatsen Sociaal Domein.
Uivoering kennisagenda										De werkplaatsen hebben in samenwerking met hun partners een kennisagenda opgesteld die verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd.
8 Onderzoek naar de voorliggendheid van de Wlz										
Mogelijk aanpassen van mogelijkheid om ondersteuning te weigeren als inwoners voldoen aan de Wlz-criteria.										Deze activiteit staat tijdelijk on hold. Afweging hierbij is dat er vanuit meerdere trajecten, waaronder ook de GGZ in de Wlz, wordt nagedacht over de voorliggendheid van de Wlz op de Wmo. Er wordt daarom eerst afgewogen welke (samenhangende) aanpak het beste aansluit bij een onderzoek naar de voorliggendheid.

Herbeoordeling

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 2. Sterke basiszorg voor ouderen

Legenda

Planning

Afwijking van planning

Status kan niet worden beoordeeld

Conform planning

Conform planning

Afgerond anders dan gepland

Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

Planning niet haalbaar en interventie benodigd


DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 Implementatie Handreiking Kwetsbare Ouderen Thuis Herijking handreiking Bekostigingsadvies aan NZa Implementatie Handreiking	●																	Aan Ineen is subsidie verleend om dit project te ondersteunen. De herijking van de handleiding wordt in Q4 2024 afgerond. Na herijking volgt de implementatie. Dit traject zal lopen van 2024-2026 Bekostiging van coördinatie en afstemming in de eerste lijn is onderdeel van uitwerking van de visie eerstelijnszorg. Implementatie start eind 2024. Veldpartijen hebben een plan uitgewerkt voor de verdere implementatie t/m 2026
	●																	RIVM heeft het eindrapport opgeleverd van het 3-jarige onderzoek naar de invulling van H&A teams op landelijk niveau, zie https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2023-0469.pdf Dit is per 1 januari 2024 geregeld.
	●																	Er is geen actieve opvolging gegeven specifiek gericht op een herziening van triage-instrumenten. Wel zijn er in de realisatieagenda van de visie eerstelijnszorg 2030 afspraken gemaakt over het ontsluiten van (triage)informatie vanuit de brede eerstelijnszorg op
3 Gezamenlijke triage- instrumenten voor kwetsbare oudere (IZA) Herziening en verbreding van bestaande triage-instrumenten Goede initiatieven op grote schaal bevorden	Herbeoordeling																	De NZa heeft op 15 februari jl. een advies uitgebracht over de bekostiging van het tijdelijk verblijf. N.a.v. het advies wordt een aanwijzing aan de NZa gegeven voor het starten van een experimentbekostiging binnen het tijdelijk verblijf en de ambulante grz. De voorhangbrief is in november 2024 naar de Kamer verstuurd. Na een periode van 30 dagen voorhangen, zal een aanwijzing naar de Kamer verstuurd worden. Daarnaast heeft VWS een adviesaanvraag lopen bij het Zorginstituut over de verduidelijking van de aanspraken in de kortdurende zorg. Dit advies wordt in Q1 2025 verwacht.
4 Vereenvoudiging aanspraken van betaaltitels voor tijdelijk verblijf In kaart brengen acties en gevolgen vereenvoudiging aanspraken	●																	De NZa heeft op 15 februari jl. een advies uitgebracht over de bekostiging van het tijdelijk verblijf. N.a.v. het advies wordt een aanwijzing aan de NZa gegeven voor het starten van een experimentbekostiging binnen het tijdelijk verblijf en de ambulante grz. De voorhangbrief is in november 2024 naar de Kamer verstuurd. Na een periode van 30 dagen voorhangen, zal een aanwijzing naar de Kamer verstuurd worden. Daarnaast heeft VWS een adviesaanvraag lopen bij het Zorginstituut over de verduidelijking van de aanspraken in de kortdurende zorg. Dit advies wordt in Q1 2025 verwacht.

<p>5 Definities van goede zorg voor eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen ●</p> <p>Vervolg geven aan Beter Thuis</p> <p>Doorontwikkeling prestatiestructuur en tarifiering (ELV en SO)</p>		<p>VWS heeft het programmavoorstel in januari 2024 goedgekeurd. De eerste subsidieronde/-oproep voor programmalijn 2 heeft al plaatsgevonden. Er wordt op termijn een nieuwe subsidieronde geopend voor programmalijn 1.</p> <p>De voorhangbrief bekostigingsexperiment tijdelijk verblijf en ambulante grz is in november 2024 verstuurd. Het kostenonderzoek is reeds afgerond. Per januari 2025 gaan de nieuwe tarieven in.</p>
<p>6 Ontwikkeling en positionering van ambulante geriatrische revalidatiezorg in de keten ●</p> <p>Kaders om afspraken te maken over ambulante GRZ</p> <p>Aanpassing wet- en regelgeving Bzv (artikel 2.5c)</p> <p>Passende bekostiging ambulante grz</p> <p>Experimenten ambulante GRZ in het veld</p>		<p>ActiZ en ZN hebben in 2023 gezamenlijke kaders opgesteld om afspraken te maken over ambulante GRZ. Vanuit Beter Thuis is eind januari subsidie verleend aan het GRZ project 'Thuis als het kan'. De uitkomsten van deze proeftuinen worden wetenschappelijk onderzocht door Maastricht University en het Leids Universitair Medisch Centrum.</p> <p>Aanpassing van de aanspraak grz (Besluit zorgverzekering, artikel 2.5c) is doorgevoerd en gepubliceerd.</p> <p>Met de aanpassing van 2.5c kunnen initiatieven vanaf januari 2025 experimenteren met ambulante grz. Deze experimenten zijn behulpzaam voor structurele bekostiging door de NZa.</p> <p>Op basis van bestaande goede voorbeelden wordt in het ZonMw-project 'thuis als het kan' ambulante GRZ doorontwikkeld in drie regio's waarbij onderling nauw wordt samengewerkt in een leernetwerk.</p>
<p>7 Extramurale farmaceutische zorg voor ouderen ●</p> <p>Vastleggen gezamenlijke toekomstvisie en werkafspraken</p> <p>Uitvoering in het veld</p>		<p>7 thema's worden geconcretiseerd tot werkplannen in tafels met het veld. De veldpartijen hebben onder leiding van VWS de eerste concrete werkafspraken gemaakt. De komende maanden werken wij door aan afspraken op de resterende onderwerpen.</p> <p>Uitvoering start ná de totstandkoming van de werkplannen. De eerste oplevering uit de werkplannen bruikbaar voor het veld wordt verwacht in Q1 2025.</p>

8 Mondzorg voor thuiswonende ouderen

Plan van aanpak voor verbeteren mondzorg voor kwetsbare ouderen

Uitvoering in het veld



VWS heeft met een groot aantal partijen het "Plan van aanpak Mondgezondheid voor thuiswonende kwetsbare ouderen" 2023-2026 inhoudelijk vormgegeven en vervolgens vastgesteld.

De stichting De Mond Niet Vergeten! (DMNV!) heeft het voornemen een subsidieaanvraag in te dienen om dit plan te realiseren. Hiervoor zal eerst een behoeftestelling uitgevoerd worden door DMNV! Naar verwachting zal dit in 2024 plaatsvinden, om vervolgens subsidie aan te vragen voor de uitvoering van het plan van aanpak.

WOZO Monitor
 Ministerie van VWS
 Actielijn 3. Passende Wlz zora

Legenda

- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 Scheiden van wonen en zorg	●																	
Vaststellen 4800 onomkeerbare verpleeghuisplaatsen																		ZN heeft de bouwplannen van de zorgaanbieders opnieuw beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria. Het gaat hierbij om 5831 extra plaatsen.
Opgave productieafspraken verpleeghuizen vpt/mpt/pgb 2023																		Periodiek komt via de monitor langdurige zorg informatie beschikbaar over het door het zorgkantoor gecontracteerde aantal zzp's met verblijf, VPT, MPT en PGB.
Inkoopafspraken ZN inkoopbeleid zorgkantoren 2024																		
Regiomonitor bouw verpleegzorgplaatsen 2023																		ZN rapporteert jaarlijks over het aantal verpleegzorgplekken dat is opgenomen in de bouwprognoses van zorgaanbieders (uitgesplitst naar verpleeghuizen en geclusterde woningen met SWZ). Rapportage 2023 is uitgebracht 28 februari 2024. Uit de rapportage blijkt dat de planomvang (15.160) de verwachte vraag (13.390) t/m 2027 overstijgt.
Visievorming m.b.t. onderscheid on-/geclusterde vpt																		Scenario's over geclusterd versus ongeclusterd VPT vormen onderdeel van het nadenken over scenario's over de toekomst van de Wlz als mogelijk onderdeel van het hoofdlijnenakkoord ouderenzorg. In het voorjaar 2025 komt hier meer duidelijkheid over
2 Toegang tot aanspraak op verblijf	●																	
Opdracht aan ZINL																		ZIN is op 12 juni jl. gevraagd om onderzoek te doen naar het omslagpunt voor Wlz-zorg met verblijf en Wlz-zorg zonder verblijf. Het eindrapport is in mei 2024 aan de Kamer gestuurd.
3 Inzet regiobudgetten	●																	
Regiobudget scheiden wonen en zorg																		Er zijn 2 budgetten die in de zorginkoop worden ingezet: 1) Regiobudget scheiden wonen en zorg
Stimuleringsbudget wlz																		2) Stimuleringsbudget Wlz Verantwoording over het regiobudget en het stimuleringsbudget over 2022 en 2023 is beschikbaar.
4 Waardigheid en trots	●																	
Ondersteuning van zorgaanbieders																		Zorgaanbieders kunnen zich bij Waardigheid en Trots aanmelden voor ondersteuning bij het maken van de transitie. Inmiddels hebben zich 100 organisaties aangemeld. De nadruk van de veranderbehoefte ligt bij meer ruimte voor informele zorg en bredere inzet van het VPT.
5 Doorontwikkeling kwaliteitskader	●																	
Concept kwaliteitskompas gereed																		Het nieuwe Kompas is op 1 juli 2024 ingeschreven in het Register van het Zorginstituut.
Aanbieding aan ZINL																		
Inschrijving in register en vervallen huidige kwaliteitskader verpleeghuizen en addendum,																		
Doorontwikkeling wijkverpleging en wmo, mogelijk vervallen kwaliteitskaders wijkverpleging en palliatieve zorg																		In het kwaliteitskompas is ook een relatie gelegd met de wijkverpleging en de ondersteuning vanuit de Wmo en wordt verwezen naar het kwaliteitskader palliatieve zorg.

<p>6 Experimenten domein overstijgende initiatieven Openstellen SPUK-regeling</p> <p style="text-align: right;">●</p>		<p>In 2024 zijn 37 projecten gehonoreerd (€ 15,1 mln).</p>
<p>7 Wetsvoorstel Domeinoverstijgende samenwerking Wet DOS</p> <p style="text-align: right;">●</p>		<p>Op 12 januari 2023 is het wetsvoorstel Domeinoverstijgende samenwerking ingediend bij de Tweede Kamer. Behandeling door de Tweede Kamer is voorzien eerste kwartaal 2025.</p>
<p>8 Meerjarig contracteren en sturingsinstrumenten zorgkantoren Beleidsregels Nza 1 juli 2023</p> <p style="text-align: right;">●</p>		<p>In de kaderbrief Wlz 2025, die in oktober 2024 is verzonden, is aangegeven dat de maatregel niet wordt geëffectueerd in 2025.</p>
<p>9 Kennisinfrastructuur en passende zorg Wlz Advies van ZIN zomer 2022</p> <p style="text-align: right;">●</p>		<p>Op 23 maart 2023 is er een brief naar de TK verstuurd over de versterking van de kennisinfrastructuur Wlz en werkagenda passende zorg. Eind 2024 wordt opnieuw brief naar TK gestuurd.</p>

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 4. Wonen en zorg voor ouderen

Legenda

■ Planning

■ Afwijking van planning

● Status kan niet worden beoordeeld

● Conform planning

■ Conform planning

■ Afgerond anders dan gepland

● Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

● Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL	ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Versnelling woningbouw - Regie op ouderenhuisvesting	●																	
	Verdeling van regionale huisvestingsopgave voor ouderen per gemeente in regionale actietafels																		In 19 van de 35 regio's zijn regionale woondeals afgesloten waarin ook de bouwopgave voor ouderenhuisvesting is opgenomen. De planning is dat in vrijwel alle regio's de opgave aan huisvesting voor ouderen in Q4 is vastgesteld.
	Inbedding bij het wetsvoorstel versterking regie op de ouderenhuisvesting																		Het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting is 7 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Verdere planning is afhankelijk van besluitvorming door de Tweede Kamer.
	Verbinding regionale woondeals met de volkshuisvestingsprogrammas																		De opgave die voortvloeit uit de regionale actietafels krijgt zijn weerslag in woonzorgvisies met bouwambities, welke na regionale afstemming op lokaal niveau worden vastgesteld en opgaan in de gemeentelijke volkshuisvestingsprogrammas. De planning hiervan is gekoppeld aan de wet versterking regie. Beoogd wordt dat gemeenten per 01-01-2026 volkshuisvestingsprogramma's hebben.
	Opstellen en organiseren kennistracten																		Handreiking zorggeschikte woningen (bedoeld voor professionals) is zomer 2024 gepubliceerd. Opstellen en organiseren van kennistracten is een driejarig programma, met elk jaar nieuwe projecten, waaronder verschillende congressen en het delen van praktijkvoorbeelden.
2	Versnelling woningbouw - Realisatie van verpleegzorgplekken	●																	
	Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen																		De regeling is begin september 2023 geopend. De regeling is per 31 oktober 2024 gesloten. Er was 75 mln euro beschikbaar; er is voor 97 mln subsidie aangevraagd. De regeling gaat begin 2025 weer open.
	Standaardisatietraject bouw verpleegzorgplekken																		Actiz en Aedes hebben het voortouw genomen om samen met het netwerk Conceptueel bouwen te verkennen of gekomen kan worden tot standaardisatie van zorggeschikte woonvormen. Onderzocht wordt onder meer of gekomen kan worden tot nieuwe productmarktcombinaties (PMC's). Het netwerk conceptueel bouwen gaat aan de slag met standaardisering van een zorggeschikte woning. Verwachte oplevering Q1 2025
3	Ouderen informeren, ontzorgen en de doorstroming verbeteren	●																	
	Doostroming betrekken bij volkshuisvestingsprogrammas																		In de volkshuisvestelijk programma's die op lokaal en regionaal niveau

										worden gesloten, wordt de inzet op doorstroming een vereiste. De initiële planning was om deze per januari 2024 rond te hebben en is bijgesteld naar januari 2026. (Planning gekoppeld aan wetsvoorstel versterking volkshuisvesting.)
Informatiecampagne over het toekomstbestendig wonen										De minister van VRO werkt samen met andere partijen aan een (informatie)campagne met als doel om ouderen beter te informeren over passend wonen. Hierbij wordt aangesloten op campagne Praat Vandaag Over Morgen, die op 20 maart is gestart.
Toolkit met algemene tools en beleidsinstrumenten										Platform31 heeft een toolkit met doorstromingsinstrumenten voor gemeenten en een toolkit voor de sociale sector gepubliceerd. Deze zijn begin 2024 verder aangevuld (o.a. met aandacht voor de particuliere sector).
Financieel actieplan (bewustwording ouderen)										Met organisaties uit de bancaire sector wordt gewerkt aan een convenant die de inzet op financiële informatie voor ouderen verbetert. Dit convenant is 15 april 2024 ondertekend.
Gedragsonderzoek onder ouderen die weerstand voelen om te verhuizen										Q3 2023 is een onderzoek gestart onder een diverse groep ouderen met als doel om meer inzicht te krijgen in wat ouderen beweegt om wél te verhuizen, welke aspecten behulpzaam waren tijdens het verhuisproces en welke voordelen zij ervaren van hun nieuwe woonsituatie. Verwachte afronding Q4 2024.
4 Leefomgeving										
Leefomgeving betrekken bij volkshuisvestingsprogramma's										In de volkshuisvestingsprogramma's wordt ingegaan op de leefomgeving. Het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting is 7 maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Gemeenten ondersteunen/inspireren aan de hand van ontwerpen										Samen met de Rijksbouwmeester en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wordt in verschillende wijken aan de hand van concrete ontwerpen onderzocht hoe de omgeving kan worden aangepast zodat die meer uitnodigt tot bewegen en ontmoeting. Daarnaast hebben Platform31, RVS en LSA een programma opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij planvorming en concrete ontwerpen voor een leefomgeving die beweging en ontmoeting stimuleert. Gemeenten zijn uitgenodigd om aan het programma deel te nemen. De Kick-off van het Programma Buurtsaam was 29 februari 2024.

Stimuleringsregeling E health Thuis (SET)		<p>publiceerde Digizo de eerste Transformatieagenda gepubliceerd (zie https://digizo.nu/methode/verzamen-en-prioriteren/transformatieagenda-digizo-nu/). De transformatieagenda is de opmaat naar een 'pas-toe'-lijst'.</p>
Verbreding stimuleringsregeling E-health thuis (SET)		<p>In 2022 is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heropend. In totaal zijn er in 2022 196 subsidieaanvragen ingediend voor de SET-regeling. Hier zijn 113 subsidies van verleend, waarmee het subsidieplafond van 12,5 mln euro bereikt is. Cumulatief zijn er in totaal 300 subsidies verleend in 2019-2022, hiervan is 70% vastgesteld (210).</p>
Via coaches van Waardigheid en Trots in de regio ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan innovaties en inzet technologie		<p>Van 14 mei 2024 tot 20 december 2024 staat het aanvraagloket open voor de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ). Er kan voor 54 miljoen worden aangevraagd. Op 1 september kwam de opschalingsroute beschikbaar en nam het aantal aanvragen toe. Op 21 oktober zijn er 294 aanvragen ingediend en is voor 1,6 miljoen verleend, voornamelijk aan implementatiestartprojecten. Begin 2025 opent de regeling voor een tweede ronde.</p>
IOC regeling (implementatie en opschalingscoaching) voor de ouderenzorg thuis		<p>Dit is voortgezet onder de naam Regiokracht. Via RegioKracht bieden coaches ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan dit thema. Coaches zijn in 2022 gestart, planning is dat ze tot en met 2026 ingezet gaan worden. Het wordt verder financieel ondersteund met de regionale investeringsruimte (zie bij onderdeel 5).</p>
Via Zorg van Nu bewustwording van ouderen en mantelzorgers voor mogelijkheden van (zorg)technologie voor meer gemak/zelfstandigheid + zorgorganisaties ondersteunen bij implementatie		<p>Op dit moment loopt ronde 4 van de IOC ouderen Thuis. Er zijn 90 vouchers beschikbaar en er kan vanaf 24 september worden aangevraagd. Vanuit valpreventie is er in 2024 nog extra budget bijgekomen waardoor er dit jaar ruimte is voor 10 extra aanvragen per ronde. Het totaal uitgegeven bedrag van ronde 1 t/m 3 staat nu op € 2.529.913, het totaal incl WOZO gelden IOC ronde 8 (2022) op €2.684.418,88.</p>
Via de Slimme Zorg Estafette organiseren tal van partijen uit verschillende zorgdomeinen activiteiten met als doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren		<p>Zorg van Nu heeft de Slimme Zorg van Nu Thuis e-learning gemaakt. Daarnaast advertenties bladen met voorbeelden van zorgtechnologie. Ook is de folder met voorbeelden van zorginnovaties weer verspreid bij 800 apotheken en 4400 huisartspraktijken.</p>
Versterken regionale innovatiehubs		<p>In februari 2024 vond de vierde editie van de jaarlijkse Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats. In totaal zijn 165 activiteiten georganiseerd met in totaal 2.188 deelnemers. Van 20 januari t/m 14 februari 2025 vindt de vijfde editie van de Slimme Zorg Estafette plaats.</p>
Landelijk platform digitale zorg (nu nog kenniscentrum ZN) aan laten sluiten op zorg voor ouderen		<p>De verkenning over versterken van innovatiehubs is afgerond.</p>
Digitale en veranderkundige vaardigheden zorgmedewerkers stimuleren, onder meer via de coalitie Digivaardig in de Zorg		<p>Het Platform Digizo dat vanuit IZA is geïnitieerd ziet ook op de Wlz en de zorg voor ouderen. Zie IZA en kolom financiering technologie voor meer informatie.</p>
Verbeteren van digitale vaardigheden van burgers/senioren als		<p>Digivaardig in de zorg stimuleert de aandacht voor digitale vaardigheden. De afgelopen periode organiseerden ze diverse goedbezochte bijeenkomsten. Er is overleg over voortzetting in 2025.</p>
		<p>De kwartiermaker toegankelijke digitale zorg en welzijn heeft in september</p>

randvoorwaarden om te kunnen profiteren van technologie in zorg en ondersteuning

In 2025 wordt de generieke module digitale zorg gehanteerd door beroepsverenigingen bij alle nieuwe richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en herijking van bestaande richtlijnen en standaarden en bekend bij patiënten/clienten en zorgverleners.

2024 het eindrapport 'Op weg naar digitale inclusie in zorg en welzijn' opgeleverd. De Stichting Helpdesk Digitale Zorg onderzoekt en ontwikkelt een dashboardmet daarin inzicht in de knelpunten in het gebruik van digitale zorg waar patiënten/clienten vastlopen. Pharos ontwikkelde een escapekoffer digitale vaardigheden die professionals kunnen spelen om te ervaren hoe patiënten/clienten (digitale) zorg ervaren. Pharos onderzoekt hoe deze koffer breder is in te zetten.

Terugkoppeling vindt plaats via IZA

5 Financiering digitale en hybride zorg

Zorgaanbieders zetten meer in op gezamenlijk samenwerken en het inkopen van zorgtechnologie. VWS brengt huidige belemmeringen in kaart.

Vraagstukken rondom financiering en bekostiging van zorgtechnologie worden in kaart gebracht en indien mogelijk opgelost zodat zij geen belemmering meer vormen bij opschaling en borging in reguliere processen.

Het werken met dezelfde digitale toepassingen in de Wmo2015 en de Wlz wordt gestimuleerd, zodat de overgang voor cliënten en mantelzorgers soepel verloopt.

Bezien wordt op welke wijze cliënten hun digitale zorgtoepassingen kunnen meenemen naar het verpleeghuis.

Het zorgtransformatiemodel ZN en de ondersteuningsstructuur VWS wordt actief ingezet om de beweging naar een innovatie ecosysteem te maken en bewezen technologieën en zorgprocessen op te schalen.

Zorgkantoren pakken een stevigere rol om aanbieders met zorgtechnologie te laten werken. Hiervoor wordt het Wlz inkoopkader vanaf 2024 gebruikt en wordt door VWS waar nodig een bepaling toegevoegd in de Wlz.

Regionale investeringsruimte via de zorgkantoren - Stimuleringsbudget Wlz voorstimulans innovatie en technologie

Onderzoek of en hoe een zogeheten AMvB zorginkoop vastgesteld kan worden met daarin voorwaarden voor de wijze waarop zorgkantoren in hun zorginkoopbeleid en contractafspraken met aanbieders sturen op de inzet van technologie/innovaties

Meer concrete interventies benoemen in de inkoop (sluiten van de loop tussen kenniscentrum en zorginkoop). AMVB zorginkoop in de langdurige zorg en gesprek met verzekeraars/zorgkantoren over pas toe en leg uit

Per 2025 zijn er in de Zvw, Wlz en Wmo daar waar mogelijk en wenselijk prikkels en meer ruimte voor digitale zorg. Dit resulteert in meer inhoudelijke afspraken over meer inzet van digitale/hybride zorg waar wenselijk en mogelijk

Eind 2022 is door PwC het onderzoek "Eindrapport Centrale inkoop van digitale innovaties in de langdurige zorg - Verpleging & Verzorging" opgeleverd.

Begin 2023 heeft de NZa het onderzoek Bekostiging en financiering van zorgtechnologie in de verpleegzorg opgeleverd.

Hierover worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders die hiermee bezig zijn en die meerwaarde zien om de uitdagingen die hierbij spelen in kaart te brengen. Hun input is onderdeel van het inmiddels afgeronde onderzoek naar het meenemen van digitale/hybride toepassingen over de domeinen heen dat PwC heeft uitgevoerd in opdracht van VWS (zie bijlage WOZO-brief december 2024).

Het eerder genoemde Landelijk Platform Digitale Zorg maakt gebruik van het zorgtransformatiemodel ZN en de ondersteuningsstructuur VWS. Het Platform loopt tot en met 2026 door. Zie IZA voor meer informatie.

Hierover zijn gesprekken geweest. Input zit waar mogelijk in inkoopkader.

Budget van jaarlijks 30 mln euro is beschikbaar voor de periode 2022-2026, gericht op innovatie en inzet technologie, maar ook voor goed werkgeverschap. In de gehele periode (2018-2023) zijn inmiddels meer dan honderd projecten gericht op innovatie en technologie gestart in de verpleegzorg. Ieder kwartaal starten nieuwe projecten.

Hierover zijn gesprekken geweest. Input zit waar mogelijk in inkoopkader.

Hierover zijn gesprekken geweest. Input zit waar mogelijk in inkoopkader.

Hierover zijn gesprekken over de Wlz geweest. Input zit waar mogelijk in inkoopkader. Voor de Wmo worden er gesprekken gevoerd met de VNG. Zie IZA voor Zvw.