



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk
IENW/BSK-2026/32448

Bijlage(n)
2

Datum 12 maart 2026
Betreft Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige
projecten tweede helft 2025

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de Voortgangsrapportage (VGR) van de Tracéwetplichtige projecten over de tweede helft van 2025.

Vervallen van de Voortgangsrapportage (VGR) Tracéwetplichtige projecten

De Tracéwet (artikel 24) stelde dat twee keer per jaar de voortgang van projecten wordt gemeld. Deze verplichting is met de invoering van de Omgevingswet komen te vervallen. Ook wordt de Tweede Kamer via andere middelen over de voortgang van MIRT-mijlpalen geïnformeerd, zoals het MIRT Overzicht¹ (1x/jaar), MIRT-brieven (2x/jaar) en begrotingsstukken. Tot slot is de Voortgangsrapportage (VGR) Tracéwetplichtige projecten over de eerste helft van het jaar standaard opgenomen in het jaarlijkse MIRT Overzicht (als bijlage). De VGR over de eerste helft van het jaar heeft hiermee nauwelijks meerwaarde. Informatie over de mijlpalen is immers ook terug te vinden in de afzonderlijke projectbladen van het MIRT Overzicht. Om deze redenen – zo is het voorstel – zal IenW de periodieke VGR laten vervallen. De wijzigingen die in de tweede helft van het jaar plaatsvinden, zullen in het MIRT-overzicht worden geïntegreerd. Dit betreft de laatste (separaat verzonden) VGR.

Resultaten van de afgelopen periode

De invloed van het pauzeren van wegenprojecten in 2023² en 2025³ is duidelijk zichtbaar (veel mijlpalen staan op 'nader te bepalen').

In de periode van 1 juli t/m 31 december 2025 zijn twee mijlpalen op het Wegendomein bereikt. Het gaat om de volgende mijlpalen:

- N33 Noord (Appingedam-Eemshaven): Op basis van de uitkomsten van het MIRT onderzoek en aanvullende studie heeft het Rijk besloten een MIRT-verkenning te starten. Het project is nieuw toegevoegd aan de VGR Tracéwetplichtige projecten.
- A27 Zeewolde-Eemnes: Vanwege de herprioritering van het Mobiliteitsfonds in 2023 was het project tot nader order gepauzeerd. Dit project voldoet nu aan de

¹ [MIRT Overzicht 2026 | MIRT overzicht](#)

² Kamerstuk 36200-A, nr. 78

³ Kamerstuk 36725-A, nr. 4

randvoorwaarden voor herstart (stikstof, financiën en capaciteit). Daarom zal het Rijk in 2026 starten met de MIRT-verkenning A27 Zeewolde-Eemnes.

Wijzigingen op de mijlpalen

Bij één spoorwegenproject is de planning aangepast. Het gaat om de volgende mijlpaal:

- PHS Alkmaar-Amsterdam: Het Tracébesluit is gepubliceerd op 30 november 2023. De zittingsdatum bij de Raad van State was 30 juni 2025. Dit heeft geleid tot vertraging in de realisatie en het uitstellen van mijlpalen. Realisatie is gepland in de periode 2025-2032 (dit was in de vorige VGR: 2023-2028).

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Vincent Karremans

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Annet Bertram