



Aan Minister

nota

Kamerbrief evaluatie aanbesteding Van Brienoordbrug

**TER BESLISSING**

**Datum**  
26 juni 2024

*ontk  
27-6.*

**Onze referentie**  
RWS-2024/24985

**Opgesteld door**  
RWS

**Beslistermijn**  
28 juni 2024

**Bijlage(n)**  
4

**Aanleiding**

In januari heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over het stopzetten van de aanbesteding voor de vernieuwing van de Van Brienoordbrug. U heeft hierbij gemeld dat Rijkswaterstaat (RWS) evalueert hoe de huidige aanbesteding is verlopen en de lessen hieruit meeneemt in het vervolg. U heeft aangegeven rond de zomer een nieuwe aanpak te presenteren om spoedig de start van de aanbesteding te kunnen voorbereiden. Inmiddels is de evaluatie opgeleverd en heeft RWS een reactie opgesteld op de inhoud van de evaluatie. Ik adviseer u de Kamer te informeren over de evaluatie middels de bij deze nota gevoegde brief.

**Geadviseerd besluit**

Bijgevoegde brief inclusief de twee bijlagen aan de Tweede Kamer te sturen.

**Toelichting**

In januari 2024 heeft RWS de aanbesteding van de vernieuwing van de Van Brienoordbrug afgebroken. RWS heeft Ponton Bouwconsultancy gevraagd om op quick scan-basis een evaluatie uit te voeren op de afgebroken aanbesteding, waarbij ook de gegadigde aannemerscombinatie wordt betrokken. Doel van de evaluatie is het bepalen van kansrijke oplossingsrichtingen voor een hernieuwde aanbesteding van de Van Brienoordbrug. De evaluatie is op 2 mei 2024 opgeleverd.

RWS heeft een uitgebreide managementreactie opgesteld als reactie op de bevindingen en aanbevelingen uit de evaluatie. Kern is dat RWS erkentelijk is voor de in korte tijd geleverde resultaten en de hoofdlijn van de aanbevelingen over scope, contractvorm en organisatie overneemt. Ik adviseer u om deze reactie samen met de evaluatie aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Door de aannemerscombinatie De Witte Boog is eveneens een reactie op de evaluatie opgesteld. Vanwege de vertrouwelijkheid van deze reactie kan deze niet door RWS openbaar worden gemaakt.

**Maatregelen tot aan vernieuwing**

In de brief gaat u ook in op de monitoring van de brug en de maatregelen die worden genomen tot aan vernieuwing. Ter nadere toelichting: de monitoring van de brug is als volgt.

1. 4x per jaar inspectie van de constructie (westelijke boogbrug 4 x per jaar en de oostelijke boogbrug 2 x per jaar)
2. 4x per jaar regulier onderhoud (zonder afsluiting)
3. 1x per jaar functionele test (controle brugproces met 2 nachtelijke afsluitingen, 1 per boog)
4. Tussendoor meerdere keren per jaar een visuele schouw.

Naar aanleiding van de bevindingen en herstelacties zal de monitoring telkens worden geoptimaliseerd.

### Communicatie en vervolg

Op basis van de Kamerbrief zijn een met DCO afgestemde woordvoeringslijn en een set Q&A's opgesteld. Daarnaast is een eveneens met DCO afgestemd draaiboek opgesteld op basis waarvan de verschillende stakeholders zullen worden geïnformeerd.

### Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

De inhoud van deze nota kan in zijn geheel openbaar worden gemaakt.

### Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Brief aan Tweede Kamer over evaluatie aanbesteding Van Brienoordbrug	
2	Evaluatie aanbesteding Van Brienoordbrug d.d. 2 mei 2024	
3	Reactie van Rijkswaterstaat op de evaluatie aanbesteding Van Brienoordbrug	

**Datum**  
26 juni 2024

**Onze referentie**  
RWS-2024/24985

**Bijlage(n)**  
4

**Aan**  
Minister