

**Nr Vraag en Antwoord**

- 1 In hoeverre leidt de versnelling van uitgaven aan waterkwaliteit tot het sneller behalen van de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water)?

**Antwoord:**

Met het naar voren halen van de budgetten blijft het mogelijk om de maatregelen die zorgen voor het halen van de doelen van de KRW zo veel als mogelijk gerealiseerd te hebben voor eind 2027. Het effect van de aangelegde maatregelen treedt daarbij niet per direct op.

- 2 Welke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-, HWBP-2- en Rijksprojecten veroorzaken de verlaging van het verplichtingenbudget met € 41 miljoen, wat zijn per project de redenen voor de aangepaste planning en welke gevolgen heeft dit voor het behalen van de wettelijke waterveiligheidsnormen?

**Antwoord:**

De verlaging van de verplichtingen heeft geen gevolgen voor het behalen van de wettelijke waterveiligheidsnormen. De verlaging betreft een administratieve correctie waarbij de meerjarige verplichtingenbudgetten worden aangesloten met de meerjarige kasreeksen van het HWBP programma. Hierbij waren er verschillen ontstaan tussen kas en verplichtingenbudget. Met deze mutatie zijn de verschillen gecorrigeerd.

- 3 Welke hoofdvergunning ontbreekt nog voor het project Oeffelt, waarom is deze niet tijdig verkregen en wat is de actuele planning voor vergunningverlening en uitvoering?

**Antwoord:**

Het betreft de vergunning Eigen Werken die door de provincie Noord-Brabant wordt aangevraagd namens RWS en door de ILT wordt afgegeven. De aanvraag en behandeling van de indiening duren langer i.v.m. de complexiteit van de vergunning en de beoordeling van de effecten van de te nemen maatregelen. Ook is instemming nodig van belanghebbende waterschappen t.a.v. mitigerende maatregelen. Dit vraagt om een zorgvuldig te doorlopen proces. De actuele planning is dat de beschikking bij een positieve beoordeling in Q4-2026 wordt afgegeven. Partijen spannen zich in om toe te werken naar een positief MIRT3 besluit in Q4-2026.

- 4 Waardoor kan € 19,9 miljoen voor zoetwatervoorziening niet in 2026 worden uitgegeven, welke maatregelen worden hierdoor uitgesteld en naar welke jaren worden de middelen doorgeschoven?

**Antwoord:**

- De middelen zijn niet volledig uitgegeven, omdat de zoetwaterregio's Zuidwestelijk Delta en West niet tijdig alle maatregelen die waren gepland hebben ingediend voor subsidie vanuit het Deltafonds. Dit komt doordat er onder andere nog voorstudies liepen die afgerond moesten zijn voor gestart kon worden met de maatregel.
- Er zijn in totaal nog 4 maatregelen waarvan de aanvraag loopt (1) of binnenkort wordt ingediend (3). Dat moet voor het eind van het jaar, want dan stopt de aanvraagperiode van de subsidieregeling voor deze fase (2022 – 2027).
- De maatregelen die later of nog niet zijn aangevraagd zijn bijvoorbeeld 'Gebruik water Brabantse Wal' om zo veel mogelijk nuttig gebruik te maken van water dat uit de Brabantse Wal stroomt en 'Krekenvisie deel 2' waarin wordt gewerkt aan een robuuster regionaal watersysteem in de Zuidwestelijke Delta.
- De maatregelen die dit jaar nog worden aangevraagd, zullen volgend jaar van start gaan. De middelen worden daarmee doorgeschoven naar 2027.