

3/6/24



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

TER BESLISSING

**Directoraat-Generaal
Curatieve Zorg**
Directie Geneesmiddelen en
Medische Technologie

Opgesteld door

Aan

MMZ

Deadline: ~~28 mei~~ 2024

ontvangen op:
3 juni

nota

Wijzigingsregeling Kickstart Medicatieoverdracht

Datum

21 mei 2024

Kenmerk

3837040-1066459-GMT

Bijlage(n)

2

1. Aanleiding

Het beleidskader: Kickstart Medicatieoverdracht vervalt op 30 september 2024. Als het beleidskader vervalt, eindigt ook de Kickstart Medicatieoverdracht. De Kickstart Medicatieoverdracht is echter nog niet afgerond. Softwareontwikkeling heeft langer geduurd, waardoor zorgaanbieders de aangepaste software nog niet hebben geïmplementeerd. We willen daarom de looptijd van het beleidskader verlengen. Hiervoor is bijgevoegde wijzigingsregeling opgesteld.

2. Geadviseerd besluit

We adviseren u akkoord te gaan met het voorhangen van de bijgevoegde wijzigingsregeling aan de Tweede Kamer.

Indien u akkoord gaat hoeven de bijbehorende regeling en toelichting nu nog niet ondertekend te worden. Dat hoeft pas voor het moment van publicatie.

3. Kernpunten

De Kickstart Medicatieoverdracht is onderdeel van het programma Medicatieoverdracht, dat zich richt op de landelijke implementatie van elektronische Medicatieoverdracht. Dit wordt gedaan door het in beperkte schaal implementeren van de 'informatiestandaard Medicatieproces 9' in combinatie met de richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten'. Ook wordt de informatiestandaard beproeft, om deze vervolgens te verbeteren en landelijke implementatie mogelijk te maken.

De Kickstart loopt sinds oktober 2022, en heeft een langere doorlooptijd dan destijds gepland. Om hierbij aan te sluiten willen we de vervaldatum van het beleidskader wijzigen naar 31 december 2025. Ook willen we het subsidieplafond verhogen van 27.5 mln. naar 28.3 mln. De verhoging van het subsidieplafond is nodig om tijdens de verlenging adequate begeleiding en coördinatie mogelijk te maken. We doen dit door het verhogen van het subsidieplafond voor activiteit 2: 'De implementatie van Medicatieproces 9 in combinatie met de richtlijn in de werkprocessen van de zorgaanbieders', en activiteit 4: 'Activiteiten rondom de organisatie van het samenwerkingsverband'.

Wanneer de voorhang aan de Tweede Kamer is afgerond, komt de wijzigingsregeling opnieuw ter ondertekening langs u, ten behoeve van publicatie van de wijzigingsregeling.



4. Toelichting

Datum

21 mei 2024

Kenmerk

3837040-1066459-GMT

a. Draagvlak politiek

Digitalisering van de zorg en het verbeteren van elektronische Medicatieoverdracht heeft politiek draagvlak. Medicatieoverdracht is één van de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De Wegiz is 18 april 2023 aangenomen door de Eerste Kamer en sinds 1 juli 2023 van kracht. De spoor 1-AMvB 'sturen van een elektronisch recept door de huisarts aan de terhandsteller' is 1 januari 2024 in werking getreden. De Kickstart is nodig voor de meeromvattende spoor 2-verplichting.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

De Kwaliteitsstandaard: 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten', is getekend door 24 branche- en koepelorganisaties in de zorg.

c. Financiële en personele gevolgen

Het subsidieplafond wordt verhoogd met €800.000,- (van € 27,5 miljoen naar € 28,3 miljoen). Hiervoor is binnen het programma Medicatieoverdracht dekking.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

De wijzigingsregeling is samen met WJZ opgesteld en akkoord bevonden in het Expertise Centrum Subsidies (ECS) waarin WJZ, FEZ en DUS-I vertegenwoordigd zijn. De wijzigingsregeling wordt verder juridisch haalbaar geacht. De regeling voldoet daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens merkt WJZ op dat er geen sprake is van staatssteun bij onderhavige regeling. Voor het ophogen van het budget van activiteit 2 is de DAEB-overeenkomst aangepast. Voor het ophogen van het budget van activiteit 4 is er, ofwel sprake van de-minimissteun, ofwel sprake van kosten die marktconform worden uitgezet.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Intern:

- WJZ
- DUS-I

Extern:

- Deelnemende bracheorganisaties programma Medicatieoverdracht
- Nictiz
- Samenwerkingsverbanden uitvoering Kickstart Medicatieoverdracht

f. Gevolgen administratieve lasten

Penvoerders van de samenwerkingsverbanden moeten een nieuwe herziening indienen. Dit levert beperkte administratieve last op.

g. Toezeggingen

Geen.

h. Fraudetoets

De wijzigingsregeling is besproken met het ECS. Hierbij is onder andere de risicoanalyse herzien. In deze risicoanalyse wordt het risico op fraude beschreven. Het risico op fraude is voldoende gemitigeerd.



5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Datum

21 mei 2024

Kenmerk

3837040-1066459-GMT