



Aan

Minister van SZW

nota

Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing op
project Nexus: WOL

TER BESLISSING

Datum
15 september 2025

Onze referentie
2025- [redacted]

Opgesteld door
[redacted]

Uiterlijk bij
19 september 2025

Bijlage(n)
3

Aanleiding

UWV heeft het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) verzocht een toets uit te voeren op het UWV-project 'WWO op Linux' (WOL). WWO staat voor de applicatie verstrekking van WW-uitkeringen bij Ontslag. WOL is bedoeld om deze applicatie te moderniseren met het oog op de toekomst. Op 25 juni jl. heeft uw voorganger het definitieve advies van het AcICT ontvangen.

De Wet Adviescollege ICT-toetsing bepaalt dat deze adviezen binnen twee weken aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer worden verstuurd en er een bestuurlijke reactie op wordt gegeven door de verantwoordelijke bewindspersoon. Vanwege de timing rond het zomerreces is het definitieve advies op dit project op 8 juli 2025 toegestuurd aan de Kamers met de mededeling dat de bestuurlijke reactie op dit advies zo spoedig mogelijk gedeeld zou worden.

Geadviseerd besluit

Akkoord gaan met het verzenden van de bestuurlijke reactie aan beide Kamers op het AcICT-advies met betrekking tot het project WOL.


Kernpunten

- In de brief beschrijft u de resultaten van dit onderzoek en de opvolging die UWV geeft aan de aanbevelingen.
- Het AcICT concludeert dat de in opzet goede aanpak nog geen zekerheid biedt voor een succesvolle livegang:
 - A. UWV heeft in opzet de goede aanpak gekozen.
 - B. Onderdelen van de testaanpak zijn nog onvoldoende uitgewerkt.
 - C. Testen staat in toenemende mate onder druk door tegenvallers.
- Het AcICT adviseert de zekerheid van een succesvolle livegang van de vernieuwde applicatie te vergroten door meer tijd te nemen voor een verstevigde testaanpak:
 - A. Verstevig de testaanpak om het noodzakelijk hoge niveau van zekerheid te verkrijgen.
 - B. Stel een realistische datum voor de livegang vast.
- Na livegang voorziet UWV verdere vernieuwing van WWO. Het AcICT adviseert daarbij te kiezen voor een aanpak in kleine, beheersbare stappen.
- UWV is voornemens opvolging te geven aan alle door het AcICT uitgebrachte adviezen en heeft hierin reeds stappen ondernomen. U geeft

in de brief aan dat u er met deze acties van UWV vertrouwen in heeft dat de adviezen van het AcICT in voldoende mate opgevolgd worden.

Datum
18-08-2025

Ter informatie

Onze referentie
2025-

- Het AcICT is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet en parlement adviseert over onder andere de beheersing, slagingskansen en risico's van ICT projecten. Alle projecten boven 5 miljoen euro worden aangemeld voor advies. Het AcICT bepaalt vervolgens zelf welke projecten ze toetst.
- WOL is onderdeel van het regieprogramma Nexus waar project Pulse ook onderdeel van uitmaakt. Eerder maakten beide trajecten onderdeel uit van het stopgezette programma OpenVMS, waar het AcICT in 2023 onderzoek naar heeft gedaan. Naast het onderliggende onderzoek naar WOL, levert het AcICT op korte termijn het onderzoek naar Pulse op.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Actie	Informatie
1	Aanbiedingsbrief EK AcICT advies programma Nexus - project WOL	Verzenden aan EK	
2	Aanbiedingsbrief TK AcICT advies programma Nexus - project WOL	Verzenden aan TK	
3	AcICT advies programma Nexus - project WOL	Verzenden aan EK en TK	