

T Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag  
Rijksvastgoedbedrijf Directie Transacties &  
Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus  
Haag Nederland www.rijksvastgoedbedrijf.nl



Rijksvastgoedbedrijf  
Ministerie van Binnenlandse Zaken  
Projecten Korte  
167002500 Den  
& Dummy

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag

2511 CW Den Haag

Korte Voorhout 7

Datum 16 oktober 2019  
Betreft uitstel verhuizing gebruikers Binnenhof

Op 7 oktober jl. heb ik u de derde rapportage renovatie Binnenhof toegezonden. Hierin gaf ik aan dat de cumulatie van risico's en hierdoor het geheel aan onzekerheden maakt dat ik de start van de renovatie in 2020 en daarmee de verhuizing van de gebruikers van het Binnenhof in de zomer van 2020 niet kan garanderen.

Postbus 16169  
2500 BS Den Haag  
Nederland  
[www.rijksvastgoedbedrijf.nl](http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl)

**Ons kenmerk**  
1020243588

In de derde rapportage heb ik tevens aangegeven om nog eenmaal met alle betrokkenen en deskundigen alle relevante informatie, waaronder de recente beleidslijn ten aanzien van de aanpak van de stikstofproblematiek te wegen en finaal te beoordelen. Dit is de afgelopen periode gebeurd. Alles afwegende en gelet op de noodzaak van een ongestoorde doorgang van het democratisch proces moet de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting worden uitgesteld met 1 jaar tot de zomer van 2021. Ik heb alle gebruikers over dit besluit reeds geïnformeerd.

De kosten van dit besluit worden nader in kaart gebracht door BZK. De kosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof zullen vooralsnog worden gedekt uit de post onvoorzien van de projectbegroting renovatie Binnenhof.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops