


Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Onze referentie

BS2023011191

Bij beantwoording datum, onze referentie en betreft vermelden.



Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag

In opdracht van Nederland voerden de *International Organization for Migration* (IOM) en het *United Nations Development Programme* (UNDP) – *Funding Facility for Stabilization* (FFS) vanaf de eerste helft van 2021 projecten uit ten gunste van de gemeenschap in Hawija. De projecten zijn op respectievelijk 31 oktober 2022 en 28 februari 2023 succesvol afgerond. De openbare eindrapportages zijn als bijlagen toegevoegd. De Kamer is conform toezegging aan de vaste commissie

voor Defensie¹ doorlopend over de voortgang geïnformeerd. Deze brief volgt op de laatste voortgangsbrief van 1 november 2022 (Kamerstuk 27925, nr. 918).

Project IOM

Het contract met IOM is in april 2021 ondertekend. In mei 2021 is het project gestart met een looptijd tot en met 31 oktober 2022. De hoofddoelstelling was om bij te dragen aan het economische post-conflict herstel van het district Hawija door infrastructuur en basisvoorzieningen te herstellen en werkgelegenheid te scheppen. Het project bestond uit drie componenten: herstel van de industriële infrastructuur en de landbouwinfrastructuur en puinruimen in de industriële zone. Uit het eindverslag van IOM blijkt dat het project rechtstreeks ten goede is gekomen aan 3485 mensen, onder wie 400 mensen die deelnamen aan het *Cash for Work* programma. Binnen dit programma is gewerkt aan puinruimen (twee grote percelen in de industriële zone zijn vrijgemaakt van aanzienlijke hoeveelheden puin) en herstel van landbouw gerelateerde infrastructuur. In totaal zijn er 259 winkels hersteld en 24 nieuwe winkels gebouwd. Daarnaast is geïnvesteerd in straatverlichting, sanitaire voorzieningen en zes landbouw gerelateerde infrastructuur herstelprojecten. Dit alles komt ten goede aan het herstel van de economische activiteit in het industriegebied, en daarmee indirect aan een substantiële groep mensen in en rondom Hawija.

Project UNDP

Het contract met UNDP/FSS is in juli 2021 ondertekend. De projectuitvoering is daaropvolgend gestart en had een looptijd tot en met februari 2023 (ten gevolge van twee budget neutrale verlengingen). De hoofddoelstelling van het project was het verbeteren van het elektrische distributienetwerk van Hawija, ten gunste van het industriegebied en de omliggende woonwijk. Het project bestond uit twee componenten: werkzaamheden aan het elektriciteitsdistributienetwerk en het installeren van een extra mobiel onderstation. Uit het bijgevoegde eindverslag van UNDP blijkt dat het project rechtstreeks ten goede is gekomen aan 260 gemeentelijke werknemers, 1650 technici en werknemers die in de workshops werkzaam zijn en 700 mensen die woonachtig zijn in het doelgebied. Daarnaast droeg het project bij aan het heropenen van 400 winkels en 15 fabrieken.

Tot slot komen de hernieuwde bedrijvigheid en de nieuwe faciliteiten ten gevolge van beide projecten niet alleen direct ten goede aan de primaire doelgroep, maar indirect ook aan andere mensen in en rondom Hawija.

Projectverloop

Het ministerie van Defensie had contractafspraken met UNDP en IOM waar monitoring en rapportage een onderdeel van zijn. Beide organisaties rapporteerden ieder kwartaal over de voortgang van de projecten. Ook was er geregeld tussentijds contact tussen het ministerie van Defensie, de Nederlandse ambassade in Irak, UNDP en IOM over de uitvoering van de projecten. Zoals in de

¹ Kamerstuk 27925, nr. 766.

eerdere brieven aan uw Kamer gemeld, ondervonden beide organisaties op verschillende fronten vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Het was vooraf bekend dat het voltooiën van werkzaamheden in deze regio uitdagingen met zich meebrengt en er ontwikkelingen konden optreden die de planning konden beïnvloeden. Voorop staat dat de hoofddoelstellingen zijn behaald. IOM en UNDP betrokken de lokale autoriteiten en inwoners van Hawija bij de uitvoering van hun projecten om te zorgen dat deze zo goed mogelijk aansluiten op de lokale behoefte. Beiden hadden regelmatig contact met de Iraakse autoriteiten op verschillende niveaus, waaronder de gemeente Hawija, de provincie Kirkuk en verschillende ministeries.

Financiering

In totaal is een bedrag van \$5.398.323 (€4.424.855) aan de projecten van IOM en UNDP besteed, waarvan \$3.640.777 aan IOM en \$1.757.546 aan UNDP. Beide projecten zijn gefinancierd in twee termijnen. Conform de motie-Fritsma (Kamerstuk 29521, nr. 453) besteden UNDP en IOM in hun rapportages aandacht aan de maatregelen die zij hebben genomen op het gebied van verantwoorde uitgaven, onder meer om tegen te gaan dat deze ten goede kwamen aan (voormalige) ISIS sympathisanten. Het hebben van dergelijke maatregelen was reeds onderdeel van de contracten die met beide organisaties zijn gesloten. Dit is de standaard internationale werkwijze met betrekking tot contracten die tussen donoren (veelal overheden, waaronder Nederland) en dergelijke (hulp-) organisaties in dit soort gebieden worden gesloten.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

drs. K.H. Ollongren