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In navolging op de Kamerbrief van 10 december 2021" informeer ik uw Kamer
hierbij over ontwikkelingen op het gebied van spoorveiligheid aan de hand van de
beleidsprioriteiten uit de Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025.2 In deze brief
zal ik stilstaan bij de situatie rondom de brandblusvoorzieningen op de Rotterdamse
havenemplacementen, de storing van de Calandbrug, de actuele stand van zaken
van de overwegenaanpak, stoptonend seinpassages, suicidepreventie en het
Actieprogramma Vitaal Spoor. Daarnaast ga ik dieper in op het onderzoek naar de
ontsporing van een trein in Groningen.

Brandblusvoorzieningen Rotterdamse havenemplacementen

Op 5 oktober 2020 heeft mijn voorganger het rapport “Toevallig non-conform of
voorspelbaar ongeschikt” met uw Kamer gedeeld, dat onder andere stilstond bij de
problematiek met de brandblusvoorzieningen op de Rotterdamse
havenemplacementen.® ProRail werkt momenteel aan het op orde brengen van
brandblusvoorzieningen op de Rotterdamse emplacementen (Botlek, Europoort,
Pernis, Maasvlakte West en WestWest, Waalhaven Zuid), zodat deze per 1 januari
2023 voldoen aan de omgevingsvergunning. Op dit moment zijn er tijdelijke
mitigerende maatregelen van kracht, zoals een blustrein op Waalhaven Zuid, om
ervoor te zorgen dat vervoer veilig kan plaatsvinden.

Eind vorig jaar heeft ProRail het ministerie geinformeerd dat de kosten voor dit
project hoger uitvallen dan eerder voorzien. ProRail heeft de afgelopen periode het
tekort nader onderbouwd en extern laten toetsen. Veilig vervoer is voor mij een
randvoorwaarde. Daarom heb ik samen met de minister van lenW besloten om het
tekort van 100 miljoen euro uit de vrije investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds
te dekken. De budgettaire aanpassing wordt zichtbaar in de Begroting 2023. De
investeringen die ProRail in de haven doet, helpen de regionale brandweer en de
bedrijfsbrandweer om incidenten op een veilige manier te kunnen blijven
bestrijden. Het vernieuwen van de brandblusvoorzieningen is onderdeel van het
verbeterprogramma Infra op Orde onder de beheerconcessie. Ik informeer uw
Kamer via de halfjaarverantwoording van ProRail over de voortgang op dit
programma.
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Storing Calandbrug en Suurhoffbrug in het Rotterdams havengebied

In het Rotterdams havengebied is de Calandbrug de komende maanden niet
beschikbaar voor het wegverkeer. De aanleiding hiervoor is een defect van het
hefmechanisme. Rijkswaterstaat heeft als eigenaar van de brug aan beheerder
ProRail gevraagd om de brug in de geopende stand te laten staan, zodat het
scheepvaartverkeer doorgang heeft. Door de opening van het nieuwe
Theemswegtracé voor goederentreinen in november 2021 maken er geen
(goederen)treinen meer gebruik van de Calandbrug. Er zijn dus geen gevolgen voor
het spoorverkeer. ProRail is wel nog beheerder van deze brug(constructie). De
Calandbrug is de omleidingsroute voor (weg)transport van gevaarlijke stoffen die
niet door de ernaast gelegen Thomassentunnel (A15) mogen en heeft een functie
voor langzaam verkeer (voetgangers, fiets) en de bus. Er is een omleidingsroute
beschikbaar via de Rozenburgsesluis, maar dit betekent extra reistijd van circa 10
minuten voor auto’s en circa 20 minuten voor fietsers. ProRail heeft nieuwe
onderdelen besteld en maakt momenteel een planning voor het herstel en
onderzoekt de mogelijkheid om voetgangers en fietsers een passend alternatief te
bieden.

Daarnaast heb ik recentelijk van ProRail begrepen dat er bij de Suurhoffbrug sprake
is van een belemmering voor doorgaand spoorgoederenverkeer. Als gevolg van
corrosie aan de constructie van de brug kan er nog maar één goederentrein
tegelijkertijd over de brug rijden. Ik laat mij de komende periode door ProRail
informeren over de exacte gevolgen en de te nemen vervolgacties en zal uw Kamer
dan nader informeren.

Overwegveiligheid

Binnen het domein van spoorveiligheid zijn overwegen ‘de zwakste schakel’, zo
concludeerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (verder: ILT) in haar laatste
jaarverslag.® Ik zet mij dan ook in om de overwegveiligheid verder te verbeteren en
zo toe te werken naar nul dodelijke slachtoffers en nul verstoringen op overwegen.
Elk dodelijk slachtoffer is er namelijk één teveel.

Aanwijzingsbevoegdheid

Op 10 december is aan uw Kamer gemeld dat de ministerraad akkoord was gegaan
om het wetsvoorstel voor de aanwijzingsbevoegdheid aanhangig te maken bij de
Afdeling Advisering van de Raad van State.’ Mijn voorganger heeft de Raad van
State gevraagd naar dit wetsvoorstel te kijken en daarbij specifiek aandacht te
besteden aan de verhouding met het generieke interbestuurlijk
toezichtinstrumentarium.
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Recent heeft de Raad van State haar advies met mijn ministerie gedeeld. In haar
advies onderschrijft de Raad van State het grote belang van spoorveiligheid en het
op korte termijn aanpakken van knelpunten bij Niet Actief Beveiligde Overwegen
(verder: NABQO'’s). Er is dus steun voor het doel. Echter, de Raad van State heeft
ernstige bezwaren tegen de voorgestelde afwijking van het generieke
interbestuurlijk toezichtsinstrumentarium om dit doel te kunnen bereiken. De Raad
van State stelt dat het momenteel namelijk aan een normstelling voor
overwegveiligheid ontbreekt. Hierdoor kon tot op heden geen gebruik worden
gemaakt van het reeds bestaande generieke interbestuurlijk
toezichtsinstrumentarium. Het is voor de Raad van State dan ook niet duidelijk
waarom van het generieke interbestuurlijk instrumentarium zou moeten worden
afgeweken door middel van een aanwijzingsbevoegdheid. Ook wordt volgens de
Raad van State onvoldoende toegelicht hoe met de aanwijzingsbevoegdheid het
door het Rijk gewenste effect kan worden bereikt. De Raad van state ondersteunt
dus wel het doel (aanpak NABQ’s) maar niet het gekozen middel (de
aanwijzingsbevoegdheid), omdat hiervoor volgens de Raad van State al een geschikt
instrument (generiek interbestuurlijk toezichtsinstrumentarium) bestaat. Het advies
is als bijlage toegevoegd.

Dit is helaas niet het advies waarop ik gehoopt had. Hierdoor kan het wetsvoorstel
voor de aanwijzingsbevoegdheid niet verder worden uitgewerkt. Het advies van de
Raad van State biedt daarentegen wel perspectieven om de inzet van het generieke
interbestuurlijk toezichtinstrumentarium de komende periode nader uit te gaan
werken in een aangepast wetsvoorstel.

Met het generiek interbestuurlijk toezichtsinstrumentarium kan het Rijk namelijk
ingrijpen als blijkt dat een decentrale overheid een door het Rijk toegekende taak
niet of niet goed uitvoert. Bij dit wetsvoorstel wordt die taak het mogelijk maken
van het veilig gebruik op een niet actief beveiligde overweg (verder: NABO) en als
dat niet kan, om die NABO dan op te heffen. In het uiterste geval kan het Rijk (op
kosten van de decentrale overheid die voor deze taak eerder geld van het Rijk heeft
gekregen) zelf de taak uitvoeren (dit heet: indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing).
De komende periode zal mijn ministerie deze optie verder uitwerken. Hiervoor is
overleg met decentrale overheden (wegbeheerders) en met andere ministeries
nodig. In het najaar zal ik u informeren over de uitkomsten hiervan en het verdere
vervolg.

Aanpak Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s)

Eerder dit jaar was ik aanwezig in de gemeente Lochem, waar een tunnel werd
geopend als sluitstuk van de aanpak van acht NABO's in deze gemeente. Een mooie
mijlpaal die het spoor voor zowel het treinverkeer als weggebruikers weer een stuk
veiliger heeft gemaakt. Onbeveiligde overwegen, zoals de gemeente Lochem deze
kende, zijn namelijk niet meer van deze tijd. Niet alleen in Lochem zijn stappen
gezet met de aanpak van Niet Actief Beveiligde Overwegen. Sinds de start van het
NABO-programma in 2018 zijn inmiddels bijna 100 van de 180 openbare en
openbaar toegankelijke NABO's op het reizigersnet aangepakt. Dit is tot stand



gekomen door een intensieve samenwerking met ProRail, decentrale overheden, bij
NABOQ'’s betrokken burgers en recreatieve belangenverenigingen, en mijn ministerie.

Mijn opdracht aan ProRail is om voor eind 2023 ook de resterende openbare en
openbaar toegankelijke NABO's op het reizigersnet te hebben aangepakt. Voor
negen van de resterende overwegen heeft ProRail aangegeven dat een definitieve
oplossing mogelijk pas in 2024 gerealiseerd zal worden. Hierbij gaat het met name
om maatregelen die meer tijd kosten om voor te bereiden zoals het bouwen van
een tunnel. Daarbij geeft ProRail aan dat zij afhankelijk blijft van de medewerking
van derden, zoals bijvoorbeeld de gemeenten en burgers. Hierbij zal ProRail alles in
het werk stellen om de overwegen voor eind 2023 te sluiten voor het wegverkeer,
zodat alle NABQO'’s voor eind 2023 zijn aangepakt.

In een eerdere brief van 10 maart 2021° heeft mijn voorganger uw Kamer
geinformeerd over onbeveiligde overwegen waar een verhoogd risico geldt voor
gebruik door zwaar en langzaam verkeer. Om dit risico te mitigeren zijn op 33
NABOQO’s maatregelen nodig, waarvan er 10 al in bestaande overwegprogramma’s
zitten. De overige 23 overwegen zijn veelal particuliere, agrarische NABQO's, waarbij
overwegen bijvoorbeeld twee landbouwgronden met elkaar verbinden. ProRail gaat
maatregelen treffen (bijvoorbeeld door middel van wegverhardingen) om deze
overwegen veiliger te maken of ook volledig te saneren. ProRail is begonnen met de
aanpak van deze NABO's en het streven is om deze overwegen waar kan in 2022
aan te pakken.

Met de brief van 10 december 2021’ bent u geinformeerd over het onderzoek naar
de mogelijk inzet van de Automatische Waarschuwingsinstallatie (AWI) als een
innovatieve verbetermaatregel binnen de overwegenaanpak. Een AWI is een
installatie met twee knipperlichten en een bel, maar zonder slagbomen. Deze
Automatische Waarschuwinginstallatie (AWI) is inmiddels door ProRail vrijgegeven
als maatregel om gebruikers op bepaalde niet-openbare overwegen tijdig te
waarschuwen voor passerende treinen, zodat botsingen tussen treinen en
gebruikers (bijv. landbouwverkeer) worden voorkomen. De AWI lijkt enigszins op de
AKI (Automatische Knipperlichtinstallatie) die als beveiliging werd toegepast op
openbare overwegen. Een AWI kan echter alleen als maatregel worden ingezet op
particuliere onbeveiligde overwegen en in combinatie met, door de particuliere
gebruiker te sluiten, landhekken. De particuliere gebruiker van de niet-openbare
overweg wordt daarbij geinstrueerd over het gebruik van de AWI met handmatig te
sluiten landhekken. Hiermee heeft de AWI een ander karakter dan de AKI, die als
beveiliging op openbare overwegen werd toegepast, en waar de Onderzoeksraad
voor Veiligheid kanttekeningen bij heeft geplaatst.®

De kosten voor de aanleg en instandhouding van een AWI liggen lager dan de
kosten voor een AHOB (Automatische Halve Overwegbomen)-installatie. Met het
beschikbaar komen van de AWI in combinatie met handmatig te sluiten landhekken
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als mogelijke oplossing voor niet-openbare, agrarische NABO's is het onderzoek
naar de automatische landhekken stopgezet. De AWI biedt in tegenstelling tot de
automatische landhekken namelijk een wenselijkere, actieve vorm van beveiliging.
Deze mogelijkheid zal als één van de opties worden meegenomen in het vervolg van
de overwegenaanpak.

Aanpak beveiligde overwegen

In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) worden
knelpunten op beveiligde overwegen aangepakt. Door middel van een generieke
aanpak worden maatregelen ontwikkeld—zoals het verkorten van de dichtligtijden
van de slaghomen of het plaatsen van flitscamera’s—die de veiligheid op zo veel
mogelijk beveiligde overwegen verbetert. In maart van dit jaar is in de gemeente
Bunnik een proef gestart met flitscamera’s op overwegen, om het negeren van een
rood licht door weggebruikers tegen te gaan. Na deze proefperiode kan naar
verwachting in augustus 2022 worden gestart met het beboeten van het negeren
van een rood licht. In totaal worden er op 40 overwegen in 25 verschillende
gemeenten flitscamera’s geplaatst. Voor de overwegen waar generieke
maatregelen niet voldoende zijn, kunnen specifieke maatregelen worden getroffen.
Zo zijn de werkzaamheden voor een ondertunneling in Apeldoorn begin 2022
gestart.

Landelijk bemiddelaar

Om de overwegenaanpak te versnellen is sinds 2019 een landelijk bemiddelaar
aangesteld. De landelijk bemiddelaar kan worden ingezet om te bemiddelen tussen
decentrale overheden, recreatieve belangenorganisaties en ProRail. De huidige
landelijk bemiddelaar heeft voor het NABO-programma bemiddeld bij een twintigtal
casussen, zoals in de gemeente Sudwest-Fryslan waar ze heeft gewerkt aan een
oplossing voor twee complexe NABO's. De landelijk bemiddelaar heeft ervoor
gezorgd dat de aanpak van NABO's een extra impuls heeft gekregen en heeft de
aanpak van zeer moeilijke casussen versneld. Vanwege de benoeming als
wethouder kan zij de functie als landelijke bemiddelaar niet voortzetten. Haar
benoemingstermijn zou bovendien binnenkort aflopen. Ik heb binnenkort een
afsluitend gesprek met haar, maar langs deze weg wil ik alvast mijn dank uitspreken
voor haar inzet en de bereikte resultaten. Ik zal mij de komende tijd beraden over
de toekomstige invulling van deze rol en uw Kamer hier in het najaar nader over
informeren.

Risicobeoordeling overwegen

De ILT heeft eerder geconstateerd dat voor het huidige overwegregister een
integrale kwantitatieve onderbouwing ontbreekt.” ProRail werkt daarom aan een
verbeterde, adequate risicobeoordeling voor overwegen. Naar verwachting is een
eerste versie van het nieuwe risicobeoordelingsmodel in het najaar van 2022
gereed, met een verder uitgewerkte risicobeoordeling aan het einde van 2022. De
ILT zal beoordelen of de verbeterde risicobeoordeling voldoet aan de vereisten.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van ILT, het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, de spoorsector en ProRail zelf.
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Vervolg overwegenaanpak

De afgelopen jaren is er fors geinvesteerd in de programmatische aanpak van de
overwegveiligheid. Zo is door middel van circa 220 miljoen euro een grote stap
gezet in het verder verbeteren van beveiligde overwegen en is circa 194 miljoen
euro geinvesteerd in de aanpak van de meeste risicovolle Niet Actief Beveiligde
Overwegen. Hiermee is de overwegveiligheid structureel verbeterd. De komende
periode gaat mijn bijzondere aandacht uit naar het oplossen van problemen
rondom de NABO's. Met name voor de laatste onbewaakte, veelal particuliere,
overwegen op het reizigersnet, die op dit moment nog niet binnen één van de
lopende programma'’s vallen. Ik vind het namelijk belangrijk om te blijven inzetten
op meer overwegveiligheid en hiermee te streven naar nul dodelijke slachtoffers en
nul verstoringen op het spoor. Welke stappen de komende periode gezet kunnen
worden, is mede afhankelijk van de integrale keuzes die gemaakt gaan worden
rondom de inzet van het Mobiliteitsfonds en van een aantal punten die momenteel
door ProRail worden uitgezocht. Zoals bijvoorbeeld de verbeterde risicobeoordeling
voor overwegen, een integrale afweging met andere spoorse opgaves en het verder
uitwerken van de cofinanciering met decentrale overheden om de financiéle opgave
beter inzichtelijk te kunnen maken. Na nadere uitwerking van onder andere deze
aspecten kan vervolgens besluitvorming plaatsvinden over het vervolg. In het najaar
zal ik uw Kamer informeren over de voortgang.

Aanpak STS-passages

Een Stop Tonen Sein (STS) passage ontstaat wanneer een trein door een rood sein
rijdt. Hiermee kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals het botsen van treinen.
Eén van de maatregelen om het aantal STS te verlagen is het toepassen van een
zogenaamd verzwaard remcriterium. Hierdoor remt een trein extra hard. In de brief
aan uw Kamer van 10 december 2021 heeft mijn voorganger aangegeven dat NS
voor nog drie materieelseries het verzwaard remcriterium zou gaan toepassen. NS
heeft deze toezegging inmiddels in haar vervoerplan 2022 opgenomen en zal voor
het einde van 2023 voor de materieelseries ICM, DDZ en SLT het remcriterium
toepassen.

Vitaal Spoor

Eind 2021 is met uw Kamer gedeeld dat de Roadmap Vitaal Spoor is afgerond. De
Roadmap Vitaal Spoor bevat onder andere de acties die nodig zijn om de
cybersecurity, de security en de economische veiligheid van het vitale proces beter
te borgen en om vast te stellen of aanvullende sectorale regelgeving, maatregelen
of plannen nodig zijn. Ook zijn criteria opgenomen voor wanneer een partij moet
worden aangemerkt als vitale aanbieder en als aanbieder van een essentiéle dienst
(verder: AED) onder Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (verder:
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Wbni). Deze wet verplicht aanbieders van essentiéle diensten en digitale
dienstverleners om maatregelen te nemen voor de beveiliging van hun ICT
(zorgplicht) en om ernstige incidenten te melden (meldplicht). De Inspectie
Leefomgeving en Transport (verder: ILT) is vervolgens verantwoordelijk voor het
toezicht op de naleving van de Wbni.

Actieprogramma Vitaal Spoor

Inmiddels zijn diverse partijen uit de spoorsector aangemerkt en aangewezen als
Vitale Aanbieder of als AED. Na het aanwijzen van deze partijen is gestart met het
Actieprogramma Vitaal Spoor, met een looptijd van vier jaar. In dit actieprogramma
worden concrete acties benoemd en de aanbevelingen uit de Roadmap Vitaal Spoor
opgevolgd om de veiligheid, security, cybersecurity en economische veiligheid
binnen de spoorsector te bestendigen en te verbeteren. Recent hebben eerste
bijeenkomsten met de aangewezen partijen plaatsgevonden en zijn er concrete
afspraken gemaakt om op korte termijn de eerste producten voor hun
actieprogramma’s op te leveren. Zo zijn recent met de spoorsector criteria en
drempelwaarden opgesteld om de kritieke onderdelen en processen die het vitale
proces in gevaar kunnen brengen beter te kunnen duiden. Eerder is aan uw Kamer
toegezegd nog nader te kijken naar de rol van het gebrek aan personeel bij de uitval
van vitale spoor infrastructuur. Dit specifieke aspect zal worden meegenomen in de
actieprogramma’s van de aangewezen partijen. In het najaar zal ik u opnieuw
informeren over de voortgang van het actieprogramma.

Europese ontwikkelingen

Op Europees niveau wordt gewerkt aan twee richtlijnen die een impact zullen
hebben op het vitaal spoordomein en breder binnen het OV: de netwerk- en
informatiebeveiligings-richtlijn (NIB2) en de Critical Entities Resilience-richtlijn
(CER). De NIB2-richtlijn bevat wettelijke verplichtingen op het gebied van
cybersecurity voor essenti€le en belangrijke entiteiten. De CER-richtlijn heeft als
doel om de fysieke beveiliging van kritieke entiteiten te waarborgen. Deze
richtlijnen zullen naar verwachting in 2024 in werking treden. In het najaar zal ik uw
Kamer informeren over de precieze betekenis van deze richtlijnen voor de OV-
sector.

Suicidepreventie

Met de landelijke agenda suicidepreventie van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport zet de overheid zich in om het aantal suicides te verminderen. Het
voorkomen van suicides op het spoor is hier een belangrijk onderdeel van. Mijn
ministerie draagt hier aan bij met het programma voor suicidepreventie, -
afhandeling en nazorg. Dit programma wordt uitgevoerd door ProRail. Het huidige
programma is in 2021 afgerond™ en is positief geévalueerd. Onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek laat zien dat door de maatregelen uit het programma
jaarlijks 85 suicides op het spoor worden voorkomen.
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Ondanks de positieve resultaten van het programma vielen er in 2021 op het spoor
nog 186 suicides te betreuren. Vanwege de grote impact op nabestaanden,
treinpersoneel en hulpverleners, en de gevolgen voor reizigers, blijft
suicidepreventie rondom het spoor een blijvend aandachtspunt. Daarom heeft
ProRail, in lijn met de derde landelijke agenda suicidepreventie, een voorstel
gedaan om het huidige programma te verlengen voor de periode 2022-2026.
ProRail heeft hierbij de doelstelling geformuleerd om het absolute aantal suicides
op het spoor nog verder te reduceren. Het is mijn ambitie om dit programma te
gaan verlengen en zal uw Kamer in het najaar over informeren.

Onderzoek naar ontspoorde trein Groningen

Op 27 juni 2021 is bij vertrek vanuit station Groningen een Arriva-reizigerstrein, met
bestemming Roodeschool, ontspoord. Hierbij kwam de trein zodanig tot stilstand
dat het achterste gedeelte van de trein zich nog langs het perron bevond. Dit stelde
de reizigers in staat om veilig uit te stappen. Er was gelukkig slechts sprake van
materiéle schade. Op 16 juli 2021 is uw Kamer hierover geinformeerd.* Onlangs
heeft ProRail haar onderzoek naar de oorzaken van de treinontsporing afgerond.
Zoals toegezegd door mijn ambtsvoorganger op 10 december 2021" informeer ik
uw Kamer in deze brief over de uitkomsten.

ProRail heeft geconcludeerd dat de directe oorzaak van de ontsporing is gelegen in
een te grote spoorwijdte; de afstand tussen de spoorstaven. Normaal gesproken
wordt de ligging en bevestiging van spoorstaven regelmatig geinspecteerd en
gemeten. Als deze onvoldoende zijn of dreigen te worden, worden er direct
maatregelen getroffen om het spoor weer in goede conditie te brengen. In dit geval
zijn de tekortkomingen niet opgemerkt, waaraan verschillende oorzaken ten
grondslag liggen. Zo was het betreffende stuk spoor sinds 2008 niet meer gemeten
door een meettrein, omdat het ook in gebruik was als parkeerplaats voor treinen.
Daarnaast was een normaal gesproken jaarlijkse visuele inspectie door de aannemer
niet uitgevoerd in 2020. Ook was de vervanging van het spoor aanvankelijk gepland
voor 2014/2015, maar uitgesteld om te worden meegenomen in het project
Spoorzone Groningen (nu gepland voor 2023).

De ILT heeft haar bevindingen op het onderzoek door ProRail kenbaar gemaakt en
aangegeven dat ProRail in overtreding is van de spoorwegwet en EU-verordening
2018/762. De ILT heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat ProRail in haar rol
als beheerder op korte termijn verbeteringen zal doorvoeren. Om herhaling van
dergelijke incidenten te voorkomen gaat ProRail haar processen tegen het licht
houden. Dit doet zij in een (bestaand) programma dat is gericht op de
aantoonbaarheid van de veilige berijdbaarheid van het spoor. ProRail legt
momenteel de laatste hand aan een stevige herijking van het programmaplan. lk
vind het van groot belang dat ProRail hier zorgvuldig opvolging aan geeft, omdat het
gaat om de veiligheid van de spoorgebruikers en ik van ProRail verwacht dat zij
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goed zicht heeft op de staat van het spoor. De ILT zal daarom toezicht houden op de
voortgang van de uitvoering van het programmaplan door ProRail. Ik heb daarnaast
met ProRail afgesproken dat zij mij, als verlener van de beheerconcessie aan
ProRail, over de uitvoering van het programma in het kader van de
jaarverantwoording informeert.

Tot slot

Ik zet me in voor een nog veiliger spoor, voor zowel de gebruikers als de omgeving.
In het najaar verschijnt het jaarverslag spoorveiligheid van de ILT en zal ik uw Kamer
opnieuw informeren over de staat van de veiligheid op het Nederlandse spoor. Ook
zal ik uw Kamer dan informeren over de voortgang van de beleidsagenda
Spoorveiligheid.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
V.L.W.A. Heijnen



