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Datum 6 januari 2022
Betreft Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022

Geachte Voorzitter,

Na een zeer voorspoedige afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld in de 
afgelopen kabinetsperiode heb ik u op 9 november jl. op de hoogte moeten stellen
van een tegenvaller met mogelijke consequenties voor het winningsniveau in het 
huidige gasjaar (Kamerstuk 33 529, nr. 910): de vertraging van de ingebruikname 
van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Ik heb u aangegeven dat Gasunie Transport
Services B.V. (hierna: GTS) hiervan de gevolgen voor de winning in kaart brengt en
u tijdens het debat van 29 november jl. toegezegd dat ik u daarover zo snel 
mogelijk informeer. Bijgevoegd vindt u de rapportage die ik op 3 januari jl. van 
GTS heb ontvangen.1

In haar rapportage maakt GTS melding van een tweede tegenvaller: de Duitse 
netbeheerders hebben GTS op de hoogte gesteld van een verwacht verbruik van 
laagcalorisch gas dat hoger is dan waarmee door GTS in haar raming voor het 
huidige gasjaar rekening is gehouden. Ik heb hierover nog in het Kerstreces een 
brief naar mijn Duitse ambtgenoot gestuurd. Daarin heb ik aangegeven dat ik de 
actieve bijdrage van Duitsland in de afgelopen jaren om de export van 
laagcalorisch gas en daarmee de gaswinning in Groningen af te bouwen waardeer,
maar dat ik mij over deze ontwikkeling ernstige zorgen maak. Ik heb mijn 
ambtgenoot uitdrukkelijk gevraagd om te bezien welke maatregelen Duitsland kan

1 De rapportage van GTS is een formele melding van een langdurige en substantiële afwijking van de inzet van 
laagcalorische gasmiddelen en de vraag naar laagcalorisch gas ten opzichte van de raming voor het huidige 
gasjaar, conform artikel 10a, elfde lid Gaswet. Naar aanleiding van deze melding is de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat conform artikel 52e, Mijnbouwwet, bevoegd tot het nemen van een tijdelijke maatregel. 
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nemen om de doorwerking van het verwachte hogere gasverbruik op de Duitse
vraag naar Nederlands laagcalorisch gas tot het minimum te beperken. 

In deze brief geef ik een korte achtergrond bij de afbouw van de gaswinning en 
licht ik de analyse van GTS toe. Daarnaast informeer ik u over de stappen die ik in 
gang heb gezet voor de verdere besluitvorming over een eventuele aanpassing 
van de hoogte van de winning in het huidige gasjaar. 

Stand van zaken afbouw gaswinning Groningen
In maart 2018 besloot het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld op zo kort 
mogelijke termijn te beëindigen om zo de oorzaak van de aardbevingen weg te 
nemen. Op dat moment was de verwachting dat de winning uiterlijk in 2030 kon 
worden gestopt. Waar in het gasjaar 2017-2018 nog ruim 20 miljard Nm3 werd 
gewonnen is de winning in 2020-2021 onder 8 miljard Nm3 uitgekomen. In 2018 
werd voor het gasjaar 2020-2021 nog ruim 13 miljard Nm3 verwacht. Aan deze 
snelle daling hebben met name de onderstaande maatregelen bijgedragen: 

 Het vergroten van het aanbod van laagcalorisch gas door het uitbreiden 
van de capaciteit voor bijmenging van stikstof bij hoogcalorisch gas, 
gecombineerd met het sturen op 100% benutting van deze capaciteit;

 De gewijzigde inzet van de berging in Norg;
 De start van grootschalige programma’s in België, Duitsland en Frankrijk 

voor de afbouw van hun vraag naar Nederlands laagcalorisch gas.
 Het wettelijk verbod voor de negen grootste afnemers in Nederland om na 

1 oktober 2022 nog laagcalorisch gas aan het gasnet te onttrekken en de 
start van de omschakeling van deze afnemers naar het gebruik van 
hoogcalorisch gas.

Voortzetting van bovengenoemde maatregelen is en blijft voorwaardelijk aan de 
volledige en definitieve sluiting van het Groningenveld en het borgen van 
leveringszekerheid na sluiting.

Met het vooruitzicht van de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie in 
Zuidbroek, waarmee jaarlijks nog eens 10 miljard Nm3 extra pseudo-Groningengas 
kan worden geproduceerd, kon ik in september 2021 het winningsniveau voor het 
huidige gasjaar vaststellen op 3,9 miljard Nm3 bij een gemiddeld 
temperatuurverloop (Kamerstuk 33 529, nr. 902). Ondanks de vertraagde 
ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek is de verwachting nog steeds
dat het huidige gasjaar het laatste jaar is met reguliere gaswinning. Vanaf volgend
gasjaar is het Groningenveld alleen nog nodig als reservemiddel voor 
uitzonderlijke situaties, zoals extreme kou of uitval van installaties. Hiertoe wordt 
een beperkt aantal productielocaties operationeel gehouden, wat gepaard gaat 
met minimale productie. 

Om de periode waarin het Groningenveld als reservemiddel nodig is zo kort 
mogelijk te houden ben ik voornemens NAM toe te staan laagcalorisch gas in de 
berging Grijpskerk op te slaan. De berging Grijpskerk wordt op dit moment 
gebruikt voor de opslag van hoogcalorisch gas. Op het moment dat de berging 
Grijpskerk ten minste twee zomers met laagcalorisch gas is gevuld (en in de 
tussenliggende winter geleegd) kan voldoende capaciteit van laagcalorisch gas in 
de berging beschikbaar zijn zodat de reservefunctie van het Groningenveld niet 
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meer nodig is. Hierdoor kan de gaswinning uit het Groningenveld eerder volledig
worden beëindigd, op zijn vroegst in 2023. GTS herhaalt in haar rapportage dat
het ook mogelijk is dat drie zomers nodig zijn om in Grijpskerk voldoende
capaciteit van laagcalorisch gas beschikbaar te krijgen. Ik verwijs hiervoor naar 
het technische rapport dat ik in juni 2021 met uw Kamer hebt gedeeld (bijlage bij 
Kamerstuk 33 529, nr. 873).

Gevolgen van de vertraagde ingebruikname van de stikstofinstallatie 
Zuidbroek en hoger gasverbruik in Duitsland
Door de vertraagde ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek wordt de
stikstofconversiecapaciteit pas in de loop van de zomer van 2022 verder 
verhoogd. Hierdoor is met het huidige winningsniveau uit het Groningenveld 
onvoldoende laagcalorisch gas beschikbaar om vanaf april 2022 de 
leveringszekerheid te borgen en de bergingen Norg en Grijpskerk te kunnen vullen
met laagcalorisch gas.

De prognose van de Duitse vraag naar Nederlands laagcalorisch gas is voor het 
huidige gasjaar naar boven bijgesteld met 1,1 miljard Nm3. Het betreft geen 
vertraging in de ombouw van Duitse eindafnemers van laag- naar hoogcalorisch 
gas, maar een verwacht hoger gasverbruik van de nog niet omgeschakelde Duitse 
afnemers. Dit komt doordat energiebesparende maatregelen een minder groot 
effect hebben gehad dan verwacht. Daarnaast valt de winning van laagcalorisch 
gas in Duitsland dit gasjaar lager uit dan oorspronkelijk was verwacht en zijn de 
Duitse opslagen van laagcalorisch gas minder gevuld dan normaal gesproken het 
geval is.

GTS heeft verschillende varianten doorgerekend. De maximale totale winning die 
dit gasjaar bij een gemiddeld temperatuurverloop nodig is bedraagt 7,6 miljard 
Nm3. Dit is inclusief het hogere verbruik in Duitsland en gaat uit van het vullen van
de bergingen in zowel Norg als Grijpskerk met laagcalorisch gas in het huidige 
gasjaar. 

Het is geen realistische optie om de berging Norg dit jaar niet te vullen. Het 
onvoldoende vullen van Norg in 2022 leidt er volgens GTS onvermijdelijk toe dat 
het Groningenveld moet worden ingezet ten behoeve van de leveringszekerheid in
de winter van 2022-2023, zelfs bij een gemiddeld temperatuurverloop in dat 
gasjaar. Extra winning ten behoeve van het vullen van Norg kan dus niet worden 
voorkomen, slechts uitgesteld. Er zijn ook geen alternatieve middelen voorhanden 
voor de productie van laagcalorisch gas, omdat de stikstofinstallaties al maximaal 
worden ingezet.

Het niet vullen van Grijpskerk vanaf 2022 betekent dat dit gasjaar bij een 
gemiddeld temperatuurverloop in totaal 6,0 miljard Nm3 Groningengas nodig zou 
zijn. Deze berging kan dan echter pas op zijn vroegst in 2024 worden ingezet 
zodat de reservefunctie van het Groningenveld niet meer nodig is. GTS heeft de 
cumulatieve winning uit het Groningenveld tot aan de sluiting berekend en komt 
tot de conclusies dat binnen de nauwkeurigheid van de modellen de varianten op 
dit punt als identiek kunnen worden beschouwd. In het huidige gasjaar extra gas 
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winnen kan ervoor zorgen dat later gaswinning wordt bespaard én dat eerdere
sluiting van het Groningenveld, op zijn vroegst in 2023, mogelijk blijft. 

Overigens is op dit moment de procedure voor het instemmingsbesluit dat opslag 
van laagcalorisch gas in de berging Grijpskerk mogelijk maakt nog niet afgerond. 
TNO, de Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb) en Staatstoezicht 
op de Mijnen (hierna: SodM) hebben mij hierover geadviseerd en hebben gesteld 
dat er geen verandering is in de risico’s ten opzichte van het huidige gebruik van 
de berging voor hoogcalorisch gas. Ik heb mijn voornemen met het gewijzigde 
opslagplan in te stemmen op 2 december jl. voorgelegd aan de betrokken 
provincies, gemeenten en waterschappen.2 Ook omwonenden zijn in de 
gelegenheid gesteld op het conceptbesluit te reageren. Bij het definitieve besluit 
worden de adviezen van de medeoverheden en de reacties van de omwonenden 
betrokken.

De benodigde 7,6 miljard Nm3 in het huidige gasjaar is berekend voor een 
gemiddeld temperatuurverloop. GTS geeft aan dat in koude jaren de berekende 
volumes hoger zullen zijn, maar dat haar conclusies en aanbevelingen ten aanzien
van de varianten onverkort blijven gelden. Tot op heden verloopt dit gasjaar 
overigens warmer dan gemiddeld.3 

Besluitvorming over het winningsniveau in het huidige gasjaar
Ik heb aan NAM gevraagd om voor de verschillende varianten in de rapportage 
van GTS de operationele strategie van het huidige gasjaar te herzien en te 
berekenen hoe in de verschillende varianten de druk zich in het gasveld 
ontwikkelt. TNO heb ik gevraagd op basis hiervan een aanvulling te maken op de 
seismische dreigings- en risicoanalyse van 2021. Dit zal worden voorgelegd aan 
SodM, zodat SodM kan adviseren over de veiligheidsrisico’s van een verhoging van
de gaswinning in dit gasjaar. GTS geeft aan in haar raming voor het komende 
gasjaar de verwachting van de gasvraag nogmaals te actualiseren. Ik verwacht 
deze raming uiterlijk 31 januari aanstaande. Hiernaast zal gedurende deze winter 
een beter beeld worden verkregen van het daadwerkelijke gasverbruik en in 
hoeverre dat beïnvloed is door de hoge gasprijzen van de afgelopen maanden.

De bovengenoemde inzichten, analyses en adviezen zullen worden betrokken bij 
het besluit over de gaswinning dat mijn opvolger vóór 1 april 2022 zal nemen. 
Daarbij wordt ook een definitieve keuze gemaakt tussen de varianten voor de 
inzet van de berging in Grijpskerk die GTS in haar rapportage uiteen heeft gezet.

Conclusie
De gaswinning uit het Groningenveld is de afgelopen jaren in grote stappen 
afgebouwd. Daardoor is het veiliger geworden in Groningen. De vertraging van 
Zuidbroek en de hogere verwachte afname van gas door Duitsland zijn, ‘in het 
zicht van de haven’, teleurstellend. Ook al hebben mijn voorgangers en ik de 
afgelopen jaren nadrukkelijk ook de onzekerheden in de afbouw benoemd, toch 

2 Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-
grijpskerk
3 Bij de berekeningen gebruikt GTS de temperatuurprofielen van de afgelopen 30 jaren. Een ‘gemiddeld 
temperatuurverloop’ is gedefinieerd als het temperatuurverloop in het gasjaar 2011-2012.
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begrijp ik dat extra winning dit gasjaar voor veel Groningers een tegenvaller is. Ik
benadruk dat ook het nieuwe kabinet in zijn coalitieakkoord heeft aangegeven de
gaswinning in Groningen zo snel mogelijk volledig en definitief te willen
beëindigen.

Stef Blok
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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