
> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Bezuidenhoutseweg 67 
2594 AC Den Haag

Datum 13 mei 2025

Betreft D-brief Programma ‘Wissellaadsystemen, Trekker-
opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB)’

Geachte voorzitter,

Om snel zelfstandig inzetbaar te zijn en deze inzet langdurig vol te kunnen houden, moeten onze 
eenheden beschikken over voldoende transportcapaciteit en voortzettingsvermogen. Dit is cruciaal 
voor een geloofwaardige afschrikking. Investeringen in de operationele en logistieke ondersteuning 
zijn daarom essentieel. Robuuste militaire transportcapaciteit is daar een belangrijk onderdeel van. 

De krijgsmacht gebruikt uiteenlopende middelen om de operationele bevoorradingsketen te 
ondersteunen en om bouwmaterialen en materieel te transporteren. Het programma ‘Vervanging 
Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB)’ voorziet in de 
defensiebrede vervanging van deze operationele wielvoertuigen en gerelateerd materieel zoals 
aanhangwagens en opslag-, overslag- en fysieke distributiemiddelen. Vervanging van de huidige 
WTB-voertuigen is noodzakelijk vanwege het verstrijken van de technische en economische 
levensduur. Bovendien draagt deze vervanging bij aan de toekomstbestendigheid van de militaire 
transportcapaciteit. Deze capaciteit vormt een essentieel onderdeel van de gereedstelling en de 
versterking van de krijgsmacht. 

Het programma WTB bestaat uit verschillende deelprojecten.1 De uitvoering van het merendeel van 
deze projecten is gemandateerd.2 Met deze D-brief informeer ik uw Kamer over de uitkomst van de 

1 Het programma WTB bestaat uit de gemandateerde deelprojecten ‘Fysieke distributiemiddelen’, 
‘Infrastructurele voorzieningen’, ‘Aanhangwagens/opleggers’ en ‘Remote Controlled Weapon System (RCWS)’. 
Het deelproject ‘Operationele wielvoertuigen WTB’ is het enige niet-gemandateerde project binnen dit 
programma. 
2 Uw Kamer heeft op 16 september 2019 de A-brief voor het WTB-programma ontvangen (Kamerstuk 27 830, nr. 
288) en op 19 september 2022 de B-brief (Kamerstuk 27 830, nr. 373). In de B-brief is vermeld dat de 
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verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) voor het niet-gemandateerde deel van het programma. Dit 
betreft het deelproject ‘Operationele wielvoertuigen WTB’. Dit deelproject omvat de vervanging van 
de wissellaadsystemen, de trekkers van de trekker-opleggercombinaties en de 
wielbergingsvoertuigen. Op basis van de uitkomsten van de verwervingsvoorbereiding is Defensie 
voornemens om de drie typen voertuigen te verwerven bij IVECO Defence Vehicles SpA (hierna: IDV).

Behoefte
Wissellaadsystemen, trekker-opleggercombinaties en wielbergingsvoertuigen dragen bij aan de 
bevoorradings-, brugslag- en de zware transportcapaciteit en wielbergingscapaciteit ter 
ondersteuning van het zogenaamde joint optreden, waarbij de verschillende krijgsmachtdelen 
samenwerken. Tijdige vervanging van de operationele wielvoertuigen is daarmee van belang voor de
versterking van het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht en draagt bij aan de invulling van de 
taken en operationele plannen van de NAVO.3  

Kwalitatieve behoefte 
Het merendeel van de voertuigen moet kunnen worden ingezet onder zware terrein- en 
klimatologische omstandigheden. Ook moet een deel van de voertuigen kunnen worden ingezet bij 
amfibische operaties en operaties waarbij geen brugslagmaterieel beschikbaar is. De WTB-
voertuigen moeten zich kunnen verplaatsen over onverharde wegen en door het terrein. Dit stelt 
hoge eisen aan het materieel voor terreinvaardigheid, temperatuurbestendigheid, waadvermogen, 
bestuurbaarheid, bedieningsgemak en de klimaatbeheersing in de voertuigen. Uitwisselbaarheid en 
familievorming vormen een belangrijk uitgangspunt bij de vervanging. Daarom verwerft Defensie 
zowel de wissellaadsystemen als de trekkers en de wielbergingsvoertuigen bij dezelfde leverancier.

De nieuwe voertuigen moeten geschikt zijn voor het vervullen van de transportbehoefte en 
aansluiten bij de ontwikkelingen bij de te vervoeren systemen, zoals de aanschaf van de Leopard 
2A8-gevechtstanks.4 Bovendien moeten alle voertuigen voldoen aan de geldende Nederlandse en 
Europese wet- en regelgeving voor de toegestane lengte, breedte, hoogte en het maximum gewicht. 
Defensie bouwt hierbij voort op de opgedane ervaring binnen het programma ‘Defensiebrede 
Vervanging Operationele Wielvoertuigen’ (DVOW).5

Een deel van de voertuigen moet geschikt zijn voor inzet in het hoogste geweldsspectrum. Deze 
voertuigen worden daarom uitgerust met voorzieningen voor ballistische bescherming, bewapening 
voor zelfbescherming (Remote Controlled Weapon System, RCWS) voor een deel van de voertuigen6, 
en run flat banden waarmee ondanks lekkage in geval van nood kan worden doorgereden. Zoals 
vermeld in de B-brief7 levert het permanent plaatsen van de gepantserde cabines een significante 
kostenbesparing op, doordat geen extra opslagfaciliteiten nodig zijn en geen op- en afbouw hoeft 
plaats te vinden. Ook sluit het permanent plaatsen van de gepantserde cabines aan bij het ‘train as 
you fight’-principe. 

Instandhoudingsbehoefte    
Defensie heeft het instandhoudingsconcept in de aanbesteding met de kandidaat-leveranciers uitge-
werkt. Het instandhoudingsconcept voor de WTB voertuigen is gebaseerd op een samenwerking tus-
sen Defensie en de leverancier gedurende de gehele levensduur. Dit houdt in dat het onderhoud aan
deze WTB-voertuigen zowel door de toekomstige leverancier als door militaire monteurs wordt uitge-

aanhangwagens van de wissellaadsystemen en de opleggers van de trekker-opleggercombinaties in het 
gemandateerde deelproject ‘15kN aanhangwagens’ worden verworven. Hierdoor heeft de 
verwervingsvoorbereiding sneller plaatsgevonden en is de projectbeheersing en –voering vereenvoudigd.
3 De volledige en tijdige invulling van de zogenaamde joint enabling capaciteiten, waaronder 
transportcapaciteiten, blijft een aandachtspunt voor Nederland. Zie ook: ‘Aanbieding NAVO-rapport Defence 
Planning Capability Review over 2023 en 2024,’ Kamerstuk 28 676, nr. 464 van 5 augustus 2024. 
4 Kamerstuk 27 830, nr. 449 van 14 oktober 2024. 
5 Kamerstuk 26 396, nr. 118 van 27 december 2021. 
6 Deze wapensystemen worden afzonderlijk verworven, binnen het gemandateerde deelproject ‘RCWS’. 
7 Kamerstuk 27 830, nr. 373 van 19 september 2022.
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voerd, waarbij de beoogde leverancier ten minste 70% van de WTB-voertuigen op diens eigen loca-
ties in Nederland onderhoud. Ook is in het contract opgenomen dat de leverancier de defensiemon-
teurs opleidt om zelfstandig onderhoud uit te voeren. Onder andere tijdens operationele inzet, waar 
Defensie zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderhoud. Deze nauwe samenwerking 
met de industrie biedt ruimte om de militaire onderhoudscapaciteit te versterken en in te zetten voor
andere taken, zoals opleiden, oefenen en inzet. Dit is essentieel voor de ontwikkeling en het behoud 
van de eigen kennis, vaardigheden en ervaring, en sluit aan bij de hernieuwde focus van Defensie op
hoofdtaak 1. 

Kwantitatieve behoefte
Defensie verwerft in totaal 785 voertuigen, bestaande uit 588 wissellaadsystemen, 100 trekkers voor
de trekker-opleggercombinaties in drie hoofdvarianten en 97 wielbergingsvoertuigen. Naast deze 
voertuigen verwerft Defensie reservedelen, speciale gereedschappen en testapparatuur, 
documentatie, opleidingen en opleidingsleermiddelen, en de benodigde uitrustingsstukken zoals 
ringaffuiten en run flat banden. Van de 790 voertuigen worden 340 voorzien van een gepantserde 
cabine. 

Meerbehoeften
Het contract bevat een optieruimte voor de verwerving van maximaal eenzelfde aantal extra 
voertuigen en het bijbehorende materiaal, tot vijf jaar na contractondertekening. Dit biedt de 
flexibiliteit om mogelijke toekomstige meerbehoeften als gevolg van de versterking van de 
krijgsmacht, zoals aangegeven in de Defensienota 2024, op een doelmatige en doeltreffende wijze in
te kunnen vullen. Zo waarborgt Defensie de tijdige beschikbaarheid van het materieel. 

Resultaten van de verwervingsvoorbereiding

Proces
De levering en het onderhoud voor de komende vijftien jaar zijn als één geheel aanbesteed, op basis 
van de Aanbestedingswet op Defensie en Veiligheidsgebied (ADV). Over de verwervingsstrategie van
dit deelproject is uw Kamer geïnformeerd met de B-brief van 19 september 2022.8 Defensie heeft bij 
het formuleren van de eisen gekozen om zoveel mogelijk beschikbare, hoogwaardige technologie en 
systemen ‘van de plank’ (Commercial-off-the-Shelf/Military-off-the-Shelf, COTS/MOTS) te verwerven. 
Dit biedt voordelen op het gebied van prijs, levertijd, instandhouding, en verkrijgbaarheid van 
reservedelen. Daarnaast beperkt de aanschaf van een bewezen systeem de technologische 
ontwikkelrisico’s. Op grond van de bevindingen uit de marktverkenning, en de wenselijkheid van 
familievorming, heeft Defensie besloten om de drie voertuigtypen bij één leverancier te verwerven.

Defensie heeft binnen de ADV gekozen voor de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. In de 
selectiefase zijn drie potentiële aanbieders geselecteerd. In een dialoog met de geselecteerde 
kandidaten heeft Defensie de gestelde eisen en wensen getoetst op haalbaarheid. Uiteindelijk 
hebben twee partijen een offerte ingediend. Eén partij heeft zich na de dialoog teruggetrokken uit de
procedure.

Resultaat
Na een zorgvuldige afweging van de twee beschikbare inschrijvingen kiest Defensie op basis van 
tijdige levering en de beste balans tussen de invulling van de kwalitatieve behoefte en de 
levensduurkosten voor IDV. Uit de verwervingsvoorbereiding blijkt dat de producten van IDV voldoen 
aan de gestelde eisen en het beste aansluiten bij de aanvullende wensen van Defensie. In de 
commercieel vertrouwelijke bijlage (MINDEF20250009808) is de operationele en technische 
vergelijking tussen de twee inschrijvingen, evenals het verschil in prijs, uitgewerkt. 

Internationale samenwerking en interoperabiliteit

8 Kamerstuk 27 830, nr. 373 van 19 september 2022.
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Zoals aan uw Kamer gemeld in de B-brief, zijn uit het onderzoek in de B-fase geen doelmatige 
mogelijkheden naar voren gekomen voor internationale samenwerking. Interoperabiliteit, zowel civiel
als met onze bondgenoten, wordt gewaarborgd door het gebruik van internationale en NAVO-
standaarden, bijvoorbeeld door het gebruik van 20-voets containers. 

Industriële participatie
Voor dit project hebben het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de potentiële leveranciers 
gezamenlijk verkend hoe industriële participatie een bijdrage kan leveren aan de versterking van 
kennis, capaciteiten en ervaring van de Nederlandse industrie bij de prioritaire technologiegebieden 
van Defensie. Naar aanleiding van deze verkenning heeft IDV een plan opgesteld om op 
verschillende gebieden samen te werken met de Nederlandse industrie. Zo zal IDV onder andere een
Nederlandse ketenpartner contracteren voor de assemblage van de militaire componenten aan de 
WTB voertuigen. Het uit te besteden deel van het onderhoud aan de WTB-voertuigen vindt plaats bij 
het IVECO-dealernetwerk in Nederland. Over de resultaten van het industrieel participatiebeleid 
informeert het EZ uw Kamer tweejaarlijks.9

Duurzaamheid
De verbrandingsmotoren van de WTB-voertuigen moeten kunnen werken op in Europa commercieel 
verkrijgbare diesel, maar ook op in missiegebieden verkrijgbare diesel-producten en specifieke 
militaire brandstoffen. Daarnaast zijn de voertuigen geschikt voor het gebruik van bijgemengde 
biobrandstof. Dit beperkt de afhankelijkheid van één type brandstof en draagt zo bij aan een hogere 
gereedheid. De nieuwe voertuigen voldoen aan de laatste richtlijnen op het gebied van milieu, zoals 
de emissienorm voor dieselmotoren (klasse Euro-6). Ook bij het gebruik van laagwaardige diesel in 
inzetgebieden voldoen de motoren van de voertuigen minimaal aan de Euro-4 norm. Hiermee zijn de 
nieuwe WTB-voertuigen schoner dan de huidige voertuigen, die in de emissieklasse Euro-3 vallen. 

Infrastructuur
De voertuigen en ander materieel van dit project maken voornamelijk gebruik van bestaande 
infrastructuur, zoals parkeerplaatsen, en infrastructurele aanpassingen voor het programma DVOW, 
in het bijzonder de nieuwbouw van de werkplaatsen. Om het programma WTB te faciliteren worden 
extra werkbanen opgenomen in het ontwerp van de werkplaatsen. 

Innovatie
Voor de nieuwe WTB-voertuigen wordt aangesloten bij de laatste ontwikkelingen in de markt voor 
civiele en militaire voertuigen op het gebied van veiligheid, techniek en gebruikscomfort. Zo zijn de 
voertuigen uitgerust met zichtcamera’s en beschikken de voertuigen over een automatische 
versnellingsbak en een nieuw soort verbrandingsmotor. Bovendien kan Defensie voor specifieke 
reservedelen tijdens inzet gebruik maken van Additive Manufacturing, ofwel 3D-printen. Zo kan een 
eenheid snel beschikken over het benodigde reservedeel indien de voorraad niet tijdig in de behoefte
voorziet. Dit draagt bij aan de operationele inzetbaarheid van de nieuwe WTB-voertuigen. Ook zal 
Defensie nieuwe onderwijsleermiddelen gebruiken voor trainen en opleiden, zoals rijsimulatoren en 
elektronische leeromgevingen. 

Gerelateerde projecten
Het deelproject ‘Operationele voertuigen WTB’ heeft een relatie met een aantal lopende projecten: 

- Het programma DVOW voorziet ook in de behoefte aan operationele wielvoertuigen, 
waaronder de Scania Gryphus vrachtauto’s en de lichte 12kN voertuigen. De kennis, ervaring
en expertise opgedaan in dit programma worden in het programma WTB toegepast. Ook 
maakt Defensie voor de WTB-voertuigen gebruik van de infrastructurele aanpassingen uit 
het programma DVOW.

- Het programma Foxtrot realiseert defensiebreed de modernisering en vervanging van de 
tactische communicatiemiddelen en de daaraan verbonden IT-infrastructuur. Na uitlevering 

9 Rapportage Industrieel Participatiebeleid, Kamerstuk 26 231, nr. 36 van 18 december 2023.
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van de WTB-voertuigen worden de communicatiemiddelen uit het programma Foxtrot 
ingebouwd. 

- Binnen het programma WTB worden voertuigen besteld die worden gebruikt in verschillende 
lopende materieelprojecten. Zo levert het programma onder andere voertuigen voor het 
project ‘Vervanging MRAD/SHORAD’.10 

Bovendien worden de voertuigen binnen het programma afgestemd op het materieel dat in dezelfde 
periode wordt aangeschaft, zoals het project ‘Vervanging drijvende brugslagcapaciteit’.11

Doelmatigheid en doeltreffendheid 
Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar art. 3.1 van de 
Comptabiliteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid:

- Doeltreffendheid  : met de vervanging van de WTB-voertuigen en het gerelateerde materieel 
garandeert Defensie de toekomstbestendigheid van de bevoorradings-, brugslagcapaciteit, 
de (zware) transportcapaciteit en de wielbergingscapaciteit. Door te investeren in deze 
capaciteiten kunnen eenheden sneller en zelfstandiger binnen het inzetgebied verplaatsen 
en beter logistiek ondersteunen. Dit draagt bij aan de invulling van de zogenaamde joint 
enabling capaciteiten als één de doelstellingen van de NAVO.12 

- Doelmatigheid  : de vervanging van de WTB-voertuigen is doelmatig omdat Defensie de drie 
soorten voertuigen en bijbehorend materieel bij dezelfde leverancier aanschaft. Dit bevordert
familievorming en vereenvoudigt de instandhouding. Tevens beperkt de verwerving van 
COTS/MOTS-middelen het technisch ontwikkelrisico en biedt dit voordelen ten aanzien van 
prijs, levertijd, instandhouding en verkrijgbaarheid van reservedelen. 

Financiën
Het projectbudget voor de vervanging van de WTB-voertuigen en het bijbehorende materieel be-
draagt € 565,1 miljoen (prijspeil 2024). Dit bedrag is inclusief BTW, risicoreservering, reservedelen 
en delta-exploitatie en komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie. Ook kent het pro-
gramma een deelbudget voor infrastructurele aanpassingen als gevolg van deze behoefte. Commer-
cieel vertrouwelijke financiële informatie is in de vertrouwelijke bijlage opgenomen.

Risico’s
Voor het project is een risicobeoordeling gemaakt en zijn beheersmaatregelen getroffen. Binnen de 
projectbegroting is een risicoreservering opgenomen om de onderkende risico’s te dragen. Hoewel  
dit programma een groot financieel volume betreft en verschillende voertuigtypen bevat, zijn de 
risico’s beperkt. Het technologisch ontwikkelrisico is beperkt doordat Defensie kiest voor bewezen 
COTS/MOTS-middelen. Daarnaast draagt de leverancier de verantwoordelijkheid voor de te 
onderhouden WTB-voertuigen.

Eén onderkend risico heeft betrekking op de beschikbaarheid van de werkplaatsen als gevolg van de 
revitalisering van de infrastructuur voor het programma DVOW. Het risico bestaat dat de 
werkplaatsen die nodig zijn voor het onderhoud van de nieuwe WTB-voertuigen niet op tijd gereed 
zijn voor de eerste levering van deze voertuigen. Om dit risico te mitigeren heeft Defensie een optie 
opgenomen in het contract voor additioneel uitbesteed onderhoud. Ook is Defensie in gesprek met 
het Rijksvastgoedbedrijf over de toepassing van verregaande standaardisatie bij met name 
nieuwbouw van verschillende gebouwsoorten waaronder werkplaatsen. Deze aanpak biedt 
mogelijkheden voor versnelling. Een ander risico betreft knelpunten in de planning als gevolg van 
oplopende levertijden van de defensie-industrie. Defensie vermindert dit risico door goede afspraken
te maken met de leverancier en nauw contact te houden over de voortgang.

Planning

10 Kamerstuk 27 830, nr. 448 van 14 oktober 2024.
11 Kamerstuk 27 830, nr. 287 van 16 september 2019.
12 Kamerstuk 28 676, nr. 464 van 5 augustus 2024. 
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De eerste voertuigen worden naar verwachting eind 2027 in ontvangst genomen. De laatste levering
vindt volgens schema eind 2029 plaats. Defensie is voornemens om het merendeel van de huidige 
voertuigen als strategische reserve te behouden. Met deze strategische voorraad heeft Defensie 
extra transportmiddelen achter de hand om op te kunnen schalen en het voortzettingsvermogen van
de krijgsmacht te vergroten. Dit is noodzakelijk voor de gereedstelling en de groei naar een 
schaalbare krijgsmacht, en sluit aan bij de hernieuwde focus op hoofdtaak 1.

Vooruitblik
Na de parlementaire behandeling zal Defensie de overeenkomst met de leverancier tekenen. Uw 
Kamer wordt over de voortgang van dit project, evenals de voortgang op de gemandateerde 
deelprojecten binnen het programma WTB, geïnformeerd via het Defensie Projectenoverzicht (DPO) 
en de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF).

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Gijs Tuinman


