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Inleiding
Voor u ligt de actualisatie van de voortgang van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). 
Deze actualisatie beslaat de voortgang van het programma in de periode sinds de publicatie van de 
voortgangsrapportage in het voorjaar 2026 en de huidige publicatie.

Netcongestie

De afgelopen jaren zien we een stijging van piekgebruik 

op het net door elektriciteitsafname (o.a. door een groei 

van warmtepompen en elektrische auto’s, verduurzaming 

van bedrijven en nieuwe woningen) en meer opwek van 

elektriciteit uit duurzame energiebronnen (o.a. wind en 

zon). Er is géén capaciteit om toekomstige belasting van het 

elektriciteitsnet verder op te vangen en de uitbreiding van 

het net gaat te langzaam. Door deze combinatie van factoren 

ontstaat schaarste aan transportcapaciteit en daarmee 

netcongestie. Toegang tot het elektriciteitsnet wordt 

daardoor steeds beperkter.

Doelstelling

In het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) werken 

het Rijk, medeoverheden, netbeheerders, marktpartijen 

en toezichthouder samen aan een gemeenschappelijk 

doel: zorgen voor toegang tot elektriciteit waardoor de 

maatschappelijke doelen zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. 

Toegang tot het elektriciteitsnet is een voorwaarde voor 

economische ontwikkeling, woningbouw, mobiliteit en 

verduurzaming. Om deze toegang te waarborgen werkt het 

LAN aan het sneller bouwen en beter benutten van  

het elektriciteitsnet. 
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Vernieuwing aanpak

De groeiende urgentie van de netcongestieproblematiek 

maakt het noodzakelijk om een aantal wijzigingen aan 

te brengen in de aanpak op netcongestie. Daarbij wordt 

geput uit de ervaringen die de afgelopen jaren zijn 

opgedaan binnen het LAN, de aanpak versnelde uitbreiding 

elektriciteitsnet, het Aansluitoffensief en de crisis-aanpak in 

de regio Flevopolder-Gelderland-Utrecht (FGU).

Dit betekent een versterking van de samenwerking tussen 

regionale en landelijke partijen, zodat knelpunten sneller 

kunnen worden opgeschaald en landelijke maatregelen 

sneller in de praktijk worden gebracht. Alle partijen die een 

rol spelen in de aanpak van netcongestie hebben een plek in 

de gekozen aansturing, inclusief het bedrijfsleven.

De besluitvorming in de nieuwe aanpak komt samen in 

een bestuurlijke cockpit. Dit is een bestuurlijk overleg onder 

voorzitterschap van de Staatssecretaris van Klimaat en 

Groene Groei, waarbij de samenhang tussen beter benutten 

en sneller bouwen geborgd is. In de cockpit zijn alle partijen 

(direct en indirect) vertegenwoordigd die nodig zijn om bij te 

dragen aan oplossingen.

Inzicht

Inzicht is nodig om voortgang van de afspraken te  

monitoren en effect van maatregelen en beleid te 

beoordelen en bij te kunnen sturen. Daarnaast is inzicht 

in de netten cruciaal voor netbeheerders en (toekomstige) 

gebruikers van het net. Het is dus een essentiële 

randvoorwaarde voor het terugdringen van netcongestie 

maar ook een integraal onderdeel van het sneller bouwen 

en beter benutten van het elektriciteitsnet. ‘Slimmer 

inzicht’ is daarmee niet langer een separate actielijn 

binnen het LAN. Het ontwikkelen, implementeren en 

monitoren van de voortgang van slimme dataproducten 

wordt verankerd binnen de andere actielijnen.
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Doelstelling

Het verkorten van doorlooptijden door beleidsacties en wetgeving

Efficiëntere werkwijze van netbeheerders en overheden

Kennisdeling van succesvolle oplossingen

Versnelling op netcongestie kritieke elektriciteitsprojecten

Informeren over wetgevingstrajecten

Doel: Versnellen van de bouw van elektriciteitsinfrastructuur



Oktober 2026 Pagina 7 van 40

Hoofdstuk 1 Sneller Bouwen

Ontwikkelingen

•	 De cijfers laten zien dat het elektriciteitsnet in 2026 weer fors wordt uitgebreid 

en verzwaard. Tegelijkertijd lopen de netbeheerders tegen knelpunten aan in de 

uitvoering aan, zoals schaarse ruimte, waardoor de stijgende trend van gerealiseerde 

hoogspanning- en middenspanningsprojecten niet doorloopt. Dit beeld is wel 

onvolledig doordat de data vanuit Enexis over de realisatie van de MS-stations mist. Op 

laagspanning blijft het aantal gerealiseerde projecten wel toenemen wat te verklaren is 

door de gebiedsgerichte buurtaanpak.

•	 Sinds juni 2026 wordt gewerkt aan de Versnellingsaanpak Regionale Stroomnetten. De 

partners werken gezamenlijk in sprintsessies aan het concretiseren van oplossingen voor 

een eerste set maatregelen gericht op het midden- en laagspanningsnet.

•	 Daarnaast worden de maatregelen, uit de vorig jaar aangekondigde versnellingsaanpak 

hoogspanning, uitgewerkt. Deze maatregelen richten zich op verschillende fases zoals de 

locatiekeuze, grondverwerving, vergunningen en ruimtelijke inpassing. Voorbeelden van 

deze maatregelen zijn: 

•	 Een uniforme taxatieaanpak om met een transparante onderbouwing van de waarde 

van grond het minnelijke proces van grondverwerving te versnellen;

•	 Oplossing voor TenneT en grondeigenaren om passende juridische afspraken te 

maken over de borging van kabels;

•	 Maatregelen om het inpassen van energie-infrastructuurprojecten nabij 

werelderfgoed mogelijk te maken;

•	 Doorontwikkeling van kennisdeling/ versterking van de samenwerking, bijvoorbeeld 

met regiodagen waarbij gezamenlijk leren van casuïstiek centraal staat.​

•	 Voor de versnellingsaanpak Regionale Stroomnetten wordt de eerste set maatregelen 

komende maanden afgerond. Hierna volgt een tweede set maatregelen. Tegelijkertijd 

wordt de komende maanden besluiten verwacht voor veel verschillende individuele 

maatregelen uit de versnellingsaanpak hoogspanning. 

Afgelopen periode: Aankomende periode:
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Indicatoren
Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste indicatoren beschreven, afkomstig 
uit de laatste Stand van de Uitvoering van Netbeheer Nederland. Dit zijn indicatoren 

die verbonden zijn met het uitbreiden en verzwaren van het net.
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Gerealiseerde uitbreidingen hoogspanningsnetten
Het hoogspanningsnet verbindt grootschalige opwek, internationale verbindingen en regionale netten met elkaar en 
transporteert grote hoeveelheden elektriciteit over langere afstanden.

Uitbreiding van het hoogspanningsnet vraagt veel tijd, ruimte en 

capaciteit. Een nieuw station beslaat al snel vijftien voetbalvelden 

en de bouw heeft een gemiddelde doorlooptijd van ongeveer tien 

jaar. Ongeveer driekwart van de doorlooptijd wordt bepaald door 

vergunningprocedures en ruimtelijke inpassing. Ook afhankelijkheden 

tussen projecten en de beschikbaarheid van personeel en materiaal 

bepalen het tempo. 

In de eerste helft van 2026 realiseerde de landelijke netbeheerder 23 

hoogspanningsprojecten. Hoeveel projecten TenneT over heel 2026 

zal opleveren, is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. De 

realisatie van hoogspanningsprojecten verloopt namelijk niet gelijkmatig 

over het jaar en planningen worden gedurende het proces regelmatig 

geactualiseerd. Daarbij spelen factoren mee zoals de voortgang van 

werkzaamheden, onderlinge afhankelijkheden tussen projecten en 

beschikbare capaciteit.
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Gerealiseerde projecten HS-netten (in aantallen)

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Gerealiseerde uitbreidingen middenspanningsnetten
Het middenspanningsnet vormt de schakel tussen het hoogspanningsnet en woonwijken, bedrijventerreinen en 
grootschalige opwek. De aanleg van kabels, stations en aansluitingen geeft inzicht wat er op het middenspanningsniveau  
is gerealiseerd.

In de eerste helft van 2026 legden netbeheerders 1.041 kilometer 

middenspanningskabel aan. Dat is minder dan de helft van de 2.424 

km over heel 2025 en minder dan verwacht. Vertraging ontstaat 

onder meer door beperkte fysieke ruimte, complexe ruimtelijke 

procedures en een toenemende onderzoekslast. Hierdoor kost het 

meer tijd om geschikte routes voor nieuwe kabels te bepalen en aan 

te leggen. 

Om sneller en op grotere schaal te kunnen uitbreiden, zetten 

regionale netbeheerders de gebiedsaanpak in. In deze aanpak 

voeren aannemers steeds meer werkzaamheden uit die eerst bij de 

netbeheerder lagen. Hierdoor kunnen zij – in een bepaald gebied 

- werkzaamheden beter op elkaar afstemmen en bijvoorbeeld 

meerdere kabels tegelijk aanleggen. De toepassing en voortgang van 

deze aanpak verschillen nog per gebied.
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Gerealiseerde kilometers MS-kabels

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Gerealiseerde MS-stations (in aantallen)

Gerealiseerde MS-aansluitingen (in aantallen)

* Doordat in dit rapport geen uitbreidingen van MS-stations zijn te zien, wijken de 
realisatiecijfers af van de individuele halfjaarberichten van de netbeheerders.

** Enexis heeft in de eerste helft van 2026 een dataverbetering doorgevoerd. 
Daardoor wordt een deel van de MS-stations voortaan als transformatorhuisje 
geteld. De gerealiseerde toename van het aantal MS-stations van Enexis is hierdoor 
voor de eerste helft van 2026 niet beschikbaar. De feitelijke capaciteit van de 
betreffende stations is wel gelijk gebleven.

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland

De rapportage over de eerste helft van 2026 laat zien dat er weinig 

MS-stations bij zijn gekomen. Daar zijn twee verklaringen voor.

Ten eerste breiden netbeheerders naast het bouwen van nieuwe 

stations ook bestaande stations uit. Hiervoor is geen nieuwe locatie 

nodig en is minder extra fysieke ruimte nodig. Dat kan tijd schelen, 

omdat juist het vinden van locaties en het doorlopen van procedures 

veel tijd kosten. Deze uitbreidingen zijn niet zichtbaar in het aantal 

nieuwe stations*. 

Ten tweede ontbreken de cijfers van Enexis over de gerealiseerde 

toename van MS-stations in de eerste helft van 2026**. 

De beperkte ruimte, procedures en benodigde onderzoeken blijven 

belangrijke factoren in de doorlooptijd van nieuwe infrastructuur. 

Verdere versnelling vraagt daarom ook om voortgang in  

deze processtappen.

Door het gebrek aan beschikbare transportcapaciteit kunnen 

bedrijven niet altijd direct worden aangesloten. Daardoor realiseren 

netbeheerders minder nieuwe aansluitingen en staan bedrijven 

langer op de wachtlijst voor transportcapaciteit.
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Netbeheerders breiden het laagspanningsnet in hoog tempo uit. In 

de eerste helft van 2026 legden zij 1.061 kilometer aan kabels aan 

en plaatsten zij 1.176 transformatorhuisjes. Dat is in beide gevallen 

meer dan de helft van de realisatie over heel 2025.

Eerste effecten zichtbaar, verdere opschaling nodig

Netbeheerders werken steeds meer met nieuwe werkwijzen 

om netverzwaring op te schalen. Een voorbeeld hiervan is de 

buurtaanpak waarbij buurt voor buurt het laagspanningsnet wordt 

verzwaard. Binnen deze buurtaanpak stemmen netbeheerders, 

aannemers en gemeenten werkzaamheden vooraf op elkaar af. 

Aannemers nemen steeds meer werkzaamheden over van de 

netbeheerder en kunnen het werk daardoor efficiënter organiseren 

en uitvoeren. Daarbij blijft veilig werken altijd vooropstaan. De 

eerste effecten van deze aanpak zijn zichtbaar in de realisatiecijfers.
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Gerealiseerde uitbreidingen laagspanningsnetten
Het laagspanningsnet (≤ 1 kV) verbindt huishoudens, kleine bedrijven, publieke laadpunten en onbemande 
objecten zoals gemalen, GSM-masten en openbare verlichting met het elektriciteitsnet. 

Gerealiseerde kilometers LS-kabels

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Gerealiseerde transformatorhuisjes (in aantallen)

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland

Ook nieuwe werkmethoden helpen. Op veel locaties wordt 

bijvoorbeeld spanningsloos gewerkt. Dat is veiliger voor monteurs 

en maakt het mogelijk om per dag meer kabels te leggen. Steeds 

vaker worden buurten tijdelijk volledig afgesloten voor verkeer. 

Dat geeft bewoners kortdurend meer hinder, maar zorgt ervoor 

dat aannemers sneller door kunnen werken. Netbeheerders en 

aannemers delen ervaringen om succesvolle werkwijzen ook in 

opvolgende buurten toe te passen. 

Naast deze versnellingskansen investeren netbeheerders in 

digitalisering en innovatie. Zo testen zij momenteel stekkerbare 

kabels en tegelwippers. In 2025 startte daarnaast onder de noemer 

‘LV Next’ een samenwerkingsproces gericht op innovatieve ideeën 

met de ambitie de werkzaamheden met een factor tien te  

kunnen versnellen.

Voor verdere versnelling blijven geschikte locaties voor 

transformatorhuisjes en tijdige vergunningverlening nodig. 

Netbeheerders werken hiervoor samen met gemeenten en  

andere overheden. 
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Buurtaanpak: steeds meer buurten  
volledig verzwaard 

Met de buurtaanpak verzwaren netbeheerders het 

laagspanningsnet buurt voor buurt. Daarbij plaatsen 

zij extra transformatorhuisjes en breiden zij bestaande 

transformatorhuisjes uit. Ook leggen zij kabels zoveel 

mogelijk in één keer per buurt. Netbeheerders stemmen met 

gemeenten af over locaties, planning, vergunningen en het 

beperken van overlast.

In heel 2025 verzwaarden netbeheerders 20 buurten; in de 

eerste helft van 2026 waren dat er al 19. Ook de aanleg van 

laagspanningskabels en bouw van transformatorhuisjes 

ligt op een hoger niveau dan vorig jaar. Deze ontwikkeling 

is er al een aantal jaar en laat zien dat de buurtaanpak een 

positief effect heeft. Netbeheerders starten bovendien met 

de buurten waar verzwaring het meest urgent is. Dat zijn 

vaak ook complexe opgaven, waardoor het langer kan duren 

voordat een buurt volledig is verzwaard. De buurtaanpak 

versnelt de realisatie. Het tempo ligt echter nog onder de 

schaal die uiteindelijk nodig is: netbeheerders moeten 

1.199 buurten van onderzoek tot uitvoering
De faseringen van de netbeheerders lopen niet hetzelfde, 

dus de aantallen zijn geconsolideerd.

toewerken naar het verzwaren van circa 1.000 buurten per 

jaar. De verwachting is dat de realisatie via de buurtaanpak 

de komende jaren verder versnelt.

Per 30 juni 2026 werken netbeheerders in 1.199 buurten aan 

uitbreiding van het net, van onderzoek tot en met uitvoering. 

Eind 2025 waren dat er 1.298. Deze daling komt deels 

doordat buurten zijn afgerond. Daarnaast zijn projecten 

tijdelijk gepauzeerd door personeelstekort. Deze projecten 

zijn daarom niet in de cijfers terug te zien. Netbeheerders 

zetten in op het aantrekken van ervaren personeel om deze 

gepauzeerde processen zo snel mogelijk weer op te  

kunnen starten.
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Buurten per fase in de buurtaanpak  
op 30 juni 2026 (in aantallen)
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Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Doelstelling

Doel: Efficiëntere netbenutting door en voor grootverbruikers om meer 
partijen toegang te geven tot transportcapaciteit.

Stimulering flexibel netgebruik bij bedrijven en instellingen met 
een grootverbruikersaansluiting 

Bieden van handelingsperspectief aan bedrijven en instellingen die te 
maken hebben met netcongestie

Ontwikkelen en verbeteren van de instrumenten die het beter benutten van het 
net mogelijk maken 

Zorg dragen voor de implementatie en de uitrol van deze instrumenten
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Ontwikkelingen
Afgelopen periode: Aakomende periode:

•	 De uitrol van flexibele contracten gaat steeds sneller, de cijfers laten een duidelijke 

toename zien van zowel het aantal congestiemanagement contracten als het aantal 

alternatieve transportrechten. Dit komt mede omdat van het capaciteitssturingscontract 

samen met de markt de voorwaarden zijn aangepast om deze beter aan te laten sluiten 

bij de behoeften van bedrijven. De implementatie en uitrol van de flexibele contracten 

vergt verdere opschaling. 

•	 Het onderzoek naar het zwaarder belasten van het net is afgerond en concludeert dat 

er nog niet gerealiseerd potentieel is. Met betrokken partijen wordt uitgewerkt hoe 

belemmeringen voor zwaarder belasten weggenomen kunnen worden en bijvoorbeeld 

reservecapaciteit veilig kan worden benut.

•	 Om bedrijven te helpen is de Flex-e voor de tweede keer opengesteld, er is duidelijk 

veel interesse in de flexibiliteitsmaatregelen (onderdeel C en D), deze waren al snel 

overtekend. Indienen voor deze en overige onderdelen kan nog tot 15 oktober. 

•	 Verder biedt ook het programma Netperspectief van MKB Nederland en Techniek NL 

handelingsperspectief voor ondernemers. Dit programma heeft het nieuwe register 

Netcongestie Aanbieders en de Masterclass Netcongestie advies voor energieadviseurs 

en installateurs opgeleverd. 

•	 De netbeheerders gaan de komende periode vaker een aanbod voor een (deels) 

flexibel contract aan partijen op de wachtrij doen in gebieden waar nog ruimte op de 

dalmomenten beschikbaar is. 

•	 De komende periode zullen er steeds meer contracten met congestieverzachters 

gesloten worden, naast dat deze partijen hiermee ruimte krijgen creëren zijn ook extra 

ruimte voor andere (prioritaire) partijen. 

•	 Wet- en regelgeving wordt aangepast als deze oplossingen voor het beter benutten van 

het net in de weg staat. Hiervoor wordt gewerkt aan een aantal maatregelen die gericht 

zijn op het normeren van flexibiliteit, mogelijkheden om het huidige net zwaarder te 

belasten en het beter inzicht krijgen in de wachtrij, beschikbare netcapaciteit en mate 

van flexibiliteit.

https://netperspectiefmkb.nl/wat-we-doen/
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Indicatoren
Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste indicatoren beschreven, afkomstig 
uit de laatste Stand van de Uitvoering van Netbeheer Nederland. Dit zijn indicatoren 

die verbonden zijn met het beter benutten van het net voor grootverbruikers.
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vertragen, verduurzamingsprojecten later worden 

uitgevoerd en zij hun bedrijfsvoering moeten aanpassen 

vanwege een tekort aan beschikbare capaciteit. Hierdoor 

kunnen bedrijven omzet- en groeikansen mislopen. Ook 

kan onzekerheid over toekomstige transportcapaciteit 

investeringsbeslissingen beïnvloeden. Daarom is er behoefte 

aan meer inzicht in de verwachte wachttijd  

voor aanvragen. 

Met de versnelling van de energietransitie neemt de 

vraag naar transportcapaciteit sterk toe. Tegelijkertijd 

ontvangen netbeheerders meer aanvragen voor 

kleinverbruikaansluitingen en -verzwaringen. De toename 

van het aantal aanvragen zorgt voor extra druk op de 

uitvoering, waardoor realisatietermijnen voor aansluitingen 

en verzwaringen kunnen oplopen.

Sneller bouwen en beter benutten

Netbeheerders werken via twee sporen aan het verkorten 

van de wachtlijsten. Enerzijds wordt het net uitgebreid en 

verzwaard, wat op de langere termijn zorgt voor structureel 

meer capaciteit. Anderzijds wordt het bestaande net beter 

De vraag naar transportvermogen voor bedrijven, 
instellingen en huishoudens blijft toenemen. Ook de 
vraag naar transportvermogen voor het invoeden 
van elektriciteit via onder andere zonnepanelen en 
windmolens blijft stijgen. 

In gebieden waar geen transportcapaciteit beschikbaar 

is, worden nieuwe aanvragen op een wachtlijst geplaatst 

totdat uitbreiding of herverdeling van capaciteit 

mogelijk is. De wachttijd kan oplopen tot meerdere 

jaren. Wachtlijsten komen zowel voor bij de landelijke 

als regionale netbeheerders en zijn onderverdeeld in 

invoeding en afname. Wachtlijsten werken op volgorde 

van aanvraag, maar aanvragen met maatschappelijke 

prioriteit krijgen voorrang. Dit is door de ACM bepaald in het 

prioriteringskader.

Groeiende vraag leidt tot meer 
maatschappelijke onzekerheid

In veel regio’s groeit het aantal aanvragen sneller dan het 

elektriciteitsnet kan worden uitgebreid. Daardoor lopen 

de wachtlijsten verder op. In de praktijk leidt dit voor 

grootverbruikers ertoe dat groei- en uitbreidingsplannen 

Wachtlijsten
benut, onder meer door bestaande infrastructuur zwaarder 

te belasten en piekverbruik te verlagen of te verplaatsen 

naar dalmomenten. Zo kan op kortere termijn extra  

ruimte ontstaan. 

Door het net efficiënter te benutten, kan netuitbreiding 

gerichter plaatsvinden en blijven de netkosten beheersbaar. 

Daarom pleiten de netbeheerders voor een systeem waarin 

slim omgaan met energie vanzelfsprekend is.

Meer informatie over de wachtlijsten is te vinden via de landelijke 

Capaciteitskaart van Netbeheer Nederland. 

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland

https://data.partnersinenergie.nl/capaciteitskaart/totaal/afname
https://data.partnersinenergie.nl/capaciteitskaart/totaal/afname
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Wachtlijsten regionale netbeheerders
Op de wachtlijsten van de regionale netbeheerders staan grootverbruikers 
die transportvermogen hebben aangevraagd, maar waarvoor op dit moment 
geen ruimte is op het net. Deze partijen zijn doorgaans aangesloten op 
het middenspanningsnet. Bij afname gaat het vooral om bedrijven en 
maatschappelijke instellingen. Bij invoeding gaat het veelal om zonneparken en 
zonneprojecten op daken van bedrijven en instellingen.

In de eerste helft van 2026 ontwikkelden de wachtlijsten voor afname en invoeding zich 

verschillend. Bij beide nam de vraag naar transportvermogen toe.

Wachtlijst voor afname: vraag naar vermogen neemt toe 

Op de wachtlijst voor afname stonden op 30 juni 2026 15.498 transportverzoeken, 

tegenover 15.154 eind 2025. Tegelijkertijd steeg het gevraagde transportvermogen van 

9.305 naar 9.986 MW.

In de eerste helft van 2026 kwamen 2.656 nieuwe transportverzoeken binnen. In dezelfde 

periode werden 1.699 verzoeken gehonoreerd en stroomden 613 verzoeken om andere 

redenen uit. Ook flexoplossingen dragen bij aan deze doorstroom. Door klanten op de 

wachtlijst actief een flexibel aanbod te doen, kunnen netbeheerders een deel van de 

verzoeken alsnog honoreren.

Aantal unieke transportverzoeken op de wachtlijst

Transportvermogen GV op de wachtlijst in MW Nieuwe transportverzoeken

Gehonoreerde verzoeken Overige uitstroom

Wachtlijst - afnamecapaciteit

Doorstroom wachtlijst - afnamecapaciteit
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Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland

Sinds 1 juli 2026 krijgen kleinverbruikers ook te maken met de wachtlijst. Die aantallen zijn nu nog 
niet verwerkt in deze wachtlijstcijfers omdat dit rapport over het eerste halfjaar gaat. Het aantal 
verzoeken voor afname zal daarom naar verwachting het komende half jaar sterk toenemen.
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Wachtlijst voor invoeding: minder verzoeken, meer gevraagd 
vermogen

Op de wachtlijst voor invoeding stonden op 30 juni 2026 8.558 transportverzoeken, iets 

minder dan eind 2025. Tegelijkertijd steeg het gevraagde transportvermogen van 5.027 

naar 5.693 MW. Er staan dus iets minder verzoeken op de wachtlijst, terwijl deze samen 

meer transportvermogen vragen.

Ook deze wachtlijst is in beweging. In de eerste helft van 2026 kwamen 364 nieuwe 

transportverzoeken binnen. In dezelfde periode werden 182 verzoeken gehonoreerd en 

stroomden 236 verzoeken om andere redenen, zoals annulering, uit.

Het aantal verzoeken op de wachtlijst alleen geeft daarmee geen volledig beeld van de 

druk op het elektriciteitsnet. Bij afname groeit het aantal verzoeken en bij invoeding 

daalt het aantal licht. Bij beide neemt het gevraagde transportvermogen toe.

Aantal unieke transportverzoeken op de wachtlijst

Transportvermogen GV op de wachtlijst in MW Nieuwe transportverzoeken

Gehonoreerde verzoeken Overige uitstroom

Wachtlijst - Invoedingscapaciteit

Doorstroom wachtlijst - Invoedingscapaciteit
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Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Wachtlijst landelijke netbeheerder
Op de wachtlijst van landelijke netbeheerder TenneT staan vooral industriële 
grootverbruikers, batterijprojecten en datacenters. 

Op 30 juni 2026 staan 205 unieke aanvragen voor afname op de wachtlijst en 156 voor 

invoeding. Daarmee is de wachtlijst voor afname kleiner dan eind 2025.

Tot en met 2024 groeide de wachtlijst sterk. Sinds vorig jaar neemt het aantal aanvragen 

op de wachtlijst af. Een belangrijke oorzaak is dat TenneT in 2025 de wachtlijst heeft 

verkort door verschillende maatregelen te nemen. Zo heeft TenneT de lijst opgeschoond, 

waardoor alleen aanvragen met een reële economische kans op aansluiting zijn blijven 

staan. Daarnaast kregen tientallen klanten een contract in de vorm van alternatieve 

transportrechten aangeboden. De meeste hiervan zijn inmiddels getekend. Door deze 

maatregelen is ongeveer de helft van de aanvragen die eind 2024 op de wachtlijst 

stonden in 2025 gehonoreerd of geannuleerd.

Ook in de eerste helft van 2026 zijn een aantal transportverzoeken gehonoreerd. 

De vraag naar transportvermogen op hoogspanningsniveau blijft echter structureel 

groot. Onder de nieuwe aanvragen zijn bovendien steeds meer projecten waarvoor 

maatschappelijke prioriteit wordt aangevraagd.

Aantal unieke transportverzoeken op de wachtlijst

Transportvermogen HS op de wachtlijst in GW
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Invoedingscapaciteit
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Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Het kader bestaat uit drie categorieën: 

1.	Congestieverzachters: klanten in deze categorie verminderen netcongestie en creëren daarmee 

ruimte voor andere klanten.

2.	Veiligheid: klanten in deze categorie vervullen een veiligheidsfunctie, zoals noodhulp, politie, 

defensie, veiligheidsdiensten, justitie, waterbeheer en acute gezondheidszorg. 

3.	Basisbehoeften: klanten in deze categorie voorzien in basisbehoeften, zoals onderwijs, 

warmtevoorzieningen, gasnetten en toekomstige woningbouwprojecten.

Sinds 1 juli 2026 staan groot- en kleinverbruikers op één integrale wachtlijst. Alle aanvragen voor 

transportcapaciteit worden sindsdien volgens de werkwijze van het prioriteringskader behandeld.

Maatschappelijke prioriteit op de 
wachtlijst
Het prioriteringskader voor de toekenning van transportcapaciteit (hierna: het 
prioriteringskader) bepaalt hoe netbeheerders beschikbare transportcapaciteit verdelen in 
het geval van transportschaarste. Aanvragen voor maatschappelijke functies krijgen daarbij 
voorrang zodra er transportcapaciteit beschikbaar komt. 

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Aantal aanvragen met maatschappelijke prioriteit

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3

Aanvragen voor prioriteit die op de wachtlijst staan

De figuur toont het aantal aanvragen voor maatschappelijke prioriteit die halverwege 

2026 op de wachtlijst staan. In alle categorieën is het aantal aanvragen voor 

transportcapaciteit toegenomen. Op het hoogspanningsnet gaat het vooral om 

aanvragen in categorie 1: congestieverzachters. Omdat ook kleinverbruikers aan de 

wachtlijst worden toegevoegd, verwachten netbeheerders dat het aantal aanvragen 

met maatschappelijke prioriteit in de tweede helft van 2026 sterk stijgt.

Niet alle partijen die zich aanmelden voldoen aan de voorwaarden voor 

congestieverzachters. Alleen de aanvragen die daadwerkelijk voor extra ruimte op het 

net zorgen krijgen prioriteit. Het beoordelen van deze aanvragen en het onderzoeken 

of inpassing mogelijk is, kost relatief veel tijd en is een complex proces dat invloed 

heeft op meerdere spanningsniveaus op het net.

De netbeheerders verwachten in de tweede helft van 2026 de eerste contracten 

te kunnen sluiten met congestieverzachters. Voor een volgende groep aanvragen 

onderzoeken netbeheerders of het doorrekenen en beoordelen sneller kan. Dat wordt 

steeds belangrijker, omdat het aantal aanvragen met maatschappelijke prioriteit naar 

verwachting de komende jaren verder zal toenemen.
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Er zijn twee vormen van congestiemanagementcontracten 

beschikbaar: het capaciteitssturingscontract (CSC)  

en redispatch.

•	 Capaciteitssturingscontracten: dit contract wordt vooral 

ingezet bij voorzienbare drukte op het net. Netbeheerder 

en klant maken vooraf afspraken over het tijdelijk 

verhogen of verlagen van transportvermogen. Dit contract 

vervangt het capaciteitsbeperkingscontract (CBC), waar 

alleen verlaagd kon worden. Alle CBC’s tellen in dit rapport 

mee als CSC.

•	 Redispatch: er wordt een beroep gedaan op de 

redispatchmarkt wanneer op dezelfde dag bijsturing nodig 

is door onverwachte veranderingen in opwek of verbruik. 

Dit vraagt om een directe marktuitvraag en gelijktijdige 

bijsturing binnen én buiten het congestiegebied.

Het verschil tussen beide vormen zit daarmee vooral in het 

moment van inzet en de wijze waarop flexibiliteit  

wordt georganiseerd. 

Meer informatie over congestiemanagement is te vinden op de 

website van GOPACS.

Capaciteitssturingscontracten

Met een capaciteitssturingscontract (CSC) spreken 

netbeheerder en klant vooraf af onder welke voorwaarden 

het transportvermogen tijdelijk kan worden beperkt  

of verhoogd.

Er zijn twee vormen van CSC, die sinds 2026 ook apart 

worden weergeven:

•	 CSC op afroep: de netbeheerder kan vragen het transport 

tijdelijk aan te passen wanneer dat nodig is.

•	 CSC met vaste tijdsvensters: de sturing geldt altijd binnen 

afgesproken perioden, bijvoorbeeld tijdens structurele 

piekuren.

Deze CSC’s kunnen worden afgesloten door individuele 

klanten, als ook door klanten die zich verenigd hebben in 

een groep. De groep organiseert zelf de onderlinge verdeling 

en aansturing.

Wanneer op delen van het elektriciteitsnet 
overbelasting dreigt, zetten netbeheerders 
congestiemanagement in. Daarmee voorkomen zij 
dat kabels en transformatoren overbelast raken en 
storingen ontstaan. Congestiemanagement is daarmee 
een instrument om het net veilig en betrouwbaar te 
houden wanneer uitbreiding (nog)  
niet mogelijk is.  

Netbeheerders maken afspraken met grootverbruikers 

via congestiemanagementcontracten. Klanten ontvangen 

hiervoor een vergoeding en spreken af dat zij hun invoeding 

of afname tijdelijk aanpassen wanneer dat nodig is. In de 

praktijk kan dat betekenen dat een zonnepark tijdelijk 

minder teruglevert of dat een bedrijf tijdens piekuren 

zijn productieproces aanpast. Netbeheerders plaatsen 

in dat geval een uitvraag op GOPACS, het platform voor 

congestiemanagement.

Congestiemanagement

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland

https://www.gopacs.eu/
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Capaciteitssturingscontract bij invoeding

Er zijn op 30 juni 2026 voor invoeding 394 CSC’s actief (2.885,7 MW). 3 van deze 

contracten werken met een vast tijdvenster. De overige 391 werken op afroep en zijn 

in de eerste helft van 2026 787 keer ingezet voor sturing. In totaal is er 15.730,8 MWh 

gestuurd, doordat bedrijven hun invoeding hebben verhoogd of verlaagd. 

Het aantal contracten en de inzet ervan zijn in 2026 sterk toegenomen ten opzichte 

van 2025. De toename van het aantal contracten laat zien dat flexibele contracten 

een belangrijk instrument zijn om het net beter te benutten. Bovendien blijkt dat 

bedrijven steeds meer open staan voor het afsluiten van een flexibel contract en dat 

de markt daarop inspeelt met nieuwe diensten en oplossingen.

Het afsluiten van een capaciteitssturingscontract met invoeders is doorgaans 

eenvoudiger dan met afnemers. Een zonne- of windpark kan de invoeding vaak 

makkelijker tijdelijk aanpassen dan een fabriek de afname. Het verschil in het 

aantal contracten op afroep en contracten met vaste tijdsvensters kan hierdoor ook 

verklaard worden. Invoeders zijn vaak zonne- en windparken die door veranderende 

weersomstandigheden hun transportvermogen beter kunnen aanpassen op basis van 

afroep dan via een vast tijdsvenster. Invoeders zoals een zonne- of windpark werken 

namelijk vaak met een contract op afroep, omdat hun invoeding afhankelijk is van 

onvoorspelbare weersomstandigheden.

Aantal keer ingezet Totale gestuurde energie (MWh)

Invoeding - Contracten en vermogen

Invoeding - Aantal keer ingezet *

Aantal CSC’s Gecontracteerd vermogen in MW
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* Vanaf 2026 is ook de TenneT-data meegenomen. Zonder deze data is de gemiddelde hoeveelheid gestuurde energie per 

afroep in de eerste helft van 2026 vergelijkbaar met die in heel 2025.

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Afname - Aantal keer ingezet *

Aantal CSC’s CSC’s op afroep CSC’s met vast tijdsvenster

Gecontracteerd vermogen in MW
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Totale gestuurde energie (MWh)Aantal keer ingezet

Afname - Contracten en vermogenCapaciteitssturingscontracten bij afname 

Voor afname zijn er op 30 juni 2026 375 CSC’s actief (1.548,8 MW). Daarvan werken 270 

op basis van afroep. Deze zijn in de eerste helft van 2026 68 keer ingezet. Daardoor 

hebben deelnemende bedrijven hun elektriciteitsafname op bepaalde momenten 

verhoogd of verlaagd. In totaal is hierdoor 5.598,3 MWh gestuurd. Zowel het aantal 

contracten als de inzet in 2026 zijn sterk toegenomen ten opzichte van 2025. In de eerste 

helft van 2026 zijn de CSC’s voor afname al vaker ingezet dan in heel 2025. Dat laat zien 

dat er vaker sprake is geweest van dreigende overbelasting.

Het tijdelijk verminderen van het elektriciteitsverbruik kan directe gevolgen hebben 

voor productieprocessen en de bedrijfsvoering. Daardoor is de mogelijkheid om 

dergelijke afspraken te maken bij afnemers vaak beperkter. Daarom wordt vaak 

gekeken naar flexibele mogelijkheden buiten het productieproces.

Capaciteitssturingscontracten zijn steeds breder toepasbaar

Het totale aantal afgesloten capaciteitssturingscontracten is de afgelopen periode sterk 

toegenomen. Een belangrijke reden hiervoor is de standaardisatie van contracten. Waar 

voorheen vaak maatwerk per overeenkomst nodig was, ligt er nu een gestandaardiseerd 

contract waarvan de voorwaarden vooraf duidelijk zijn. Daardoor kost het minder tijd 

om met klanten afspraken te maken en kunnen netbeheerders meer contracten in een 

kortere tijd afsluiten. 

Daarnaast zijn raamovereenkomsten met grotere partijen gesloten, bijvoorbeeld met 

beheerders van meerdere zonneparken. Dit maakt het mogelijk om voor meerdere 

aansluitingen tegelijk een CSC af te sluiten onder vergelijkbare voorwaarden. 

Netbeheerders hebben ook hun klantbenadering verder opgeschaald en verbeterd. 

Tegelijkertijd groeit bij bedrijven het bewustzijn dat flexibel gebruik van elektriciteit een 

onderdeel wordt van hun bedrijfsvoering. Dat maakt het voor steeds meer partijen een 

werkbare optie om afspraken te maken over flexibel gebruik van transportvermogen. 

* Vanaf 2026 is ook de TenneT-data meegenomen. Zonder deze data is de gemiddelde hoeveelheid gestuurde 

energie per afroep in de eerste helft van 2026 vergelijkbaar met die in heel 2025.

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Redispatch

Redispatch wordt ingezet wanneer op korte termijn extra 

flexibiliteit nodig is om overbelasting op het elektriciteitsnet 

te voorkomen. Netbeheerders plaatsen in dat geval een 

uitvraag op GOPACS. Aangesloten bedrijven kunnen een 

bod uitbrengen om hun invoeding of afname tijdelijk aan te 

passen tegen vergoeding.

Redispatch kent drie vormen:

•	 Vrije bieding: een klant beslist zelf of zij een bod uitbrengt 

naar aanleiding van een uitvraag. De netbeheerder 

beoordeelt vervolgens of het aanbod wordt geaccepteerd 

en onder welke voorwaarden.

•	 Biedplichtcontract: een klant is verplicht een bod uit te 

brengen volgens vooraf overeengekomen voorwaarden 

en prijskaders naar aanleiding van een uitvraag. Deze 

verplichting kan gelden voor dagelijkse biedingen, 

specifieke periodes van het jaar of vaste tijdsblokken.

•	 Deelnameverplichting: bij onvoldoende aanbod van flexibel 

vermogen via een van de twee voorgaande vormen, 

kan de netbeheerder bedrijven met een gecontracteerd 

transportvermogen vanaf 1 MW verplichten hun flexibele 

vermogen via een vrije bieding of biedplichtcontract aan  

te bieden.

Bij redispatch moeten altijd twee acties gecombineerd 

worden. Een partij in het gebied waar overbelasting 

dreigt, past zijn invoeding of afname aan. Tegelijkertijd 

compenseert een andere partij buiten het gebied dit verschil, 

zodat vraag en aanbod in balans blijven.

Op 30 juni 2026 zijn er 862 aansluitingen geprekwalificeerd 

voor redispatch, vrijwel evenveel als eind 2025 (860). In de 

eerste helft van 2026 is redispatch 24 keer ingezet,  

tegenover 87 keer in 2025. De daling hangt samen met een 

verschuiving naar andere instrumenten: CSC’s worden vaker 

ingezet en bij moeilijk voorspelbare pieken wordt vaker 

noodcurtailment toegepast. 

Redispatch toepassen in de praktijk kent nog uitdagingen. 

Zo is sturing van elektriciteitsgebruik niet altijd mogelijk, 

is deelname nog beperkt toegankelijk voor onafhankelijke 

congestiedienstverleners en kan deelname belemmeringen 

opleveren in andere marktprocessen. Als er onvoldoende 

biedingen beschikbaar zijn, kan noodcurtailment nodig 

zijn, waarbij installaties volgens afspraak eenzijdig worden 

afgeregeld, of zelfs afgeschakeld.

Netbeheerders werken met GOPACS en marktpartijen 

aan bredere inzet van redispatch, onder meer door meer 

handelsplatforms en klantgroepen aan te sluiten.

Redispatch
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* Voor 2023 is geen data beschikbaar.

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Niet alle capaciteit op het elektriciteitsnet wordt 
op ieder moment benut. In daluren, bijvoorbeeld ’s 
nachts of in perioden met lagere vraag, is er vaak 
nog transportruimte beschikbaar. Alternatieve 
transportrechten maken het mogelijk om deze ruimte 
beter te benutten.

Met een alternatief transportrecht krijgen klanten geen 

continu en volledig transportrecht, maar toegang tot 

capaciteit onder specifieke voorwaarden. Zo wordt het net 

meer gebruikt op momenten waarop het net structureel 

minder belast is en wordt het bestaande net dus beter 

benut. Klanten met een alternatief transportrecht ontvangen 

een korting op hun nettarieven. Er zijn drie vormen voor 

alternatieve transportrechten: reststroom, blokstroom en 

tijdsduurgeboden transportrecht.

Als een klant kan volstaan met een alternatief 

transportrecht, kan die soms sneller over  

transportcapaciteit beschikken dan wanneer deze blijft 

wachten op een vast transportrecht. 

Alternatieve transportrechten
Ook bestaande klanten kunnen helpen het net beter te 

benutten. Zij kunnen hun vaste transportrecht (gedeeltelijk) 

omzetten naar een alternatief transportrecht als zij hun 

elektriciteitsgebruik in de tijd kunnen verschuiven. Door 

bijvoorbeeld een wagenpark of batterij buiten de piekuren 

te laden, maken zij gebruik van beschikbare capaciteit in 

daluren en helpen zij piekbelasting te verminderen.

Alternatieve transportrechten zijn in principe in heel 

Nederland beschikbaar. In de praktijk verschilt de ruimte 

op het elektriciteitsnet echter per regio. Sommige delen 

van het net zijn voller dan andere, waardoor er niet overal 

voldoende dalruimte is om deze alternatieve rechten aan te 

bieden. Daardoor kan het voorkomen dat een netbeheerder 

in het ene gebied of voor de ene klant wél een alternatief 

transportrecht kan toekennen en in een ander gebied of 

voor een andere klant niet. 

In de eerste helft van 2026 is het aantal overeenkomsten met 

alternatieve transportrechten toegenomen. Daarmee wordt 

beschikbare transportcapaciteit buiten piekmomenten op 

meer plekken benut. Reststroom is hierop de uitzondering. 

Deze vorm is nog beperkt inzetbaar. In 2025 liepen er 

pilots die inmiddels zijn afgerond, zonder dat daar nieuwe 

contracten voor in de plaats zijn gekomen. 

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Aantal actieve overeenkomsten
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Reststroom
(volledig variabel transportrecht)

Transportrecht in een congestiegebied op momenten 
dat er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. De 
netbeheerder laat uiterlijk een dag van tevoren weten of en, 
zo ja, op welke momenten en hoeveel transportcapaciteit er 
beschikbaar is. Reststroom is nog beperkt inzetbaar bij de 
meeste netbeheerders.
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Blokstroom
(tijdsblokgebonden transportrecht)

Transportrecht binnen vooraf vastgelegde tijdsblokken buiten 
de piekmomenten. Bijvoorbeeld voor het opladen van een 
wagenpark in de nacht. Deze overeenkomst wordt alleen 
door de regionale netbeheerders aangeboden.
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Tijdsduurgebonden transportrecht
Transportrecht op het hoogspanningsnet voor minimaal 85% 
van het aantal uren in de overeenkomst. Voor de overige 
15% laat de netbeheerder een dag van tevoren weten 
of en hoeveel transportvermogen beschikbaar is. Deze 
overeenkomst wordt alleen door  
TenneT aangeboden.

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Voor een doelmatige benutting van het elektriciteitsnet 
is inzicht in netbelasting essentieel. Dat maakt voor 
netbeheerders zichtbaar waar en wanneer nog 
transportcapaciteit beschikbaar is. De regionale 
netbeheerders voorzien daarom stapsgewijs 
transformatorhuisjes van meetapparatuur die de  
belasting van het achterliggende laagspanningsnet 
continu monitort. Zonder deze meetapparatuur is het 
inzicht in de belasting van een transformatorhuisje 
minder volledig en actueel.

Het percentage van bemeten transformatorhuisjes neemt 

toe, maar in beperkte mate. Dat komt doordat dezelfde 

schaarse technici die deze meters moeten plaatsen ook 

nodig zijn voor netuitbreidingen, onderhoud en storingen. 

Vervanging van ongeschikte meters

Door de groei van elektrificatie en teruglevering is het 

gebruik van het elektriciteitsnet minder voorspelbaar 

geworden. Geschikte meters meten het daadwerkelijke 

energiegebruik veel scherper, waardoor energieleveranciers 

het daadwerkelijke energiegebruik beter in rekening  

kunnen brengen.

Percentage van bemeten 
transformatorhuisjes
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Ook helpt de slimme meterdata netbeheerders om het 

elektriciteitsnet beter in balans te houden. Oude analoge 

meters zijn daarvoor ongeschikt, omdat zij geen onderscheid 

kunnen maken tussen invoeding en afname. 

Op 30 juni 2026 is 95,1% van het meterpark geschikt; 

4,9% is nog ongeschikt. In de afgelopen vijf jaar hebben 

netbeheerders honderdduizenden ongeschikte meters 

vervangen. Tot voor kort gebeurde dit op vrijwillige basis: 

klanten konden een meterwissel weigeren.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Energiewet is dit 

veranderd. Klanten zijn verplicht om een meterwissel toe te 

staan. In 2026 en 2027 benaderen netbeheerders – samen 

met partners in de sector – alle kleinverbruikers met een 

ongeschikte meter opnieuw met het verzoek de meter te 

laten vervangen door een geschikte meter. Een volledig 

geschikt meterpark vergroot het inzicht in netbelasting en 

ondersteunt het beter benutten van het net. 

Netdigitalisering en netinzicht

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland

Geschikt Ongeschikt
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Doelstelling
Kleinverbruikers zijn huishoudens, bedrijven en instellingen aangesloten op het laagspanningsnet

Doel: efficiënter gebruik van het laagspanningsnet

Financiële prikkels  
Tijdafhankelijke tarieven en flexibiliteitsdiensten voor kleinverbruikers

Slimme apparaten 
Automatisch sturen naar rustige momenten, zonder comfortverlies

Publiekscommunicatie 
Bewustwording en gedragsverandering bij huishoudens (Nieuwe Energie) 

Inzicht en netveiligheid 
Beter inzicht in belasting en capaciteit van het laagspanningsnet
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Ontwikkelingen

Afgelopen periode: Aankomende periode:

•	 Het Rijk werkt samen met normalisatie-instituut NEN en marktpartijen aan afspraken 

over slimme apparaten. Deze afspraken maken duidelijker aan welke eisen 

slimme apparaten moeten voldoen, kunnen innovatie versnellen en dragen bij aan 

cybersecurity. Ook zorgen ze ervoor dat apparaten veilig en eenvoudig met elkaar 

kunnen communiceren, wat de keuzevrijheid van consumenten vergroot. In september 

is de NTA voor slimme warmtepompen afgerond. Daarnaast is de consultatie gestart 

voor de wijziging van de ISDE-subsidie; er is aangekondigd dat de ISDE-subsidie voor 

slimme warmtepompen stapsgewijs wordt aangepast om het gebruik van slimme 

warmtepompen te stimuleren.

•	 De afgelopen periode is de marktuitvraag voor flexibiliteit bij kleinverbruikers 

gepubliceerd. Hiermee vragen de netbeheerders marktpartijen om flexibel vermogen 

aan te bieden door laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen bij kleinverbruikers 

slim aan te sturen. Marktpartijen kunnen zich hiervoor aanmelden en deelnemende 

huishoudens ontvangen een vergoeding voor het slim inzetten van hun apparaten. De 

uitvraag richt zich in eerste instantie op de FGU-regio en Noord-Brabant en moet de 

komende periode landelijk worden opgeschaald.

•	 De campagne ‘Zet ook de knop om’ is afgerond. De komende periode wordt ingezet op de 

nieuwe campagne ‘Nieuwe energie’. Deze campagne richt zich naast energiebesparing 

ook op het bewust maken van burgers van netcongestie en het belang van flexibel 

elektriciteitsgebruik.

•	 Tijdsafhankelijke nettarieven zijn cruciaal in de aanpak van netcongestie om 

het elektriciteitsnet beter te benutten en beperken de kosten van netverzwaring. 

Huishoudens worden hiermee beloond voor slim netgebruik en energiebesparing. 

ACM is exclusief bevoegd om nettarieven vast te stellen en neemt uiterlijk eind 2026 

een definitief besluit. Afgelopen maanden is het financiële effect van tijdsafhankelijke 

nettarieven op verschillende groepen huishoudens in kaart gebracht. De netkosten voor 

elektriciteit zijn ten opzichte van de voortzetting van het oude tariefstelsel in 2030 lager 

voor ongeveer 6 op de 10 huishoudens. Huishoudens met een lager elektriciteitsverbruik 

gaan er wat betreft netkosten relatief op vooruit. Dit zijn over het algemeen  

huishoudens met kleinere woningen die zijn aangesloten op een warmtenet of met gas 

verwarmen. Huishoudens die veel elektriciteit gebruiken door bijvoorbeeld een grotere 

omvang van het huis, laadpaal voor de elektrische auto en/of (hybride) warmtepomp 

gaan naar verwachting meer betalen aan netkosten, maar kunnen deze rekening 

verlagen door minder elektriciteit te verbruiken in de piek. Huishoudens met een 

slimme warmtepomp kunnen meer dan de helft van het elektriciteitsverbruik in de 

duurste uren vermijden met behoud van comfort. Na het meenemen van de aanschaf- 

en onderhoudskosten blijft een investering in een (hybride) warmtepomp aantrekkelijk, 

ondanks hogere netkosten.
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Indicatoren
Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste indicatoren beschreven, afkomstig 
uit de laatste Stand van de Uitvoering van Netbeheer Nederland. Dit zijn indicatoren 

die verbonden zijn met het beter benutten van het net voor kleinverbruikers.
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Kleinverbruikaansluitingen
Kleinverbruikaansluitingen (KV-aansluitingen) zijn aansluitingen 
tot en met 3 x 80 A, bijvoorbeeld voor woningbouw, laadpalen 
en het mkb. Ook aansluitingen voor openbare verlichting vallen 
hieronder, maar deze zijn in dit rapport niet meegenomen.

De realisatie van nieuwe KV-aansluitingen is de laatste jaren vrij 

constant. Aanvragen voor nieuwe woningen vormen een groot aandeel, 

maar nemen niet toe omdat de bouw van nieuwe woningen de laatste 

jaren stagneert. In de eerste helft van 2026 realiseerden netbeheerders 

53.245 nieuwe aansluitingen. 

Gewijzigde KV-aansluitingen zijn aansluitingen die worden verzwaard, 

verplaatst of op een andere manier gewijzigd. De werkzaamheden 

aan het wijzigen van KV-aansluitingen vormen een substantieel deel 

van het werk van netbeheerders. In de eerste helft van 2026 ging het 

al om 36.479 gewijzigde aansluitingen. Door gestegen gasprijzen is de 

elektrificatie sinds 2021 toegenomen. Daardoor zijn er meer aanvragen 

voor een wijziging aan de aansluiting, bijvoorbeeld voor de installatie 

van zonnepanelen of  een warmtepomp. 

In aanloop naar 1 juli is het aantal wijzigingsverzoeken van 

kleinverbruikers sterk toegenomen door de wijziging van het 

prioriteringskader. Dit zorgt de komende periode voor extra 

werkzaamheden en langere aansluittermijnen.
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Gerealiseerde nieuwe KV-aansluitingen (in aantallen)

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Aansluittermijnen kleinverbruik

De verwachte aansluittermijn van nieuwe en gewijzigde 

aansluitingen hangt af van de aard van de werkzaamheden 

en van de vraag of de aansluiting in congestiegebied ligt. 

Kan een aansluiting binnen het bestaande net worden 

gerealiseerd, dan is de doorlooptijd vaak aanzienlijk korter 

dan de gemiddelde termijn. Is netuitbreiding of graafwerk 

nodig, dan duurt het realiseren van de aansluiting langer. 

Dit verschil is goed terug te zien in de aansluittermijnen 

per categorie. Steeds vaker komt het voor dat voor een 

nieuwe of gewijzigde aansluiting ook aanpassingen aan 

het omliggende net nodig zijn. In dat geval nemen de 

werkzaamheden toe en kan de aansluittermijn voor de  

klant oplopen. 

Bij de uiteindelijke planning spelen bovendien factoren een 

rol, die niet altijd binnen de invloed van de netbeheerder 

liggen. Denk aan weersomstandigheden, bodemgesteldheid, 

de beschikbaarheid van locaties voor stations, het verkrijgen 

van vergunningen of noodzakelijke voorbereidingen door  

de klant.

De ACM werkt samen met de netbeheerders en 

andere stakeholders aan een nieuw codebesluit. 

Daarbij wordt rekening gehouden met het effect van 

eventueel noodzakelijke uitbreidingen van het net op 

aansluittermijnen. Netbeheerders blijven daarnaast continu 

hun interne processen verbeteren en informeren klanten 

eerder en vaker over de voortgang van hun aanvraag. Zo 

willen zij de klantervaring verbeteren.

Nieuwe aansluiting of wijziging 
bestaande aansluiting met 

graafwerk
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Wijziging bestaande aansluiting  
zonder graafwerk

Door significante verschillen in de aantallen per categorie zijn deze moeilijk 
één-op-één met elkaar te vergelijken. Toch geven de verschillende termijnen 
een goed beeld van de impact van de factoren.

Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland
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Bron: Stand van de Uitvoering (oktober 2026), Netbeheer Nederland

Laadinfrastructuur voor 
elektrisch vervoer
In de eerste helft van 2026 zijn 5.172 nieuwe 
elektriciteitsaansluitingen gerealiseerd voor laadpunten 
in de openbare ruimte. Deze laadpunten zijn 24/7 
toegankelijk en beschikken over een eigen netaansluiting.

Sinds 2022 neemt het aantal gerealiseerde aansluitingen  

voor laadinfrastructuur toe, waarbij 2023 een positieve 

uitschieter was. De stijgende lijn zet door in de eerste helft 

van 2026. De verwachting is dat deze ook de komende paar 

jaar nog doorzet, maar daarna stagneert. Het inwerkingtreden 

van het prioriteringskader per 1 juli 2026 gaat namelijk 

naar verwachting impact hebben op de realisatie van 

laadinfrastructuur. Deze aansluitingen hebben geen prioriteit 

en nieuwe aanvragen komen daardoor onderaan de wachtlijst 

terecht. Het effect daarvan zal niet meteen duidelijk zijn,  

omdat veel aanvragen voor laadinfrastructuur voor 1 juli 2026 

zijn gedaan.

Meer informatie over deze marktanalyses is te vinden op de website 

van ElaadNL.
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Gerealiseerde elektriciteitsaansluitingen voor publieke laadinfrastructuur

Gerealiseerde elektriciteitsaansluitingen voor oplaadpunten 
(in aantallen)

https://elaad.nl/projecten/elaadnl-outlooks/
https://elaad.nl/projecten/elaadnl-outlooks/


Meer informatie? Klik hier!

https://kennisdelen.rvo.nl/groups/view/10375a08-9b48-4144-8b60-43a9ebe965d0/kenniscommunity-netcongestie
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