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Datum 21 mei 2026
Betreft Ontwikkelkader windenergie op zee

Geachte Voorzitter,

De elektriciteitsketen is de ruggengraat van het toekomstige energiesysteem. Veel 
zaken die nu andere energiebronnen gebruiken, zullen in de toekomst overgaan 
op elektriciteit. De verdere uitrol van wind op zee is een belangrijke factor in de 
doorontwikkeling van de elektriciteitsketen. Het kabinet investeert daarom stevig in 
windenergie op zee en heeft in april besloten om later dit jaar twee kavels van 
1 Gigawatt (GW) te vergunnen. Dit zullen de kavels IJmuiden Ver Gamma-A en IJmuiden 
Ver Gamma-B zijn1. Dit vraagt wijzigingen in het Ontwikkelkader windenergie op zee 
(hierna: ontwikkelkader). Ook is de afgelopen periode op verschillende punten het wind 
op zee beleid gewijzigd, wat verwerkt dient te worden in het ontwikkelkader. 

Deze Kamerbrief gaat daarom in op drie verschillende zaken: (1) gedeeltelijke 
actualisatie van de oplever- en tenderdata, (2) gewijzigd beleid dat leidt tot wijzigingen in
het ontwikkelkader en (3) een vooruitblik naar de verdere actualisatie van de routekaart 
en het ontwikkelkader. 

Gedeeltelijke actualisatie van de oplever- en tenderdata

De elektriciteit die de windparken IJmuiden Ver Gamma-A en IJmuiden Ver Gamma-B 
gaan opwekken zal via één netaansluiting op zee aan land worden gebracht. TenneT 
ontwikkelt dit net op zee. Deze windparken zouden oorspronkelijk in 2025 worden 
vergund, maar door verslechterde marktomstandigheden en het achterblijven van de 
elektriciteitsvraag heeft het vorige kabinet besloten om deze te faseren2. Het kabinet is 
daarom voornemens om dit jaar de twee kavels te vergunnen via subsidietenders1. 
Daarom moeten de opleverdata, onderdeel van het ontwikkelkader, geactualiseerd 
worden. Bijgevoegd bij deze brief ontvangt de Kamer daarom een aangepast 
ontwikkelkader. Hierin is de tijdslijn van de wettelijke opdracht aan TenneT om het net 
op zee voor IJmuiden Ver Gamma-A en B aangepast op de tijdslijn van de windparken. 
Hiermee is voor TenneT, de windparkontwikkelaars die zich willen inschrijven op de 
tender en andere partijen duidelijk wanneer de aansluiting gerealiseerd is en het 
windpark gerealiseerd dient te worden. Het kabinet werkt op dit moment aan de 
actualisatie van de routekaart. Het kabinet heeft daarom besloten om de oplever- en 
tenderdata voor de andere netten en windparken op zee in het bijgevoegde 

1 Kamerstukken 2025/26, 33561, nr. 101
2 Kamerstukken 2024/25, 33561, nr. 84.
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ontwikkelkader ongewijzigd te laten totdat de routekaart is geactualiseerd en er meer 
duidelijkheid is over de nieuwe tenderplanning. De verwachting is dat de Kamer hier 
eind van dit jaar over geïnformeerd zal worden.

Wijzigingen in beleid

De afgelopen periode zijn er verschillende beleidswijzigingen betreffende wind op zee 
geweest. Zo zijn het Windenergie Infrastructuurplan Noordzee (WIN)3, het Actieplan 
Wind op Zee4 en het Programma Aansluiting Wind op Zee – Eemshaven5 (PAWOZ-
Eemshaven) gepubliceerd. Daarnaast is per 1 januari 2026 de Energiewet in werking 
getreden. Recent heeft dit kabinet ook het Partieel Herziene Programma Noordzee 2022-
2027 aan de Kamer verstuurd, waarin extra ruimte voor wind op zee is aangewezen6.

Al deze wijzigingen vragen, in meer of mindere mate, een actualisatie van het 
ontwikkelkader. Naast het aanpassen van de opleverdata van de dit jaar te vergunnen 
kavels zijn daarom meer wijzigingen gemaakt in het ontwikkelkader. De belangrijkste 
betreffen:

- Het feit dat voor het windenergiegebied Ten Noorden van de Waddeneilanden 
niet langer onderzocht wordt of een directe verbinding tussen het windpark en 
Eemshaven mogelijk is voor de huidige routekaart, omdat in PAWOZ-Eemshaven
is geconcludeerd dat er geen elektrische routes voor deze verbinding mogelijk 
zijn. Het windenergiegebied blijft wel in beeld als mogelijke toekomstige locatie 
voor een demonstratieproject voor waterstof op zee7. 

- TenneT krijgt opdracht rekening te houden met een mogelijke 
levensduurverlenging voor de netten op zee behorende bij de 
windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (Zuid) en Hollandse Kust (Noord)
tot 37 jaar. 

- In het partieel herziene Programma Noordzee 2022-2027 is de ruimtelijke 
afweging gemaakt en het eerder aangewezen windenergiegebied Doordewind 
herbevestigd en tevens aan de westzijde uitgebreid. Daarom is Doordewind, 
kavel II, en het bijbehorende net op zee nu definitief opgenomen in het 
ontwikkelkader. Eerdere voorbehouden zijn verwijderd. Hiermee zijn de 
consequenties van de ruimtelijke afweging uit het partieel herziene Programma 
Noordzee 2022-2027 ook meegenomen in de opdracht aan TenneT.

3 Kamerstukken 2024/25, 33561, nr. 87
4 Kamerstukken 2025/26, 33561, nr. 91
5 Kamerstukken 2024/25, 33561, nr. 88
6 Kamerstukken, 2025/26, 35325, nr. 11
7 In september 2025 is door het vorige kabinet besloten om de ontwikkeling van de demonstratieprojecten voor 5 jaar op 
pauze te zetten, zie de Klimaat- en Energienota 2025, bijgevoegd bij Kamerstukken 2025/2026, 33043 nr. 119.
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- De reservering van een klantaansluiting op Hollandse Kust (Noord) ten behoeve 
van een demonstratieproject voor waterstof is aangepast in verband met de 
pauzering van de demonstratieprojecten. 

Vooruitblik

Met deze actualisering van het ontwikkelkader continueert het kabinet de uitrol van wind
op zee. Hiermee wordt een volgende stap naar een duurzamer, onafhankelijker en 
weerbaarder Nederland gezet. Eind dit jaar zal de Kamer geïnformeerd worden over het 
Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (pVAWOZ) waarin onderzoek wordt 
gedaan naar nieuwe aanlandroutes voor wind op zee (na de huidige routekaart) en 
zullen ook de nieuwe routekaart windenergie op zee en het bijbehorende 
ontwikkelkader met de Kamer worden gedeeld. 

Stientje van Veldhoven - van der Meer
Minister van Klimaat en Groene Groei
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