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TER BESLISSING Aanbieding bestuurlijke reactie op advies AcICT over 

Programma IV IZB 

1. Aanleiding 
Het Adviescollege ICT-toetsing (hierna: AcICT) adviseert de regering en het 
parlement over verbetering van de beheersing van ICT-projecten en 
informatiesystemen. Op 2 september jl. heeft het AcICT zijn advies over het 
programma Informatievoorziening Infectieziektebestrijding (IV IZB) aan u 
aangeboden. Het AcICT maakt zijn advies op 16 september openbaar. In 
bijgevoegde Kamerbrief vindt u de bestuurlijke reactie die u aan de Eerste en 

Tweede Kamer kunt sturen. 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met verzending van het AcICT-advies en uw 
bestuurlijke reactie daarop aan de Eerste en Tweede Kamer, uiterlijk 16 

september a.s. 

3. Kernpunten 

-___Covid-19 was aanleiding voor programma het IV IZB, om de 

Informatievoorziening in de infectieziektebestrijding te versterken en 

pandemisch paraat te maken. Het is een samenwerking van VWS, het RIVM en 
GGD GHOR Nederland namens de 25 GGD'en. 

-__In het najaar van 2024 is de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 

van programma IV IZB gedeeld met de Tweede Kamer. Kort samengevat liet 

de MKBA zien dat: 
o Het Programma IV IZB zich maatschappelijk en financieel met 

zekerheid terugbetaalt wanneer een pandemie zich voordoet. De 
vermeden kosten en tijdsbesparingen bij burgers, GGD’en en het RIVM 
tijdens een pandemie overtreffen de kosten van het Programma 
ruimschoots met een positief saldo van € 247 - € 422 miljoen; 

o __ Ook zonder pandemie of bovenregionale uitbraak maatschappelijke 
meeropbrengsten ontstaan dankzij het Programma; 

© Zonder het Programma GGD'en, GGD GHOR Nederland en het RIVM 
veel kosten zullen moeten maken om het huidige inefficiënte en niet- 
pandemisch parate IV-landschap draaiend te houden. 

- Het AcICT heeft het programma dit voorjaar onderzocht. Het AcICT 

onderschrijft het belang van de maatschappelijke opgave maar concludeert 

dat een gebrek aan samenhang in het programma de pandemische paraatheid 
in de weg staat. 
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Het AcICT adviseert om het huidige programma te stoppen en iedere Datum 

organisatie haar eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Het advies is 7 september 2025 
(samengevat) om het huidige programma te faseren en eerst te focussen op Kenmerk 

noodzakelijke functies om de basis op orde te brengen voor pandemische MAM ADSTAG LIED 
paraatheid. 

Het AcICT adviseert het RIVM en de GGD'en te laten doorgaan met de 

harmonisatie en modernisatie van de huidige informatievoorziening met 

minder budget. 

Ons advies, zoals ook verwoord in bijgevoegde bestuurlijke reactie, is: 

VWS neemt het advies over en stopt het programma in zijn huidige vorm. 

VWS voert nodige verbeteringen door zoals fasering en strakkere sturing door 

VWS, om een herstart te kunnen maken. Ook zorgt VWS dat noodzakelijke 

randvoorwaarden vooraf op orde zijn (structurele financiering en selecteren 

beheerorganisatie). 

Beide partners zorgen voor een aanzienlijke kostenreductie. 

Deze maatregelen staan nader beschreven in bijgevoegde bestuurlijke reactie. 

4. 

a. 

Toelichting 

Draagvlak politiek 

Het programma IV IZB is onderdeel van het beleidsprogramma pandemische 

paraatheid en de bredere opgave van maatschappelijke weerbaarheid en 

weerbare gezondheidszorg.* Dit beleidsprogramma is al tijdens de pandemie 

opgezet en de adviezen van o.a. de Onderzoekraad voor Veiligheid (OvV) zijn 

daarin gaandeweg meegenomen. Een van de aanbevelingen van de OvV is het 

verbeteren van de informatievoorziening. 

Over het programma IV IZB is afgelopen jaren transparant gecommuniceerd 

met de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld in de voortgangsbrieven pandemische 

paraatheid, naar aanleiding van vragen uit een schriftelijk overleg en over de 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die uw ambtsvoorganger in 

2024 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet Schoof I (2024) is een bezuiniging 

ingeboekt op het beleidsprogramma pandemische paraatheid. Dit betekent dat 

er geen structurele middelen voor beheer en onderhoud van de 

informatievoorziening IZB beschikbaar zijn vanaf 2027. Uw ambtsvoorgangers 

hebben zich ingezet voor het herstellen van deze structurele financiering, 

daarbij ook gesteund door de aangenomen motie Bikker die oproept om voor 

te bereiden op een onverhoopte pandemie en alternatieve financiering gezocht 

dient te worden? 
Op dit moment is hier nog geen structurele oplossing voor gevonden. 

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 

Draagvlak voor het programma IV IZB is hoog bij betrokken professionals, 

bijv. medische professionals bij GGD'en en epidemiologen bij het RIVM. Ook 

de gedelegeerd Directeur Publieke Gezondheid (DPG) namens de GGD'en heeft 

eerder geconstateerd dat modernisering van de informatievoorziening 

prioriteit geniet. 

l Kamerstukken II, 2024/25, 30821, nr. 304 
2 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

rt (XVI) voor het jaar 2025 | Tweede Kamer der S n-Generaal 
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-__ Voor burgers zijn de positieve effecten van verbeterde informatievoorziening Datum 

in IZB groot: de burger staat namelijk centraal in de (digitale) dienstverlening 7 september 2025 
en heeft meer regie over zijn eigen gegevens, bijvoorbeeld over test- en Kenmerk 

vaccinatieresultaten. NE DE MEASNAE 
- Tegelijkertijd kan het advies van AcICT bijdragen aan een algemeen slecht 

beeld van overheids-ICT-projecten. Het kan vragen oproepen bij burgers, 

media of Kamerleden. 

c. Arbeidsmarkteffecten zorg- en welzijnsveld 

Geen arbeidsmarkteffecten. 

d. Gevolgen administratieve lasten 

Het programma IV IZB draagt bij aan het verminderen van de administratieve 

lasten bij de GGD'en, doordat handmatige processen worden geautomatiseerd. Dit 

sluit aan bij de bevindingen zoals beschreven in de MKBA.? 

e. Financiële en personele gevolgen VWS en uitvoeringsorganisaties 

Het beschikbare ontwikkelbudget voor de periode 2023 tot en met 2026 bedraagt 

circa €186 miljoen. Deze middelen zijn voldoende om de komende tijd te werken 

aan de uitwerking en opvolging van de adviezen van AcICT. Tevens zijn het RIVM 

en GGD GHOR Nederland gevraagd een aanzienlijke kostenreductie door te 

voeren, in lijn met het advies van AcICT. Dit is deels reeds uitgevoerd. 

Gegeven de bezuiniging conform het hoofdlijnenakkoord van het kabinet Schoof I 

en het advies van het AcICT om structurele middelen beschikbaar te maken vanaf 

2027 wordt gewerkt aan een nieuw financieel kader en de financiële dekking 

daarvan. 

f. Juridische aspecten haalbaarheid 

Voor het inrichten van een beheerorganisatie van het IV-landschap wordt een 

Rijksagentschap geselecteerd. Wet- en regelgeving wordt voorbereid die onder 

andere voorziet in het verplichte gebruik van de informatievoorziening door alle 

GGD'en. Daarin wordt voortgebouwd op de gezamenlijke afspraken uit het 

convenant IV IZB dat door alle betrokken partijen is ondertekend.* Aanvaarding 

door het parlement van de voorgestelde wet- en regelgeving en inwerkingtreding 

daarvan zijn essentieel voor het daadwerkelijke centrale beheer van de 

informatievoorziening door het agentschap. 

g. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 

Ambtelijke en bestuurlijke afstemming heeft plaatsgevonden binnen VWS met 

FEZ, WJZ, Eigenaarsadvisering (RIVM) en buiten VWS met de partners in het 

programma RIVM en GGD GHOR Nederland en de gedelegeerd Directeur Publieke 

Gezondheid namens de GGD'en. 

Ook afgestemd met IRF. 

h. Toezeggingen 

N.v.t. 

3 Kamerstukken II, 2024/25, 25295, nr. 2209. 

* Staatscourant 2025, 3957. 
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i. _Fraudetoets Datum 
N.v.t. 7 september 2025 

Kenmerk 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden AED LENEN 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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