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Geachte voorzitter,
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over de Vaststelling van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2025 (Kamerstuk
36600-X, nr. 0).

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Ruben Brekelmans
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Antwoorden op feitelijke vragen over de Vaststelling van het
Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2025 (Kamerstuk 36600-X, nr. 0).

1 Waarom is het na de forse verschuivingen in de Voorjaarsnota opnieuw noodzakelijk
projecten te verschuiven?

Met de Defensienota 2022 is structureel 5 miljard euro toegevoegd aan de Defensiebegrotingen.
Onder het vorige kabinet is dit budget met een hoge ambitie en sterke en snelle groei
toegevoegd aan de Defensie-uitgaven. Inmiddels zorgen een krappe arbeidsmarkt en krappe
defensiemarkten voor vertragingen ten opzichte van de destijds opgenomen groei in de
Defensie-uitgaven. Ondanks de inspanningen van Defensie om ambities en Defensie-uitgaven
tijdig te realiseren, leiden deze marktkraptes tot vertragingen. Defensie actualiseert de
ramingen van de Defensie-uitgaven daarom in de begrotingen en brengt ambitie in lijn met het
mogelijke en het haalbare. Investeringen die niet meer in het lopende begrotingsjaar worden
gerealiseerd, worden doorgeschoven naar latere begrotingsjaren. Dit is een continu proces en
Defensie informeert de Kamer hierover in de (suppletoire) Defensiebegrotingen.

2 Is er een overzicht van hoeveel personeel en materieel we op dit moment tekort
komen?

Defensie moet beschikken over voldoende en goed functionerend materieel. Vanwege de snel
verslechterende veiligheidssituatie richt Defensie zich de komende jaren in hogere mate op
hoofdtaak 1. De krijgsmacht moet daarom de juiste gevechtskracht hebben om tegenstanders
af te schrikken. Hiervoor moet de krijgsmacht beschikken over robuuste gevechtseenheden met
de juiste wapensystemen. Naast de vervanging van oud materieel investeert Defensie ook in
nieuwe benodigde capaciteiten, zoals zwaardere gevechtscapaciteiten voor het landoptreden,
lucht- en raketverdediging, zelfbeschermingsmiddelen voor helikopters en onbemenste
systemen. Specifieke aantallen materieel kan Defensie in het kader van operationele veiligheid
niet openbaren.

Defensie stemt de behoeftestelling van materieel en bijbehorend personeel secuur op elkaar af
en kijkt daarbij zo ver als mogelijk in de tijd vooruit. Indien noodzakelijk worden prioriteiten
verlegd en krijgen medewerkers zo nodig andere taken. Het aantal vacatures per 1 september
2024 is als volgt:

DEFENSIEONDERDEEL | VACATURES
CZSK 2.275
CLAS 3.957
CLSK 1.418
KMAR 1.637
BS 311
DOSCO 1.081
COMMIT 502
Totaal Defensie 11.180




3 Wat is de onderhoudsstatus van de verschillende materieelonderdelen van de
Landmacht, Luchtmacht, Marine, en andere krijgsmachtonderdelen? Hoe wordt dit
betrokken in de afwegingen om nieuw materieel aan te schaffen? Hoe wordt
overwogen of materieel eerst nog opgelapt kan worden om een paar jaar vooruit te
kunnen en hoe wordt daarbij de kosten-batenbeslissing genomen? Kan nieuw en
opgelapt materieel naast elkaar tegelijkertijd worden ingezet?

In het kader van operationele veiligheid is de onderhoudsstatus van de verschillende systemen
vertrouwelijk. In de Stand van Defensie (Kamerstuk 36600-X, nr. 4) bent u geinformeerd over de
materiéle gereedheid van onze hoofdwapen- en A-(wapen)systemen.

a4 Wanneer verwacht u DMP-brieven te kunnen versturen voor het aangaan van de
verplichtingen voor de projecten Vuurkracht Medium Infantry Brigade en
Tankbataljon Heavy Infantry Brigade?

Met de DMP E-brief ‘Deelproject Groot pantserwielvoertuig Boxer’ (Kamerstuk 27830, nr. 445) is
uw Kamer op 23 september 2024 geinformeerd dat Defensie voornemens is om 72 additionele
Boxers te verwerven. Dit is een aanvullende behoefte binnen het lopende Boxer-project. Voor dit
niet-gemandateerde project is de D-brief al in 2006 verstuurd. Het opnemen van dit voornemen
in de E-brief en het onderbrengen van deze behoefte in een Duits contract, is in lijn met het
streven van Defensie om versnelling aan te brengen in het materieelproces conform de
afspraken in geactualiseerde brochure ‘DMP bij de Tijd 2.0’ (Kamerstuk 27830, nr. 431). Uw
Kamer ontvangt daarom geen verdere DMP-brieven en blijft over de voortgang van het Boxer-
project geinformeerd via het Defensieprojectenoverzicht (DPO) en het Defensie
Materieelbegrotingsfonds (DMF).

Ik heb uw Kamer 14 oktober 2024geinformeerd met een DMP A/D-brief over het project
‘Verwerving Leopard 2A8 gevechtstanks’, waardoor behandeling tijdens het aankomend
Wetgevingsoverleg (WGO) Personeel/Materieel mogelijk is. Defensie kan na parlementaire
behandeling van deze Kamerstukken verplichtingen aangaan.

5 Er wordt gesteld dat er 'meer militairen, meer materieel en meer activiteiten' nodig
zijn, hoe kan dit per onderdeel worden gekwantificeerd?

Zie het antwoord op vraag 2.

6 Wat is de status van de versnelde aanvulling van de munitievoorraden, hoe lang is
deze munitie houdbaar, en wordt er alleen nog gestandaardiseerde munitie
ingekocht?

Met de Voorjaarsnota 2024 zijn additionele financiéle middelen beschikbaar gekomen. Dit is €
500 miljoen incidenteel om versneld extra munitieleveringen in 2028 te realiseren. Het
Commando Materieel en IT heeft hiervoor aanvullende orders geplaatst. Daarnaast zijn
structurele middelen beschikbaar gekomen om de munitievoorraden aan te vullen. Deze
leveringen zijn voorzien in de periode 2028 t/m 2032. Om snelle verwerving te faciliteren maakt
Defensie, naast de ruimte in de eigen raamcontracten, ook gebruik van de bestaande
contracten die de NATO Supply and Procurement Agency (NSPA) aan lidstaten biedt. Verder
worden via het door de Verenigde Staten gefaciliteerde Foreign Military Sales (FMS) proces
kapitale munitieartikelen verworven.

Elk munitie-artikel kent een eigen houdbaarheid afhankelijk van de samenstelling. De maximale
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levensduur wordt door de fabrikant voorgeschreven. Op het moment dat de levensduur is
bereikt, kan Defensie ervoor kiezen om een levensduurverlengend onderzoek uit te voeren om
vast te stellen of munitie langer inzetbaar is. Dit is vaak het geval.

Het is niet mogelijk om voor alle munitie artikelen een gestandaardiseerde configuratie te kopen
omdat niet ieder land dezelfde wapensystemen gebruikt. Dit betekent dat de munitie niet in alle
wapensystemen past. Waar standaardisering van munitie wel mogelijk is, koopt Defensie deze
munitie. Dit gaat bijvoorbeeld om luchtmunitie voor de F-35 en de Apache. In een aantal
gevallen geldt dit ook voor klein kaliber munitie.

Wat is de status van de intensivering van de investeringen in de luchtverdediging?
Zijn onze bevolkingscentra toereikend verdedigd of zouden deze beter beschermd
moeten worden? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe kan dit worden gerealiseerd?

Uw Kamer is op 14 oktober 2024 geinformeerd over het project Medium Range Air Defence
(MRAD) en Short Range Air Defence (SHORAD) met de D-brief. Dit project voorziet in de
vervanging en uitbreiding van de huidige MRAD en SHORAD-capaciteit. Met de extra financiéle
ruimte voor munitie en luchtverdediging in de Voorjaarsnota 2024 heeft Defensie de omvang
van het project uitgebreid, inclusief bijhorende munitie. Dit draagt bij aan de bescherming van
vitale infrastructuur, zoals bevolkingscentra.

De actieve luchtverdediging wordt uitgebreid, maar dit is nog niet toereikend om alle
bevolkingscentra van Nederland te verdedigen. Daarvoor is een combinatie van offensieve,
actieve en passieve luchtverdedigingsmiddelen nodig. Naast actieve
luchtverdedigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de MRAD en SHORAD-capaciteit, richt passieve
luchtverdediging zich op alle maatregelen om de effecten van de inslag van een wapen tot een
minimum te beperken, bijvoorbeeld het luchtalarm dat de bevolking waarschuwt. Offensieve
capaciteiten zijn gericht op het reduceren van de inzetmogelijkheden van vijandelijke
wapensystemen. Een geloofwaardige en robuuste luchtverdediging met de combinatie van deze
capaciteiten is essentieel om een potentiéle tegenstander te weerhouden om een aanval uit te
voeren en onze bevolkingscentra veilig te houden.

Waarom is er op de begroting van Defensie geen verlaging van het
verplichtingenbudget te zien voor het overhevelen van het CLSK-budget voor het
Production, Sustainment and Follow on Development (PFSD) Memorandum of
Understanding (MoU) van de F-35?

De verplichting voor PFSD is in 2024 aangegaan. Het vrijgevallen verplichtingenbudget van
CLSK is vervolgens binnen de administratie van COMMIT geboekt. Dit betreft uitsluitend een
administratieve wijziging. Het verplichtingenbudget van 2025 en verder wordt niet gewijzigd.

Kunt u specifieker ingaan op hoe u de opschaling van de munitieproductiecapaciteit
in Nederland gaat realiseren en op welke soorten munitie deze opschaling betrekking
heeft?

In de Kamerbrief ‘Voortgang Structureel Verhogen Europese Productie Munitie en
Defensiematerieel’ van 2 oktober 2024 bent u geinformeerd over de acties die Defensie
onderneemt om de munitieproductie in Nederland en Europa te verhogen (Kamerstuk 36600-X,
nr. 8).

Wat gebeurt er met de verouderde Harpoon-raketten op de fregatten?

Defensie vervangt de Harpoon-raketten op de Luchtverdedigings- en commandofregatten (LC-
fregatten) door de Naval Strike Missile. De vervangers van de multipurpose fregatten, het Anti
Submarine Warfare (ASW-)fregat, worden ook met de Naval Strike Missile uitgerust. De
integratie van de Naval Strike Missile op de LC-fregatten is gepland in de opvolgende groot
onderhoudsperioden, welke tot aan het einde van dit decennium zijn gepland. Dan zal ook het
laatste multipurpose fregat uit dienst worden gesteld.
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Defensie zal tevens tot aan de uitdienststelling van de Harpoon-raketten blijven beoordelen of
deze kunnen worden gedoneerd aan Oekraine zonder dat dit ten koste gaat van de eigen
slagkracht.

Op welke technologieén is Nederland concurrerend, zoals beschreven op deze
pagina?

Om samen met partners potentiéle tegenstanders af te schrikken en voorbereid te zijn op de
oorlog van morgen hebben wij het afgelopen jaar de keuze gemaakt om ons te focussen op vijf
technologiegebieden, de zogenaamde NLD_gebieden. Dit zijn: NLD_Intelligente systemen;
NLD_Sensoren; NLD_Slimme materialen; NLD_Ruimtevaart; NLD_Quantum technologie
(Kamerbrief Voortgang Uitvoeringsagenda Innovatie & Onderzoek (Kamerstuk 31125, nr. 130).
De Nederlandse industrie en kennisinstellingen zijn sterk in deze gebieden én kunnen hiermee
het verschil in veiligheidsvraagstukken van vandaag en morgen maken. Samen met hen zorgen
we voor doorontwikkeling, versnelde innovaties en implementatie op deze gebieden. Naast de
vijf NLD_gebieden blijft de maritieme sector belangrijk voor Defensie waar intensief mee wordt
samengewerkt en waar vele Nederlandse innovaties uit voortkomen. Deze innovaties
doorkruisen de verschillende NLD_gebieden.

Zijn er meer voorbeelden van verdere internationale samenwerking op het gebied
van licentieproductie in Nederland? Ontwikkelt dit zich in rap tempo of zijn er
belemmeringen? Als er belemmeringen zijn, welke zijn dat dan?

Er zijn verschillende voorbeelden van internationale samenwerking op het gebied van
licentieproductie in Europa en Nederland. In januari 2024 heeft het NATO Supply and
Procurement Agency (NSPA) als NAVO-agentschap namens Nederland, Duitsland, Roemenié en
Spanje de opdracht voor Europese productie tot een totaal van 1.000 Patriot raketten gegund
aan de joint venture van het Amerikaanse Raytheon en het Europese MBDA. De assemblagelijn
van de Patriot raketten wordt in Zuid-Duitsland gerealiseerd. Verder is uw Kamer eerder
geinformeerd over de samenwerking tussen Zweden en Nederland voor de CV-90 productielijn
bij Van Halteren Technologies in Nederland en bovendien wordt succesvol internationaal
samengewerkt voor de productie van ESSM Block 2 antischipraketten. Internationale
samenwerking ten behoeve van licentieproductie is een complex proces, gelet op een breed
scala aan belangen. Defensie doet omwille van dit proces en bedrijfsvertrouwelijke informatie
geen uitspraken over lopende processen en specifieke belemmeringen.

Zouden wij een uitgebreidere lijst mogen ontvangen van succesvolle internationale
samenwerking?

In aanvulling op de voorbeelden van de Duits-Nederlandse samenwerking op het Boxer-project
(vraag 4) en de mogelijke licentieproductie van hoogkapitale munitie (vraag 12) nog enkele
voorbeelden:

Gevechtstank: De landmacht samenwerking tussen Nederland en Duitsland is al decennia in
toenemende mate nauw en omvat diverse vormen van geintegreerde samenwerking. Onderdeel
daarvan is de integratie van de 43 Gemechaniseerde Brigade (Heavy Infantry Brigade) in de
Duitse 1le Pantserdivisie en, als onderdeel daarvan, een operationele Duitse tankeenheid in de
Nederlandse brigade. Dit binationale 414 Tankbataljon maakt gebruik van gevechtstanks
Leopard-2A6 die Duitsland in eigendom heeft en - ook voor het Nederlandse tankeskadron -
beschikbaar stelt. De Leopard-2 gevechtstank heeft een grote Europese gebruikersgroep. Dit
levert voordelen op voor training, instandhouding, reservedelen-voorziening en kennisdeling.
Nederland is door Duitsland uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke verwerving van
tanks via een vraagbundelingsinitiatief: het Europese Leopard 2A8 Procurement Initiative.

In de Defensienota 2024 is besloten om op basis van de door NAVO opgedragen prioritaire
doelstellingen een volwaardig tankbataljon op te richten. Uw Kamer is onlangs geinformeerd
met de DMP A/D-brief over de verwerving van de gevechtstanks.
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F-35: Nederland werkt op basis van verschillende MoU’s vanaf 2001 als partnerland samen met
andere partnerlanden in het F-35 programma. De VS is de belangrijkste partner in het F-35
programma. Het VK is level 1 partner, Nederland en Italié zijn level 2 partners. De overige
partnerlanden zijn Australié, Canada, Denemarken en Noorwegen.

Het F-35 programma wordt geleid door het Joint Program Office (JPO) waar ook Nederland deel
van uitmaakt; Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de F-35 en de Nederlandse
industrie doet mee aan de ontwikkeling, productie en onderhoud van de F-35. Woensdrecht is
één van de Europese logistieke hubs. Europese partners uit het F-35 programma worden
bevoorraad vanuit Woensdrecht.

MRTT: Nederland werkt in het MRTT (Multi Role Tanker Transport Capability) samen met
Duitsland, Belgié, Luxemburg, Noorwegen en Tsjechié. Deze landen beheren een pool van 8
tank- en transportvliegtuigen. In de toekomst komen er nog 2 vliegtuigen bij. De vliegtuigen
opereren vanaf de vliegvelden in Eindhoven en Keulen.

NNCC: Belgié en Nederland hebben de marines verregaand geintegreerd met identieke schepen
voor mijnenbestrijding en fregatten voor onderzeebootbestrijding. Voor landen in Noord-Europa
bestaat een groot potentieel voor maritieme industriéle samenwerking en Nederland zoekt
actief naar mogelijkheden. Dit kan ertoe leiden dat Nederlands marinematerieel deels door deze
partners wordt ontwikkeld, maar ook dat Nederland marinematerieel voor deze partners kan
ontwikkelen.

Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden hebben op 7 december
2023 een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend over samenwerking bij de bouw
van maritiem materieel (Northern Naval Capability Cooperation, NNCC). Het doel van dit MoU is
te onderzoeken hoe de synergie tussen de maritieme industrieén in deze landen kan worden
versterkt en dit voornemen uit te werken in concrete projecten.

Vervanging M-fregatten (ASWF)en Mijnenbestrijdings capaciteit: Belgié en Nederland werken al
decennia intensief samen op marinegebied in BENESAM (Belgisch-Nederlandse Samenwerking).
Daarmee lopen deze landen voorop in Europa. De samenwerking voorziet in gezamenlijke en
geintegreerde staven, opleidingen, trainingen en operaties, en taakspecialisatie in onderhoud
en logistiek en is daarmee toonaangevend in Europa. Daarbij onderhoudt Belgié de
mijnenbestrijdingsvaartuigen van beide landen en doet Nederland dat bij de M-fregatten.

In 2018 hebben beide landen afgesproken om de mijnenbestrijdingsvaartuigen onder Belgische
leiding te vervangen en de vervanging van de M-fregatten onder Nederlandse leiding te laten
plaatsvinden. In 2019 heeft Belgié na een Europese aanbesteding het contract voor in totaal
twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen, zes per land, gegund aan het Franse Naval Group. In 2023
heeft Defensie de contracten getekend met Damen Naval en Thales NL voor de bouw van vier
ASW-fregatten, waarvan twee voor Belgié.

Voor meer informatie over internationale materieelsamenwerking bij individuele materieel en
wapensysteemgebonden-IT projecten verwijs ik u door naar het Defensie Projectenoverzicht
(DPO) van afgelopen mei en de onlangs met Prinsjesdag verstuurde afwijkingsrapportage (AWR)
op het DPO. Het DPO bevat de meest recente informatie van de lopende materieelprojecten met
een budgetomvang van meer dan € 50 miljoen.

Is er contact met bijvoorbeeld VRO en marktpartijen over het mogelijk ontwikkelen
van oude defensieterreinen voor bijvoorbeeld woningbouw in de regio? Kan Defensie
bij eventuele herontwikkeling de opbrengsten van grondverkoop zelf behouden om
aan haar begroting toe te voegen?

Defensie draagt overtollige defensieterreinen over aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), conform
het Kader Overname Rijksvastgoed (KORV). In het KORV zijn afspraken opgenomen over onder
meer de verkoop en aankoop, de betaling en de verdeling van risico’s, kosten en opbrengsten.
In de taxatie van de terreinen voorafgaand aan overdracht aan het RVB wordt rekening
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gehouden met de mogelijke toekomstige bestemming. Deze locaties zijn na overdracht aan het
RVB niet meer in eigendom van het Ministerie van Defensie. Het RVB is als de nieuwe eigenaar
verantwoordelijk voor een eventuele herontwikkeling en verkoop aan marktpartijen van deze
terreinen.

De ruimtelijke en vastgoedbehoefte van Defensie neemt in de komende jaren toe. Voordat een
object wordt afgestoten vindt een zorgvuldige afweging plaats. Dit kan betekenen dat objecten
die momenteel op de nominatie staan om af te stoten, toch behouden blijven.

Wat zijn de begrotingstechnische regels ten aanzien van de voeding van
begrotingsfondsen en is een dergelijk voorstel in een lopend begrotingsjaar
toegestaan?

Zie het antwoord op vraag 18.

Wat zijn, naast het praktische argument van verminderde werklast, de voor- en
nadelen van het laten vervallen van artikel 13?

Zie het antwoord op vraag 18.

Waarom wordt het voorstel artikel 13 te laten vervallen in het lopende
begrotingsjaar al geéffectueerd? Waarom kan dit niet wachten tot de begroting voor
2025?

Zie het antwoord op vraag 18.

Kunt u de ingang van het vervallen van begrotingsartikel 13 uitstellen tot de
begroting voor 2025 zodat kabinet en Kamer hier op een goede wijze met elkaar over
kunnen spreken?

Defensie, in goed overleg met het ministerie van Financién, gaat over tot het in ongebruik
stellen van het voedingsartikel om verschillende redenen. Zo zorgt het in ongebruik stellen van
het voedingsartikel voor een aanzienlijke administratieve verlichting. Daarnaast leidt het in
ongebruik stellen van het voedingsartikel tot verbeterd inzicht in de omvang van de
Defensiebegroting. Immers, omdat de voeding van het Defensiematerieelbegrotingsfonds niet
meer meetelt in het totaal van de Defensiebegroting, geeft dit totaal zonder het voedingsartikel
het daadwerkelijke uitgaventotaal van deze begroting weer. Het totaal van de Defensie-
uitgaven is daarmee gelijk aan de optelling van de begrotingstotalen van de
Defensiebegrotingen (Defensiebegroting en Defensiematerieelbegrotingsfonds). Dit zorgt voor
transparantere Defensie-uitgaven. Ter illustratie: in de Defensiebegroting werden ook de
mutaties op het voedingsartikel toegelicht, terwijl de eigenlijke oorzaak van die mutaties ligt in
de bijstellingen van de uitgavenramingen op het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Met het
afschaffen van het voedingsartikel worden mutaties toegelicht op de begroting waar deze
mutaties plaatsvinden.

Noch de begrotingsregels, noch de comptabiliteitswet, stellen begrotingstechnische eisen of
voorwaarden aan een voedingsartikel. Het in ongebruik stellen van het voedingsartikel kan
daarom met het presenteren van een nieuwe (suppletoire) begrotingswet. Het is in de
begrotingsadministratie niet mogelijk om het voedingsartikel te behouden voor het lopende
begrotingsjaar en tegelijk af te schaffen voor het toekomende begrotingsjaar. Daarom is
gekozen voor afschaffen van het voedingsartikel met de presentatie van zowel de suppletoire
begroting september 2024 en de ontwerpbegroting 2025. Beide benoemde begrotingsproducten
zijn als voorstel aan uw Kamer verzonden. Bij de behandeling van deze voorstellen kan worden
gesproken over het afschaffen van het voedingsartikel.

Is er al contact gelegd met de Duitse automobielindustrie, die in zwaar weer
verkeert, maar over productiecapaciteit en personeel beschikt, gezien de productie
van materieel en munitie moet worden versneld en het personeelstekort?
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Nee, er is vanuit Defensie geen contact met de Duitse automobielindustrie.

Hoe gaat u de €1,0 miljard die beschikbaar is gesteld voor het Nederlandse industrie-
en innovatiebeleid inzetten?

Voor de meerjarige middelen die Defensie tussen 2024-2031 heeft vrijgemaakt, wordt
uitgegaan van de prioriteiten die zijn gesteld in de Actie-agenda Productie- en
Leveringszekerheid (Kamerstuk 36410, nr. 93) en Kamerbrief Voortgang Uitvoeringsagenda
Innovatie & Onderzoek (Kamerstuk 31125, nr. 130). Daarbij richten we ons als het om innovatie
gaat op de prioritaire technologiegebieden van Defensie (NLD-Gebieden, zie antwoord vraag
11). De eerste middelen zullen worden ingezet om de financieringspositie van start-ups, MKB en
scale-ups die high-tech, grotendeels dual-use, innovaties voor de veiligheidssector kunnen
ontwikkelen te verbeteren. Defensie werkt momenteel aan de verdere uitwerking van de
besteding van de middelen en is hierover veelvuldig in gesprek met de (defensie-)industrie,
brancheverenigingen, regionale partners en de ministeries van Economische Zaken en
Financién. In het eerste kwartaal van 2025 wordt u via een kamerbrief hierover geinformeerd.

Binnen welke termijn verwacht u concreet resultaten te zien van het investeren in de
Nederlandse defensie-industrie?

In de Kamerbrief ‘Actieagenda Productie- en Leveringszekerheid’ is het actieve industrie- en
innovatiebeleid dat Defensie nastreeft, al uiteengezet. In de Kamerbrief ‘Voortgang Structureel
Verhogen Europese Productie Munitie en Defensiematerieel’ rapporteert Defensie over de
voortgang van dit beleid (Kamerstuk 36600-X, nr. 8). Daarbovenop investeert Defensie
voortdurend, ook in de Nederlandse defensie-industrie. Zo heeft Defensie in 2023 verschillende
orders geplaatst bij de Nederlandse maritieme industrie, zoals bijvoorbeeld de ASW-fregatten bij
Damen en Thales NL. Ook participeren wij dit jaar voor 400 miljoen in een Zweeds fonds voor
bouw nieuwe CV90 infanterie gevechtsvoertuigen voor Oekraine, waar de productie voor een
deel in Nederland gaat plaats vinden. Meer orders zullen de komende jaren volgen, zoals voor
het project Vervanging hulpvaartuigen.

Kunt u aangeven welke projecten niet meer conform planning uit te voeren zijn en
wanneer deze alsnog gerealiseerd zullen worden?

Voor informatie over verschuivingen op product, tijd of geld op individuele materieel en
wapensysteemgebonden-IT projecten verwijs ik u naar het Defensie Projectenoverzicht (DPO)
van afgelopen mei en de onlangs met Prinsjesdag verstuurde afwijkingsrapportage (AWR) op
het DPO. Het DPO bevat de meest recente planning van de lopende materieelprojecten met een
budgetomvang van meer dan € 50 miljoen.

Zoals aangegeven in de antwoorden op feitelijke vragen over Wijziging van de begrotingsstaat
van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36613-K) kunnen er
diverse redenen zijn waarom projectplanningen verschuiven. Als voorbeeld is recent gebleken
dat de D-fase van het project Foxtrot Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB) waarschijnlijk later
wordt afgerond. Dit als gevolg van het nog niet hebben ontvangen van de definitieve offerte
(een Letter of Offer and Acceptance (LoA)). Defensie verwacht hierdoor de D-brief begin 2025
naar de Tweede Kamer te versturen. Het uitgangspunt is om eventuele gevolgen voor de
instroomplanning zo veel mogelijk te beperken.

Kunt u reflecteren op de mogelijkheid om middels een sterkere Nederlandse
defensie-industrie in de toekomst te voorkomen dat Nederland bij aanschaf van
materieel misgrijpt en om welk materieel het zou kunnen gaan?

Het actieve industrie- en innovatiebeleid van Defensie heeft juist als doel om de Nederlandse
positie in de leveringsketen te versterken, en daarmee de kans op orders te vergroten. Mijn
collega-minister van EZ zet zich hiervoor in 0.a. via het industriéle participatiebeleid, en ik zal
aan de voorkant toetsen of bij het plaatsen van orders voldoende rekening wordt gehouden met
het betrekken van Nederlandse bedrijven. Zo voorkomen we dat we onnodig misgrijpen, in het
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bijzonder bij materieel waarvoor we in Nederland over de kennis en kunde beschikken waarmee
we het hier ook kunnen produceren. Dat zal niet altijd lukken, maar ik zal me hier hard voor
maken.

Ons doel om productie- en leveringszekerheid te verbeteren vraagt om weerbare
toeleveringsketens en leveringszekerheid van schaarse grondstoffen. Defensie bekijkt per
behoefte wat kan worden gedaan om strategische afhankelijkheden te mitigeren, waaronder
bijvoorbeeld inkopen via artikel 346 VWEU.

Kunt u aangeven hoeveel van de €2 miljard aan extra geplaatste
munitiebestellingen, die sinds 2022 zijn gedaan, nu daadwerkelijk in bezit zijn van de
krijgsmacht en om welke munitie dit gaat?

Een deel van de additionele munitiebestellingen sinds 2022 is reeds geleverd. Dit gaat om klein-
kalibermunitie ter waarde van circa 50 miljoen. Tevens heeft Defensie vuursteunmunitie en anti-
tankmunitie in ontvangst genomen. Deze versnelde levering was mogelijk door internationale
samenwerking en strategische samenwerking met de leverancier. Defensie is verplichtingen
aangegaan voor deze extra bestellingen. De reguliere levertijd verschilt echter per type munitie.
Defensie heeft te maken met de volatiele markt voor munitie. Hierdoor lopen de levertijden
uiteen.

Gezien het feit dat Defensie de levensduur en herkomst van materieel meeweegt in
afwegingen voor aanschaf, is er daarbij ook overleg en afstemming met andere
lidstaten die bijvoorbeeld kiezen voor Zuid-Koreaanse tanks (zoals Polen) in plaats
van de Duitse Leopards (zoals Nederland)?

Defensie voert op zowel nationaal als internationaal niveau overleg over investeringen. Hierbij
leunt Defensie onder andere op de Defensie Industrie Strategie (DIS) uit 2022. Op internationaal
niveau voert Defensie bilateraal en multilateraal overleg met partners en bondgenoten over
materieelinvesteringen binnen de NAVO en het European Defence Agency (EDA) van de EU. In
een vroeg stadium wordt bezien in hoeverre operationele eisen en tijdlijnen kunnen worden
geharmoniseerd. Ook mogelijkheden voor samenwerking komen in die gesprekken aan de orde.

Voor de verwerving van de gevechtstanks is Nederland gevraagd aan te sluiten bij het ‘Leopard
2A8 Procurement Initiative’ van de Duitse regering. U bent hierover geinformeerd middels een
informatiebrief (Kamerstuk 27830, nr. 422). Deze verwerving is in lijn met de motie Ceder c.s.
(Kamerstuk 36 410-X, nr. 56), motie Valstar c.s. (Kamerstuk 27 830, nr. 410) en motie
Paternotte/Van Campen (Kamerstuk 21501-20, nr. 2046) en draagt bij aan de standaardisatie in
Europa, de Europese defensie-industrie en de Duits-Nederlandse samenwerking van eenheden.
Nederland en Duitsland treden als gevolg van het NATO New Force Model en ter versterking van
de bondgenootschappelijke afschrikking en verdediging operationeel geintegreerd op in grotere
militaire internationale verbanden (divisies binnen een legerkorps, zie ook het antwoord op
vraag 13). Materiéle interoperabiliteit door gebruik van identieke wapensystemen versterkt de
effectiviteit. Uw Kamer is onlangs geinformeerd met de DMP A/D-brief voor de verwerving van
de gevechtstanks.

Wat is de huidige status van de stappen om toe te treden tot het verdrag inzake
exportcontrole in het defensiedomein en wat zijn de voor- of nadelen hiervan?

Toetreding tot het Verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein, waar op het moment
Frankrijk, Duitsland en Spanje bij zijn aangesloten, kan de voorspelbaarheid van het
regelgevend kader vergroten zodat Europese defensiebedrijven een meer gelijke exportpositie
krijgen en de onderlinge concurrentie wordt versterkt. Het verdrag bevordert Europese
defensiesamenwerking en Nederlandse aansluiting bij het verdrag positioneert de Nederlandse
defensie-industrie als meer gelijkwaardige partner in Europese defensieprojecten. Het verdrag
stimuleert voorts convergentie van het wapenexportbeleid omdat verdragspartijen met elkaar
om tafel zitten om potentiéle exportbestemmingen te bespreken en risico-inschattingen te
delen. Voor een nadere toelichting op de werking van het verdrag, de inpassing in de
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Nederlandse praktijk en de bijdrage die toetreding zou leveren aan versterkte Europese
defensiesamenwerking verwijs ik u naar de Kamerbrief “Maatregelen ter bevordering van
Europese defensiesamenwerking en verdere Europese convergentie van het
wapenexportbeleid” van 14 juli 2023 (Kamerstuk 22054, nr. 395) waarmee zowel de Tweede
Kamer als de huidige verdragspartijen over het Nederlandse voornemen tot toetreding werden
geinformeerd. Het kabinet is in afwachting van de reactie van de verdragspartijen.

Hoe hoog is de NAVO-norm voor de inzetvoorraad munitie, en hoeveel daarvan
hebben de andere lidstaten op dit moment bereikt, gezien het feit dat Defensie voor
2 miljard euro extra bestellingen heeft geplaatst om de inzetvoorraad munitie aan te
vullen en er nog eens 500 miljoen bijkomt om deze te laten toenemen tot die norm?

Het kabinet heeft uw Kamer in de Stand van Defensie najaar 2024 (Kamerstuk 36600-X, nr. 4)
geinformeerd over de voortgang van de realisatie van munitievoorraden. De situatie is dat,
zoals vermeld in kamerbrief “Aanvullende bestelling munitievoorraden voorjaar 2024”
(Kamerstuk 27830, nr. 434), de munitievoorraden met deze investeringen toenemen binnen de
financiéle kaders. Ondanks deze substantiéle stap voldoet de inzetvoorraad munitie na de
recente investeringen nog niet aan de NAVO-norm.

Het kabinet kan de NAVO-norm voor inzetvoorraad munitie vanwege rubricering niet delen met
uw Kamer. Ditzelfde geldt voor het delen van informatie van andere bondgenoten over het al
dan niet voldoen aan de NAVO-norm.

Wat is de status van de contracttekening inzake de nieuwe onderzeeérs met Naval en
zitten daar nog haken, ogen en risico’s aan? Zo ja, wat zijn deze? Hoe probeert
Defensie te voorkomen dat er grote tegenvallers kunnen komen gaandeweg dit
project?

Defensie heeft op 30 september 2024 de leveringsovereenkomst met Naval Group ondertekend.
Na de contracttekening gaat het programma vervanging onderzeebootcapaciteit (VOZBT) over
naar de realisatiefase. Over het programma VOZBT wordt uw Kamer, zoals gebruikelijk bij
projecten die door de Kamer als ‘groot project’ zijn aangemerkt, in de voortgangsrapportages
geinformeerd. Uw Kamer ontvangt de eerstvolgende voortgangsrapportage VOZBT op uiterlijk 1
april 2025.

Hoe ver is Defensie met de uitrol van het Defensie Operationeel Kledingsysteem
(DOKS)?

De projectplanning van het project DOKS zoals deze eerder is gecommuniceerd, is ongewijzigd.
De verificatiefase wordt nu voorbereid. De start van uitrol wordt in 2026 verwacht. Via het
Defensie Projectenoverzicht in mei 2025 wordt u verder op de hoogte gebracht van de stand
van zaken op dat moment.

Is Defensie erop voorbereid om nog meer in te zetten op het bewaken van de
(infrastructuur) in de Noordzee en tot hoe ver reikt het werkterrein van Defensie in
deze internationale wateren als bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan en Pacifische
Oceaan?

Defensie spant zich op verschillende manieren in voor de bescherming van de Noordzee
infrastructuur. Zo voert de MIVD onderzoeken uit naar (verborgen) activiteiten van statelijke
actoren op de Noordzee, die een mogelijk risico zijn voor de nationale veiligheid. Daarnaast
heeft Defensie een permante taak op de Noordzee, die bestaat uit het doen van beeldopbouw
en het escorteren van niet-NAVO eenheden door de Nederlandse EEZ, wanneer daar aanleiding
voor is. Verder kan Defensie op verzoek - en wanneer capaciteiten dit toestaan - militaire
bijstand verlenen aan civiele autoriteiten op de Noordzee.

Momenteel treft Defensie verschillende maatregelen om de infrastructuur te beschermen. Ten
eerste investeert Defensie in additionele waarnemingscapaciteit op zee, in vorm van sensoren
en commerciéle satellietcapaciteit. Ten tweede verwerft Defensie in totaal vier lichtbemande
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vaartuigen met onderwatercapaciteiten, die kunnen worden ingezet om dreigingen op zee te op
te sporen en nader te onderzoeken. Ten derde zet Defensie in op de ontwikkeling van nieuwe
technologieén met de oprichting van het Seabed Security Experimentation Centre (SeaSEC) in
Scheveningen. Tot slot verwerft Defensie in de komende jaren verschillende hoogwaardige
capaciteiten, zoals mijnenbestrijdingsvaartuigen, hulpvaartuigen voor hydrografische taken,
ASW-fregatten en NH90-helikopters. Deze capaciteiten hebben een bredere taakstelling, maar
zijn ook geschikt voor de bescherming van de infrastructuur op de zeebodem en kunnen ook als
zodanig worden ingezet.

Echter vraagt de bescherming van de vitale infrastructuur op de Noordzee niet alleen om
militaire inspanningen, maar ook om civiele maatregelen zoals het verhogen van de
weerbaarheid van dit type infrastructuur. Daarom werkt Defensie samen met andere
departementen (lenW, EZ, KGG en JenV) in een interdepartementale aanpak om maatregelen in
kaart te brengen en uit te voeren. Het kabinet heeft uw Kamer per brief (Kamerstuk 33450, nr.
128) geinformeerd over de beoogde doelstellingen en maatregelen.

De inzet van Defensie t.a.v. de bescherming van de vitale infrastructuur op zee heeft betrekking
op het Nederlandse deel van de Noordzee. Deze inzet is in juli 2023 geformaliseerd tot
permanente taak voor Defensie, waarover het kabinet uw Kamer per brief (Kamerstuk 33450,

nr. 122) heeft geinformeerd. Daarnaast is Nederland nauw betrokken bij samenwerking in NAVO-
verband, die zich richt op vijf maritieme regio’s in het NAVO verdragsgebied (Noordzee,
Baltische Zee, Middellandse Zee, Zwarte Zee en Atlantische Oceaan).

Binnen welke termijn zal Nederland voldoen aan de eisen die de NAVO stelt op het
gebied van gevechtscapaciteiten voor het landoptreden?

De NAVO maakt met de Defence Planning Capability Review (DPCR) tweejaarlijks een analyse
van de staat van de krijgsmachten van alle bondgenoten. Hierbij kijkt NAVO in hoeverre de
bondgenoten voldoende bijdragen (cash, capabilities en contributions) aan de kerntaken van de
NAVO. Het kabinet heeft uw Kamer per brief (Kamerstuk 28676, nr. 464) geinformeerd over de
uitkomsten van de Defence Planning Capability Review (DPCR) van 10 juni 2024. NAVO
constateert in genoemde review voor het landoptreden nog grote tekortkomingen bij de
invulling van de gevraagde Heavy en Medium Infantry Brigades (HIB en MIB). Het betreft hier
tekortkomingen op het gebied van de slagkracht, in het bijzonder drie infanteriebataljons en
eigen tankcapaciteit, en bijbehorende gevechts- en logistieke ondersteuning. Met de
Defensienota 2024 investeert het kabinet komende vijf jaar in een volwaardig tankbataljon,
inclusief ondersteuning. Daarnaast wordt de slagkracht van de MIB in kwalitatieve zin versterkt
door de huidige twee medium infanteriebataljons te voorzien van Boxer gevechtsvoertuigen
met een 30mm kanonsysteem en een geintegreerde anti-tank lanceerinstallatie (Kamerstuk
27830, nr. 445). Daarnaast dragen de investeringen in de luchtverdedigingscapaciteit, de
geneeskundige en logistieke keten en bijvoorbeeld de KMar ook bij aan versterking en
inzetbaarheid van de gevechtscapaciteiten voor het landoptreden. Echter wordt aan de door
NAVO gevraagde capaciteiten in het landdomein niet volledig voldaan. Ondanks de aanzienlijke
investeringen van het kabinet, kan met het defensiebudget niet tegelijkertijd volledig invulling
worden gegeven aan alle wettelijke taken, bondgenootschappelijke verplichtingen en nationale
regelgeving. In het licht van de huidige veiligheidssituatie en de daaruit voortkomende
aanvullende capaciteitendoelstellingen en herijkte operationele plannen van de NAVO, bestaat
er nog steeds een verschil tussen taken en middelen. Daarom zijn keuzes nog steeds nodig. Niet
alles kan, en niet alles kan tegelijk.

Waarom zijn er zulke grote bedragen nodig voor het moderniseren van de kazernes
en ander vastgoed, waarbij de kosten soms variéren van 250 miljoen tot 1 miljard
euro, en waarom zit er zo’n grote marge tussen deze bedragen, zoals te zien is op
pagina 47 voor Nieuw Millingen, Amersfoort, Havelte en Woensdrecht?

Het vastgoed van Defensie is oud en door jarenlange bezuinigingen vaak in slechte staat door
gebrekkig onderhoud. Hierdoor voldoet de vastgoedportefeuille nog niet aan de doelstellingen
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zoals geformuleerd in het Strategisch Vastgoedplan 2022 (Kamerstuk 36124, nr. 12). In deze
Kamerbrief is aangeven dat integraal naar het vastgoed wordt gekeken en dat de komende
vijftien jaar hierin wordt geinvesteerd. Het is daarbij essentieel dat het vastgoed de dagelijkse
(militaire) operationele werkzaamheden en de inzet ondersteunt, onder meer voor het opleiden
op locatie en het bij elkaar plaatsen van eenheden die veel samenwerken. Defensie wil
daarnaast medewerkers behouden, binden en inspireren met een goede, moderne en veilige
werk- en leefomgeving op de juiste plek, met oog voor het gezinsleven van het personeel.
Defensie moet zijn vertegenwoordigd daar waar potentieel personeel woont. Met verduurzamen
van het vastgoed draagt Defensie bij aan het verlagen van de CO,-uitstoot en de afhankelijkheid
van aardgas. Het concentreren, verduurzamen en vernieuwen van het vastgoed gaat helaas
gepaard met hoge kosten, ook omdat de technische staat van het defensievastgoed significant
achter loopt op de gestelde normen. Zowel bij (vervangings)investeringen als instandhouding
bestaat een achterstand. Door al deze factoren is het aanpakken van de vastgoedportefeuille
kostbaar, waarbij de kosten nog toenemen door beperkte uitvoeringscapaciteit (beschikbaar
personeel), hoge bouw- en materiaalkosten en inflatie. Bij grote investeringsprojecten zoals
Kamp Nieuw Milligen, Amersfoort (Bernardkazerne), Havelte en Woensdrecht wordt vanwege de
commercieel vertrouwelijke aard van de informatie ervoor gekozen een bandbreedte van het
toegekende budget aan te houden bij een openbare beschrijving van de projecten. De
gehanteerde bandbreedtes zijn conform de bandbreedtes zoals verwoord in de Kamerbrief
“Brochure ‘DMP bij de Tijd 2.0’ - actualisatie Defensie Materieel Proces” van 23 april 2024
(Kamerstuk 27830, nr. 431).
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