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Betreft D-brief 'Verwerving pantserinfanterievoertuig CV90'

Geachte voorzitter,

De oorlog in Oekraïne laat zien dat voldoende gevechtskracht in het landdomein essentieel is. 
Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie op het Europese continent en de voorbereiding op een 
mogelijk grootschalig conflict is het belang van gevechtscapaciteit voor het landoptreden ook voor 
de NAVO sterk toegenomen. Over deze behoefte en de keuze voor de CV90 bent u in december 
2025 met de A/B-brief geïnformeerd.1 Defensie versterkt met dit project de gevechtskracht op het 
land met de oprichting en invulling van een volwaardig pantserinfanteriebataljon (met de benodigde 
gevechtsondersteunende capaciteiten) binnen de 13e (middelzware) Brigade, conform het door de 
NAVO gevraagde derde bataljon binnen deze brigade. Dit project omvat de materieelverwerving van 
moderne CV90 infanteriegevechtsvoertuigen (IGV) inclusief de eerste aanschaf van reservedelen, 
onderhoudspakketten, munitie en verbindingsmiddelen.

Defensie zet voor de verwerving van de CV90 pantserinfanteriegevechtsvoertuigen in op deelname 
aan het Europese vraagbundelingsinitiatief Nordic Initiative om zo snel mogelijk te kunnen 
beschikken over deze essentiële capaciteit en met meerdere Europese landen standaardisatie en de 
gezamenlijke slagkracht in Europa te vergroten. Hiermee kunnen deelnemende landen de CV90 
Nordic Edition aankopen via Zweden als lead nation.2 Deelname aan dit Europese 
vraagbundelingsinitiatief versnelt de levertijd, waardoor Nederland op korte termijn de bestaande 
CV90-capaciteit kan uitbreiden, en het versterkt de samenwerking met Europese bondgenoten.3 Met 
de Zweedse leverancier BAE Systems Hägglunds en de deelnemende landen is overeenstemming 
bereikt over de contractvoorwaarden voor de levering van de CV90 IGV. Met deze brief informeer ik 
uw Kamer over de resultaten van de verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) van het project 
‘Verwerving infanteriegevechtsvoertuig CV90’.

Capaciteit
Infanteriegevechtsvoertuigen vormen één van de basismiddelen voor dit optreden. De CV90 biedt de
brigade de noodzakelijke versterking op het gebied van vuurkracht, bescherming, cross-country 
mobiliteit en situational awareness. Dit is nodig voor het gevecht tegen een gelijkwaardige 
tegenstander in het hoogste geweldsspectrum. Het pantserinfanteriebataljon draagt met zijn relatief 
grote mobiliteit en hoge mate van bescherming en vuurkracht bij aan de mix van heavy en medium 
infanterie, geïntegreerd met (gevechts)ondersteunende eenheden binnen de 13e (middelzware) 
Brigade. Inzet over de grond is de enige mogelijkheid om 24 uur per dag en onder alle 
weersomstandigheden een bepaald gebied fysiek te beïnvloeden. Het uitgestegen4, gemotoriseerd 
en gemechaniseerd optreden van militairen is de basis voor het grondgebonden optreden. Defensie 

1 Kamerstuk 27 830, nr. 476 van 19 december 2025.
2 Naast Nederland gaat het om Finland, Litouwen, Noorwegen en Zweden.
3 Motie-Paternotte/Van Campen om standaardisatie zwaarder mee te laten wegen bij de aanschaf van militair 
materieel (Kamerstuk 21 501-20, nr. 2046 van 19 maart 2024).
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investeert ook in onbemenste systemen, zoals drones en grondsystemen, en 
luchtverdedigingscapaciteit, zoals het mobiele kanonsysteem Skyranger, waarmee de CV90 in 
combinatie kan optreden.

De CV90 heeft zich in de gevechtssituaties in Oekraïne aantoonbaar bewezen. Defensie heeft de 
huidige CV90 in gebruik en de Koninklijke Landmacht heeft hiermee operationele ervaring opgedaan,
zoals tijdens de inzet in Litouwen met de NAVO Enhanced Forward Presence. Daarnaast heeft 
Defensie ervaring met de instandhouding van en het onderhoud aan deze wapensystemen.

Resultaat verwervingsvoorbereiding
Defensie kiest voor de CV90 omdat dit moderne infanteriegevechtsvoertuig voldoet aan de gestelde 
operationele eisen, al wordt gebruikt door Defensie en bovendien snel kan worden verworven door 
het vraagbundelingsinitiatief. De CV90 Nordic Edition is een Military-off-the-shelf (MOTS) product dat
een mix is van een verbeterd onderstel samen met de (doorontwikkelde) toren van de Nederlandse 
configuratie na de midlife update. Defensie neemt de CV90 Nordic Edition configuratie grotendeels 
over en wijkt alleen af waar absoluut noodzakelijk, bijvoorbeeld bij de IT-middelen.

Defensie heeft bij deze aanschaf geen concurrentie gesteld en maakt hiervoor gebruik van artikel 
2.23 lid 1 sub b van de Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV).5 Zoals 
gebruikelijk bij internationale samenwerking heeft Zweden als lead nation de 
contractonderhandelingen met de industrie gevoerd. Dit gebeurt in afstemming met de deelnemende
landen. Zweden heeft een Framework Agreement opgezet met de leverancier BAE Systems 
Hägglunds, waaronder de deelnemende landen een aankoopbevestiging (Purchase Order 
Agreement) kunnen plaatsen.

Met de landen en leverancier is overeenstemming bereikt over de contractvoorwaarden voor de 
productie en levering van de CV90 infanteriegevechtsvoertuigen. Ook worden de benodigde 
reservedelen, het onderhoudscontract, de speciale gereedschappen en uitrusting, de 
fabrieksopleiding en de documentatie aangekocht.

Uitwerking
Internationale samenwerking
De CV90 heeft een Europese gebruikersgroep, wat voordelen oplevert voor interoperabiliteit in 
training en inzet, instandhouding, reservedelen-voorziening en doorontwikkeling.6 Gezamenlijke 
verwerving draagt bij aan de NAVO- en Europese interoperabiliteit, faciliteert tijdige leveringen en 
drukt de stuksprijs en de instandhoudingskosten. Het zorgt ook voor een minimaal beslag op de 
verwervingscapaciteit van de deelnemende landen en voor effectief gebruik van de schaarse 
productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie. Europese aanschaf past binnen de Defensie 
Strategie voor Industrie en Innovatie (D-SII)7 en geeft invulling aan de motie-Nordkamp.8

Vastgoed
De nieuwe CV90 capaciteit wordt ingedeeld bij de 13e (middelzware) Brigade in het nieuw op te 
richten pantserinfanteriebataljon, dat wordt gestationeerd op de Nassau-Dietz kazerne in Budel. 
Voor de stationering van het pantserinfanteriebataljon is budget gereserveerd om de kazerne 

4 Uitgestegen optreden zijn gevechtsacties waarbij militairen hun voertuig verlaten om te voet, met steun van 
het voertuig te opereren.
5 Artikel 2.23 lid 1 sub b is een uitzondering binnen de ADV voor opdrachten vanwege “technische redenen of
bescherming van uitsluitende rechten”.
6 Denemarken, Estland, Finland, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland 
zijn lid van de CV90-gebruikersgroep.
7 Kamerstuk 31 125, nr. 134 van 4 april 2025.
8 Motie-Nordkamp c.s. over een duidelijker Europees-tenzij beleid bij defensie-inkopen (Kamerstuk 31 125, nr. 
137 van 19 juni 2025).
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geschikt te maken voor huisvesting en gebruik. De voorbereidingen om de kazerne opnieuw in 
gebruik te nemen, inclusief faciliteiten voor de CV90 infanteriegevechtsvoertuigen, zijn gestart.

Industrieversterkend inkopen voor de Nederlandse Defensie en Technologische Industriële Basis 
(NLDTIB) en strategisch partnerschap
Op basis van de D-SII werkt Defensie met verschillende instrumenten aan het versterken van de 
Nederlandse en Europese defensie-industrie. Dat is nodig voor het voortzettingsvermogen van onze 
krijgsmacht en het internationaal positioneren van onze industrie. Deze Europese samenwerking 
waarin Nederland met partnerlanden hecht optrekt om een operationele capaciteit te realiseren leidt 
tot een win-win situatie voor alle deelnemende landen, doordat vanuit verschillende landen Europese
toeleveranciers worden betrokken. Zo wordt Europese wederkerige samenwerking gecreëerd die de 
productie- en leveringszekerheid versterkt. Een sterkere positie van de Nederlandse defensie-
industrie met hoogwaardige technologische activiteiten draagt niet alleen bij aan kortere levertijden,
maar ook aan een robuuste supply chain in Europa.

Daarnaast maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat afspraken met de leverancier 
hoe via industriële participatie voor dit project een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van 
kennis, capaciteiten en ervaring van de Nederlandse industrie op de prioritaire technologiegebieden 
van Defensie, in lijn met de D-SII. Op basis daarvan stelt de leverancier een plan op om op 
verschillende gebieden samen te werken met de Nederlandse industrie en kennisinstellingen. Het 
Nederlandse bedrijf Van Halteren Technologies heeft bijvoorbeeld reeds een rol in de assemblage 
van de ‘torens’ en de wielophangingen van de CV90. Daarnaast onderzoekt de leverancier op welke 
wijze de Nederlandse industrie verder kan worden betrokken bij de productie en de instandhouding 
van de CV90’s. Over de resultaten van het industrieel participatiebeleid wordt uw Kamer periodiek 
geïnformeerd.9

Innovatie
In navolging van het nieuwe tankbataljon zal het nieuwe pantserinfanteriebataljon naast de CV90 
capaciteit deels bestaan uit onbemenste capaciteit, betreffende zowel lucht- als grondsystemen. 
Deze onbemenste capaciteit versterkt het pantserinfanteriebataljon met anti-tank capaciteit, ISR10 
capaciteit en gevechtslogistieke capaciteit. Dit vergroot de operationele effectiviteit en vermindert 
daarnaast de risico’s voor het personeel. Voor de ontwikkeling en productie van de onbemenste 
grondsystemen wordt de Nederlandse en Europese defensie-industrie betrokken, in lijn met het 
Actieplan Onbemenste Systemen (APOS)11 en in synergie met het project ‘Combat Unmanned 
Ground Systems (CUGS)’12 voor het tankbataljon.

In de CV90 gebruikersgroep wordt met partnerlanden en de industrie gewerkt aan informatie-
uitwisseling en innovatie(verbeter)voorstellen om de huidige CV90 operationeel relevant te houden. 
De uitkomsten van deze studies en verbetervoorstellen kunnen leiden tot innovaties aan deze 
capaciteit.

Projectrisico’s
Voor het project is een risicobeoordeling gemaakt en zijn beheersmaatregelen getroffen. Binnen de 
projectbegroting is een risicoreservering opgenomen om de onderkende risico’s te dragen. Het 
voornaamste risico is de haalbaarheid van de planning en verhoogde kosten door beperkt af te 
wijken van het Military off the Shelf (MOTS) product. Defensie is voornemens een beperkte 
hoeveelheid nationale apparatuur op de CV90 te laten plaatsen, waaronder middelen voor 
commandovoering. Defensie is terughoudend met overige aanvullende wensen en afwijkingen ten 
opzichte van het MOTS-product. Daarnaast leidt gezamenlijke verwerving, focus op tijdigheid en 

9 Rapportage Industrieel Participatiebeleid, Kamerstuk 26 231, nr. 36 van 18 december 2023.
10 Intelligence, Surveillance and Reconnaissance; inlichtingen, bewaking en verkenning.
11 Kamerstuk 27 830, nr. 511 van 3 juli 2026.
12 Kamerstuk 27 830, nr. 489 van 20 mei 2026.
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hoge druk op de productiecapaciteit bij leverancier BAE Systems Hägglunds tot standaardisatie. 
Vanwege de multinationale ontwikkeling accepteert Nederland het ontwerp dat voorligt. Daarbij doet
Nederland geen concessies aan de veiligheid van het systeem. Om nog zoveel mogelijk invloed te 
hebben op het uiteindelijke product, heeft Nederland haar expertise aangeboden tijdens het 
harmoniseren van de eisen en het internationale verificatieproces.

Financiën
Met het project ‘Verwerving infanteriegevechtsvoertuig CV90’ is een budget gemoeid van circa € 1,3 
miljard (prijspeil 2026), inclusief BTW, risicoreservering en delta-exploitatie. Deze investering komt 
ten laste van het investeringsbudget van Defensie. De vertrouwelijke bijlage bevat nadere financiële 
informatie.

Vooruitblik
Na de parlementaire behandeling van de D-brief zal Nederland de aankoopbevestiging met de 
Zweedse leverancier ondertekenen. Deze aankoopbevestiging is randvoorwaardelijk voor de 
toewijzing van de afgesproken slots in de productielijn. De deelnemende landen zijn voornemens om
in november a.s. de verplichtingen aan te gaan, onder voorbehoud van nationale parlementaire 
goedkeuring van de deelnemende landen. Ik verzoek uw Kamer hiermee rekening te houden bij de 
behandeling van deze D-brief.

Na parlementaire behandeling van de D-brief wordt uw Kamer via het Defensie Projectenoverzicht 
(DPO) en de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) geïnformeerd over de 
voortgang van dit project.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Derk Boswijk


