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Betreft Aanbiedingsbrief bij de zevende voortgangsrapportage programma
vervanging onderzeebootcapaciteit

Geachte voorzitter,

Bij deze bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken (EZ), de zevende voortgangsrapportage
aan over het programma vervanging onderzeebootcapaciteit (VOZBT). Deze rapportage beschrijft de
ontwikkelingen vanaf 1 januari 2026 tot en met 30 juni 2026, aangevuld met belangrijke ontwikkelingen in
de periode daarna. Deze rapportage is in lijn met de eerdere rapportages, die zijn gebaseerd op de
uitgangspuntennotitie groot project vervanging onderzeebootcapaciteit.'

Twee jaar geleden, op 30 september 2024, werd de leveringsovereenkomst met Naval Group ondertekend.
Sindsdien is consequent doorgewerkt aan de uitvoering van deze overeenkomst, de transitie van de
Onderzeedienst in Den Helder en het hierbij betrekken en versterken van de Nederlandse Defensie
Technologische en Industriéle Basis (NLDTIB). In de opeenvolgende voortgangsrapportages heeft u de
voortgang kunnen volgen.

In bijgevoegde rapportage meld ik voor het eerst vertraging bij het halen van een mijlpaal. Na de succesvol
afgeronde System Requirement Review (SRR)-mijlpaal, heb ik u geinformeerd over de start van de System
Design Review (SDR). De afronding van deze mijlpaal was gepland voor het einde van het eerste kwartaal van
2026. De technische uitwerking van het ontwerp van de Orka-klasse blijkt echter meer tijd te vergen dan in
de planning was voorzien. Om een solide basis te bereiken in voorbereiding op de (detail)engineering, wordt
verdiepend onderzoek uitgevoerd dat tot in oktober 2026 duurt. Het onderzoek past binnen de
overkoepelende mijlpalenplanning. Desondanks wil ik graag benadrukken dat de voortgang hierop de
aandacht heeft.

De eerstvolgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage ontvangt uw Kamer op 1 april 2027.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Derk Boswijk

! Kamerstuk 2022D03175, 28 januari 2022.
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