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> Retouradres Postbus 20001 2500 EA  Den Haag

Geachte voorzitter,

Op 11 december 2024 vond de eerste nationale Woontop plaats, met als doel: samen 
werken aan het versnellen van de bouw van 100.000 woningen per jaar.  De 
Woontoppartijen (medeoverheden, woningcorporaties, marktpartijen, investeerders en 
maatschappelijke organisaties) hebben twintig afspraken gemaakt. Door de uitvoering 
van deze afspraken gaan we sneller bouwen voor woningzoekenden, met minder regels, 
zodat we de komende jaren toegroeien naar de bouw van 100.000 woningen per jaar 
waarvan 2/3 betaalbaar en 30% sociaal. Met deze brief informeer ik u over de 
samenwerking met de Woontoppartners en behaalde resultaten sinds december en kom
ik terug op enkele ingediende moties van uw Kamer. Tevens kijk ik vooruit naar wat we 
de komende periode gaan doen. Het is belangrijk dat we samen stappen blijven zetten.

Mijn credo is “Hoe kan het wel”. Door samen te werken, door te blijven innoveren en 
vooral door nuchter te blijven kijken naar hoe we wel uit kunnen komen, brengen we 
onze doelen dichterbij.

Als ik iets heb ervaren de afgelopen tijd, dan is het wel dat er altijd meer mogelijk is dan 
we op voorhand vaak denken. Samen met de Woontoppartijen en vele andere betrokken
partijen laten we zien dat het wél kan wanneer we de handen ineenslaan. Zo hebben we 
in korte tijd een aantal belangrijke stappen gezet, bijvoorbeeld door 20 
doorbraaklocaties aan te wijzen en daar snel gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Of 
zoals bijvoorbeeld met het advies STOER (schrappen van overbodige en tegenstrijdige 
regels) en mijn reactie hierop waardoor er sneller en goedkoper gebouwd kan gaan 
worden. Op 19 mei jl. heb ik uw Kamer ook geïnformeerd1 over de inzet van 
verschillende financiële instrumenten, om zo de bouw van betaalbare woningen te 
versnellen. Door de start van het programma Innovatie en Opschaling Woningbouw 
(IOP) wordt tevens ingezet op het versnellen en het beter betaalbaar en 
toekomstbestendig maken van de woningbouw. Op 3 juli jl. heeft uw Kamer ingestemd 
met de Wet regie op de volkshuisvesting.

In de maanden juni 2024 tot en met mei 2025 zijn er op basis van de CBS-cijfers 82.000 
woningen gerealiseerd (voorlopige en op honderdtallen afgeronde CBS-cijfers). Uit deze 

1 Kamerbrief over financieel instrumentarium woningbouw | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2025/05/19/kamerbrief-over-financieel-instrumentarium-woningbouw
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cijfers blijkt dat de productie gestabiliseerd is en niet langer daalt. De bouwdip die op 
grond van de in het nabije verleden voor de woningbouw negatieve economische 
omstandigheden werd verwacht, lijkt daarmee minder diep uit te vallen. Vorig jaar werd 
door Primos verwacht dat vanaf 2027 een bouwproductie van 100.000 woningen per jaar
mogelijk zou kunnen zijn. Ook uit de nieuwe Primos prognose die ik u ook vandaag 
toestuur trek ik de conclusie dat 100.000 nieuwe woningen in 2027 haalbaar kunnen zijn.

De gang van zaken rondom de Voorjaarsnota 2025 en de val van het kabinet hebben 
onmiskenbaar impact gehad op de uitvoering van de Woontopafspraken. De 
onzekerheid en onduidelijkheid die daaruit voorkwam hebben ertoe geleid dat partijen 
terughoudender zijn geworden met het financieren en bouwen van woningen. 
Tegelijkertijd stel ik vast dat alle Woontoppartners vastberaden zijn en vasthouden aan 
de gemaakte afspraken en verder willen met de uitvoering. Ik wil deze energie 
vasthouden en uitbouwen. Stabiliteit, voorspelbaarheid en continuïteit van beleid is dan 
essentieel. Versnelling door vereenvoudiging van wet- en regelgeving is nodig om 
procedures korter en effectiever te maken. Het is belangrijk om ons hier als Rijk voor in 
te (blijven) zetten, gesteund door de Woontoppartijen. Alleen zo kunnen we het 
gezamenlijke doel bereiken: voor iedereen in Nederland een passend dak boven het 
hoofd.

De kracht van een brede Woontop alliantie 
De Woontop van december 2024 vormde een belangrijk keerpunt in de nationale 
woningbouwaanpak. Een brede alliantie van medeoverheden en (semi) private partijen 
hebben de krachten gebundeld en gekozen voor een gezamenlijke inzet op de grote 
woningbouwopgave. Dat is hard nodig voor al die mensen die op zoek zijn naar een huis.
De kracht van deze alliantie is gelegen in het bundelen van kennis, middelen en 
uitvoeringskracht. De intensievere samenwerking tussen (mede)overheden, 
woningcorporaties, marktpartijen, investeerders, werkgeversorganisaties en 
maatschappelijke organisaties zorgt voor een breed gedragen gezamenlijke aanpak 
waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. We trekken gezamenlijk op waardoor 
trajecten meer gedragen zijn en beter aansluiten bij wat er nodig is in de praktijk. Met 
deze hernieuwde manier van samenwerken zorgen we voor betere voorstellen en 
uiteindelijk ook voor de gewenste versnellingen in de praktijk. Ook voelen alle partijen 
zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de voortgang van de afspraken en zorgen we 
gezamenlijk voor de monitoring. Indien de Woontoppartijen constateren dat de 
uitvoering van een afspraak achterloopt dan is het onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor onderlinge ondersteuning zodat het gewenste 
resultaat alsnog bereikt wordt. We merken nu al dat de onderlinge bereidheid om elkaar 
te helpen bij de realisatie van de afspraken groot is. 
Een hernieuwde manier van samenwerken is echter niet in een paar maanden 
gerealiseerd. Dit vraagt continue inzet en commitment van alle betrokken partijen om 
resultaten te blijven boeken en deze wijze van samenwerking verder uit te dragen en 
door te ontwikkelen. Verderop in deze brief sta ik stil bij de Woontop 2025 en de inzet om
deze hernieuwde manier van samenwerking kracht bij te zetten.  

De Woonbond en de Pensioenfederatie hebben aangegeven dat het voor hen niet 
mogelijk is om mee te tekenen met de Woontopafspraken zoals die in december 2024 
voorlagen. De partijen zijn wel actief betrokken bij de uitwerking van de 
Woontopafspraken 2024. Zo ben ik met de Woonbond (en Vereniging Eigen Huis) in 
gesprek over Woontopafspraak t.a.v. woningzoekenden centraal en is de Pensioen 
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Federatie betrokken bij de woontopafspraak t.a.v. investeringsklimaat.2 Daarnaast ben ik 
met de Pensioenfederatie en de Woonbond in gesprek om te kijken hoe zij een bijdrage 
kunnen leveren aan de Woontopafspraken 2025.3

Mijlpalen en bereikte resultaten 2025
In de afgelopen maanden hebben we gezamenlijk concrete stappen gezet, waarmee we 
een stevig fundament hebben gelegd voor het behalen van de afspraken uit de 
Woontop. Voor een aantal van de afspraken hebben we concrete resultaten opgeleverd, 
andere afspraken hebben meer tijd nodig. De rest van 2025 gaan we verder op de 
ingezette koers, waardoor de verwachting is dat het derde en vierde kwartaal van dit jaar
nog veel meer concrete resultaten zichtbaar zullen worden. Samen met de 
Woontoppartijen monitor ik de Woontopafspraken en waar nodig sturen we bij. Een 
overzicht van de voortgang per afspraak heb ik als bijlage bij deze brief gevoegd. Hierin 
kan iedereen zien welke voortgang er tot nu toe is geboekt, maar ook welke resultaten 
er nog verwacht mogen worden in 2025. Ik zal u blijven informeren over de voortgang. 
Zo zal ik na de zomer een brief sturen over het beter benutten van bestaande gebouwen 
en bijbehorende omgeving (o.a. optoppen en transformeren). 

Enkele afspraken licht ik nu specifiek uit.

Doorbraaklocaties
We hebben 20 doorbraaklocaties vastgesteld waarmee we gezamenlijk aan de slag gaan,
goed voor de bouw van 150.000 woningen. Hierover heb ik u geïnformeerd in mijn brief 
over de doorbraakaanpak4. Direct aansluitend heeft het Expertteam Woningbouw van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de opdracht gekregen om in 5 locaties 
in overleg met de betrokken gemeenten een advies op te stellen over de manier waarop 
versneld de resterende knelpunten opgelost kunnen worden. Op basis van die adviezen 
gaan experts op die locaties aan de slag met de uitvoering. Op één andere locatie was er 
al sprake van een dergelijke aanpak en kan op korte termijn bestuurlijk vastgesteld 
worden dat alle seinen op groen staan voor de bouw van circa 2.500 woningen.

Daarnaast lopen er in een aantal doorbraaklocaties gesprekken over omvangrijke 
randvoorwaardelijke publieke investeringen. Ik verwacht dat in een aantal gebieden 
daarover de komende maanden bestuurlijke akkoorden gesloten worden. En tenslotte 
wordt in andere doorbraakgebieden, waar zorgen over de afzet van de woningproductie 
een rol spelen in het vasthouden van het ontwikkeltempo, gewerkt aan meer 
commitment van woningcorporaties en investeerders. We verwachten nog dit jaar enkel 
anterieure overeenkomsten op deze doorbraaklocaties te kunnen sluiten.

STOER
In Nederland is woningbouw te ingewikkeld geworden door een opeenstapeling van 
regels en procedures. Dit leidt tot vertraging, hogere kosten en soms zelfs stilstand van 
projecten. Hoewel elke regel op zichzelf legitiem is, ontbreekt het aan een 
samenhangende benadering waarin regels worden afgestemd op bredere 
maatschappelijke doelen zoals het oplossen van de woningnood. Hierdoor blijft de 
woningproductie achter, terwijl de vraag – door onder meer vergrijzing, migratie en het 
uitstellen van gezinsvorming – blijft stijgen. Om die impasse te doorbreken is op de 
2 Motie Vijlbrief c.s., Tweede Kamer, vergaderjaar 2024-2025, Kamerstuk 36600-XXII-27.
3 Motie de Hoop c.s., Tweede Kamer, vergaderjaar 2024-2025, Kamerstuk 32847 nr.1276. 
4  Kamerbrief over doorbraakaanpak locaties woningbouw | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2025/06/12/kamerbrief-over-doorbraakaanpak
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Woontop het programma STOER (Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en 
Regelgeving) gestart, gericht op het verminderen van regeldruk in de woningbouw. Een 
externe adviesgroep bestaande uit leden met een achtergrond in openbaar bestuur, de 
bouw- en ontwikkelsector, de juridische sector en de wetenschap heeft op 24 april jl. het 
eerste deel van haar advies uitgebracht. Hun advies pleit voor vereenvoudiging én beter 
gebruik van de bestaande ruimte in regelgeving. Het doel is regelgeving die 
woningbouw mogelijk maakt in plaats van belemmert, zodat het streven naar 100.000 
woningen per jaar haalbaar wordt. Met een aantal voorstellen ga ik meteen aan de slag. 
Op 23 juni jl. heb ik mijn reactie op het eerste deel van het advies aan uw Kamer al 
toegezonden5, waarbij ik de adviezen die binnen de reikwijdte vallen of geen 
wetsaanpassing behoeven direct overneem. Voor de zomer verwacht de adviesgroep 
ook fase 2 - tevens het eindrapport - af te ronden. Op basis daarvan volgt na de zomer 
een kabinetsreactie. Ook hierna wordt de actie op het tegengaan van overbodige en 
tegenstrijdige ruimtelijke beoordelingsregels volop doorgezet.

Voldoende vergunningen en Publieke Private Monitors
De Landelijke Versnellingstafel Woningbouw heeft midden april een advies, middels een 
handreiking6 ontwikkeld door de RVO, over het gebruik van de Publiek Private Monitors 
(PPM’s) verstrekt. Deze handreiking is in afstemming met partners van de Woontop, 
diverse versnellingstafels, het Expertteam Woningbouw en in samenhang met kennis en 
expertise over de publieke Landelijke Monitor Voortgang Woningbouw (LMVW) 
ontwikkeld. Het is nu aan de provincies om erop toe te zien dat iedere versnellingstafel 
uiterlijk vanaf juli 2025 met een PPM gaat werken. Met de uitrol van de PPM’s worden de 
stappen in het plan- en bouwproces van start, tot vergunningverlening tot realisatie 
gemonitord. Hierdoor kunnen we beter sturen op de voortgang van de woningbouw. 
Wel vraagt dit een inspanning van gemeenten, marktpartijen en corporaties om 
informatie aan te leveren en het instrument te gaan gebruiken aan de versnellingstafel. 

Ook is er afgelopen maanden door de provincies in samenwerking met gemeenten, 
corporaties en marktpartijen gewerkt aan het concretiseren van de planlijsten uit de 
woondeals tot 2030. In de Bestuurlijke overleggen Woondeals heb ik zowel de uitrol van 
PPM’s als de planlijsten tot 2030 besproken. Daarnaast is afgesproken om de 
woningbouwprogrammering periodiek te actualiseren. Bij deze brief is ook de afspraak 
met de medeoverheden bijgevoegd dat we elke drie jaar de 
woningbouwprogrammering met een toekomstperspectief van tien jaar vooruit 
actualiseren, zodat nieuwe woningbouwlocaties tijdig in beeld zijn en voor iedereen 
helder is wat er gebouwd moet worden.

Versnellen realisatie woningbouw met innovatieve werkwijzen
Het programma Innovatie en Opschaling Woningbouw (IOP) zet in op het versnellen, 
beter betaalbaar en toekomstbestendig maken van de woningbouw met innovatieve 
technieken en samenwerkingen. Het programma kan helpen invulling te geven aan 
STOER-adviezen die vragen om slimmere werkwijzen. Concreet voornemen is om in de 
Groene Metropool Arnhem/Nijmegen een experiment te starten onder de 

5 Kamerbrief inzake reactie advies STOER fase 1 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
6 Handreiking en Handleiding Publiek-Private Monitor (PPM) | Publicatie | Home | Volkshuisvesting 
Nederland

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2025/04/16/handreiking-publiek-private-monitor-ppm
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2025/04/16/handreiking-publiek-private-monitor-ppm
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volkshuisvesting-en-ruimtelijke-ordening/documenten/kamerstukken/2025/06/23/kamerbrief-inzake-reactie-advies-stoer-fase-1


DGVB
Directie Woningbouwbeleid

Kenmerk

2025-0000435844

     

Pagina 5 van 9

Omgevingswet. Inzet daarbij is dat voor grondgebonden industrieel gebouwde 
woningen met een Erkende kwaliteitsverklaring (EKV) voor zowel de productie als de 
bouw van de woning geen kwaliteitsborger hoeft te worden ingeschakeld en het 
bevoegd gezag kan volstaan met een toetsing aan de regels van het omgevingsplan. Dit 
versnelt het proces en verlaagt de kosten. Voor de bouwstromen in Limburg en de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn locaties beschikbaar waar vanuit de woondeals 
industrieel kan worden gebouwd. Ook is het College van Rijksbouwmeester en 
Rijksadviseurs gestart met ontwerpend onderzoek naar bouwlocaties met een opgave op
het vlak van water en bodem. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In het najaar ontvangt 
de Kamer een voortgangsbrief over het IOP.

Financiële regelingen
Tijdens de Woontop 2024 is afgesproken dat het Rijk de realisatie van nieuwe woningen 
ondersteunt met de inzet van ca. 20 miljard euro, waarvan 7,5 miljard euro door dit 
kabinet. Ik ben voortvarend aan de slag gegaan om de 5 miljard voor woningbouw die 
dit Kabinet voor het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) 
beschikbaar heeft gesteld, op een passende manier in te zetten. Op 19 mei jl. heb ik uw 
Kamer hierover geïnformeerd. Door de middelen te verdelen over verschillende 
financiële instrumenten, elk met specifieke doelen om de verschillende knelpunten die 
de woningbouw kent weg te nemen, verwacht ik zo veel mogelijk woningen financieel te 
kunnen ondersteunen. Hiermee wordt een groot gedeelte van de 5 miljard euro ingezet 
voor de ondersteuning van de bouw van betaalbare woningen, en draagt het bij aan het 
Kabinetsdoel om te groeien naar de bouw van 100.000 woningen per jaar. De inhoud van
de Kamerbrief is besproken met de Woontoppartners VNG en IPO. Toekenning van de 
eerste middelen uit bijvoorbeeld de Woningbouwimpuls als onderdeel van de 5 miljard 
euro gebeurt nog dit jaar. Ook wil ik dit jaar nog afspraken maken over het 
gebiedsbudget voor grootschalige woningbouwgebieden, welke ook onderdeel zijn van 
deze 5 miljard euro. De nadere vormgeving van de realisatiestimulans is inmiddels 
vergevorderd en de internetconsultatie van de conceptregeling gaat nog deze zomer van
start. 
  
Aansluitend op de VRO-middelen is er 2,5 miljard euro beschikbaar voor de ontsluiting 
en bereikbaarheid van nieuwe woningen, zowel binnen als buiten de grootschalige 
gebieden. De afweegkaders hiervoor zijn inmiddels vastgesteld door het Ministerie van 
IenW (in samenwerking met VRO) en de doelstelling is nog dit jaar toekenning te laten 
plaatsvinden.

In deze Woontopafspraak heeft de VNG een voorbehoud gemaakt over de bredere 
financiële positie van gemeenten. Hierover zijn in de Voorjaarsnota besluiten genomen, 
waardoor ook de VNG zich aan de Woontopafspraken kan committeren. 

Woningbouw in de 19 NPLV-gebieden
De afspraken die met 19 gebieden uit het Nationaal Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid (NPLV) eind 2024 zijn gemaakt, zijn gedurende het eerste half jaar van 2025 
door het ministerie van VRO en de gebieden samen verder geconcretiseerd. Dat heeft 
geresulteerd in bestuurlijke afspraken tussen mij en de voorzitters van de allianties in de 
betrokken gemeenten, die op 24 juni door partijen zijn ondertekend.7 Het gaat om 

7 Aanpak Wijken | Tweede Kamer der Staten-Generaal

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2025Z13096&did=2025D29674
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afspraken en investeringen die optellen tot €600 miljoen euro waarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan bijna 50.000 woningen.

Deze bijna 50.000 nieuwe betaalbare woningen worden in de periode 2025 – 2029 in de 
NPLV-gebieden gerealiseerd. Om de leefbaarheid en veiligheid in de gebieden te 
verbeteren wordt daarnaast €180 mln. geïnvesteerd in bovenplanse openbare ruimte en 
collectief maatschappelijke voorzieningen. Ook zijn afspraken gemaakt over de inzet van 
de woningbouwimpuls (Wbi) en het gebiedsbudget. En er wordt voorzien in aanvullende 
ambtelijke capaciteit bij 18 gemeenten om de nieuwbouwwoningen en de benodigde 
bovenplanse ruimte en collectief maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Daarvoor
is €50 miljoen beschikbaar voor de periode 2025 – 2029.

Investeringsklimaat
In overleg met de Woontoppartners is besloten meer tijd te nemen voor de uitvoering 
van het onderzoek naar het investeringsklimaat middenhuur; hiermee wordt het 
mogelijk een beter rapport te maken. De oplevering van het rapport verschuift van het 
einde van het tweede kwartaal naar het derde kwartaal van dit jaar. Behoudens de 
vertraging loopt het onderzoek naar het investeringsklimaat voorspoedig. Verschillende 
Woontoppartners leveren input voor dit onderzoek via een begeleidingscommissie. In 
het derde kwartaal stuur ik de uitkomsten van dit onderzoek naar de Kamer. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn daarmee tijdig genoeg om als input te kunnen dienen
voor de formatie van het nieuwe kabinet en de Woontop 2025.

Woningbouw 2026 en daarna
We hebben in 2025 al hele grote stappen gezet om de woningbouw te bevorderen en 
ook in de rest van 2025 gaan we op deze ingezette weg verder. Ondanks de voortgang 
die we boeken en mijn verwachting dat in 2027 100.000 woningen haalbaar kan zijn, is 
het belangrijk dat we stappen blijven zetten. We moeten zorgen dat van de woningen die
we bouwen, 2/3 betaalbaar is en 30% sociaal. Dat dit nodig is, is bevestigd in de 
Woontopafspraken. Het ABF onderzoek dat deze Woontop-conclusie onderbouwde en 
waarvan uw Kamer destijds een kort verslag kreeg is nu inmiddels beschreven in een 
uitgebreide rapportage. Deze stuur ik u toe in de bijlage. 

Naast de betaalbaarheidsdoelstelling moeten we ook zorgen voor een continue 
bouwproductie. Daarom blijft het – ook de komende jaren – belangrijk om voortgang te 
boeken, deze te monitoren en waar nodig bij te sturen. Samen met de Woontoppartners 
ben ik tot de conclusie gekomen dat dat vraagt om een meerjarige gezamenlijke aanpak.
Bovendien bouw je een hernieuwde samenwerking niet in een paar maanden. Daarom 
wil ik een Woontop 2025 organiseren waarmee we sneller dichter bij onze doelstellingen 
komen en onze samenwerking verstevigen. Om onze doelstellingen te halen is het van 
belang dat er continuïteit, zekerheid en duidelijkheid is; juist de Woontop draagt hieraan 
bij. Daarom vind ik het belangrijk dat er een Woontop 2025 komt, en dat we ook daarna 
het instrument Woontop blijven gebruiken om te zorgen voor wederkerige concrete 
afspraken die daadwerkelijk leiden tot de realisatie van meer woningen.

Woontop 2025
De Woontop 2025 zal plaats vinden op 8 december, gelijktijdig met de Dag van de 
Volkshuisvesting. Het doel voor de Woontop 2025 is om te zorgen dat we de 100.000 
woningen waarvan 2/3 betaalbaar en 30% sociaal per jaar gaan halen, waarbij de focus 
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zal liggen op de uitvoering van de eerder gemaakte afspraken. Dit doen we door onder 
andere de voortgang van de afspraken te evalueren, waar nodig bij te sturen, een 
verdiepingsslag te maken op de eerdere afspraken en waar nodig nieuwe afspraken te 
maken. Ik herhaal nogmaals dat er vanuit alle woontoppartners heel veel commitment is
om ook de Woontop 2025 een succes te maken. Bij alle partners leeft het gevoel dat deze
nieuwe manier van samenwerken dé manier is om met elkaar langdurig te werken aan 
het oplossen van het woningtekort, en te bouwen voor de behoefte van de 
woningzoekenden in ons land. 

Onderwerpen waarvan we nu al in beeld hebben dat we een volgende stap kunnen en 
willen zetten zijn: investeringsklimaat nieuwbouw, bestaande gebouwen en 
bijbehorende omgeving beter benutten en STOER in praktijk.

In het derde kwartaal zal het onderzoek naar het investeringsklimaat worden afgerond, 
waarmee we een goed beeld krijgen wat er nodig is voor de woningbouw. Van de 
Woontoppartners en ook vele partijen daarbuiten krijg ik het signaal dat hier dringend 
actie op nodig is. Met het onderzoek in de hand kunnen we richting Woontop 2025 
gezamenlijk bepalen wat er nog aanvullend nodig is, zodat er voldoende in de 
woningbouw wordt geïnvesteerd en dat de bestaande voorraad ook behouden blijft.

Waarbij de Woontop 2024 vooral gericht was op het maken van afspraken waardoor we 
sneller tot de bouw van 100.000 woningen per jaar komen, zie ik voor de Woontop 2025 
kansen om bestaande gebouwen en de bijbehorende omgeving beter te benutten en 
daarmee o.a. ook extra woningen toe te voegen. Ik werk daarom toe naar een landelijke 
aanpak voor het beter benutten van bestaande gebouwen en de bijbehorende 
omgeving. Zoals aan uw Kamer toegezegd stel ik daartoe een landelijk beleidskader op 
aangaande het splitsen en delen van woningen. Ik informeer u graag na de zomer over 
de eerste contouren. 

Met het rapport STOER hebben we een goede analyse gemaakt hoe we regels kunnen 
vereenvoudigen en schrappen. Met de Woontop 2025 wil ik met de Woontoppartijen 
afspraken maken om te zorgen dat we dit in praktijk gaan brengen, waarbij de focus ligt 
op de uitvoering.  

Tot slot
De manier van samenwerken zoals ingezet na de Woontop 2024 werkt. Recente 
gebeurtenissen rondom de Voorjaarsnota hebben laten zien dat we met elkaar aan 
dezelfde opgave willen werken. Dit commitment is essentieel om ervoor te zorgen dat 
we voldoende woningen realiseren voor alle woningzoekenden in ons land.
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Ik roep alle betrokken partijen op om de ingeslagen weg vast te houden richting de 
Woontop 2025 en daarna.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Mona Keijzer
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Bijlagen

Volgnummer Naam Classificatie

1 Voortgangsmonitor 
Woontopafspraken

2 Actualisatiecyclus 
woningbouwprogrammering 

3 ABF-rapport: Bouwmix, 
doorstroming en betaalbaarheid
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