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Aanleiding

In april van dit jaar is het rapport verkennende analyse landelijke uitrol samen
met de 24¢ voortgangsrapportage ERTMS! aan de Kamer aangeboden. De
conclusies uit het rapport en het gesprek wat u op 27 mei jl. heeft gehad met de
Kamer? hebben aanleiding gegeven om de landelijke uitrol van ERTMS uit te
werken. Vanuit de sector is hierop een notitie opgesteld die ondersteunend is aan
het vaststellen van de koers in de landelijke uitrol.

Daarnaast informeert u, overeenkomstig met de Regeling Grote Projecten, de
Kamer elk halfjaar over de ontwikkelingen binnen het programma ERTMS
(European Rail Traffic Management System).

Geadyviseerd besluit

Instemmen met het verzenden van de kamerbrief over de landelijke uitrol van
ERTMS, in combinatie met de 25¢ voortgangsrapportage en uw appreciatie daarop
als bijlagen. Geadviseerd wordt om de stukken uiterlijk 27 oktober naar de Kamer
te sturen, voorafgaand aan de Begrotingsbehandeling IenW.

Kernpunten

e Op 16 oktober is de brief over de prioriteringsopgave op het Mobiliteitsfonds3
naar de Kamer gezonden, waarin de financién voor de landelijke uitrol van
programma ERTMS t/m 2035 zijn opgenomen.

e Met deze invulling van de financiéle randvoorwaarden wordt in de Kamerbrief
de koers tot 2035 uiteengezet, waarin er focus is op de trechtering. De koers
is nader uitgewerkt door een rapport van de sector, waarin de landelijke uitrol
van ERTMS nader wordt uitgewerkt.

e In de 25° voortgangsrapportage van ERTMS wordt ingegaan op de mijlpalen
en risico’s in tranche 1. De belangrijkste mijlpalen blijven vooralsnog
ongewijzigd, maar tegelijkertijd nemen de buffers in planning en financién af.

Krachtenveld
e In het Commissiedebat Spoorveiligheid en ERTMS van 27 mei jl. heeft u
toegezegd dat de Kamer dit najaar meer integraal inzicht krijgt in de

! Kamerstukken II, 2025/26, 33 652, nr. 110
2 Kamerstukken II, 2025/26, 33 652, nr. 121
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trechtering van keuzes in de landelijke uitrol van ERTMS. Met deze brief geeft
u invulling aan deze toezegging.

Om de Kamer op een integrale wijze te kunnen informeren over ERTMS heeft
u eerder, in overleg met rapporteur Heutink, ervoor gekozen om verzending
van de kamerbrief over de landelijke uitrol gelijktijdig te doen met de 25¢
voortgangsrapportage ERTMS.

In de 258 voortgangsrapportage geeft u invulling aan de motie van lid Leijen
(D66) met betrekking tot het grensoverschrijdend treinverkeer tussen
Nederland en Belgié en twee toezeggingen aan lid Goudzwaard (JA21), met
betrekking tot de vervangingsbehoefte en veiligheid van bestaande en nieuwe
railtechniek.

De Kamer wordt in de appreciatie van de VGR geinformeerd over dialoog met
de Europese Commissie volgend op de pre-infractiebrief van Eurocommissaris
Tzitzikostas. De brief is niet gepubliceerd.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden
Niet van toepassing.
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Deze brief dient ondertekend te
worden.

Kamerbrief Landelijke uitrol
ERTMS

Deze notitie uit de sector
schetst de eerstvolgende
stappen in het realiseren van
deze versnelling.

Bijlage 1 - Memo Verdere
uitwerking landelijke uitrol
ERTMS

Bijlage 2 - Appreciatie 25°
voortgangsrapportage ERTMS

Bijlage 3 - 25¢
voortgangsrapportage ERTMS

Voortgang van het programma
ERTMS over de eerste helft van
2026.
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