
32404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

nr. Lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de Zevende 
Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2022-1 (32404, 
nr. 115).

De daarop door de staatssecretaris gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.

Voorzitter van de commissie, 
Tjeerd de Groot

Adjunct-griffier van de commissie,
Van der Zande

Nr Vraag Bijlage Blz. (van) t/m

1 Kunt u toelichten waarom u zegt dat afronding van het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) voorzien is in 2029, terwijl de afhankelijkheid van 
Zuidasdok doorschuiven naar 2036 nodig maakt voor de corridor Amsterdam-
Alkmaar?

2 Wat is de uitkomst van het onderzoek naar de haalbaarheid van twee extra 
intercity’s en langere sprintertreinen op de corridor PHS Alkmaar-Amsterdam, 
die de basis is voor de planstudie?

3 Wanneer krijgt de Kamer nieuwe informatie over de planning van Zuidasdok?

4 Waarom is de versterking met steunbermen niet op tijd gereed om vanaf eind
2024 een vijfde en zesde sprinter te laten rijden tussen Den Haag en Rotterdam?

5 Kunt u de tijdelijke oplossing in de dienstregeling voor Delft-Schiedam nader
toelichten? Wat zijn de risico’s en/of nadelen van de tijdelijke oplossing in de
dienstregeling?

6 Hoe denkt u het vraagstuk van de extra kosten voor baanstabiliteit Delft-
Schiedam te gaan oplossen?

7 Hoe groot acht u de kans dat, gelet op de douanefaciliteiten op Amsterdam 
Centraal, voor de Eurostar een tijdelijke overstap in Brussel nodig zal zijn? Wat 
gaat u doen om dit te voorkomen?

8 Wanneer verwacht u meer duidelijkheid over het extra potentiële tekort waarover
u spreekt? Is dit extra potentiële tekort meegenomen in de exogene risico’s? 
Wanneer gaat u besluiten nemen over de beperking van het potentiële tekort, en 
overweegt u daarbij zowel versobering als extra budget? Kunt u informatie tijdig 
delen, zodat de Kamer niet voor voldongen feiten komt te staan?

9 Leidt het vrijvallen van een deel van de posten ´benoemde risico’s projecten´
en ´risico’s programma’ naar het onbenoemde deel van de totale
risicoreservering ertoe dat het programma restrisico lager wordt?

10 Verwacht u nog problemen met baanstabiliteit op andere PHS-corridors?

11 Exogene risico’s vallen per definitie buiten de scope van het programma PHS,
maar in hoeverre heeft Infrastructuur en Waterstaat als departement wel invloed 
op deze risico’s?

12 Is de ministeriële regeling spoorverkeer, waarover u in uw rapportage schrijft, 
reeds aangepast om de vastgelegde maximumremweg voor treinen die maximaal
40 km/uur rijden in te korten van 400 naar 300 meter en om een kleiner

Totaallijst feitelijke vragen Zevende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
2022-1 (32404-115) 1/2



gemakkelijker plaatsbaar sein te introduceren?

13 Neemt u de aanbeveling van de Eigenstandige Control Functie (ECF) over om 
tot een snellere besluitvorming gericht op de specifieke productstappen PHS te 
komen?

14 Kunt u grote wijzigingen in de budgetoverzichten beter toelichten, zoals de
budgetverlaging van 130,6 miljoen euro als gevolg van desaldering van
ontvangsten in tabel B.1. van de rapportage?

15 Kunt u de laatste stand van zaken weergeven ten aanzien van financiële
bijdragen vanuit het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF), 
waarover in het commissiedebat Spoor van 9 juni 2022 is gesproken, aangezien 
in deze voortgangsrapportage hierover niets is vermeld?

16 In hoeverre passen de uitgangspunten van de verwachte reizigersaantallen van
PHS nog bij de laatste inzichten van de groei van het aantal reizigers na
corona? Hoe verhouden de berichten van NS over afschaling van de
dienstregeling zich tot deze uitgangspunten?

1

17 Is het inderdaad nog de verwachting dat de frequentie tussen Amsterdam en
Eindhoven vanaf december 2022 weer wordt opgevoerd, gezien de berichten
van NS over afschaling van de dienstregeling?

1

18 In hoeverre hebben de wensen die de Kamer heeft geuit in relatie tot de nieuwe 
hoofdrailnetconcessie (bijvoorbeeld frequenties op bepaalde lijnen) impact op de
ambities van PHS?

1

19 Hoe is de nieuwe scope voor de corridor Den Haag-Rotterdam-Breda tot stand
gekomen en welke stakeholders zijn hierbij betrokken? Kunt u de keuze 
toelichten voor een lagere frequentie dan oorspronkelijk gepland?

4

20 Is al uitgewerkt hoeveel ‘bakken’ de treinen zullen hebben die genoemd zijn in
de tabellen met het aantal reizigerstreinen per corridor, aangezien
vervoercapaciteit niet alleen afhangt van de frequentie maar ook van de lengte
van treinen?

4
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