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Geachte Voorzitter,

Het is voor de bewoners in het aardbevingsgebied belangrijk dat ze veilig kunnen 
wonen. Voor nog ruim 13.000 huishoudens betekent dit dat hun huis bouwkundig 
versterkt moet worden. Het vergroten van uitvoeringscapaciteit is onmisbaar om 
vaart achter de versterkingsoperatie te zetten en de versterkingsoperatie in 2028 
af te ronden (Kamerstuk 33 529, nr. 948). Conform de motie Beckerman (Kamer-
stuk 33 529, nr. 919) stuur ik uw Kamer de aanpak van Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) voor het vergroten van de uitvoeringscapaciteit.  

Voor het tijdig organiseren van voldoende uitvoeringscapaciteit is het van belang 
dat de NCG met de bouwers goede afspraken maakt. De aanpak geeft aan hoe 
NCG hieraan invulling geeft en kan rekenen op de instemming van Bouwend 
Nederland Noord. Voor de voortgang van versterken is de beschikbaarheid van 
voldoende tijdelijke huisvesting eveneens van belang. Voor 2022 en de eerste 
helft van 2023 kan in die behoefte worden voorzien. Voor de periode daarna 
onderzoekt NCG nu alternatieve vormen. Dit is onderdeel van deze aanpak. Zo 
geef ik invulling aan motie Beckerman over tijdelijke huisvesting (Kamerstuk 33 
529, nr. 891). 

Een goed ingericht bewonersproces draagt eveneens bij aan de voortgang van 
versterken. De NCG wil een betrouwbare en duidelijke partner van bewoners zijn, 
snel helderheid geven over waar een bewoner aan toe is en hen betrokken 
houden bij de voortgang van zijn of haar versterkingsproces, rekening houdend 
met hun wensen. Het tijdig betrekken van bewoners en waar mogelijk ontzorgen 
van bewoners bij de versterking van hun woning is daarnaast belangrijk om 
vertragingen later in het proces te vermijden. Deze aanpak gaat hierop in. Ook 
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zullen de NCG en gemeenten pilots starten gericht op dorps- en wijkgericht 
versterken. Daarmee kom ik tegemoet aan de motie Wijngaarden (Kamerstuk 33 
529, nr. 961). 
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De aanpak moet eraan bijdragen vaart in de versterking te krijgen om zo beter en 
sneller tot tastbare resultaten te komen voor bewoners. Ik blijf met de NCG in 
gesprek over de voortgang en realisatie ervan. Dit vanuit de doelstelling om dit 
jaar 1.000-1.500 adressen te versterken en de ambitie van het Rijk, regionale 
overheden en de NCG om in 2028 de gehele versterkingsoperatie te kunnen 
afronden. 

J.A. Vijlbrief
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


