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Geachte voorzitter,

Met deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de minister van Klimaat en 
Groene Groei, over de voortgangsrapportage van het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM): Staat van de veiligheid van Groningen 2024. Daarnaast informeer ik uw 
Kamer over mijn toezegging om in gesprek te gaan met de Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG), het SodM en het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) 
over de adviezen van het SodM rondom kwaliteitsborging in de processen van de 
versterkingsoperatie. Tot slot stuur ik uw Kamer het jaarverslag van NCG voor 
2024 toe. 

Staat van de veiligheid van Groningen 2024
Het SodM publiceert jaarlijks een Staat van de veiligheid van Groningen. In het 
rapport van 2024 gaat het SodM in op de resultaten, voortgang en planning van 
de versterking. Ook bespreekt het SodM de seismische ontwikkelingen van het 
Groningen-gasveld, de ontmanteling van mijnbouwwerken en de nazorg bij 
mijnbouwactiviteiten. 
Hieronder beschrijf ik de adviezen van het SodM met betrekking tot de 
versterkingsoperatie en hoe ik hier invulling aan geef. Ook ga ik namens de 
minister van Klimaat en Groene Groei (KGG) in op de bevindingen van het SodM 
rondom de seismische ontwikkelingen en mijnbouw. 

Adviezen van SodM over de versterking 
Het SodM formuleert in haar rapport een aantal adviezen die te maken hebben 
met de balans tussen snelheid in de versterkingsoperatie en de kwaliteit die 
bewoners geboden kan worden. Sommige adviezen zijn nieuw, andere zijn een 
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herhaling van eerdere adviezen. Zo wordt onder andere het advies herhaald om 
NCG geen extra taken te geven en zo min mogelijk nieuwe adressen aan de 
versterkingsoperatie toe te voegen. Daarnaast adviseert het SodM mij om samen 
met NCG een concrete, realistische planning op te stellen met haalbare 
productiedoelstellingen en om reële doorlooptijden vast te stellen. De adviezen 
rondom kwalitatieve verbeteringen hebben veel raakvlakken met het onderzoek 
van het SodM naar de kwaliteitsborging in de processen van de 
versterkingsoperatie waar ik uw Kamer eerder over heb geïnformeerd op 13 maart
20251.

Mijn invulling van de adviezen van SodM
Ik waardeer het SodM als onafhankelijk adviseur voor de versterkingsoperatie en 
neem de bevindingen en adviezen zorgvuldig mee in mijn overwegingen. In mijn 
Beleidsbrief Versterken2 ben ik ingegaan op mijn leidende principes voor de 
versterkingsoperatie in Groningen, waaronder het principe dat de 
versterkingsoperatie in eerste instantie een veiligheidsoperatie is. Daarbij heb ik 
aangegeven dat ik wil inzetten op een goede balans tussen snelheid van de 
versterkingsoperatie en kwaliteit die de bewoners geboden wordt. Dit heb ik ook 
benadrukt in mijn brief van 26 maart 2025 over de actualisatie van de 
diepteanalyse van NCG.3 Het is bemoedigend dat het SodM in haar Staat van de 
veiligheid van Groningen 2024 het belang onderschrijft van mijn inzet op de 
balans tussen snelheid en kwaliteit. 

Net als het SodM vind ik het daarom belangrijk om in te blijven zetten op 
voortvarendheid in de versterkingsoperatie. Ik vind het belangrijk daarbij, samen 
met alle betrokken partijen, de balans te bewaren met de kwaliteit die daarbij aan 
bewoners geleverd kan worden. Ik vind het tevens belangrijk om het effect van 
eventuele beleidskeuzes inzichtelijk te maken in termen van tijd, middelen en 
mensen, en de keuzes te baseren op de ervaringen uit de praktijk.4 Mijn besluit 
om ook de lichte versterkingen te combineren met het toepassen van 
isolatiemaatregelen, heb ik daarom gebaseerd op de proef die NCG hiervoor heeft 
uitgevoerd. Ik heb het effect hiervan op de voortgang van de versterkingsoperatie 
en op de kwaliteit die aan bewoners gegeven kan worden, naast elkaar gelegd en 
een gewogen besluit genomen. Dit is ook in lijn met de boodschap van Nij Begun. 
Net zoals het SodM onderschrijf ik het belang van realistische en concrete 
planningen en een open communicatie daarover, ook als er sprake is van 
vertraging. Om die reden laat ik NCG jaarlijks haar diepteanalyse actualiseren en 
informeer ik uw Kamer daarover. Uit de eerste actualisatie van de diepteanalyse 
van NCG die ik uw Kamer heb toegestuurd op 26 maart 2025 blijkt dat de 
versterkingsoperatie kan worden afgerond tussen 2030 en 2032. Met de kennis 
van nu is dit een realistische en haalbare planning. Bij de volgende actualisatie 
van de diepteanalyse of grote nieuwe beleidskeuzes moet blijken wat dan 
eventueel de invloed op die einddatum zal zijn.  

1 Kamerstuk 33 529, nr. 1279
2 Kamerstuk 35 561, nr. 66
3 Kamerstuk 33 529, nr. 1282
4 Kamerstuk 33 529, nr. 1282 
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Feiten en cijfers doen ertoe. Tegelijkertijd vereisen feiten en cijfers ook context. Ik 
zie dat de gemiddelde doorlooptijd van de versterking van een woning is 
toegenomen. Het is goed om te beseffen dat die toename het gevolg is van 
initiatieven die de kwaliteit van de versterking voor bewoners verbeteren. De 
gemiddelde bouwtijd van een versterking is onder andere toegenomen, door het 
combineren van versterking met verduurzaming (maatregel 28 en vanaf dit 
kwartaal maatregel 29). En de tijd tussen de opname van een woning en 
oplevering van een woning na versterking, is toegenomen door een afspraak die is
gemaakt tussen Rijk, regionale overheden en NCG om huizen zo snel als mogelijk 
te beoordelen en bewoners snel duidelijkheid te geven over of hun huis wel of niet
versterkt moet worden. De capaciteit is daarmee (tijdelijk) met name in de 
beoordelingen gaan zitten. Ik bespreek de snelheid van de versterkingsoperatie 
regelmatig met NCG. Daarbij heb ik bijzonder aandacht voor bewoners die lang 
moeten wachten gedurende het proces. Als ik doelen zou stellen voor de 
gemiddelde doorlooptijd van een versterking van een woning, is het risico groot 
dat ik de ruimte inperk voor bewoners om zelf keuzes te maken. Dat is een effect 
dat ik nadrukkelijk niet nastreef. Ik wil de belangen van de bewoners centraal 
stellen en dat vergt vaak maatwerk met soms ook meer tijd. 

Kwaliteitsborging in processen van NCG
Zoals ik heb toegezegd5, heb ik met NCG en mijn adviseurs van het SodM en ACVG
gesproken over de kwaliteitsborging binnen de processen van NCG. Ik bekijk 
welke acties al in gang zijn gezet en welke aanvullende acties nog nodig zijn. 
Daarbij blijf ik oog houden voor de balans tussen de snelheid van de 
versterkingsoperatie en de kwaliteit die bewoners geboden wordt. Bewoners 
moeten kunnen vertrouwen op de uitkomsten van het versterkingsproces en 
daarom wil ik het risico op fouten verder minimaliseren. ACVG doet op dit moment
nader onderzoek naar de kwaliteit van de beoordelingsrapporten en de NCG werkt
aan de implementatie van de adviezen van het SodM. Als eventuele 
verbeteracties op termijn een positief effect hebben op de doorlooptijden van de 
versterkingsoperatie, is dit waardevol. Maar dat is dus niet mijn primaire doel.  

Adviezen van SodM over mijnbouw
Veiligheid 
Het SodM concludeert dat de bodemdaling en het aantal aardbevingen in 2024 als
gevolg van de voormalige gaswinning uit het Groningenveld verder zijn 
afgenomen, en dat de observaties goed overeenkomen met de verwachtingen. 
Hiermee neemt de fysieke veiligheid in het gebied toe in vergelijking met de 
situatie voor de sluiting van het Groningenveld. Echter merkt het SodM terecht op 
dat de kans op zwaardere, schadeveroorzakende bevingen niet nog helemaal weg
is. Ook de komende jaren zal er nog drukvereffening in het reservoir plaatsvinden 
wat kan leiden tot bodembeweging. Daarom onderschrijf het kabinet, net als het 
SodM, het belang van het goed blijven monitoren van de druk en de 
bodembeweging, ook nu het veld gesloten is. Dit wordt onder andere geborgd in 
de Monitoringsstrategie Groningenveld die de NAM in samenspraak met het SodM 
heeft vastgelegd. 

5 Kamerstuk 33 529, nr. 1279
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Ontmanteling van het Groningenveld 
Als vergunninghouder is de NAM verantwoordelijk voor de ontmanteling van de 26
mijnbouwinstallaties en 337 putten van het Groningenveld. Alle putten zijn 
inmiddels buiten werking gesteld. De volledige ontmanteling is echter een 
complex en omvangrijk proces. Het SodM stelt dat over het algemeen de externe 
veiligheidsrisico’s en milieubelasting veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten zijn 
afgenomen, doordat de installaties van het Groningenveld niet meer operationeel 
zijn. Het SodM ziet toe op de veilige ontmanteling van de mijnbouwinstallaties. 
Voor elke productielocatie is de NAM verplicht een verwijderingsplan in te dienen 
met daarin onder meer de voorgenomen maatregelen om schade te voorkomen. 
De minister van KGG zal de ingediende verwijderingsplannen beoordelen en 
daarvoor advies vragen aan het SodM. 

Nazorg 
Op het gebied van nazorg en zorgplicht werkt het Ministerie van KGG nauw samen
met het SodM, als voorbereiding op de aanpassing van de Mijnbouwregeling voor 
nazorg van het Groningenveld en de herziening van de Mijnbouwwet en 
onderliggende regelgeving voor nazorg in algemene zin. Het SodM uit de zorg dat 
er onduidelijkheid bestaat over de mate waarin de visie van het SodM op nazorg 
wordt verankerd. Bij de aanstaande wijziging van de Mijnbouwregeling vormt deze
visie een belangrijke leidraad. Ook bij de herziening van de Mijnbouwwet wordt 
deze visie betrokken. Ik verwacht dat de gewijzigde Mijnbouwregeling in het derde
kwartaal van dit jaar van kracht wordt. 

PEGA maatregel 49 
In de uitwerking van maatregel 49 van Nij Begun (Méér kennis, betere data en 
monitoring van mijnbouweffecten) is het kabinet gestart met het opzetten van 
GeoKennisNL en het programma PEGA invulling ondergrond (PIO). Het kabinet 
geeft hiermee invulling aan kennismanagement en -ontwikkeling (GeoKennisNL) 
en datamanagement (PIO) met betrekking tot het gebruik van de diepe 
ondergrond. SodM heeft de zorg geuit dat de sturing op maatregel 49 uit Nij 
Begun onvoldoende helder is. In beide trajecten heeft het Ministerie van KGG 
stappen gezet in de uitwerking. In recent georganiseerde workshops hebben 
stakeholders, waaronder SodM, kunnen bijdragen aan de vormgeving van 
GeoKennisNL. Daarnaast is de governance van PIO ingericht. SodM zal deelnemen 
aan de stuurgroep van het PIO.

Jaarverslag NCG 2024
In het jaarverslag 2024 van NCG is terug te lezen hoe zij op een gebiedsgerichte 
manier heeft gewerkt aan een veilig en duurzaam Groningen, en hoe zij naast de 
bewoner staat. Daarom is het belangrijk dat NCG ook blijft investeren in haar 
eigen organisatie en medewerkers. 
De NCG zet zich volop in om de versterkingsoperatie beter uit te voeren dan het 
jaar ervoor. Ik ervaar dat in mijn gesprekken met NCG, en dat lees ik nu ook terug 
in het jaarverslag van 2024. Ook al is niet iedere stap direct merkbaar voor 
iedereen, elke dag een stap vooruit is wel hoe we duurzaam verder komen en het 
steeds beter doen voor de bewoner. Als ik het jaarverslag lees, zie ik dat 
bijvoorbeeld terug bij verduurzaming, de routekaart voor de aanpak van 
onaanvaardbare verschillen en hoe NCG samen met andere organisaties zoals 
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gemeenten en IMG steeds meer wil werken als één overheid. Dit zijn belangrijke 
stappen op onderwerpen die bewoners direct raken. 
NCG heeft in 2024 meer dan 1.200 gebouwen versterkt. Dat is minder dan het 
doel en tegelijkertijd wel meer dan in 2023 is gedaan. Ook zijn circa 5.000 
beoordelingsrapporten vastgesteld. Met de realistischere planningen die nu 
beschikbaar komen op basis van de geactualiseerde diepteanalyse vertrouw ik dat
de doelen in de toekomst realistischer zullen zijn. Tegelijkertijd blijft het een feit 
dat de voortgang van de versterking afhankelijk is van veel verschillende factoren.
Daarom zal ik met de NCG de mogelijkheden bespreken om in de komende jaren 
te werken met bandbreedtes voor het formuleren van de doelstellingen. Zo doen 
we recht aan de complexiteit en wordt er op transparante wijze gecommuniceerd. 

Ik ben ervan overtuigd dat het steeds beter gaat, maar we zijn er nog niet. Ik 
luister daarvoor naar bewoners en handel op basis van de signalen die mij 
bereiken. Ook dat is één van de leidende principes in mijn Beleidsbrief 
Versterken.6 In die brief heb ik tevens aangegeven dat NCG haar communicatie 
met bewoners wil en moet verbeteren. Ik zie de voorbeelden waarin de 
communicatie richting bewoners structureel en merkbaar beter moet. Ik bespreek 
dit met de NCG bespreken om hier nog meer aandacht aan te geven en ik blijf 
luisteren naar de ervaringen van bewoners hierin. 

Vervolg
In mijn Kamerbrief van 26 maart7 heb ik beschreven dat ik blijf zoeken naar 
manieren om het gewenste tempo van de versterkingsoperatie te bereiken, 
zonder de kwaliteit voor de bewoner uit het oog te verliezen. Ik heb recent uw 
Kamer geïnformeerd over de actualisatie van de diepteanalyse. Het SodM heeft in 
haar Staat van de veiligheid van Groningen 2024 de prognose gedaan dat de 
versterking tot 2034 kan duren als het tempo van 2024 wordt aangehouden. 
Ik zie en hoor dat door het verschil tussen de diepteanalyse en de prognose van 
SodM onnodig verwarring ontstaat bij bewoners. Ik wil dergelijke verwarring onder
bewoners in de toekomst voorkomen en transparant communiceren over de 
voortgang, dat doe ik jaarlijks met de actualisaties van de diepteanalyse. Op basis
van de diepteanalyse die ik u hiervoor recent heb gestuurd, zie ik nu in ieder 
geval geen redenen om ervan uit te gaan dat de versterking tot 2034 blijft 
doorlopen.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Herstel Groningen

Eddie van Marum

6 Kamerstuk 35 561, nr. 66
7 Kamerstuk 33 529, nr. 1282


