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Geachte Voorzitter,

Met deze brief informeert het kabinet de Tweede Kamer over de voortgang van de 
afhandeling van mijnbouwschade in Limburg. Rijk en regio vinden het belangrijk om hier
gezamenlijk in op te trekken. Dit betekent dat er maandelijks overleg is over de 
voortgang van de schadeafhandeling en over de eventuele problemen. De regio heeft 
daarbij een stevig signaal afgegeven over de voortgang. De regio geeft aan dat 
schademelders duidelijkheid, perspectief en een betrouwbare planning verdienen. De 
regio heeft haar zorg uitgesproken over de onzekerheid in de planning. Ik herken deze 
signalen en deel de zorg over de planning. Om deze reden zal in de komende tijd het 
overleg met de betrokken partijen eens per drie weken plaatsvinden om zo de 
voortgang scherper te bewaken. Ik ben ook doorlopend in gesprek met enkele mensen 
die schade hebben gemeld. Gedeputeerde Staten van Limburg informeert de Provinciale
Staten eveneens over deze brief. Daarnaast worden de raden van de tien mijnstreek 
gemeenten hierover per brief geïnformeerd. In de brief van 26 januari 20261 heeft het 
kabinet het proces van de afhandeling van mijnbouwschade en de rollen van het 
Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw Limburg (I3ML), de Commissie Mijnbouwschade
(CM) en de regio toegelicht. In deze brief wordt ingegaan op de stand van zaken en de 
vervolgstappen.

Gefaseerde openstelling
In 2025 is in samenspraak met de regio gekozen voor een gefaseerde openstelling van 
de schadeafhandeling. In de eerste drie jaar (2026 t/m 2028) zal de mogelijkheid tot het 
doen van een aanvraag per postcodegebied van circa 1250 adressen worden 
opengesteld, het gaat daarbij om 21 groepen. De regio heeft deze 21 groepen 
samengesteld. Dit zijn in totaal circa 25.000 adressen. Hierna worden aanvragen uit het 
gehele schadegebied behandeld. Ervaringen uit Groningen hebben laten zien dat het 
afhandelen van mijnbouwschade complex is en dat vooral in het begin onverwachte 
situaties zullen voorkomen. Dit is helaas ook het geval bij de schadeafhandeling in 
Limburg. Op dit moment wordt met de eerste groep van 324 schademelders ervaring 
opgedaan. Hierbij is men in de uitvoering op een aantal aandachtspunten gestuit 
waardoor de besluitvorming rond deze groep langer op zich laat wachten dan is 
gewenst. De betrokken schademelders zijn hierover geïnformeerd. Het kabinet betreurt 
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dit en begrijpt dat het vervelend is voor mensen dat zij langer in onzekerheid zitten. De 
verwachting is wel dat de schadeafhandeling zal worden versneld zodra het grootste 
deel van deze groep een definitief besluit heeft gekregen. Voorop staat dat alle 
particuliere huiseigenaren als hoofdbewoner in het mijnbouwschadegebied in Zuid-
Limburg de gelegenheid krijgen om een aanvraag in te dienen. Dit heeft het kabinet met
de regio afgesproken.

Actuele voortgang van de schadeafhandeling
Begin januari is het fysieke loket van I3ML geopend. De eerste groep aanvragers heeft 
tot 22 maart de gelegenheid gekregen om een aanvraag in te dienen. Deze groep 
bestaat onder andere uit huiseigenaren die in de afgelopen jaren schade hebben 
gemeld bij de gemeente, of bij de stichting Calamiteitenfonds Mijnwaterschade Limburg,
de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de pilot groep van de CM. In totaal 
zijn 324 aanvragen ingediend. Na de ontvankelijkheidstoets zijn 321 aanvragen 
doorgestuurd naar de CM voor advies. Enkele aanvragen kwamen niet direct in 
aanmerking omdat er nog aanvullende gegevens nodig waren of het bleek dat het pand 
niet de hoofdwoning van de huiseigenaar was. Bij 224 aanvragen is een schadeopname 
gedaan en bij 24 volgt deze nog op korte termijn. Voor de beoordeling van de resterende
74 aanvragen heeft de CM aangegeven dat er nog aanvullende informatie nodig is over 
de lokale bodembeweging voordat zij een uitspraak kan doen of het voldoende 
aannemelijk is dat de schade is veroorzaakt door mijnbouw. De kwaliteit van de 
beschikbare satellietdata is nu nog onvoldoende om een uitspraak te doen over de 
lokale bodembeweging. De gegevens over de bodembeweging wordt aan de hand van 
hoge resolutie satellietbeelden gegenereerd en deze zijn binnenkort beschikbaar. Het 
inkopen en kunnen bewerken van de satellietdata door een adviesbureau vereiste een 
Europese aanbesteding welke eerder niet voorzien was.

Na de schadeopnames volgt de kostencalculatie, waarbij de omvang van de schade 
wordt berekend. Voor de herstelkostencalculatie wordt gebruikgemaakt van een 
kostenmodule van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In het ICT systeem 
moeten de opnamerapporten en het kostencalculatiemodel aan elkaar gekoppeld 
worden. Dit bleek ICT-technisch gezien lastiger dan in eerste instantie gedacht. Hierdoor 
heeft dit op zich laten wachten. Onlangs zijn de eerste schadeberekeningen gemaakt en 
kan de CM nu ook haar eerste conceptadviezen opstellen. Naar verwachting zal de CM 
haar eerste conceptadviezen eind september opleveren. De aanvragers krijgen daarna 
vier weken de tijd om te reageren op het conceptadvies. Vervolgens stelt de CM een 
definitief advies vast en deelt dit advies met de aanvrager. I3ML neemt, namens het 
kabinet, met inachtneming van dit advies een besluit op de aanvraag. Naar verwachting 
kunnen medio november de eerste besluiten worden genomen. Kort daarna zullen de 
eerste tegemoetkomingen (kleiner dan € 10.000) worden betaald. Dit betekent dat 
ongeveer 10 maanden na de eerste meldingen de eerste besluiten worden genomen. Dit
heeft, door bovenstaande redenen, langer geduurd dan gewenst en dat is vervelend 
voor bewoners. Het kabinet verwacht dat bij de openstelling van de volgende groep, de 
besluitvorming sneller zal gaan omdat de ICT-systemen dan gereed zijn. Als de schade 
groter is dan € 10.000 dan wordt deze hersteld door een aannemer. Het zogenoemde 
Herstel In Natura wordt in het voorjaar van 2027 opgestart. Voor alle besluiten 
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(financiële tegemoetkoming, herstel in natura) geldt dat de reguliere bezwaar- en 
beroepsprocedures van toepassing zijn.

Er zijn 74 aanvragen die zoals gezegd nog niet in aanmerking komen voor een 
schadeopname, omdat op grond van een eerste inhoudelijke beoordeling is gebleken 
dat deze woningen niet in het invloed gebied van een gemijnde steenkoollaag staan, of 
meer dan vijf jaar na de beëindiging van die steenkoolwinning zijn gebouwd. In deze 
gevallen moet dan alleen nog worden beoordeeld of sprake is (geweest) van 
bodembeweging in de jaren na de steenkoolwinning (als zogeheten na-ijlend effect van 
de steenkoolwinning).
De CM heeft na de pilot gerapporteerd dat om die bodembeweging goed te kunnen 
beoordelen, gebruik moet worden gemaakt van hogere resolutie satellietbeelden dan 
waar zij in de pilot de beschikking over had. Omdat die hogere resolutiedata 
bodembeweging beter laat zien is dit in het belang van de aanvragers. Zoals 
aangegeven vroeg het inkopen van deze satellietbeelden om een Europese 
aanbestedingsprocedure. De aanbesteding, de gunning en de uitvoering hebben helaas 
tot vertraging geleid. Naar verwachting worden de hogere resolutie data medio oktober 
geleverd. De CM kan daarna voor deze 74 aanvragen het onderzoek vervolgen, waaruit 
dan ofwel een schadeopname volgt ofwel een conceptadvies dat er geen sprake is van 
mijnbouwschade. Het is vervelend dat deze aanvragers hier lang op moeten wachten. De
hogere resolutie bodembewegingsgegevens zullen in het vervolg voor alle andere 
aanvragen direct en in geautomatiseerde vorm beschikbaar zijn.

De eerste adviezen zijn gereed; openstelling groep 1
Zoals aangegeven worden voor de huidige groep de eerste tegemoetkomingen in de 
komende maanden betaald. Er is in de afgelopen maanden met veel inzet gewerkt om 
de schadeafhandeling voor de volgende groep te starten. De afhandeling van 
mijnbouwschade is complex en vraagt om zorgvuldigheid. Hierdoor is in verschillende 
processtappen vertraging ontstaan. Het kabinet moet erkennen dat de 
schadeafhandeling helaas langzamer verloopt dan eerder verwacht. Het is vervelend dat 
schademelders daardoor langer moeten wachten op een besluit over de mogelijke 
tegemoetkoming.

Het kabinet en de regio hebben de sterke wens om de afhandeling spoedig te 
versnellen. Om ervoor te zorgen dat de afhandeling sneller zal gaan, wordt in kaart 
gebracht welke stappen beter kunnen worden ingericht. Dit is ook tot uiting gekomen in 
de motie 33162 van lid Goossen (BBB, Provinciale Staten van Limburg) over het 
mijnbouwschadeherstel. Het kabinet verwacht dat alle processtappen na de afhandeling 
van deze eerste groep sneller zullen worden uitgevoerd.
Versnelling van de procedure is mogelijk door de inmiddels ontwikkelde automatisering 
van de ontvankelijkheidstoets en van het bureauonderzoek (met behulp van 
gevectoriseerde en gedigitaliseerde kaarten van mijnbouwbouwgangen en van hoge 
resolutie satellietgegevens). Ook worden opnamerapporten en calculatie van schade 

2 https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/6f8f1151-9374-451c-8226-16cb47060b59
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meer geautomatiseerd. Het kabinet verwacht dat dit spoedig maar zeker vanaf 
openstelling groep 1 zal zorgen voor een flinke versnelling.

Motie Kops (PVV) over het vergoeden van mijnbouwschade
In motie3 Kops wordt het kabinet verzocht om te zorgen dat een bouwkundig onderzoek,
dat plaatsvindt als de mijnbouwschade naar verwachting groter is dan € 10.000, niet zal 
leiden tot een vergoeding die lager is dan € 10.000. Tijdens het commissiedebat 
mijnbouw op 3 juni jl. vroeg het lid Kops (PVV) naar de status van de motie. Deze motie 
haakt aan bij een aanbeveling uit het rapport “Pilot Beoordeling Mijnbouwschade 
Limburg”4 van de CM. De CM heeft aanbevolen bij mijnbouwschade vanaf € 10.000 de 
aanvrager de keuzemogelijkheid te bieden voor uitbetaling van € 10.000. In dat geval 
wordt afgezien van een nader bouwkundig onderzoek. Kiest de aanvrager daarentegen 
voor bouwkundig onderzoek, dan is het eventuele risico dat het schadebedrag als gevolg
van het bouwkundig onderzoek lager uitvalt voor rekening van de aanvrager. De CM 
heeft deze aanbeveling gedaan omdat zij verwacht dat de schadeafhandeling door het 
keuzemoment kostenefficiënter wordt. Deze aanname kan op dit moment nog niet 
worden gestaafd omdat er nog geen schademeldingen zijn afgehandeld. Het is 
daarnaast onduidelijk hoe vaak een bouwkundig onderzoek nodig zal zijn en hoe vaak 
dit mogelijk kan leiden tot een tegemoetkoming die lager is dan de eerder ingeschatte 
schade van € 10.000.

Het kabinet wil, voordat zij hierover een besluit neemt, weten of er zich wel dergelijke 
gevallen voordoen. Het kabinet zal de aanbeveling van de CM meenemen bij de eerste 
evaluatie van de schadeafhandeling. Deze evaluatie zal één jaar na het nemen van het 
eerste besluit over een schademelding plaatsvinden. Bij de evaluatie zal onder andere 
worden gekeken naar de gevolgen voor de schadeafhandeling, de tevredenheid over de 
schadeafhandeling, de financiële aspecten, de verhaalbaarheid op de voormalige 
mijnbouwbedrijven en mogelijke precedentwerking. Het kabinet verwacht in december 
2027 de eerste evaluatie van de schadeafhandeling naar de Tweede Kamer te sturen. In 
deze brief zal ook worden ingegaan op de bovengenoemde motie van het lid Kops en de 
aanbeveling van de CM over het keuzemoment.

Vervolgstappen schadeafhandeling
Het kabinet vindt het spijtig dat de huiseigenaren in de eerste groep nog wachten op 
een besluit over hun aanvraag. Daarom wordt alles op alles gezet om de afhandeling 
vlot en zorgvuldig te laten verlopen. Het kabinet wil dat op 1 december de volgende 
groep huiseigenaren een aanvraag in kunnen dienen. Deze groep is groter dan de eerste
groep dus alles moet dan op orde zijn. Daar werken we hard aan. Zoals aangegeven is er
goed contact met de betrokken regionale bestuurders en het kabinet staat ook open 
voor suggesties en respons. Hierbij denken we ook aan een tussentijdse evaluatie 
waarbij gekeken kan worden naar bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking tussen de 
verschillende partijen betrokken bij de schadeafhandeling.

3 Kamerstuk: 32849, nr. 301
4 Kamerstuk: 32849, nr. 295. Bijlage rapport pilot beoordeling mijnbouwschade Limburg
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Hoogachtend,

Jo-Annes de Bat
Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei
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