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Aanleiding 
Met de bijgevoegde B/D-brief informeert u de Tweede Kamer over het resultaat van de onderzoeks- 
en verwervingsvoorbereidingsfase van het project ‘Vervanging zwaargewicht torpedo’. U informeerde 
de Kamer over de behoeftestelling van deze vervanging op 23 april 2025 onder projectnaam 
Vervanging MK48 torpedo’! 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de verzending van de bijgevoegde B/D-brief en de 
vertrouwelijke bijlage aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
Defensie is voornemens de F21 MK2 zwaargewicht torpedo te verwerven van de Franse 
producent Naval Group, tevens de leverancier van de Orka-klasse onderzeeboten. Defensie 
beoogt hiermee de huidige MK48 torpedo vervroegd te vervangen, die initieel ook voor 
gebruik aan boord van de Orka-klasse onderzeeboten werd voorzien. 
Door de MK48 vervroegd te vervangen voorziet Defensie de toekomstige onderzeeboten van 
een geavanceerd wapensysteem, zonder vertraging voor het programma ‘Vervanging 
onderzeebootcapaciteit”? (VOZBT). 
Hiervoor dient de integratie van de F21 MK2 vroeg in de engineering- en productiefase van 
de Orka-klasse onderzeeboten plaats te vinden. Defensie moet uiterlijk in Q1 2026 deze 
keuze bevestigen aan de bouwer. Om dit te bewerkstelligen verzoekt u de Kamer om een 
uiterlijke behandeling van deze B/D-brief op 31 maart 2026. 
Latere behandeling betekent dat versnelde vervanging van de zwaargewicht torpedo niet 
mogelijk wordt. Vanwege onacceptabele risico’s voor de contractueel overeengekomen 
levertijden van de Orka-klasse onderzeeboten, zal Defensie genoodzaakt zijn om deze eerst, 
conform het initiële plan, uit te laten rusten met de MK48 torpedo. De F21 MK2 torpedo zal 
dan pas na de ingebruikname van de onderzeeboten worden geïntegreerd. 
Met de keuze voor de F21 MK2 zet Defensie in op verdere samenwerking binnen het 
EU/NAVO-verband. Dit bevordert de Europese defensie-industrie, en specifiek, de 
defensiesamenwerking tussen Nederland en Frankrijk. 
Defensie verwerft de F21 MK2 single source en military-off-the-shelf (MOTS) onder artikel 
346 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Deze 
verwerving wordt contractueel ondergebracht in het bestaande contract met Naval Group 
voor de Orka-klasse onderzeeboten. 

* Kamerstuk 27 830, nr. 463, d.d. 23 april 2025. 
2 Kamerstuk 34 225, nr. 52, d.d. 15 maart 2024. 
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«__De bestaande contractuele voorwaarden van het programma VOZBT, evenals de Industrial 
Cooperation Agreement (ICA) en de Memorandum of Understanding (MoU), worden hiermee 
van toepassing op dit project. 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

Het totale investeringsvolume van het project valt binnen de DMP-bandbreedte van € 250 miljoen 
tot € 1 miljard (prijspeil 2025). Dit is een hogere bandbreedte dan is gecommuniceerd in de A-brief 
van dit project, vanwege o.a. de realisatie van een hogere norm van het Beleidskader 
Inzetvoorraden (BKI). Het projectvolume wordt genoemd in de vertrouwelijke bijlage bij deze brief 
omdat het commercieel vertrouwelijke informatie is zage kan bieden in de prijsstelling van de 
leverancier. De totale investering komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie. 

Juridische overwegingen 
Er zijn geen aanvullende juridische overwegingen. 

Communicatie 
Communicatie n.a.v. de verzending van deze B/D-brief zal door DCO worden voorbereid. 

Politieke context 
Overzicht relevante Kamerstukken: 

=__Gecombineerde A-brief materieelprojecten, Kamerstuk 27 830, nr. 463, d.d. 23 april 2025. 
=_D-brief ‘Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit’, 

Kamerstuk 34 225, nr. 52, d.d. 15 maart 2024. 
-_Programma vervanging onderzeebootcapaciteit: 5de voortgangsrapportage, Kamerstuk 

34225 nr. 77, d.d. 30-09-2025. 
=_B-brief ‘Vervanging hulpvaartuigen’, Kamerstuk 27 830, nr. 361, d.d. 16 juni 2022. 
=_Defensie Projecten Overzicht, Kamerstuk 27 830, nr. 465, d.d. 21 mei 2025. 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Defensie verstrekt geen commercieel vertrouwelijke informatie en informatie waaruit de huidige en 
toekomstige operationele gereedheid is af te leiden. Informatie t.a.v. de BKI-norm, de NATO 
Capability Targets, het aantal te verwerven munitie en het financiële projectvolume kan inzage 
geven in de toekomstige gereedheid van Nederland, die van haar bondgenoten en de inzet van het 
betreffende wapensysteem. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt omdat dit om 
operationele- en veiligheidsredenen de belangen van de Nederlandse Staat kan schaden. Daarnaast 
worden de persoonsgegevens van de ondertekenaar en de steller van deze nota gelakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 
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