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Aanleiding

Als gevolg van het niet voldoen aan de gestelde eisen vertraagt de uitlevering van de nieuwe
gevechtskleding van het project DOKS (Defensie Operationeel Kleding Systeem) met een jaar.
Normaliter meldt Defensie dit aan de Kamer in de Afwijkingsrapportage bij het Defensie
Projectenoverzicht. Gezien eerdere politieke aandacht voor dit project, is het wenselijk niet tot
medio mei (Verantwoordingsdag) te wachten, maar de Kamer nu te informeren.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde Kamerbrief ‘Stand van zaken DOKS".

Kernpunten

e Twee inschrijvers hebben offertes en prototypes gevechtskleding aangeleverd. Na
verschillende testen en draagproeven is gebleken dat beiden niet aan de gestelde eisen
voldoen.

e Waarom geen her-aanbesteding? Defensie is in gesprek met beide potentiéle leveranciers
om te bespreken wat mogelijk is. Beide hebben aangegeven de gevechtskleding te kunnen
verbeteren om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

e De extra kosten van de vertraging worden opgevangen in het projectbudget.
e Er zijn maatregelen genomen om de vertragingsperiode te overbruggen met de interim-
gevechtskleding die momenteel wordt ingevoerd.

Toelichting

Financiéle overwegingen
Deze brief is door tussenkomst van HDFC afgestemd met IRF

Juridische overwegingen

Beide potentiéle leveranciers zijn volgens DMO welwillend met betrekking tot het door Defensie
gewenste vervolg op deze aanbesteding. Wanneer de DMO de nieuwe procedure zo vorm geeft dat
oorspronkelijke voorwaarden van de overheidsopdracht niet wezenlijk worden gewijzigd is het risico
op juridische complicaties beperkt.

Communicatie
De ontwikkelingen omtrent het DOKS-traject worden proactief gecommuniceerd, zowel intern als
extern. De nadruk ligt hierbij op duidelijkheid geven en verwachtingsmanagement.

Pagina 1 van 2



Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Een deel van de informatie onder Kernpunten (tweede bullet) over het vervolg van de aanbesteding
is commercieel vertrouwelijk. Openbaarmaking schaadt de onderhandelingspositie en daarmee de
belangen van de Staat. Persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt
vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID
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