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Aanleiding 

In april 2025 is aan de Kamer toegezegd om hen te informeren over de voortgang 

van de invoering van de Wtta. Met deze nota leggen wij de Kamerbrief en de 

stand van de invoering aan u voor waarmee u deze toezegging gestand doet. 

Bijlage(n) 

Geadviseerd besluit 

e __ Stemt u in met het verzenden van de Kamerbrief inclusief de volgende Pad 

bijlagen naar beide Kamers? Á ) 

o Stand van de invoering; 

o Rapport Bureau Gateway; en / 

o _ Overzicht moties en toezeggingen 

* De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wtta is 1 januari 2027. Voor 1 

mei 2026 moet het besluit zijn genomen of deze inwerkingtredingsdatum 

daadwerkelijk uitvoerbaar is. Wij adviseren u om u door AV en de NAU op 

zeer korte termijn bij te laten praten over de ontwikkelingen, mijlpalen en 

de planning voor implementatie van de Wtta zodat u uw zorgen en wensen 

tijdig kenbaar kunt maken. Stemt u in met het inplannen van een 

gesprek? 

Kernpunten 

e Aan de Tweede Kamer is toegezegd om hen voor het einde van 2025 te 

informeren over de voortgang van de invoering van het toelatingsstelsel. 

De NAU heeft daarom een ‘stand van de invoering’ opgesteld waarin zij de 

voortgang meldt van de oprichting van de NAU als organisatie, de 

mijlpalen komend jaar en knelpunten in de uitvoering van de Wtta. Tijdens 

de parlementaire behandeling van de Wtta in de Eerste Kamer heeft u 

aangegeven deze brief in januari 2026 te zullen versturen. 

Inwerkingtredingsdatum 

« _ Bekend is dat de beoogde inwerkingtredingdatum van 1 januari 2027 

ambitieus is en afhankelijk is van meerdere kritieke processen zoals de 
borging van de NAU als organisatie (inclusief huisvesting en personeel), de 

tijdige realisatie van een functionerend zaaksysteem en de uitwerking van 

de publiek-private samenwerking. Hierover is de Kamer in de brief van 24 

april 2025 geïnformeerd 
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e _ Omdat de NAU geen uitvoeringstoets heeft gedaan naar de Wtta is er in Datum 

november 2025 een Gateway Review uitgevoerd door Bureau Gateway van 12 !anvari 2026 
het Ministerie van BZK. U heeft aan de Kamer toegezegd het rapport te 

zullen delen. In haar rapportage concludeert Bureau Gateway dat een 

geslaagde en tijdige implementatie van de uitvoering van de Wtta door de 

NAU mogelijk is. Wel geeft zij aandachtspunten mee over de positionering 

van de NAU (zoals uitdragen wat een autoriteit is, kennis van de markt, 

samenwerking). De NAU neemt deze aandachtspunten mee in de 

implementatie van de Wtta en betrekt deze in de stand van de invoering. 

e Bureau Gateway adviseert een backward planning met het oog op 

inwerkingtreding van de Wtta per 1 januari 2027 en deze bestuurlijke te 

verankeren. Doel is om meer zekerheid te hebben dat de NAU gereed is 

voor de uitvoering. Wij bereiden de backward planning momenteel 

ambtelijk voor om besluitvorming voor 1 mei 2026 te faciliteren. In uw 

brief geeft u aan de Kamer voor de zomer te informeren over de 

inwerkingtredingsdatum. 

e 1 mei 2026 is een harde deedline vanwege de start van 

communicatiecampagne en de getrapte inwerkingtreding van de Wtta. Bij 

publicatie van de Wtta treden de artikelen over het 

overgangsrecht/aanmeldloket en gegevenswuitwisseling in werking. Een 

jaar na inwerkingtreding van de toelatingsplicht treden de regels over 

toezicht en handhaving in werking. 

Onze referentie 
2026 

Stand van de invoering 

e _ Komend jaar staat in het teken van zowel de interne borging van de NAU 

als de externe positionering. Het organisatie-, mandaat- en 
volmachtbesluit, samenwerkingsafspraken en relatiestatuten worden 

ontwikkeld. Naar buiten toe treedt de NAU op als onafhankelijke autoriteit 
met huisvesting in Lelystad en informatieverschaffing aan de doelgroep. 

Op 5 maart gaat u op werkbezoek bij de NAU te Lelystad. 

© __De NAU licht in de stand var de invoering toe welke knelpunten zij ziet 
voor de tijdige uitvoering van de Wtta gelet op de afhankelijkheden van 
gepubliceerde wet- en regelgeving en de inspectiecapaciteit. Deze 
knelpunten zijn eerder met de Kamer gedeeld.” Vooralsnog lijkt de lagere 

wet- en regelgeving tijdig gepubliceerd te kunnen worden. De NAU heeft 

een technisch en directeurenoverleg met aspirant inspectie-instellingen om 

in nauw contact te blijven over de capaciteit. 

« _ Belangrijk onderwerp voor de Kamer en sociale partners zijn de kosten 

van het toelatingsstelsel en de uitwerking daarvan in de hoogte van de 

leges. Voor de berekening van de leges houdt de NAU zich aan de 

Rijksbrede uitgangspunten uit het rapport ‘Maat houden’. In de stand van 

de invoering licht de NAU dit verder toe. In de Kamerbrief zegt u toe de 

Kamer te informeren als meer bekend is over de kostenopbouw en 

doorrekening. 
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