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In mijn brief van 9 oktober jl.* heb ik uw Kamer bericht dat u eind 2020 een
nadere planning van het Programma Vernieuwd Registeren (PVR) bij de politie en
het Operationeel Politie Platform (OPP) ontvangt. Dit naar aanleiding van de motie
van Van Dam (CDA) en Buitenweg (GroenLinks)?2. In deze motie is verzocht om in
te gaan op het tijdpad van OPP/PVR, inclusief de te bereiken doelstellingen, en de
beéindiging van de Basisvoorziening Handhaving (BVH). Bij deze brief treft u een
door de politie opgestelde specificatie. Deze specificatie gaat in op de
meerjarenplanning, de realisatie en het doelbereik van PVR.
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PVR behelst het vervangen van de meest gebruikte registratieve systemen van de
politie en beoogt politiemedewerkers optimaal te ondersteunen bij het vastleggen
en opvragen van gegevens. Lerend vanuit eerdere ervaringen met ICT-projecten
binnen de politie is gekozen voor een aanpak waarin maximale risicobeheersing
vooropstaat.

Het eerstvolgende zichtbare resultaat van PVR is de nieuwe registratieve
ondersteuning voor de afhandeling van winkeldiefstal. In januari 2021 starten vier
politie-eenheden met de basisversie van PVR-Winkeldiefstal. De
politiemedewerkers op straat merken hierdoor direct meer gebruikers-
vriendelijkheid en tijdswinst doordat ze op locatie al een belangrijk deel van de
registratieve werkzaamheden kunnen afdoen. Zij ondervinden daarmee een
verlaging van de administratieve lasten. Doel is dat in juni 2021 het proces van
winkeldiefstal op de nieuwe manier kan worden afgehandeld binnen PVR door alle
politie-eenheden. De eerste zes maanden in 2021 worden gebruikt om uit te
breiden op zowel functionaliteit als wat betreft uitrol over de eenheden.

Daarnaast biedt de bouw van de module Winkeldiefstal generieke en herbruikbare
‘bouwstenen’, die in het vervolgtraject van PVR voor meerdere delicttypen
opnieuw kunnen worden gebruikt. PVR-Winkeldiefstal is derhalve een belangrijke
stap in de aanpak van de vernieuwing en vervanging van systemen. Daarmee
wordt met de uitrol van de module Winkeldiefstal bij alle politie-eenheden
duidelijk of OPP voldoende toekomstvast is. Dat wil zeggen dat OPP de
noodzakelijke functionaliteit, stabiliteit en schaalbaarheid biedt voor de
vervanging van alle in PVR opgenomen legacysystemen bij de politie.

Tijdens het werken wordt de meerjarenplanning constant door de politie
aangescherpt. De planning is onderverdeeld in jaarschijven, waarbij ieder jaar de
eerstvolgende jaarschijf nader wordt uitgewerkt in een gedetailleerde planning.
Op deze wijze ontstaat over de jaren heen een zogenaamde ‘rolling planning’. Het
voordeel van deze manier van plannen is dat risico’s maximaal worden beheerst
en flexibel kan worden ingespeeld op onverwachte zaken en ook nu nog
onbekende zaken, zoals de impact van de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering. Nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd met een incrementele
aanpak. Tegelijkertijd zorgt het werken in korte ontwikkel- en opleversprints
ervoor dat de politiemedewerkers niet hoeven te wachten tot een heel systeem is
afgerond, maar de daarbinnen vernieuwde functionaliteit meteen kunnen
gebruiken. De Kamer zal via het Halfjaarbericht Politie worden geinformeerd over
de ‘rolling planning’, en daarmee inzage krijgen in de gerealiseerde PVR-
onderdelen en de voortgang in de planning.

In mijn brief van 9 oktober jl.? heb ik uw Kamer tevens het Deloitte adviesrapport
‘Hoe verder met Programma Vernieuwend Registreren?’ aangeboden. In dit
rapport worden de voor het welslagen van OPP/PVR noodzakelijke risico
mitigerende beheersmaatregelen beschreven. De politie heeft de aanbevelingen
van Deloitte onderschreven en met hoge prioriteit de maatregelen getroffen die
toezien op de tijdige en doeltreffende realisatie van Winkeldiefstal. De overige
risico mitigerende maatregelen zullen zo spoedig mogelijk in werking worden
gebracht.

Deze getroffen risico mitigerende maatregelen zijn er op gericht om een positief
effect te hebben op het voortbrengingsproces en daarmee op de planning. Ik
verwacht medio 2021 meer zicht te hebben op de resultaten van PVR-
Winkeldiefstal, de werking van alle beheersmaatregelen en de aangescherpte
planning. Ik zal u via het Halfjaarbericht hierover nader informeren.
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